
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne:

Návrh pro změnu podal: TSS GRADE, a.s. Dne:

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem:

přípočty celkem:

odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

zápisy ve SD                                                                                                                                                                                                    

ostatní, fotodokumentace, situace atd.

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel Ing. Petr Bron 10.06.2020

projektant /AD/ - Ing. Tomáš Lžičař 10.06.2020

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru  Ing. Pavel Grisník 10.06.2020

                                    - vedoucí odd. přípravy  Ing. David Malán 10.06.2020

                                    - TDS objednatele Jiří März 10.06.2020

                                    - TDS  Petr Rezler 10.06.2020

                                    - cenová kontrola  Iva Baierová 10.06.2020

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro 

změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049

Při provádění prací na SO 301.1 Kanalizace v Klatovské třídě byla v místě šachty a před šachtou S4  zjištěna kolize s 

funkčním plynovodem, která znemožňuje další postup prací na kanalizaci. Pro zajištění postupu výstavby kanalizace je 

nejlepší řešení demontáž stávajícího rozvodu plynu. Dne 9.4.2020 na střetnutí na místě stavby všech 

zainteresovaných  stran bylo navrhnuté technické řešení, které zajistí nepřerušení dodávky zemního plynu v zájmovém 

území.    

Prodloužení tramvajové trati na Borská pole

                 A / 032

SO 320   Plynovod a přípojky

Kolize rozvodu plynu s kanalizací

Změna PD

příloha č.3

příloha č.2

příloha č.4

příloha č.1

č. listu                          ze dne  

Zdůvodnění a popis změny:

212 578,48 Kč  bez DPH

212 578,48 Kč  bez DPH

0,00 Kč  bez DPH


