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Dodatek Č.2 SML0U7V O DÍLO
č. S957/2020/038

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel, zastoupený fng. Miroslavem Chábem. vedoucím
Správy toků-oblast povodí Moravy, na základě pověření ze dne 9. 1. 2020.
Ve věcech technických jedná:
Ing. Miroslav Cháb. vedoucí ST, číslo telefonu:  e-mail: 

, správce toku, číslo telefonu:  e-mail:
, zastupitelnost, číslo telefonu: , e-mail: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300511/0100,
(dále jen „objednatel")

a

Regioprojekt Brno, s.r.o.,
Sídlo: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno - Černovice

IČ: 00220078 
DIČ: CZ00220078
zapsán v obchodním rejstříku C335 vedená u Krajského soudu v Brně 
zastoupený: Ing. Petrem Marčákenr, jednatelem 
číslo telefonu: , e-mail: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., 
číslo účtu: 43-5044600297/0100 
(dále jen „zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách a změnách smlouvy o dílo č. 
S957/2019/038 ze dne 23.8.2019, doplněné dodatkem č. 1 ze dne 20.04.2020, a uzavírají a tímto 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento dodatek 
č. 2 smlouvy o dílo:

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.8.2019 Smlouvu o dílo č. S957/2019/038, doplněnou 
dodatkem č. 1 ze dne 20.04.2020.

2. Z důvodu změny správce toku dochází ke změně v hlavičce na straně objednatele, kdy 
nahrazuje I

3. Při projednávání záměru s dotčenými orgány došlo k okolnostem, které znemožňují naplnění 
původních smluvních termínů.

I.
Předmět dodatku č, 2

1. Předmětem dodatku č. 2 je změna správce toku. kdy  nahrazuje 

2. Při řízeních u dotčených správních orgánů došlo, vlivem sporů o příslušnost, a toho, že 
dotčená lokalita spadá do režimu ochrany přírody, kdy tato je chráněna jako přírodní
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památka, k průtahům, které znemožňují řádné plnění smlouvy o dílo č. S957/2019/038 
doplněnou dodatkem č. 1 ze dne 20.04.2020,

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy:
Cl. II., odst. 1., písmeno b)

b) Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání stavebního 
povolení a pro provádění stavby (společné povolení): 15.11.2020.

Termín odevzdání kompletního projektu k dokumentační komisi: 30.09.2020.

IV.
Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona 
účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním
(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

5. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se 
smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.

6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, 
které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a 
údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a 
bezvýhradně s nimi souhlasí.

8. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly 
a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 
40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze 
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Cviminal compliance program Lesů České republiky, s.p. 
(viz wwvv.lesycr.cz). a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a 
neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.
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9, Dodatek č. 1 výše uvedené smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran 
obdrží po dvou stejnopisech.

10. Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. č. S957/2019/038 ze dne 23.08.2020 doplněné dodatkem 
č. 1 ze dne 20.04.2020. zůstávají nezměněny.

Za objednatele: Za zhotovitele:

ve Vsetíně dne: ^7 ,7. 2* Zx? v. v V .. dne: .fT.íť.V " -

Ing. Miroslav Cháfa
vedoucí Správy toků-oblasí povodí Moravy 

se sídlem ve Vsetíně

zhotovitel
Recjioprojeki Brno, s.r.o.
U Sv:i ;vy 101 74: 417 04 Ku;;:- 
7: i 040 7: 74 44/ 04447,4:470
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