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Dodatek č. 1  

ke SMLOUVĚ O DÍLO 

 

 
k provedení stavby  

 

„Úprava komunikace Cheb-Háje, ul. Zemědělská - 2“ 

 
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 

město Cheb 

se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb  

IČO 00253979, DIČ CZ00253979 

bankovní spojení Komerční banka Cheb 

číslo účtu 19-528331/0100 

zastoupeno Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města 

dále jen „objednatel 1“ 

 

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace  

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov 

IČO 70947023, DIČ CZ70947023 

bankovní spojení Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary 

číslo účtu 78–2496840247/0100 

zastoupena městem Cheb (na základě Smlouvy o společném zadávání) 

dále jen „objednatel 2“ 

 

CHEVAK Cheb, a.s. 

se sídlem Tršnická 4/11, 350 02 Cheb  

IČO 49787977, DIČ CZ49787977 

bankovní spojení Komerční banka, pobočka Cheb 

číslo účtu 14102331/0100 

zastoupen městem Cheb (na základě Smlouvy o společném zadávání) 

dále jen „objednatel 3“  

objednatel 1, objednatel 2 a objednatel 3 společně dále též jen „objednatel“ 

a 

 

Společnost ul. Zemědělská - 2, Cheb 

vedoucí společník: ALGON, a.s.  

se sídlem Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5 

IČO 28420403, DIČ CZ28420403 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, spisová značka B 14403 

bankovní spojení KB, a.s. nebo RFB, a.s. 
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číslo účtu 78-2124090297/0100 nebo 5023013253/5500 

zastoupen Petrem Študlarem, předsedou představenstva 

druhý společník: STAMOZA, společnost s ručením omezeným 

se sídlem Vrázova 2429/7, 350 02 Cheb 

IČO 45358800, DIČ CZ45358800 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Plzni, spisová značka C 2015 

bankovní spojení ČSOB, a.s. 

číslo účtu 266794098/0300 

zastoupen Miroslavem Šilhánem, jednatelem 

dále jen „zhotovitel“ 

 

Předmět dodatku 

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dohodly na základě 

skutečností vzniklých při realizaci předmětu plnění na změně ceny díla.  

 

V průběhu realizace díla bylo geologickým průzkumem zjištěno, že část vykopané zeminy je pouze 

podmínečně vhodná pro zpětný zásyp. V případě zpětného zásypu této podmínečně vhodné zeminy 

by nebylo možné zajistit předepsané parametry zemní pláně nové komunikace. Veškeré změny jsou 

nezbytné pro úspěšné dokončení stavebních prací a jejich nerealizace by ohrožovala funkčnost díla 

jako celku.  

 

Na základě výše uvedeného dochází k navýšení ceny díla dle čl. VII. Cena díla: 

  

 

Článek VII. Cena díla 

 

Původní znění odstavce 1. tohoto článku ve znění: 

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu 

za řádné provedení díla ve výši:  

Cena bez DPH     26 999 368,49 Kč 

DPH 21 %         5 669 867,38 Kč  

Cena celkem včetně DPH    32 669 235,87 Kč 

 

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním: 

2. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu 

za řádné provedení díla ve výši:  

Cena bez DPH     27 393 049,77 Kč 

DPH 21 %        5 752 540,45 Kč  

Cena celkem včetně DPH    33 145 590,22 Kč  

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru 
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smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této 

smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 

 

 

 

 

V Praze dne ……………..                           V Chebu dne …………… 

 

 

 

 

_____________________     ______________________ 

 za zhotovitele                                                                         za objednatele 

Petr Študlar, předseda představenstva                Mgr. Antonín Jalovec, starosta 
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