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1. ÚVOD 

Pro ověření parametrů a požadavků kladených na vozidla se požaduje u prvních 2 ks 
KOVVŠ a u prvních 2 ks KOVS (dále jen „vozidla") provést následující druhy zkoušky: 

kontrolní zkoušky; 
schvalovací zkoušky; 
vojskové zkoušky; 

Pro ověření úpinosti a požadavků kladených na pracoviště pro činnost štábu v poli (první 
2 soupravy) se požaduje provést: 

- kontrolní zkoušky; 
- 	vojskové zkoušky. 

Ověření parametrů a požadavků kladených na vozidla a pracoviště pro činnost štábu v poli 
✓ procesu kontrolních a schvalovacích zkoušek (mimo vojskových zkoušek) provést 
u akreditované nebo autorizované, nebo jiné zkušebny (laboratoře), k tornu účelu odborně 
způsobilé, na které se Ministerstvo s Dodavatelem vzájemně dohodnou. Kladný výsledek 
jednoho druhu zkoušek je podmínkou pro provedení dalších navazujících zkoušek. Ověření 
parametrů pracoviště pro činnost štábu v poli v rámci kontrolních zkoušek bude provedeno 
v konfiguraci s KOVVŠ, tedy v termínu vyčleněném pro provedení kontrolních zkoušek prvních 
dvou vozidel KOVVŠ. 

Ověření kvalitativních parametrů a požadavků kladených na vozidla a pracoviště pro 
činnost štábu v poli v jednotlivých zkouškách smí provádět pouze osoby k tomu odborně 
způsobilé, po provedeném předchozím seznámení se s konstrukcí a provozem vozidel 
a pracoviště pro činnost štábu v poli, po seznámení se s bezpečnostními opatřeními 
a provedeném přezkoušení, vždy však za účasti Dodavatele (výrobce). 

2. KONTROLNÍ ZKOUŠKY (KZ) 

U prvních 2 ks KOVVŠ a 2 ks KOVS s návrhy veškeré předkládané dokumentace (v českém 
jazyce) a u pracoviště pro činnost štábu v poli v konfiguraci s KOVVŠ provést kontrolní zkoušky 
u akreditované (autorizované) nebo jiné zkušebny (laboratoře), k tomu účelu odborně způsobilé, 
za přítomnosti Dodavatele (výrobce) s cílem ověřit pinění technických parametrů a specifických 
požadavků Ministerstva uvedených ve smlouvě. Předmětem hodnocení KZ není vlastní funkčnost a 
vykazované parametry jednotlivých vkládaných komponent a materiálu CCI, které dodává do KZ 
Ministerstvo. 

K tomu Ministerstvem, v součinnosti s vzájemně odsouhlasenou zkušebnou (laboratoří) a 
Dodavatelem, 	zpracovat „Nařízení o kontrolních zkouškách", jehož součástí bude výpis 
konkrétních technických parametrů, které se mají ověřit v rámci dílčích zkoušek, časový plán 
dílčích zkoušek („Program") a metodické postupy k dílčím zkouškám. Dodavatel bude mít právo 
spolupráce na Programu a na připomínkování metodických postupů zkoušek. 
Ministerstvo, Dodavatel a zkušebna se musí dohodnout na metodách a postupech KZ 
(metodických postupech) zboží, včetně kritérií a metod hodnocení jednotlivých parametrů 
zboží, alespoň jeden měsíc před zahájením KZ. 
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Nařízení o kontrolních zkouškách, založené na metodických postupech předem vzájemně 
dohodnutých mezi Ministerstvem, Dodavatelem a zkušebnou, vydává náměstek pro řízení sekce 
vyzbrojování a akvizic MO nejméně 30 (třicet) kalendářních dnů před zahájením ICZ. 

Z provedených kontrolních zkoušek zpracuje zkušební komise písemnou „Zprávu 
o výsledcích kontrolních zkoušek" obsahující písemné protokoly, odborná stanoviska a osvědčení 
příslušných organizačních celků MO, podílejících se na ověření výrobku, fotodokumentaci 
a videozáznam o provedených dílčích zkouškách a další náležitosti v souladu s čl. 23 NV MO 
Č. 100/2015. 

Náklady na provedení kontrolních zkoušek hradí Dodavatel, kromě nákladů vyplývajících 
z činnosti zástupců MO a AČR a kromě nákladů na opakované zkoušky z důvodu případného 
pochybení zkušebny. 

Dodavatel je oprávněn v průběhu 1CZ na své vlastní náklady opravit nebo odstranit neshody 
nebo opakovaně opravit nebo odstranit neshody jakéhokoliv ze zkoušených a nevyhovujících 
parametrů zboží podléhajícího zkouškám, za účelem dosažení piného souladu s parametry a postupy 
tak, jak jsou obsažené ve vzájemně dohodnutých metodických postupech. Taková oprava nebo 
odstranění neshod nesmí přesáhnout 2 (dva) týdny. O dobu potřebnou pro opravu nebo odstranění 
neshod se pak prodlužují ICZ. 

Doba trvání 1(2 je v délce 8 (osmi) až 12 (dvanácti) týdnů včetně vydání Závěrečné zprávy 
o výsledcích ICZ. Doba na schválení této Zprávy je maximálně další 2 (dva) týdny včetně předání 
Zprávy Dodavateli. 

Předpokládaný proběh každého vozidla v rámci ICZ je do 1500 km. 

Ministerstvo bere na vědomí, že Dodavatel dodá do ICZ zboží, které bylo před zahájením ICZ 
podrobeno vlastním zkouškám výrobce a je ve stavu běžného opotřebení, vyplývajícího z těchto 
zkoušek výrobce. 

2.1 DODAVATEL DO 1CZ DODÁ: 

návrhy průvodní a provozní dokumentace, technologických postupů pro provádění údržby 
a oprav, skladovacích podmínek, přehledů provozních nápiní, přehledů zařízení pro zajištění 
údržby; 
nejpozději do zahájení prováděcího období 1C2 návrhy Technických podmínek v souladu s ČOS 
051625 „Technické podmínky pro produkty určené k zajištění obrany státu" (2. vydání, oprava 
3) na KOVVŠ, KOVS a na pracoviště pro činnost štábu v poli; 
výčet piněných standardů, souvisejících českých obranných standardů (ČOS) a standardizačních 
dohod (STANAG), ke kterým ČR přistoupila a zavedla je, které souvisí s vozidly KOVVŠ 
a KOVS a s pracovištěm pro činnost štábu v poli v konfiguraci s KOVVŠ; 
vzhledem k přenesení výroby do TATRA DEFENCE VEHICLE a.s. se k ověření technologie 
výroby upravených koreb vozidel PANDUR 11 8x8 požaduje do 1CZ dodat prohlášení výrobce 
o shodě korby s původním vozidlem KBVP z hlediska a úrovně protimínové ochrany a základní 
balistické ochrany a certifikátem výrobce pro přídavnou balistickou ochranu LEVEL 3 dle 
STANAG 4569, Ed. 3. 

— prohlášení o připravenosti vozidel a pracovišť pro činnost štábu v poli k provedení ICZ. 

Dodavatel bere na vědomí, že v případě poškození zboží při provádění ICZ, které vychází 
z požadavků na zkoušky uvedené v této příloze smlouvy, jde veškerá škoda vzniklá 
v souvislosti s prováděním zkoušek na tomto zboží a tímto zbožím způsobená k jeho tíži - za 
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předpokladu, že zboží bylo používáno v souladu s dodanými návrhy průvodní a provozní 
dokumentace a návrhem příslušných Technických podmínek dodanými před zahájením zkoušek 
Dodavatelem. Dodavatel odpovídá za případné škody, které mají svůj původ v povaze 
zkoušeného zboží, vyjma jednotlivých vkládaných komponent a materiálu CCI, které dodává 
do KZ Ministerstvo (viz např. následující čl. 2.2 této přílohy smlouvy). V případě vzniku 
jakékoliv škody (tedy nejen škody na zkoušeném zboží), budou strany postupovat v souladu 
s obecně platnými právními předpisy České republiky, které řeší problematiku vzniku 
a odpovědnosti za škodu. 

2.2 UŽIVATEL K PROVEDENÍ KZ DODÁ: 

materiál, který není součástí dodávky a je uveden ve specifikaci na vozidla a pracoviště 
pro činnost štábu v poli (tzn. prostředky komunikační a informační části vozidel — materiál CCI 
a krypto včetně SW a SW k ověření BVISN, dále kulomet MINIMI a schrány s náboji, osobní 
zbraně, výstroj a výzbroj osádky). 

Poznámka: Zpřesnění tohoto materiálu a SW bude uvedeno v Nařízení o provedení KZ. 

Na základě žádosti Dodavatele uživatel pro potřeby KZ zajistí materiál CCI (radiostanice 
Harris) a krypto, které patří do výbavy KOVVŠ a KOVS. Po celou dobu KZ bude přítomen 
pracovník kryptografické ochrany, který má příslušný materiál CCI převzatý. 

2.3 DODAVATEL K PROVEDENÍ KZ ZABEZPEČÍ: 

přesun 2 ks KOVVŠ, 2 ks KOVS a 2 souprav pracovišť pro činnost štábu v poli do místa 
provedení KZ, na vlastní náklady a v úpiném, pině provozuschopném stavu; 

— proškolení všech účastníků KZ včetně členů komise KZ před praktickým provedením zkoušek. 
Z proškolení pořídit zápis, který bude založen k dokumentaci KZ. Proškolení u vozidel, 
pracovišť pro činnost štábu v poli v konfiguraci s KOVVŠ a všech zařízení dodaných do zkoušek 
Dodavatelem provést z hlediska konstrukce, technologie, správnosti a režimu použití, požadavků 
na údržbu, na dodržení bezpečnostních opatření s ohledem na rizika možného ohrožení, 
bezpečnosti provozu, protipožární ochrany, hygieny, ekologických opatření apod.; 
na vlastní náklady náhradní díly, speciální provozní hmoty a mazadla, spotřební materiál a další 
materiál pro provádění údržby, pro potřeby zabezpečení plynulého provedení KZ; 
servisní činnost ve spojení s možnými výskyty závad na vozidlech a pracovištích pro činnost 
štábu v poliv konfiguraci s KOVVŠ a jejich odstraňováním; 
odstranění nedostatků a rozporů oproti stanoveným požadavkům, zjištěným v průběhu KZ, 
na vlastní náklady do zahájení vojskovych zkoušek. 

Poznámka: Požaduje se přítomnost či dostupnost zástupců Dodavatele (výrobce) v kontrolních 
zkouškách. 

3. SCHVALOVACÍ ZKOUŠKY (ZKOUŠKY TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI) 

S vozidly KOVVŠ a KOVS provést schvalovací zkoušky technické způsobilosti (dále jen 
„ZTZ") u akreditované zkušebny (laboratoře) na které se Ministerstvo s Dodavatelem vzájemně 
dohodnou, jako základní podklad pro schválení technické způsobilosti KOVVŠ a KOVS 
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dle vyhlášky MO Č. 274/1999 Sb., a to před zahájením vojskových zkoušek. 
Rozsah a obsah ZTZ je stanoven ve vyhlášce č. 274/1999 Sb., kterou se stanoví druhy 

a kategorie vojenských vozidel, schvalování jejich technické způsobilosti, provádění 
technických prohlídek vojenských vozidel a zkoušek technických zařízení vojenských vozidel. 

Nařízení o kontrolních zkouškách podle č. 2 této přílohy smlouvy stanoví, zda budou ZTZ 
vozidel prováděny současně se zkouškami KZ, nebo budou ZTZ provedeny až po provedení 
KZ, přičemž v prvním případě doba provedení ZTZ nepřekročí dobu provedení KZ podle čl. 2 
této přílohy smlouvy pro KZ. 

Hlavní velitelství Vojenské policie Praha (dále jen „HVeVP") zahájí řízení o schvalování 
technické způsobilosti vojenského vozidla, jeho součástí, vybavení a příslušenství dnem, kdy 
byla k HVeVP doručena žádost Dodavatele, která splňuje požadované náležitosti a která je 
doložena ze strany Dodavatele požadovanými podklady. Dodavatel na základě podané žádosti 
u HVeVP zabezpečí provedení ZTZ, prostřednictvím autorizované zkušebny, která vydá 
Schvalovací protokol. Předpokládaná doba provedení ZTZ jsou 2 (dva) týdny v případě, 
že budou provedeny až po skončení KZ. 

V případě schválení technické způsobilosti typu vojenského bojového vozidla — kolového 
bojového prostředku (případně jiné kategorie vojenského vozidla dle rozhodnutí HVeVP) 
HVeVP vydá Dodavateli Osvědčení o technické způsobilosti vojenského vozidla spolu 
se Základním technickým popisem vojenského vozidla ve lhůtě do 30 (třiceti) kalendářních dnů 
ode dne převzetí žádosti Dodavatele spolu s příslušným Schvalovacím protokolem vydaným 
vzájemně dohodnutou zkušebnou. V této lhůtě HVeVP vydá Dodavateli rovněž tiskopisy 
„Technický průkaz vojenského vozidla". 

Pro další pokračování procesu zkoušení vozidel a pro následné vydání Osvědčení 
o technické způsobilosti vojenského vozidla postačuje zpracovaný Schvalovací protokol ze ZTZ 
s kladným výsledkem. 

4. VOJSKOVÉ ZKOUŠKY (VZ) 

K ověření kvalitativního pinění požadovaných konstrukčních, technických a užitných 
parametrů stanovených Ministerstvem pro konkrétní zboží ve smlouvě, se požaduje u prvních 
2 ks KOVVŠ, u prvních 2 souprav pracovišť pro činnost štábu v poli v konfiguraci s KOVVŠ 
a u prvních 2 ks KOVS provést vojskové zkoušky s důrazem na ověření: 

— funkčnosti vozidel, jejich jízdních vlastností, ochranných vlastností, ověření možnosti střelby 
z lafetované zbraně (ne v režimu systému řízení palby jednotky), včetně prostředků OPZHN, 
dekontaminace a maskování vozidel; 
přepravitelnosti, parkování, garážování, údržby, oprav, skladování a konzervace vozidel, 
použití prostředků pro vyprošťování vozidel; 

— posouzení jednotlivých pracovišť ve vozidlech, jejich vybavenosti, posouzení dostupnosti 
ovládacích prvků a ovladatelnosti při provozu na místě i za jízdy; 

— posouzení rozvinutelnosti, provozuschopnosti v základních režimech činnosti a při různých 
způsobech napájení, posouzení rozvinutelnosti anténních systémů; 

— posouzení provozuschopnosti komunikačních a informačních technologií při provozu za jízdy 
(KOVS) a na místě (KO'VVŠ a KOVS) při úpiném rozvinutí vozidel a jejich zařazení 
do místa velení, posouzení provozsuchopnosti v podmínkách aktivního provozu instalovaného 
rušiče; 
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— posouzení zda vlivem zástavby nedošlo k omezení užitných vlastností komunikačních 
a informačních technologií v základních režimech provozu; 

— posouzení instalovatelnosti aplikačního programového vybavení IS VŘ PozS na jednotlivých 
prostředcích informačních technologií; 

— posouzení uložení doplňkového příslušenství ve vozidlech; 
posouzení rozvinutelnosti pracoviště pro činnost štábu v poli v konfiguraci s KOVVŠ; 

— posouzení úpinosti a vhodnosti navrženého složení pracoviště pro činnost štábu v poli 
pracujícího v konfiguraci s KOVVŠ; 

— posouzení pracovních podmínek pro činnost štábu na pracovišti pro činnost štábu v poli 
pracujícího v konfiguraci s KOVVŠ; 

Konečný rozsah VZ bude uveden v „Programu" VZ. 

Provedení VZ plánovat (v návaznosti na ukončení ICZ a/nebo ZTZ) u některého z hlavních 
útvarů pozemních sil — uživatele této techniky, praktickým opakovaným rozvinutím a svinutím 
pracovišť a vedením provozu v podmínkách blízkých reálnému nasazení. 

K provedení VZ vydat nařízení o provedení vojskových zkoušek, jehož součástí bude výpis 
konkrétních konstrukčních, technických a užitných parametrů, které se mají ověřit v rámci dílčích 
zkoušek, časový plán dílčích zkoušek („Program") a metodické postupy k dílčím zkouškám včetně 
kritérií hodnocení. V nařízení rovněž uvést požadavky na vyčlenění techniky AČR nutné pro 
ověření zařaditelnosti KOVVŠ (včetně pracoviště pro činnost štábu v poli) a KOVS do operačně-
taktického systému velení a řízení pozemních sil. 

Doba trvání VZ je v délce 8 (osmi) až 12 (dvanácti) týdnů (12 týdnů platí pro vozidla) 
včetně vydání Závěrečné zprávy o výsledcích VZ. Doba na schválení této Zprávy je maximálně 
další 2 (dva) týdny včetně předání Zprávy Dodavateli. 

Předpokládaný proběh každého vozidla v rámci VZ je do 1 000 km. 

Nařízení o vojskových zkouškách vydává náčelník Generálního štábu Armády České 
republiky. 

Pro zabezpečení kmitočtové podpory provozu komunikačních technologií uvést v nařízení 
o provedení vojskových zkoušek požadavky na NARFA CZ. Dále v nařízení uvést požadavky 
na zabezepčení lcryptografické ochrany při VZ (nasazení šifrátorů). 

Uživatel pro potřeby vojskových zkoušek zajistí materiál CC1 (radiostanice Harris) 
a krypto, který patří do výbavy KOVVŠ a KOVS. Po celou dobu zkoušek, kdy budou 
radiostanice používány, bude přítomen pracovník kryptografické ochrany, který má příslušný 
materiál CCI a krypto převzatý. 

VZ provádět s vojáky v polní výstroji a s osobní výzbrojí. 

V souladu s RMO č. 9/2003 Věstníku, Evidence vozidel ozbrojených sil, provozovat 
zkoušená vozidla s vojenskými zkušebními poznávacími značkami a knihou jízd. Zkušební 
poznávací značky písemně vyžádá zástupce SRPS MO u Vojenské policie. 

Z provedených vojskových zkoušek zpracovat komisí vojskových zkoušek písemnou 
„Zprávu o výsledcích vojskových zkoušek" obsahující protokoly, fotodokumentaci, videozáznam 
o provedených dílčích zkouškách, prohlášení, stanoviska, vyjádření orgánů OSD SDK MO, VZdrÚ 
AVZdr Praha, Hlavního ekologa MO a další náležitosti v souladu s čl. 27 NV MO Č. 100/2015. 
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VZ zabezpečuje na své náklady Ministerstvo. Dodavatel hradí ze svých zdrojů náklady 
na nezbytnou součinnost při provádění VZ, která má být dodaná Dodavatelem. Tyto náklady jsou 
součástí ceny Zboží. 

4.1 DODAVATEL DO VZ DODÁ: 

návrhy průvodní a provozní dokumentace, technologických postupů pro provádění údržby 
a oprav, skladovacích podmínek, přehledů provozních nápiní, přehledů zařízení pro zajištění 
údržby (návrhy dokumentů předložit s vypořádanými připomínkami z KZ); 
návrhy Technických podmínek v souladu s ČOS 051625 „Technické podmínky pro produkty 
určené k zajištění obrany státu" (2. vydání, Oprava 4). Návrhy Technických podmínek 
s vypořádanými připomínkami z KZ Dodavatel předloží nejpozději do zahájení prováděcího 
období VZ; 
výčet piněných standardů, souvisejících českých obranných standardů (ČOS) a standardizačních 
dohod (STANAG), ke kterým ČR přistoupila a zavedla je, které souvisí s vozidly KOVVŠ 
a KOVS a s pracovištěm pro činnost štábu v poli v konfiguraci s KOVVŠ; 
kopie závěrečných zpráv o výsledcích všech doposud provedených zkoušek (včetně závěrů 
zkoušek provedených zkušebnami/laboratořemi) jako doklad, že dodávaná vozidla KOVVŠ 
a KOVS svým konstrukčním a technologickým provedením splňuje technické parametry, 
požadavky a kritéria, uvedené Ministerstvem pro konkrétní zboží ve smlouvě; 

— Osvědčení o schválení technické způsobilosti vojenské techniky podle vyhlášky MO 
č. 274/1999 Sb. Pokud Osvědčení o schválení technické způsobilosti vojenské techniky nebylo 
vydáno ze strany HVeVP v 30-ti denní lhůtě ode dne převzetí žádosti Dodavatele spolu 
s příslušným Schvalovacím protokolem vydaným vzájemně dohodnutou zkušebnou (viz výše 
uvedeny čl. 3), tato skutečnost nemůže být chápáno jako nedostatek na straně Dodavatele 
a nemůže bránit zahájení vojskových zkoušek; 
stanoviska vydaná příslušnými organizačními celky MO ČR pro ověření vojenského materiálu, 
jmenovitě: 

a) Stanovisko vydané Odborem státního dozoru Sekce dozoru a kontroly MO k bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci a výkonu vojenské činné služby, bezpečnosti určených 
technických zařízení energetické efektivností a požární bezpečnosti. 

b) Odborné hygienické stanovisko od Vojenského zdravotního ústavu Agentury vojenského 
zdravotnictví Praha. 

c) Stanovisko Hlavního ekologa MO. 

Připomínky ve výše uvedených stanoviscích musí být ze strany dodavatele vypořádány 
nejpozději tři pracovní dny před závěrečným jednáním komise VZ, kromě připomínek, které 
budou komisí VZ považovány za neopodstatněné. 

— prohlášení o připravenosti vozidel a pracovišť pro činnost štábu v poli k provedení VZ. 

Dodavatel odpovídá za případné škody na zkoušeném zboží, které mají svůj původ v povaze 
zkoušeného zboží - za předpokladu, že zboží bylo používáno v souladu s dodanými návrhy 
průvodní a provozní dokumentace a návrhem příslušných Technických podmínek dodanými před 
zahájením zkoušek Dodavatelem. Dodavatel neodpovídá za případné škody, které mají svůj původ 
v jednotlivých vkládaných komponentách a materiálu CCI, které dodává do VZ Ministerstvo (viz 
např. čl. 2.2 této přílohy smlouvy). V případě vzniku jakékoliv škody (tedy nejen škody na 
zkoušeném zboží), budou strany postupovat v souladu s obecně platnými právními předpisy České 
republiky, které řeší problematiku vzniku a odpovědnosti za škodu. 
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4.2 DODAVATEL K PROVEDENÍ VZ ZABEZPEČÍ: 

přesun 2 ks KOVVŠ, 2 ks KOVS a 2 souprav pracovišť pro činnost štábu v poli v konfiguraci 
s KOVVŠ do místa provedení VZ, na vlastní náklady a v úpiném, pině provozuschopném stavu; 

— proškolení všech účastníků VZ včetně členů komise před praktickým provedením zkoušek. 
Z proškolení pořídit zápis, který bude založen k dokumentaci VZ. Proškolení 
u vozidel, pracovišť pro činnost štábu v poli v konfiguraci s KOVVŠ a všech zařízení dodaných 
do zkoušek provést z hlediska konstrukce, technologie, správnosti a režimu použití, požadavků 
na údržbu, na dodržení bezpečnostních opatření s ohledem na rizika možného ohrožení, 
bezpečnosti provozu, protipožární ochrany, hygieny, ekologických opatření apod.; 
na vlastní náklady ND, speciální provozní hmoty a mazadla nezavedená do AČR, spotřební 
materiál nezavedeny v AČR a další materiál pro provádění údržby pro potřeby plynulého 
provedení VZ; 
servisní činnost ve spojení s možnými výskyty závad na vozidlech a pracovištích pro činnost 
štábu v poli v konfiguraci s KOVVŠ a jejich odstraňování; 
odstranění nedostatků a rozporů oproti stanoveným požadavkům zjištěných v průběhu VZ 
je na náklady dodavatele. 

— Dodavatel je oprávněn na základě své úvahy opravit nebo odstranit neshody nebo opakovaně 
opravit nebo odstranit neshody jakéhokoliv ze zkoušených a nevyhovujících parametrů zboží, 
které je předmětem vojskových zkoušek, za účelem dosažení piného souladu s požadovanými 
parametry. Takové opravy nebo odstranění neshod nesmí přesáhnout 3 (tři) týdny. O dobu 
potřebnou pro opravu nebo odstranění neshod se pak prodlužují VZ. 

Poznámka: Požaduje se přítomnost či dostupnost zástupců dodavatele (výrobce) ve vojskových 
zkouškách. 

5. REPASE 

Dodavatel se zavazuje, že na vozidlech a pracovištích pro činnost štábu v poli, která byla 
použita v procesu zkoušení, provede po ukončení VZ repase. Zboží nesmí vykazovat 
mechanické poškození a musí být na něm obnoveny poškozené povrchové nátěry dle TP. 
U vozidel, na kterých byly provedeny jednotlivé druhy zkoušek vyměnit pneumatiky za nové. 
U vozidel musí být provedena v souladu s provozní dokumentací technická údržba TU 2 
v piném rozsahu se zaměřením na obměnu provozních nápiní. Vozidla, kterých se toto 
ustanovení týká, budou pro potřebu kontroly a přejímky Dodavatelem jednoznačně označena. 

Ministerstvo bere na vědomí, že vozidla a pracoviště pro činnost štábu v poli, která 
absolvovala proces zkoušení, budou, po provedení repase, prodávajícím dodána Ministerstvu 
k převzetí. Přebírající přihlédne k běžnému opotřebení způsobenému v důsledku absolvování 
procesu zkoušení. 

6. OBECNÉ (PLATÍ PRO VŠECHNY ZKOUŠKY) 
Ke zkoušení jednotlivých modifikací vozidel KOVVŠ a KOVS lze využít výsledky 

zkoušek předcházejících modifikací vozidla PANDUR II 8x8 CZ, již dříve zavedených 
do užívání AČR v závislosti na rozsahu shodnosti konstrukčního řešení zkoušené modifikace 
vozidla, případně schválených Technických podmínek předchozí schválené modifikace vozidla. 

Strojové spodky modifikací vozidel KOVVŠ a KOVS, které navazují na KBVP PANDUR 
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II 8x8 CZ budou zkoušeny ve zkráceném rozsahu vzhledem ke konstrukční shodnosti 
jednotlivých modifikací vozidel. 

Nové systémy a subsystémy strojových spodků KOVVŠ a KOVS oproti KBVP PANDUR 
H 8x8 CZ budou zkoušeny v piném rozsahu. 

Dodavatel se zavazuje na své náklady odstranit veškeré nedostatky, které vyplynou 
z jakýchkoli zkoušek stanovených v této příloze smlouvy bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění a příslušné změny promítnout do všech kusů jednotlivých druhů zboží dodávaných 
na základě této smlouvy V případě, že Dodavatel tyto nedostatky neodstraní, Ministerstvo 
Dodavatele vyzve, aby tyto nedostatky odstranil v dodatečných lhůtách. 

Poté, co budou řádně ukončeny všechny příslušné zkoušky dle této přílohy smlouvy, 
oznámí Dodavatel Ministerstvu den dodání jednotlivých druhů zboží Ministerstvu. 

Ministerstvo nesmí bez souhlasu Dodavatele provádět žádné jiné druhy zkoušek, než ty 
které jsou stanoveny v této příloze smlouvy (ICZ, ZTZ a VZ) a přijme zboží v souladu se všemi 
příslušnými smluvními ustanoveními. Během předání zboží Ministerstvu může Ministerstvo 
provádět pouze ty zkoušky, které jsou uvedeny pro předání zboží Ministrstvu v příslušných 
technických podmínkách pro daný druh zboží. 

Jakékoliv dodatečné druhy zkoušek zboží, které nejsou požadované podle této přílohy 
smlouvy, vyjma případných opakovaných ICZ nebo opakovaných VZ, opakovaných dílčích 
zkoušek v rámci 1CZ a VZ a doplňkových dílčích zkoušek v rámci KZ a VZ, kterými by 
Dodavatel prokazoval odstranění nedostatků z případně dříve nevyhovujících zkoušek (pokud 
by k tomu došlo), mohou být provedeny výlučně na náklady Ministerstva a za podmínky, že 
nebudou mít vliv na lhůty pro dodání zboží, ke kterým se zavázal Dodavatel touto smlouvou. 

7. SEZNAM NAVAZUJÍCÍCH DOKUMENTŮ 

Vyhláška MO č. 274/1999 Sb. Stanoví druhy a kategorie vojenských vozidel, schvalování 
jejich technické způsobilosti, provádění technických 
prohlídek vojenských vozidel a zkoušek technických zařízení 
vojenských vozidel. 

Vyhláška MDS č. 341/2014 Sb. O schvalování technické způsobilosti a o technických 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

ČOS 051625, 2. vydání, Opr. 4 Technické podmínky pro produkty určené k zajištění obrany 
státu. 

ČOS 051628, 1. vydání 	Zkoušení vojenských vozidel. 
ČOS 051663, 1. vydání 	Požadavky na jízdní zkoušku vozidla prováděnou 

dodavatelem při výstupní kontrole a požadavky na dodavatele 
při zkušební jízdě vozidla v rámci státního ověřování jakosti 
a při zkušební jízdě v rámci předání vozidla odběrateli. 

STANAG 4357, Ed. 1 	Spojenecké publikace pro zkoušení vozidel (AVTPs). 

NV MO č. 100/2015 
	

Zavádění vojenského materiálu do užívání v rezortu 
Ministerstva obrany. 

9 



8. POUŽITÉ ZKRATKY 

AČR 	 Armáda České republiky 
ČOS 	 Český obranný standard 
ČR 	 Česká republika 
IS VŘ PozS 	Informační velení a řízení pozemních sil 
KOVS 	 Kolové obrněné vozidlo spojovací 
KOVVŠ 	Kolové obrněné vozidlo velitelsko-štábní 
KZ 	 Kontrolní zkoušky 
MDS 	 Ministerstvo dopravy a spojů 
MO 	 Ministerstvo obrany 
MŽP 	 Ministerstvo životního prostředí 
ND 	 Náhradní díl 
NGŠ AČR 	Náčelník Generálního štábu Armády české republiky 
NV MO 	Normativní výnos Ministerstva obrany 
OPZHN 	Ochrana proti zbraním hromadného ničení 
OSD SDK MO 	Odborem státního dozoru Sekce dozoru a kontroly MO 
SVA MO 	Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
STANAG 	Standardization Agreement - Standardizační dohoda 
Úř SOD 	Úřad státního odborného dozoru 
TP 	 Technické podmínky 
TU 	 Technická údržba 
VZdrÚ AVZdr 	Vojenského zdravotního ústavu Agentury vojenského zdravotnictví Praha 
Praha 
VZ 	 Vojskové zkoušky 
ZOS 	 Zkoušky ověřovací série 
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