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DODATEK č. 1 

PPR-20776-19/ČJ-2019-990656 

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13. 9. 2019  

(dále jen „dodatek č. 1“) 

 
 

Smluvní strany 

objednatel:   Česká republika - Ministerstvo vnitra 
se sídlem:   Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 
IČO:    00007064 
DIČ:    CZ00007064 
zastoupen: Ing. Milanem Grohmannem, náměstkem ředitele správy 

logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky 
Příjemce faktury: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, 

Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6 
ID datové schránky:  gs9ai55 
bankovní spojení:  Česká národní banka, pobočka Praha  
číslo účtu:   5504881/0710 
kontaktní osoba:   
mob. tel.:   
e-mail:     

 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel:   ROBRO s.r.o. 

se sídlem:   Jana Mukařovského 2663, 397 01 Písek 
IČO:    26099837 
DIČ:    CZ 26099837 
zastoupen:   
ID datové schránky:  mq5xxd2 
bankovní spojení:  ČSOB a.s. 
číslo účtu:   213925277/0300 
kontaktní osoba:  
telefonní číslo:  
e-mail:    
 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 13947 

(dále jen „zhotovitel“)    

(společně též „smluvní strany“) 
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VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce 
vedené pod názvem „Výstavba zahradního altánu - Červená nad Vltavou“ pod č. j.: 
PPR-20776-12/ČJ-2019-990656, dne 13. 9. 2019 smlouvu o dílo, (dále jen 
„smlouva“), 

 

B) z realizace stavby vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany 
konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné,  

 
se smluvní strany v souladu s ustanovením článku IX. odst. 3 smlouvy a v souladu 
s ustanovením § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) dohodly na tomto dodatku č. 1 (dále jen 
„dodatek č. 1“) ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. 

I.  

 
1. Smluvní strany se v souladu s čl. IV. odst. 7 smlouvy dohodly na dodatečných stavebních 

pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlaseného 
změnového listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.  

Na základě shora uvedeného činí hodnota 

•   méněprací  -  98 714,00 Kč bez DPH, tj. 119 444,00 Kč včetně DPH; a 

•   víceprací  + 197 848,00 Kč bez DPH, tj. 239 396,00 Kč včetně DPH. 

2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za 
poskytnuté plnění uvedená v čl. IV. Cena díla, odst. (1) smlouvy se podle čl. IV. odst. 7 
smlouvy navyšuje o 99 134,00 Kč bez DPH, tj. 119 952,00 Kč včetně DPH.  

Na základě shora uvedeného, se znění čl. IV. Cena díla, odst. (1) smlouvy ruší 
a nahrazuje novým zněním: 

„1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené, předané a převzaté podle 
této smlouvy zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši, která nepřekročí 2 159 553,44 Kč 
bez DPH. Cena s DPH činí 2 613 059,52, při sazbě DPH ve výši 21%. DPH odvede 
objednatel.  

 
Ostatní odstavce čl. IV. Cena díla zůstávají beze změny. 

 
    II. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto beze změny. 
 

2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 
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Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 

 
 
 
za objednatele:     za zhotovitele: 

 

 
_______________________________  _____________________________ 
Ing. Milan Grohmann    
náměstek ředitele SLZ PP ČR                               jednatel společnosti 

Ing. Milan 

Grohmann

Digitálně podepsal Ing. 

Milan Grohmann 

Datum: 2020.07.30 

14:00:39 +02'00'





ROMAN 

BROUČEK DiS.

Digitálně podepsal 

ROMAN BROUČEK DiS. 

Datum: 2020.07.30 

09:48:34 +02'00'


