
Příloha č.3 Závazný vzor smlouvy 

Smlouva O dílo 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními St1`anami uzavřena podle ustanovení 
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen ,,OZ“), smlouva níže uvedeného znění 
na akci 

,,012V21300 0601 Rekonstrukce Jíloviště Il. etapa, objekt č. 4" 

I. 

Smluvní Strany 

1. Objednatelz Česká republika - Generální ředitelství cel 
se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 
jednající:  generální ředitel GŘC 
IČ; 71214011 
DIČ: CZ71214011
bankovní Spojení:
C.ll.I 

ve věcech technických zastoupená panem
(dále jen „objednatel“) 

2. Zhotovitel: PROXIMA a.s. 
se sídlem: Charlese de Gaulla 800/3, Praha 6 
zastoupená:  Statutámí ředitel 
Ićz 60916478 
Dıćz CZ60916478 
bankovní Spojení:
č.ú.:
ve věcech technických zastoupená panem  Statutární ředitel 
(dále jen ,,zhOtovitel“) 

Společnost je zapsána v rejstříku k 21.3.1997 vedeném u Krajského soudu v Praze oddíl B, 
vložka 4616. 7 

l.l.Smluvní strany p1`ohlašují, že údaje uvedené v tomto odstavci jsou v souladu S platnými 
zápisy v obchodním, popř. jiném rejstříku. Smluvní Strany Se zavazují, že změny ve výše 
uvedených údajích oznámí bez prodlení druhé Straně (případně upozorní na důsledky Z 
toho vyplývající). Pokud tak včas neučiní, uhradí druhé Straně veškerou škodu, která jí 
tímto opomenutím vznikla. 

l.2.Zhotovitel prohlašuje ve smyslu ust. § 5 OZ, žeje odborně způsobilý k zajištění předmětu 
této Smlouvy a po celou dobu tI`vání závazku bude jednat se znalostí a pečlivostí, která je 
S touto odbornosti spojena. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil S předmětem 
díla, dokumentací S nírn Souvisejicí a je mu znám i účel, ktereho má být dílem dosaženo. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že je ve smyslu ust. § 2 Odst. 2 písm. b) zákona č. l83/2006 
Sb., O územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, stavebním podnikatelem. 
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1.3. Zhotovitel se zavazuje, Že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou 
účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody V souvislosti S výkonem 
předmětné smluvní činnosti S limitem pojistného plnění V minimální Výši 20 000 000,- 
Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. Zhotovitel 
prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem daně Z přidané hodnoty a že V případě, že by se 
jím V průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. 

II. 

Předmět Smlouvy 

2. 1 .Předmětem této smlouvy je realizace rekonstrukce vnitřních prostor objektu č. 4 Školicího 
střediska celní Správy V rozsahu podle níže uvedeného členění stavebního objektu SO 03 
(tj. objektu č. 4), na základě Stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem Městského 
úřadu Mníšek pod Brdy pod čj. MMpB-SÚ/12832/15»538/2016-Joch/6, spis. zn. 538/2016 
ze dne 12. srpna 2016, které nabylo právní moci dne 30. srpna 2016. 

V rámci rekonstrukce stavebního objektu SO 03 je jeho další členění následující: 
0 S003-01 -rekonstrukce objektu 
0 S003-02 - ocelová konstrukce Výtahové šachty 
0 S003-PS 01 - výtah 
0 S003-PS 02 ~ EPS 

Rekonstrukce bude provedena V souladu S projektovou dokumentací pro provedení 
Stavby 
„Areál CS J íloviště - SO 03, rekonstrukce objektu č. 4“, vypraoované společností AID 
spol. s r.o., IC 25015699, se sídlem Lučany nad Nisou 331, PSC 468 44 pošta Josefův 
Důl, která byla Stavebním úřadem Městského úřadu Mníšek pod Brdy schválena dne 12. 
srpna 2016. 

Realizace díla byla schválena na základě cenové nabídky zpracované dle projektové 
dokumentace a výkazu výměr zpracovaných projekční kanceláří AID spol. S r.o., Lučany 
nad Nisou 331, PSČ 468 44 pošta Josefův Důl, Stanoviště AW/8, (dále jen „dílo“ nebo 
„předmět smlouvy“) a cenové nabídky zhotovitele. Projektová dokumentace objektu č. 4 
je nedílnou součástí této smlouvyjako příloha č. 2. 

Zhotovitel byl vybrán na základě Veřejné zakázky č. j. 11780/2017-900000-090. 
Nedílnou součástí nabídky zhotovitele byl oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
Služeb S výkazem výměr, který je také přílohou č. 1 této smlouvy. 

2.2.Před1něteIn dílaje dále: 
a) likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci 

V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a O změně některých dalších 
zákonů ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude objednateli předložen 
písemný doklad, 

b) Zpracování podrobných manuálů používání stavby, zahrnující postupy užívání, plán 
údržby a oprav Stavby a jejich součástí, upozornění na existenci možných rizik 
V případě nedodržení předepsaných postupů, součástí tohoto manuálu budou podrobně 
návody k používání strojů a zařízení, EPS a zařizovacích zařízení,
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c) zpracování kompletních vyhotovení dokumentace skutečného provedení Stavby 
vpočtu 8 originálních výtisků. Tato dokumentace bude zpracována v rozsahu dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. se 
zakreslením všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace 
předınětu smlouvy, ověřených a odsouhlasených objednatelem do projektové 
dokumentace pro provádění stavby (každé vyhotovení bude ověřeno razítkem a 
podpisem oprávněné osoby zhotovitele). Dokumentace skutečného provedení stavby 
bude ve 3 výhotoveních dodána objednateli i v elektronické podobě na CD ve formátu 
pro čtení a zápis ve formátu .doc, .dwg, 

d) respektování podmínek všech účastníků stavebního řízení, dle stavebního povolení, 
e) zohlednění vyjádření dotčených orgánů a organizací při provádění díla, 
Í) provedení všech předepsaných zkoušek stanovených ČSN prokazující kvalitu díla, 
g) provedení předepsaných zkoušek, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou 

převzetí díla, zpracování a předání dokladů O výsledcích předepsaných zkoušek, 
atestů, revizí, záručních listů vjazyce českém a zpracování provozních řádů 
technologických zařízení, 

h) řádné předání díla nebo jeho části objednateli včetně všech dokladů a náležitostí, 
nezbytných pro zahájení zkušebního provozu a kolaudaci. 

2.3.Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, jak je stanoveno v této smlouvě a objednatel se 
zavazuje za podmínek touto smlouvou stanovených převzít a zaplatit za řádně provedené a 
převzaté dílo dohodnutou cenu dle čl. IV. této smlouvy. 

2.4.Dílo bude mít vlastnosti odpovídající technickým normám, které se na provádění díla 
vztahují. Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně 
závazné předpisy, bezpečnostní předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. 
Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé 
náklady Zhotovitel. 

2.5.ZhotOvitel se tímto zavazuje, že neuzavře bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele další subdodavatelskou smlouvu, na základě které by předmět této smlouvy 
plnila třetí osoba. 

2.6.Smluvní stany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

III. 
Místo plnění, lhůta plnění a předání díla 

3.1 .Místem plnění je místo stavby uvedené v čl. II odst. I této smlouvy, na adrese Všenorská 
180, Jíloviště. 

3.2. K předání a převzetí místa plnění (dále jen ,,staveniště“) dojde nejpozději do 7' dnů od 
podpisu smlouvy o dílo předávacím protokolem ke staveništi zpracovaným zhotovitelem a 
podepsaným zhotovitelem a objednatelem. Dílo bude dokončeno do 10 měsíců od 
podpisu sınlouvy. Za den dokončení díla je podle této smlouvy považován den podpisu 
předávacího protokolu objednatelem, tj. den převzetí díla a příslušných dokumentací 
k tomuto dílu objednatelem. 
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D.) J 3.Předání a převzetí díla bude provedeno na základě písemného předávacího protokolu 
zpracovaného zhotoviteleın a podepsaněho zhotovitelem, technickým dozorem investora, 
projektantem a objednatelem. 

3.4.Zhotovitel může ředat dílo řed smluveným termínem lnění 'en S ředclıozím D 
_ 

D , P J D 
písemným souhlasem objednatele. 

3.5.V případě, že O to objednatel písemně požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Tato 
skutečnost bude zaznamenána do stavebního deníku a O tuto dobu budou po odsouhlasení 
zástupců obou smluvních stran prodlouženy termíny plnění di la dle této smlouvy. 

3.6.Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat vp1`ovádění díla zdůvodu 
technologických a nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost 
zaznamenána do Stavebního deníku a o tuto dobu budou po odsouhlasení zástupce 
objednatele prodloužený termíny plnění díla dle této Smlouvy. 

3.7.Budou-li práce na díle přerušeny Z důvodu uvedeného pod bodem 5 tohoto článku na dobu 
delší než čtyři týdny, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce na 
díle, které doposud nebyly uhrazeny, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. 
Zhotovitel vystaví daňový doklad - fakturu na tuto část zreaiizovaněho díla v souladu S čl. 
V. smlouvy. 

3.8.Před započetím dalších prací na díle dle této smlouvy vyhotoví smluvní Strany zápis, ve 
kterém Lıvedou Skutečný technický Stav již provedených prací na díle a případně určí 
rozsah jejich nezbytných úprav. 

3.9.Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním objednateli. O 
předání díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol O průběhu předávaciho 
řízení z předávací protokol, vjehož závěru objednatel uvede, zda dílo přejímá či nikoliv a 
pro případ, že toto dílo nepřejímá, má povinnost uvěst důvody nepřevzetí. Drobné vady 
nebránící užívání nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí dle této Smlouvy, 
za předpokladu, že bude dohodnut termín jejich odstranění á tento bude dodržen. Po 
odstranění nedostatků zhotovitelem, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, 
se opakuje jeho předání formou předávacího protokolu podepsaného zástupci zhotovitele 
a objednatele. 

3.10. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se 
zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná podepsaná 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

IV. 
Cena za dílo 

4. l .Celková cena dila podle této smlouvy o dílo činí: 
Cena bez DPH 29 644 444,00,- Kč 
DPH V6 Výši 21 % 6 225 33324,- KČ. 
Cena vč. DPH 35 869 777,24; Kč 
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Cena za dílo bude hrazena po etapách na základě odsouhlaseného Soupisu provedených 
prací. 

4.2.'I`ato cena díla je cenou Smluvní a odpovídá nabídce zhotovitele a je cenou nejvýše 
přípustnou. 
Cena díla byla stanovena na základě provedeného výběrového řízení pod č. j. l 1780/2017“- 
900000-090 a této ceně odpovídá. 

4.3.Cenu díla je možné upravit pouze, pokud dojde ke změně předmětu smlouvy (díla) ze 
strany objednatele. Veškeré změny smlouvy budou obsahem písemných, vzestupně 
očíslovaných dodatků ke Smlouvě podepsaných oprávněnýrni osobami smluvních stran dle 
článku I. Smlouvy. 

4.4.Sjednaná Smluvní cena díla v odst. l tohoto článku zahrnuje veškeré profesně 
předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. Předmět 
smlouvy a druhu určených materiálů a komponentů specifikovaných zhotoviteli 
předepsanou projektovou dokumentací (nebo v cenové nabídce předložené zhotovitelem), 
předpokládané inflační vlivy, apod. 

4.5.SoučáStí ceny díla jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další 
náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla dle této smlouvy, např. na vybudování, 
provoz a demontáž zařízení staveniště, na vypracování dokumentace skutečného 
provedení díla. 

4.6.Cena díla obsahuje i případné zvýšení nákladů spojené S vývojem cen vstupních nákladů, 
a to až do doby Splnění předmětu Smlouvy ajeho předání dle této Smlouvy. 

4.7.Zhotovitel od ovídá za ú lnost S ecifikace rací ři ocenění celého díla vrozsahu D P P P 
převzaté dokumentace. 

4.8.Smluvní Strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění této smlouvy ke změně zákonné 
Sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od 
okamžiku nabytí účinnosti Změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu 
DPH. O této skutečnosti není nutne' uzavírat dodatek k této Smlouvě. 

4.9.0bjednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této Smlouvy, bude sloužit výhradně 
pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu S tímto vystaví zhotovitel daňový doklad. 

4.10. Objednatel neposkytuje zálohy k provedení díla a zhotovitel S tímto výslovně souhlasí 
a prohlašuje, že zálohy k plnění dle této smlouvy nepožaduje. 

V. 
Platební podmínky 

5 1 Smluvními stranami bylo ujednáno, že zhotovitel bez zbytečného odkladu po dokončení 
jednotlivých částí předmětu Smlouvy dle přílohy č. 1 (cenové nabídky), vyhotoví a doručí 
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objednateli daıˇıový doklad - fakturu, kterou objednateli vyúětuje příslušnou část předmětu 
Smlouvy. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 435 OZ, 
podle § 7' zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 
obchodních korporacích), podle zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a odkaz na tuto smloLıvu. V případě, že nebude obsahovat všechny náležitosti nebo 
bude obsahovat jiné vady (chybná částka apod.) je oprávněn objednatel tuto fakturu vrátit S 
tím, že v takovém případě se přerušuje běh doby splatnosti faktury a nová lhůta splatnosti 
faktury běží až doručením opravené nebo doplněné, tj. bezvadně, faktury. Faktura bude 
doručena do datové schránky ,,Generální ředitelství cel“: nebo na adresu objednatele 
uvedenou v čl. I. této smlouvy. 

5.2.Dílčí měsíční faktury budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací 
Zhotovitelem v souladu s přílohou ě. l této Smlouvy a na základě objednatelem 
odsouhlaseněho soupisu provedených prací do maximální celkové výše 90% ze Smluvní ceny 
díla. Zbývajících 10% Z ceny díla je zhotovitel oprávněn vyfakturovat konečnou fakturou po 
předání celého díla na základě předávacího protokolu a po prokazatelněm odstranění vad díla, 
které byly zjištěny při předání díla a jejichž následné odstranění písemně objednatel 
odsouhlasil nebo po vydání kolaudačního rozhodnutí S nabytím právní moci, podle toho která 
Skutečnost nastane jako poslední ke Splnění předmětu smlouvy. 

5.3.Lhůta splatnosti faktur byla smluvními stranami ujednána V délce třiceti (30) dnů od doručení 
faktury objednateli, pokud bude splněna podmínka náležitosti daňového dokladu uvedená v 
prvním odstavci tohoto článku. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli 
doručena třetího pracovního dne po jejím odeslání. Toto ustanovení se aplikuje i v případě 
placeníjiných plateb dle této Smlouvy, např. úroků Z prodlení nebo sınlLıvní pokuty. 

5.4.Cena za předmět smlouvy bude objednatelem hrazena bezhotovostníıni převody na účet 
zhotovitele uvedený v článkL1 I. Sınlouvy. 

5.5.Povinnost zaplatitje splněna dnem odepsání příslušné částky Z účtu obj ednatcle. 

5.6.Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a proto financování 
předmětu smlouvy, tj. zahájení placení ceny díla bude až po vydání rozhodnutí „Stanovení 
výdajů na financování akce organizační složky Státu“ v souladu s vyhláškou Č. 560/2006 Sb. 
(O účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku) a pokynu č. R 1 

2010 (k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků programu při 
přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a k provozování 
informačního systému programového financování) a s touto skutečností zhotovitel výslovně 
souhlasí. O vydání výše uvedeného rozhodnutí bude objednatel informovat zhotovitele 
neprodleně po jeho obdržení. Věasné nezaplacení ceny díla v důsledku této skutečnosti 
nezakládá prodlení objednatele. 

5.7.Smlu\-'ní strany si dojednaly, že objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně 
Z přidané hodnoty ve sınyslu ust. § l09a zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se zhotovitel stane ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ust. § 106 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
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Vl. 
Věci určené k provedeni předmětu Smlouvy, vlastnictví 

6.l.0bjednatel se zavazuje, že bez zbytečného odkladLı zhotoviteli po uzavření smlouvy předá 
písemné podklady podmiňující řádné provedení předmětu smlouvy, ZX projektovou 
dokumentaci, dokument Stavba povolena a Rozhodnutí O stavebním povolení. 

6.2.Po dokončení předmětu Smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu vrátit 
objednateli věci od něho převzaté uvedené v odst. 6.1. 

6.3.\/eškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví 
objednatele a zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je 
povinen je vrátit objednatelí po splnění svého závazku, tj. provedení a předání díla dle této 
smlouvy. 

6.4.\/lastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 

VII. 
Jakost prováděného díla 

7.l.Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
Schopnost uspokojit stanovené potřeby objednatele, tj. Využitelnost, bezpečnost, 
pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost a hospodárnost. Tyto budou odpovídat platné 
právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci uvedené včl. II 

odst. l této smlouvy a této smlouvě. Ktomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně 
materiály a komponenty, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení 
O shodě dle zákona č. 22/1997' Sb., O technických požadavcích na výrobky, a O změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

7.2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla vsouladu splatnými právními 
předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými 
technickými normami a bezpečnostními předpisy. Dodržení kvality všech prací a 
dodávek sjednaných v této Smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady je 
zhotovitel povinen odstranit na Své náklady. 

7'.3.V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové 
dokumentaci dle čl. II odst. l této Smlouvy, lze použít pouze takových, které v době 
realizace díla budou v souladu S platnými českými technickými normami a 
bezpečnostními předpisy. Jakékoliv změny oproti projektové dokuınentaci musí být 
předem písemně odsouhlaseny objednatelem. 

7.4.JakoSt dodávaných materiálů, příp. konstrukcí bude dokladována zhotovitelem 
předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 
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7.5.Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek díla předepsaných 
platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných 
příslušnými konipetentními orgány. 

VIII. 
Staveııiště, Stavební deník 

8.l.Obvod staveniště k provedení díla je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude 
zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej po předchozím 
píseınném odsouhlasení objednatele na vlastní náklady a vlastním jménem. 

8.2.Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média krealizaci díla. 

Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. 

8.3.Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty 
v ceně díla. 

ĚŠ.4.Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do lí)-ti pracovních dnů od převzetí 
díla objednatelem na základě předávacího protokolu. Při nedodržení tohoto termínu se 
zhotovitel zavazuje uhradit obj ednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

8.5.Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu Zdraví všech osob při realizaci díla 
v prostoru staveniště. 

8.6.Zhotovitel Se zavazuje udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností během realizace díla, a to v souladu 
S příslušnými předpisy na likvidaci odpadů. 

8.7/`.Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli jednu sadu projektové dokumentace pro 
provádění předmětu díla - stavby. 

8.8.Zhotovitel je povinen vést O všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti 
s realizací díla stavební deník S dvoumístným číslováním stránek již ode dne převzetí 
staveniště. Stavební deník bude trvale dostupný na stavbě. 

8.9.Stavební deník bude veden v souladu S vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat: 

a) základní list S uvedením názvu a Sídla objednatele, zhotovitele a projektanta 
a případné změny těchto údajů, 

b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací, 
c) Seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 
d) přehled smluv a dodatků, případně změn, 
e) Seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění. 

8.10. Denní Záznamy O prováděných pracích zhotovitele při realizaci díla se do deníku 
zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly 
okolnosti, kteréjsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně 
škrtány a Z deníku nesmí být vytrhávány první stránky S originálním textem. Každý zápis 
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musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem, popř. osobou 
k tomu Zhotovitelem pověřenou. Mezi Zápisy nesmí být vynechávána volná místa. 

8.1 I. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti Související S plněním 
Smlouvy. Jedná Se zejména o: 

a) časový postup prací ajejich kvalitu, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti 

projektové dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí S hospodárnosti a 
bezpečností práce, 

d) Stanovení termínů zjištění vad, 
e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní Správy. 

8.12. Zá is -ˇ do deníku může rovádět za ob'ednatele osoba od ovědná ro zastou ení ve P 3 
_ 

13 .I 
_ 
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věcech technických, osoba oprávněná za zhotovitele, příslušné orgány státní Správy, osoba 
provádějící kontrolní prohlídku stavby. 

8.13. Oprávněný zástupce ve věcech technických za objednatele je povinen sledovat obsah 
záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je 
povinen objednatel nebo oprávněný zástupce ve věcech technických za objednatele zapsat 
připomínky vždy do tří pracovních dnů, jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. 
Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat 
oprávněného zástupce objednatele pro věci technické k zapsání připomínek. 

8.14. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněného zástupce 
objednatele ve věcech technických je oprávněná osoba zhotovitele povinna do 3 
pracovních dnů připojit kzáznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že 
S obsahem tohoto zápisu souhlasí _ 

8.15. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do konce 
záruční doby díla dohodnuté v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované 
objednatelem v Záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem 
převzetí díla objednatelem na základě předávacího protokolu. 

8.16. Zhotovitel bude předávat oprávněnému zástupci objednatele pro věci technické prvý 
průsvit denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolnı cinnosti. 

8.17. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 

IX. 
Realizace díla 

9.1. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit odborné vedení realizace díla ~ Stavby a 
v prıpadě prací vyžadujících zvlastní oprávnění také Odborné vedení držiteli příslušného 
Oprávnění. 

9.2. Po celou dobu realizace díla zhotovitel zodpovídá za všechny škody nebo úrazy, 
související s realizací předmětu Smlouvy. 
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9.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svýın jméneın a na Svou vlastní zodpovědnost. V 
případě, že pověří pı`ovedením díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo 
provedl sám. 

9.4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

9.5. Objednatel si vyhrazuje právo předeın projednat a případně odmítnout subdodavatele 
navržené zhotovitelem k realizaci díla. 

9.6. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení projektové dokumentace bez zbytečných 
odkladů prověřit, zda projektová dokumentace a další závazné podklady a pokyny 
objednatele týkající se předmětu smlouvy, nemají zjevné vady a nedostatky, Zda 
neobsahují nevhodná řešení, materiály, komponenty, zda výsledky výpočtů nejsou 
v rozporu se stanovenými technickými parametry. 

9.7. V případě zjištěných vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen na ně ihned 
písemně upozornit objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady projektové 
dokumentace odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se 
zhotovitel a objednatel písemně na dalším postupu realizace dí la do doby odstranění vady. 

9.8. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací, případně i na nevhodný materiál dle projektové 
dokumentace, k provedení díla. 

9.9. V případě, že zhotovitel bude k realizaci díla používat stroje, které vyvolávají vibrace 
a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo 
inženýrských sítích nedošlo vlivem Stavební činnosti ke škodám. V opačném případě 
zhotovitel nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

9.10. Zhotovitel zajistí, aby na místě realizace díla byla k dispozici projektová dokumentace. 

9.11. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací k provedení díla aktualizovaný 
časový harmonogram postupu prací. 

9.12. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 2x 
měsíčně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel resp. zástupce objednatele ve 
věcech technických. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou 
smluvních stran. Zhotovitel je povinen vpřípadě potřeby nebo požadavku objednatele 
zajistit účast svých Subdodavatelů. 

9.13. Zhotovitel je povinen provedené montážní práce, instalované komponenty a výrobky 
nutné pro realizaci montáže díla zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání 
dokončeného díla, nebojelio části, k užívání obj ednateli, a to na vlastní náklady. 

9.14. Zhotovitel je při své činnosti při realizaci díla povinen předcházet vzniku havárií. 
V případě, že zhotovitel způsobí na ınístě realizace díla havárii, je povinen informovat 
pověřeného zástupce objednatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, že 
zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména Z důvodů porušení předpisů 
o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání S odpady a chemickými látkami a 
chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních

Ť
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předpisů, je zhotovitel povinen Škodu uhradit objednateli v plné výši, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. 

9.15. Zhotovitel prokazatelně vyzve zástupce objednatele pro věci technicke' písemnou 
formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším 
ostu em ři zhotovování díla zakr t . V ří adě že Se na tuto \/'zvu obednatel bez P Y › 

vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím 
písemném upozornění objednatele. 

9.16. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla Skryté překážky bránící řádnému provedení díla, 
je povinen to bez odkladu písemně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

X. 
Záruka a Odpovědnost za vady předmětu Smlouvy 

10.1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 
odpovídat projektové dokumentaci, platným technickým normám, standardům 
apodmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v Ceské republice 
v době jeho realizace. 

10.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí objednatelem a 
vady, které Se projeví v záruční době. Za vady díla, které Se projeví po záruční době, 
odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho 
povinností nebo jeho Subdodavatelů při realizaci díla. 

10.3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky 
zařízení a technologie, předměty postupné spotřeby k provedení díla mají záruku shodnou 
se zárukou poskytnutou dodavatelem (případně výrobcem) těchto prvků, minimálně však 
24 měsíců. 

10.4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad 
a nedodělků objednatelem za podmínek dle této Smlouvy. 

10.5. Vady zjištěné na provedeném díle při kontrolních prohlídkách a v průběhu záruční 
doby, objednatel bezodkladně písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se 
projevuje a sdělí, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

10.6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady díla. 

10.7. Zhotovitel započne S odstraněním vady díla do 2 pracovních dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní Strany nedohodnou jinak. V případě 
havárie započne S odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednáte] odstranění vady na 
náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 

pracovních dnů od započetí prací, pokud Se Smluvní strany nedohodnou jinak. Pro 
termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické 
lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací k realizaci díla. 
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10.8. Provedenou opravu vady díla Zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou 
opravu díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné- délce dle bodu 3. tohoto článku 
smlouvy. 

10.9. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny nedodržením podmínek a 
pokynů zhotovitele nebo neodborným a neoprávněným zásahem objednatele do díla či 
neodbornou nebo neoprávněnou manipulací S dílem. 

10.10. Nebezpečí škody na zhotovovaněm díle nese zhotovitel V plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí celeho díla bez vad a nedodělků. V případě, kdy objednáte! předanou 
část díla Začal užívat před předáním celého díla, končí odpovědnost zhotovitele ve vztahu 
ktěto části dnem jejího písemného předání objednateli. Odpovědnost zhotovitele se 
nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelně (např. živelně události), 
za které nese zodpovědnost objednatel ztitulu možnosti zajištění sveho pojištění jako 
vlastníka objektů. 

10.1 1. Zhotovitelje povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo kjejich 
zmírnění při realizaci díla. 

10.12. Zhotovitel je povinen nahradit objednatelí v plně výši škodu, která Vznikla při realizaci 
a užívání díla V Souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. Tuto Škodu zhotovitel uhradí i V případě, že byla způsobena 
subdodavatelem a zhotovitel je tedy Společným a nerozdílným dlužníkem z této škody. 

10.13. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám, způsobeným vlastní činností při 
realizaci díla. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinností po celou dobu 
zhotovování díla. 

10.14. V případě, že objednateli nebo třetím osobám Vznikne při činnosti prováděné 
zhotovitelem realizací díla prokazatelná škoda, která nebude kryta pojištěním Sjednaným 
ve smyslu bodu 13. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit Z 
vlastních prostředků. 

XI. 
Smluvní Sankce 

1 1.1. Smluvní st1`any se dohodly, že V případě prodlení zhotovitele S dokončením 
jednotlivych částí předmětu Smlouvy Vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 
0,05% (Slovy: pět Setin procenta) z ceny nedokončené části předmětu smlouvy za každý í 

započatý den prodlení. 

11.2. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných Vad a nedoclělků zjištěných při 
předání V převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve vysi 
5 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěny případ. 

11.3. ˇ\/případě nesplnění povinností vest stavební deník V souladu Stouto smlouvou á 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je 
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zhotovitel povinen zaplatit objeclnateli smluvní sankcí 1.000,- Kč za každý zjištěný 
případ. 

11.4. V případě, že bude zjištěno, že Stavební deník a projektová dokumentace pro 
provádění díla (Stavby) nejsou přístupné v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli 
úč-továnajednorázová Sınluvní Sankce ve výši 1.000,- Kč Za každý zjištěný případ. 

11.5. V případě nesplnění povinností zhotovitele, vyplývající ztéto Smlouvy je Zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli Smluvní sankcí ve výši 5.000,- Kč za každý Zjištěný případ, 
Zejména za nesplnění povinnosti přízvat zástupce objednatele (technický dozoı` 
stavebníka) k částem Stavby a konstrukcí, které budou trvale Zakryty nebo Se stanou 
trvale nepřístupnými. Přesto je ponecháno právo objednatele a technického dozoru 
stavebníka požadovat po zhotoviteli takovouto část díla - stavby odkrýt k provedení řádné 
kontroly. 

1 1.6. Smluvní Strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele S odstraněním 
ı`eklamované vady vzniká objednateli právo na smluvní sankcí ve výši 10 000,-Kč (Slovy: 
deset tisíc korun českých) Za každý i Započatý den prodlení. 

1 1.7. V případě prodlení objednatele S úhradou ceny za předmět Smlouvy vzniká zhotoviteli 
právo na úrok Z prodlení ve výší stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým Se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů Spojených S uplatněním pohledávky, určuje 
odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jınenovaného 
soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických 
a fyzických osob. 

11.8. Lhůta splatnosti Smluvní Sankce byla stranami ujednána v délce třiceti (30) dnů od 
doručení vyúčtování smluvní sankce. V pochybnostech se má za to, že vyúčtování 
Smluvní Sankce bylo druhé smluvní Straně doručeno třetího pracovního dne po jeho 
Odeslání. 

1 1.9. Smluvní sankce je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

1 1.10. Smluvní Strany si výslovně ujednaly, že Smluvní Sankce dle bodů 1-6 tohoto článku se 
nezapočítává na náhradu Škody. Dále si Smluvní stany výslovně ujednaly, že v případě 
porušení dle bodu 7 tohoto článku odpovídá výše úroků náhradě škody. 

1 1.1 1. Výslovně se touto smlouvou sjednávají výše uvedené smluvní Sankce. Smluvní Strany 
si výslovně ujednaly, že kjiným než zde uvedeným a dále např. ústně sjednaným 
smluvním sankcírn, jakož i ksniluvním Sankcím Sjednaným dodatečně nebude 
přihlíženo. 

11.12. Smluvní Strany Si vyloučily aplikaci ust. § 1806 OZ. 

XII. 
Zvláštní ujednání 

12.1. Objednatel bere na vědomí, že zástupcem zhotovitele ve věcech technických, týkajících 
se provádění díla, bude pan tel. e-mail 

 tel. 
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12.2. Zhotovitel bere na vědomí, že zástupcem objednatele ve věcech technických, týkajících 
se provádění díla, bude pan  tel.  e-mail

12.3. Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil při plnění 
předmětu Smlouvy, nebot“ tyto jsou již zahrnuty v ceně předmětu smlouvy. 

XIII. 
Závěrečná ujednání 

13.1. Tato smlouva byla Sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží 
objednatel a dva stejnopisy obdrží zhotovitel. Veškeré dodatky k této smlouvě budou 
provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 

13.2. Při rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazků založených touto Smlouvou, 
vz budou místně a věcně prıslušné soudy České republiky. 

13.3. Práva a povinnosti smluvních stran, touto Smlouvou výslovně neupravená, se řídí 

příslušnými ustanoveními OZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 

13.4. Tato smlouva nabývá platností a účinnosti dnem podpisu Smlouvy oběma smluvními 
stranami. 

13.5. Při podstatném porušení povinností vyplývajících ze smlouvy může každá ze 
smluvních stran od Smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se 
považuje nedodržení termínů plnění smluvních stı`an delsıın než 30 dnů. Toto ovšem 
neomezuje právo na náhradu škody. 

13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí stím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní na svém 
profilu vplném znění vsouladu se Zákonem ě. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných

v zakázek, ve znění pozdějsích předpisů. 

13.7. Smluvní strany si ujednaly, že závazky vyplývající z této smlouvy se promlčují ve 
lhůtě 15 let ode dne, kdy smluvní strana mohla poprvé toto právo uplatnit. 

13.8. Stanou-li se některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatná, nebo pokud 
by některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Místo 
neplatného ustanovení platí jako dohodnuté takové ustanovení, které odpovídá smyslu 
aúčelu neplatného ustanovení. Schází-li ustanovení zcela, platí za dohodnuté takové 
ustanovení, které odpovídá tomu, co by podle smyslu a účelu této Smlouvy bylo 
Lıjednáno, kdyby tato skutečnost byla známa od počátku. Totéž platí, vyskytııouflli 

se ve smlouvě či jejich dodatcích případné mezery. 

Í "
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13.9. Sınluvní Strany si výslovně ujednaly, že tuto smlouvu nelze postoupit na řad. Žádná ze 
smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy nebo 
zjejího porušení do podoby cenného papíru. 

14. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se Smluvní strany dohodly, že 
objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě stanovené 
tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a O změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

14.1. Účastníci Smlouvy po jej ím přečtení prohlašují, že souhlasí Sjejím obsahem. Na důkaz 
toho připojuje Statutární zástupce zhotovitele a pověřený Zástupce objednatele své 
podpisy. 

Nedílnou součástí Smlouvy o dílo jsou přílohy: 

Příloha č. 1 - Oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr 
Příloha Č. 2 - Projektová dokuınentace_Obj.č.4.pdf 
(přílohy nemusí být přıˇpojferıy k náw`hıı S1/nlouvy v nabídce) 

V Praze dne: 27 -[|g- 2017 V Praze dne: 22 _0g_ 2017 

Objednatel:  
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generální ředitel statutární ředitel 
Generální ředitelství cel PROXIMA a.s. 

GENERALNÍ Řšoırrisrvı' CEL 
ODBOR 13 CD 

140 96 Praha 4, Budějovická 7 
Kč: 71214011
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Vyplňte následující údaje O Vaší společnosti 

Obchodni název PROXIMA as. 
Ulice a č.p. Charleęedegąglla 8Q_O/3 
Misto Praha 6 

Ý" 
PSO 16000 

Ý ÝÝ ÝÝ 

ıćo 60918478 
Ý "Ý 

DIČ CZ60916478 
Konta ŘĚnÍoSobăÝÝÝ 

__ teIefon,„_fŽax 
e-mail W 

Poznámka : 

Ve všech tistech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky S modrým pozadim. Jedná Se O tyto údaje 
- údaje O firmë 
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa


