
A

2

xJ

l 

SMLOUVA 0 DÍLO 
2020-ü004,fOMl

v uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdëjsích předpisů 
ldálejen ,,občansky zákoník"]I, na veřejnou zakázku: 

„PD Rekonstrukce historické části radnice na Husově náměstí “ 

Smluvní strany: 

Město Lysá nad Labem 
se sídlem Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 
ıČ:0o239402 
DíČ:czo02394o2 
banl‹:ovı`ıí spojení: 
zastoupené: Ing, Karel Otava, starosta města 
íddíe jen ,,objednoteí“)

B 

studio A.B.S. spol. S r.o. 
se sídlem: Dukelských hrdinů 24, Praha 7,170 00 
:Čzs3o77426 
cnČ:czó3o7742e 
bankovní spojení: UniCredit Bank, 
zastoupená: Ing. archjaroslavem Benesem, ng. anem vo odou 
ízíňíe jen ,,zhotOvíí'eí”) 

íobjednatel a zhotovitel společně dale jen jako „smluvní strany“} 

Sınluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo ídálejen ,,smlouva“): 

Smluvní strany, vědomy si svych závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, 
dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

Článek I. 

Preambule 

.ìírıotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto 
smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

Objednaíel prohlašuje, že je územním samosprávným celkem podle zákona o obcích a je oprávněn tuto 
Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

Objednatel zadal, jakožto veřejny zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. dl zákona Č. 1340016 Sb., o 
zšıdávání veřejnyızlw zakázek, v platném znění (dále jen ,,zákon”) veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem 
„PD Rekonstrukce historické Části radnice na Husově náměstí“ [dále také jako „Veřejná zakázka“l. Veřejná 
zakázka byla schválena Radou města dne 7.1.2020 usnesením číslo 9. 

Článek ll. 
Předmět smlouvy 

Zlıotovítel so zavazuje pro objednatele v souladu sjeho požadavky, zadávací dokumentací veřejné zakázky a 
-ø souladu s nabídkotı zhotovitele podanou v zadávacím řízení v rozsahu dále vymezeném v ČI. 2 odst. 2.2 této 
Srníouvy zpracoval na základě studie snázvem „Využití staré budovy radnice na Husově náměstí Lysá nad 
Labem ˇ' vypracovanou společností RENOM, Na Harfě 935,/5, Praha 9, 190 00:: s.r.o. projektovou dokumentaci S



doprovodnými inženýrskými činnostmi k plánované stavební akci objednatele (dále jen „stavební akce”}: ,,PD 
Rekonstrukce historické části radnice na Husově náměstí“ 

Rozsah dokumentace a dalších úkonů u každé stavebníakce odpovídají základním fázím služby [FS) v souladu S 

honorářovým řádem ČI<A|T,IČKA. Projektová dokumentace bude vedena dle stavebního zákona č.183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s vyhláškou Č. 49942006 
Sb., O dokumentaci staveb, v platném znění, dále v rozsahu předepsaném vyhláškou č. 14612008 Sb., o rozsahu 
a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, a soupis prací musí být proveden v souladu s vyhláškou 
Č. l69;'2U16 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znéní, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, je 
následující: 

0 4FS dokumentace pro stavební povolení, 
ı SFS dokumentace pro provedení stavby včetně zajištění všech odborných profesí, 
0 6FS soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, spolupráce při výběru dodavatele, 
0 7FS výkon autorského dozoru architekta, 

včetně zajištění: 
obstaravatelské činnosti (inženýring) pro fáze služby 4FS 

V rámci fáze 4FS dle či. 2 odst. 2 této smlouvy je předmětem závazku zhotovitele i inženýrská činnost, která 

zahrnuje zejména zastupování objednatele při úkonech souvisejících s projednáváním dokumentace S 

dotčenými orgány státní správy, tj. např. orgány památkové péče, stavebním úřadem, správci inženýrské a 

dopravní infrastruktury a ostatními účastníky řízení. Za tímto účelem objednatel udělí zhotoviteli písemnou 
plnou moc, která je přílohou této smlouvy. 

Objednatel se touto smlouvou zavazuje, že zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo uhradí dohodnutou 
CGFIU. 

Článek ııı. 
Obsah výkonových fází 

výkonová fáze 4 (VF. 4) - ‰racování dokumentace pro stavební povolení íDS_PI 
provedení všech profesních výkonů pro zpracování a sestavení dokumentace k žádosti o stavební 

povolení, a to zejména: 
I provedení analýzy a určení podmínek pro zpracování dokumentace pro stavební povolení; 
I zapracování podmínek stavebního úřadu do dokumentace stavebního povolení nutných pro vydání 

stavebního povolení 
I vypracování dokumentace pro stavební povolení ve složení: 

- textová část dokumentace 
- výkresové část dokumentace 

I zpracování a sestavení dokumentace k žádosti o stavební povolení předkládané 
ke stavebnímu řízení; 

I stanovení požadavků na doplňkové průzkumy, 
I statické ověření konstrukce (pokud je to vzhledem k charakteru stavebních prací nezbytnéj; 
I účast při stavebním řízení; 
I obstarání dokladů, vyjádření a souhlasů veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání 

Stavebního povolení; 
I podání žádosti O vydání pravomocného Stavebního povolení 

výkonová fáze 5 lVF. 5} - lýpracování dokumentace pro provedení stavby 
provedení všech profesních výkonů pro zpracování dokumentace pro provedení stavby, a to zejména: 
I provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního postupu a určení podmínek pro zpracování dokumentace 

pro provedení stavby; 
I zpracování základních náležitostí dokumentace pro provedení stavby; 
I všeobecné náležitosti dokumentace - vypracování dokumentace pro provedení stavby ve složení: 

- textová Část dokumentace 
- výkresová část dokumentace
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I zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace pro provedení Stavby; 
I propracování dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické 

vlastnosti stavby a instalovaných zařízení (např. výkresové znázornění s nutnými detaily v měřítku 1:50 až 
1:10 s rıutnými textovými vysvětlivkami a popisy za spolupráce potřebných profesíi; 

I spolupráce s objednatelem při výběru materiálů a jejich použití. 

výkonová fáze 6 (VF. Si - Soupis stavebních pra5L dodávek a Služeb S výkazem výměrćpolupráce při výběru 
dodavatele jvvj 
I vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; 
I odborná podpora při nabídkověm řízení věcné zadávací podmínky a požadavky na kvalifikaci zhotovitele; 
I součinnost v rámci nabídkového řízení při zpracování odpovědi na dotazy případných uchazečů o 

provedení díla 
I pomoc a poradenství objednavateli se hodnocením nabídek (například porovnání položkového a 

nabídkového rozpočtu, upozorní na chybějící položky atd). 

výkonová fáze 7 [VF. 7} - výkon autorského dozoru IADI 
provedení všech profesních výkonů autorského dozoru při provádění stavby, a to zejména: 
I zajišťování autorského dozoru nad prováděním stavby vsouladu S platnými právními předpisy, zejména 

zákonem č. 183,/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vplatném znění, jeho 
prováděcími předpisy a ČSN 

I dohlížení nad dodržením souladu projektové dokumentace stavby jtvarového, materiálového, technického 
a technologického, dispozičního a provozního řešení) sprováděnou stavbou a poskytování potřebných 
konzultací zhotoviteli stavby, popř. objednateli pro zajištění plynulosti prací v kvalitě stanovené 
projektovou dokumentací 

I posuzování návrhů zhotovitele prací na změny a odchylky v částech dokumentace zpracovaných 
zhotovitelem prací z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavebních prací stavby, 
popřípadě dalších údajů a ukazatelů požadovaných objednatelem 

I účast na převzetí a odevzdání staveniště společně se stavebním dozorem stavby 
-I průběžné informovaní objednatele a stavebně technického dozoru O všech závažných okolnostech 

souvisejících s prováděnými stavebními úkony 
I intenzivní spolupracování a poskytování součinnosti stavebnímu dozoru stavby a zhotoviteli stavby, mj. při 

navrhování a provádění opatření kodstranëní zjištěných závad, při provádění odůvodněných změn 
a racionalizačních opatření apod. 

I za obvyklé se považuje 1 kontrolní den za 7 dní, případně dle vzájemné dohody smluvních stran. 

Fáze služby - Obstarąvatelská činnost jin_ženfliı1g)_pro fáze služby_4FS 
Provedení všech profesních výkonů během zastupování objednatele při úkonech souvisejících S projednáváním 
dokumentace s dotčenými orgány státní správy, tj_._předně orgg'ıny_pa_mátkové péče, stavebním úřadem, správci 
inženýrských a dopravní infrastruktury a ostatními účastníky řízení. 

výše uvedené činnosti (viz výkonové fáze č. 4 a 5 a Č. 7) představují základní okruhy požadovaného potenciálu 
činnosti dodavatele v rámci plnění předmětu této smlouvy. Tyto okruhy činnosti budou zajištěny konkrétními 
úkony, které nemusí být výše podrobně specifikované, ale které budou potřebné a nezbytné pro řádné 
zabezpečení základního účelu předmětu této smlouvy, a to zejména řádného zpracování dokumentací pro 
vydání příslušných rozhodnutí či povolení a pro provedení stavby a výkonu autorského dozoru, tj. aktivní 
kontroly dokumentace, stavby a všech účastníků při prováděnistavby. 

Dokumentace pro jednotlivé fáze se dodavatel zavazuje zpracovat v rozsahu požadovaném vyhláškou Č. 
499;'2D06 Sb. o dokumerıtaci staveb, v platném znění, a soupis prací musí být proveden v souladu s vyhláškou 
Č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb S výkazem výměr, v platném znění. 

Dokumentace se zavazuje dodavatel předložit objednateli v následujících počtech vyhotovení (pare) a to: 
I VF. 4 a VF. 5 - dokumentace pro stavební řízení (DSP) 2× pare + 2× CD a dokumentace pro provedení stavby 

(DPS) - Zk pare + 2 x CD a podrobný stavební položkový rozpočet => 2 ›‹ CD a neoceněný VV.
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Zhotovitel se zároveň zavazuje všechny dokumentace jednotlivých výkonových fází předložit 
objednateli i ve 

dvou (2) vyhotoveních v elektronické podobě na CD. Dokumentace v elektronické podobě 
bude zpracována ve 

formátech: formát dwg a formát pdf, formát doclx) a formát xlslxjj. Případné další požadované výtisky 

projektové dokumentace nad rámec smlouvy budou oceněny individuální kalkulaci. 

Všechna jednotlivá pare budou autorizována. 

Článek l\i`. 

Místo a doba plnění smlouvy 

Místem plnění sídlo zhotovitele, místem předání plnění je Městský úřad Lysá nad Labem, Husovo 
náměstí 23, 

289 22 Lysá nad Labem, odbor městského investora. 

Zhotovitel se zavazuje provést plnění v rámci výkonových fázi v následujících lhůtách plnění: 

VF. či - Vypracování dokumentace pro stavební řízení {DSPj 
Zhotovitel Se zavazuje: 

I Ddevzdat vylıotovenou DSP k odsouhlasení objednatelem do trí mesíců od zapocetí prací lzapocetı 

praci do dvou týdnů od podpisu smlouvy o dílo] 
I Po odsouhlasení DSP objednatelem obstarat potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státnı 

správy afnebo další potřebné Souhlasy a vyjádření a obstarat vydání pravomocného stavebního 

povolení a zapracovat případné připomínky stavebního úřadu dle výzvy k doplnění ke SP 

nn ˇ nn v ø 

VF. 5 - Vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) 
Zhotovitel se zavazuje: 

I Odevzdat vyhotovenou DPS k odsouhlasení objednatelem do měsíce od nabytí právní moci stavebního 

povolení 

VF. 6 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (VV) 
Zhotovitel se zavazuje: 

I Odevzdat VV zároveň s odevzdáním DPS 

VF. 7 - Výkon autorského dozoru [ATD) 
Zhotovitel se zavazuje vykonávat autorský dozor na stavbě po celou dobu výstavby stavební akce objednatele, 

tedy ode dne oznámení o zahájení výstavby následujícím po doručení objednávky objednatele do 
komplexního 

dokončení všech stavebních prací (včetně odstranění všech zjištěných vad či nedodělků zhotovítelem stavby)
a 

jejich předání objednateli zhotovítelem afnebo provedeni kolaudace. 

Zhotovitel se zavazuje předat řádně dokončené dokumentace a další úkony dle této smlouvy na adrese 

|\/iěstského úřadu Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, odbor městského investora, a 

to nejpozději v posledni den lhůt stanovených výše v odstavci 4.2 tohoto článku. Připadne~li poslední den lhůty 

na sobotu, neděli nebo svátek, je poslednim dnem lhůty nejbližší příští pracovní den na základě předávacího 
protokolu o převzetí díla. 

Provedené dokumentace a další úkony dle této smlouvy zhotovitele jsou považovány za řádně dokončené až 

okamžikem jejich předání a převzetí objednatelem až po odstranění všech zjištěných vad a nedodělků 

li opakovaně), a to dnem podpisu objednatele do protokolu o převzetí díla bez vad á nedodělků. 

Lhůty uvedené výše v odstavci 4.2 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány, 
jejichž 

stanoviska je zhotovitel v rámci příslušné Výkonové fáze povinen opatřit, nečinně. Nečinností se pro účely 

tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného závazného stanoviska 
právními 

předpisy. Zhotovitel se zavazuje objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů 

informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví. 

Lhůty uvedené výše v odstavci 4.2 tohoto článku se dále prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel 
objektivně 

nemohl pracovat na přípravě dokumentace z důvodu vyšší moci.
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4.7 

4.8 

4.9 

4.10 

4.11 

5.1 

5.2 

5.3 

5.41 

6.1 

Objednatel je oprávněn na žádost zhotovitele v odůvodněných případech lhůty uvedené výše v odstavci 4.2 
tohoto článku přiměřeně prodloužit. 

Zhotovitel se zavazuje provést dokumentaci a další úkony dle této smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí 
v termínech stanovených výše v odstavci 4.2 tohoto článku. Zhotovitel je oprávněn dokumentaci nebo její dílčí 
část provést ještě před stanoveným termínem. 

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do ukončení všech prací, zajištění souvisejících dodávek a 
služeb a do splnění všech závazků ze smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění předmětu objednávky neprodleně po obdržení písemné objednávky 
objednatele, nejpozději však do 5 pracovních dnů po jejím doručení. 

Objednání a zahájení realizace fází služby kjednotlivým stavebním akcím dle ČI. il odst. 2.2 bude realizováno 
v závislosti na zajištění předpokládaných finančních prostředků na realizaci jednotlivých fází služby. 

Článek V. 
Práva a povinnosti stran 

Objednatel sdělí zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy veškeré výchozí 
podmínky a požadavky na vytvoření dokumentace dle této smlouvy a předá zhotoviteli veškeré mu dostupné 
doklady a podklady vztahující se ke stavebním akcím a zhotovitel potvrdí objednateli, že byl seznámen se všemi 
podmínkami a požadavky na vytvoření dokumentace a převzetí všech dokladů a podkladů. 

Objednatel se zavazuje poskytnout aktivní účast při jednání s orgány Státní správy, správci sítí a právnickými a 
fyzickými osobami. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost k žádosti zhotovitele bezodkladně, 
nejpozději však do 15 pracovních dnů. 

Zhotovitel objednateli předloží průběžně výsledky sve práce v podobě rozpracovanych výkresů vztahujících se 
k vytvoření dokumentace ke konzultaci, ve fázi 4,5 na výzvu objednavatele. Objednatel má právo předloženým 
materiálům dávat své připomínky. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k zhotovitelem předloženym materiálům 
nejpozději do 14 pracovních dnů od jejich předložení. O tuto dobu bude prodloužen termín plněníjednotlivých 
fází, především fáze 4, 5 a 6. 

Zhotovitel se zavazuje akceptovat všechny připomínky a návrhy objednatele v případě, že tyto připomínky a 
návrhy nejsou v rozporu S právními předpisy, závaznými technickými normami nebo Stanovisky příslušných 
orgánů veřejné správy a byly uplatněny v souladu s odstavcem výše tohoto článku. 

Článek Vl. 
Smluvníceny za plnění předmětu smlouvy 

Cena dila je stanovena dohodou smluvních stran, vychází znabídky zhotovitele učiněné vrámci Veřejné 
zakázky a činí: 

' Výkonováfiřáze díla 
W 

Cena bez DPH 
W 

DPH Cena včetně DPH 
Í VF. 4 - Vypracování 

W 7 7 

I 

dokumentace pro 
' stavebnípovolerıı' 
včetně zajištění: 
obstaravatelské činnosti . 

l (inženýring) a obstarání l 

vydání pravomocněho 
1 
stavebníhopovolení 

F 
__ __ __ _ 

' VF. 5 - Vypracování I 

ÉÍŰKUFHÉHÍBCE FN'0 ' 363 310,- Kč 76 295,- Kč 439 605,10 Kč 
provedeni stavby 

231 900,- Kč 48 699,- Kč 280 599,- Kč
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6.2 

` 6,3 

6.4 

U L 

6.6 

6,7 

Í/.i 

l VF. 6 ~ Soupis 
' 

stavebních prací,

z 

l dodávek a služeb 
I 
svýka em výměr, 

I 

spolupráce při výběru
| 

dodavatele 1 

řvř. 7 - výkon 
- autorského dozoru (AD) 
Ivrozsahu 30 hodin (1 

I 

hodina] 1 288,33 Kč bez 
“ DPH} 

139 140,- Kč 29 219,40 Kč 168 359,40 Kč 

_ l 

_ l 

38 650,- Kč 8 116,50 Kč 46 766,50 Kč 

.__ _ „__ _c _ z z

l 

-; 

=r 
ı“ 

I.“ 

jl 

773 000,- Kč 152 330,- Kč 
, 

935 330,- Kč 

D J L li 

Cena celkem 

Cena za výkon autorského dozoru je stanovena na základě hodinové sazby při 
předpokládaném rozsahu výkonu 

AD 30 hodin. Výkon autorského dozoru nad rámec stanoveného rozsahu 30 hodin bude 
sjednán formou 

víceprací dodatkem k této smlouvě. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena za autorský 
dozor bude 

fakturována a proplacena dle skutečného počtu zhotovitelem vykázaných a objednatelem 
odsouhlasených 

hodin výkonu autorského dozoru. V případě, že se autorského dozoru zúčastňuje po 
předchozím souhlasu 

objednatele i specialista zhotovitele (statik, dopravní inženýr, vodohospodářský inženýr 
a další), přičítají se l< 

hodinám za autorský dozor Zhotovitele i hodiny vykázané tímto specialistou. 

Cena za 1 hodinu AD zahrnuje veškeré náklady dopravy, ztráty času a náklady na upřesnění projektové 

dokumentace během výstavby, výdaje, poplatky, odměny Z poskytnutých licencí, pojištění apod. za všechny 

práce, služby, případné dodávky a jiné aktivity nebo činnosti zhotovitele anebo jeho 
subdodavatelů související 

S kompiexním zajistěr“ıíı`n celého předmětu této smlouvy, a to svýjimkou správních poplatků podle zákona 

č. 63-M2004 Sb. o správních poplatcích, v platném znění, které bude nutné uhradit v 
souvislostí s projednáním 

dokumentací vpříslušných správních řízeních, kdy vtakovém případě pokud budou hrazeny poplatky 

zhotovitel-am, budou zhotoviteli zaplaceny samostatně na základě faktury zhotovitele, jehož nezbytnou 

součástí musí být originál dokladu o uhrazení takového správního poplatku. 

Dílčí smluvní ceny a tím i celková smluvní cena jsou stanoveny jako ceny nejvýše přípustné a konečné. 

Dílčí smluvní ceny a tím i celková Smluvní cena jsou stanoveny jako ceny smluvní a platné v nezměněné výší 

od data nabytí účinnosti nebo platnosti smlouvy až do ukončení platnosti smlouvy. 

Smluvní ceny bude možné upravit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících 
se DPH, a to ve 

výši, která bude odpovídat takové legislativní změně. 

všechny služby, činnosti nebo související dodávky musí být poskytnuty objednateli v 
požadovaném rozsahu, a 

to bez jakéhokoliv omezení. Zhotovitel nebude oprávněn ,,doúčtovat“ objednateli 
jakékoliv dodatečné služby či 

dodávky, které budou nezbytné pro řádné splnění dílčího nebo celého předmětu 
této Smlouvy, a to např. i 

z důvodu, že zhotovitel chybně odhadl dílčí cenu anebo poskytl nekvalitní činnost, 
dodávku či službu, vjejichž 

důsledku bylo nezbytné poskytnout další plnění pro komplexní a řádné splnění 
dílčího nebo celého předmětu 

této smlouvy apod, 

čıánek viı. 
Platební podmínky a fakturace 

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po řádném dokončení všech činností a předání řádně 
zpracované 

dokumentace každé výkonově fáze. Nezbytnou přílohou faktury bude vždy protokol o 
předání a převzetí díla 

podepsaný objednatelem. V případě vrácení dokumentace k přepracování, doplnění 
nebo úpravě od dotčených 

státních orgánů v rámci územního nebo stavebního řízení se zhotovitel zavazuje provést přepracování, 

doplnění nebo úpravu požadovanou dotčenými státními orgány bez nároku na jakékoliv 
další finanční ocenění.
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Jednotlivé platby za plnění v rámci příslušných výkonových fází budou uskutečněny takto: 

I VF. 4 po obdržení vydaného pravomocného stavebního povolení; 
I VF. 5 a W. 6 po dodání DPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; 
I VF. 7 výkon autorského dozoru [AD] měsíčně po celou dobu realizace stavby, na kterou byla zpracována 

projektová dokumentace zhotovltelem a to na základě výkazu činnosti; 

Faktura musí mít náležitosti podle aktuální legislativy. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli 
k opravě ldoplněníj, pokud nebude faktura takové náležitosti obsahovat či přesáhne dohodnutou cenu. 
\/takovém případě bude přerušen běh lhůty splatnosti anová lhůta splatnosti začne běžet okamžikem 
doručení opravené ídoplněněj faktury objednateli. 

Faktury musí být vystaveny se splatností 30 dnů od převzetí faktury objednatelem. 

Fakturacei platby budou prováděny v České měně v souladu s platnými daňovými předpisy. 

Zálohové platby se nesjed návají. 

Článek VIII. 
Sankce 

V případě prodlení zhotovitele, tj. v případě neprovedení prací ve lhůtách stanovených ve smlouvě, se zhotovitel 
zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny bez DPH uvedené v objednávce za nesplněný předmět objednávky, a to za každý kalendářní den prodlení až do řádného splnění předmětu objednávky. 

Uhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, a to i ve výši přesahující výši smluvní 
pokuty. 

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou objednateli vsouvislosti s plněním předmětu této 
smlouvy a je povinen takovou škodu objednateli uhradit. Výše náhrady škody není omezena. 

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli z jakékoli neoprávněné neuhrazené části faktury zhotovitele (včetně DPH) úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády Č. 351,'2013 Sb., kterým se určuje výše úroků Z prodlení 
a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna Iikvidátora, likvidačního správce a člena orgánu 
právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků 
právnických a fyzických osob. 

Článek IX. 
Odpovědnost za vady dokumentů a stavby 

Zhotovitel odpovida za to, že dokumentace, jejíž zpracování je předmětem této smlouvy, má v době předání 
objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve 
smlouvě. Pokud dokumentace vlastnosti dle předchozí věty při jejím předání zadavateli nemá, má dokumentace skrytě vady (dále jen ,,vady"j. 

Objednatel se zavazuje vady dokumentace u zhotovitele písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je 
zjistí, nejpozději však do 5 let od převzetí dokumentace. 

V případě řádně uplatněných vad dokumentace má zhotovitel podle charakteru azávažnostl vady právo 
požadovat: 
aj odstranění vady opravou, je-li to možné a účelně, 
bj přiměřenou slevu z celkově ceny. 

Zhotovitel nese odpovědnost za vady stavby realizované podle dokumentace, neprokáže-li, že vada stavby nemá původ ve vadě této dokumentace.
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Článek X. 
Autorská práva a licenční ujednání 

Dokumentace zpracovaná zhotovìtelem v rámci fází 4 a 5 včetně jejího návrhu či konceptu a jejich jednotlivých 
součástí je autorským dílem zhotovitele [dále jen „autorské dílo"j vsouladu se zákonem Č. 121,/2000 Sb., 

autorský zákon, v platném znění lclále jen ,,autorský zákon"j. Zhotovitel prohlašuje, že společně s ve smlouvě 
uvedenými poddodavateli vlastní 100 % autorských práv k návrhu. 

0 vedoucí projektant? Ing. arch. Jaroslav Beneš, lng. Jan Svoboda 
0 zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav Beneš 

změna výše uvedených osob, je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele a to za podmínky, 
že nové osoby či osoba, budou mít minimálně stejnou kvalifikace jako původní osoby. 

Zhotovitel uděluje v souladu S ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku objednateli výhradní časové a
v 

místně neomezené oprávnění k výkonu práva autorské dílo uzít v rozsahu stanoveném touto smlouvou (dále 
jen „výhradní licence"j s tím, že objednatel není povinen poskytnutou výhradní licenci využít. 

Objednatel je oprávněn upravit čí měnit shora popsané autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který 
nesníží hodnotu shora popsaného autorského díla. V rámci poskytnuté licence je objednatel zejména oprávněn 
užít shora popsané autorské dílo ke zpracování projektové dokumentace a provedení celého předmětu této 
smlouvy, ato kúzemnímu řízení a pro vydání územního rozhodnutí, ke stavebnímu řízení apro vydání 
stavebního povolení, pro vypracování dokumentace pro provedení stavby, pro zhotovení dokumentace 
pro výběr zhotovitele stavby, pro účely provedení stavby samé, a to v celku nebo v části, a pro výkon 
souvisejícího autorského dozoru, popřípadě též jiné dokumentace nezbytné pro provedení stavby jakožto 
rozmnoženiny autorského díla, pro uvedení stavby do provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného 
provedení stavby a pro kolaudací stavby, dle uvážení objednatele, pokud tím nebude porušen smysl a účel této 
smlouvy, užít autorské dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejností, výstavách či 

jednotlivě u třetích osob vjakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, pořízení jiných rozmnoženin 
a napodobenin díla nežli stavby samé, a to trvale nebo dočasně jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě s 

tím, že originál grafického zobrazení autorského díla je vlastnictvím zhotovitele, a za podmínky, že nebude 
takové užití v rozporu se smyslem a účelem této smlouvy a v rozporu s dobrými mravy. 

Zhotovitel licencí poskytuje objednateli jako lícenci výhrad níve smyslu § 2360 odst. 1 občanského zákoníku. 

Lícenci zhotovitel poskytuje objednateli jak kautorskému dílu dokončenému, tak i kjeho jednotlivým 
vývojovým fázím a částem a součástem. 

Smluvní strany ujednávají, že se licence poskytuje bezúplatně. 

Článek Xi. 
Závěrečná ustanovení 

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu platnosti smlouvy mít sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou v souvislosti s odbornou činností zhotovitele jinému na zdraví, životě nebo ve formě hmotné 
škody, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 1.000.000,-Kč a zaplacené pojistné. V případě, že 
dojde k porušení této smluvní povinnosti, zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výší 

z ı 

50.000,- l(č, a to do 10 dnů ode dne, kdy byl ze strany objednatele vyzván. Úhradou smluvnı pokuty není 
dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši, tedy 1 ve výši přesahující smluvní pokutu, Zhotovitel 
je povinen udržovat pojištění po dobu zhotovování díla a též po celou dobu výkonu AD při realizaci stavby, 
na kterou byla zpracována projektová dokumentace zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předložit objednateli 
na základě jeho žádosti kopií pojistné smlouvy. 

Smlouva nabývá platností podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění vregistru smluv 
dle zákona Č. 3‹1i0,ř2015 Sb. 

Objednatel může smlouvu vypovédět zjakéhokoliv důvodu, resp. bez udání důvodu, a to s výpovědní dobou 1 

měsíce s tím, že výpovědní doba začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude

8
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zhotoviteli výpovéd' doručena. Objednatel se zavazuje, že dílčí plnění objednané písemnou dílčí objednávkou 
před termínem ukončení smlouvy uhradí podle podmínek smlouvy. 

Smluvní strany výslovně souhlasí s tim, aby tato smlouva byla uvedena v souladu se zákonem č. 340/2015, o 
registru smluv, v Iı“ıíormačnínı systému registru smluv. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Lysá nad 
Labem. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Smlouvy 
uzavřené městem" vedeném městem Lysá nad Labem, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu 
smlouvy, číselněm označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva 
může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních vvebových stránkách města Lysá nad Labem 
jtvwvv.mestolysaczj, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 
uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

Změny či doplnění smlouvy je možné činit výhradně formou písemných a číselně označených dodatků ke 
smlouvě schválených oběma smluvními stranami, a to s výjimkou údajů týkajících se identifikace smluvních 
stran, koı“ıtaktních osob smluvních stran ve věci plnění smlouvy a jejich kontaktních údajů, které smluvní strany 
činíjednostrannýnı písemným oznámením druhě smluvnístraně. 

Snıluvrıí strany se zavazují řešit případně spory Z této smlouvy před českými soudy. 

Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a l zhotovitel. 

V případě, že zhotovitel použije byt' 
i jen k plnění určité části předmětu smlouvy poddodavatele, odpovídá 

objednateli za plnění poskytnuté poddodavateíem tak, jako by toto plnění poskytoval zhotovitel sám. Pokud 
bude takový poddodavatel oprávněný zpracovat dokumentaci pro příslušný obor nebo specializaci, kterou 
zhotovitel není způsobilý zpracovat sám, je vsouladu 5 Š 159 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., oúzemním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), odpovědný za zpracovaný návrh, Odpovědnost projektanta 
za projektovou doku mentaci stavby jako celku tím není dotčena. 

Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 za účelem ověřování plnění povinností poskytovat 
požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů {MMR, MF, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a 
dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jím při provádění kontroly součinnost. 

Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních 
dokladü i dokladu a dokumentů týkajících se zadávacího řízení minimálně do konce roku 2029. Pokud je v 
česl<ýclı právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Dodavatel musí 
zajistit, aby i jeho pocidodavatelé byli informováni o těchto výše uvedených povinnostech ve vztahu 
k poskytované dotaci a projektu. 

Smluvní' strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejim obsahem souhlasí a na důkaz toho připojujísvě 
podpisy. 
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PLNÁ Moc 

Ja, ıniże podepsaný lng. Karel Otava, Starosta města Lysá nad Labem, IČO 002 39 402, se sídlem Husovo nám. 23, Lysá 
nad Labem, uděluji 

plnou moc 

zhotoviteli Studio A.B.5. spol. S r_o. l< tomu, aby zastupoval město Lysá nad Labem vcelém správním řízení vrámci 
..“-“--‹“.'„;vá\z“äıı:ı' projektové doišurnentace a podání Žádosti o vydání pravomocněho stavebního povolení na akci 
,,;>lz` Rekonstrukce historické ćásti radnice na Husově náměstí“ tzn., aby v uvedene věci zejména: 

- činil všechna právníjednaní, l< nimž je zapotřebí písemná forma 
,jednal se všemi státními orgány, organizacemi a úřady, fyzickými a právnickými osobami 

- činil všechna podání l< orgánům Státní Správy, včetně případného odvolání proti jejich rozhodnutím 
oíejiinal osobı`ıě pı'seı`n;ıo±;ti a rozhodnuti orgánu Státní správy a organizaci' 
-_ıplaliˇıoval a hájil práva a narol‹\/ rněsta Lysá nad Labem 
poskytoval a prováděl všechna plnění, k nimž je město Lysá nad Labem povinno nebo zavázáno, a aby jeho jménem 
přijímal potvrzení o splněníjeho závazků. 

Plná moc ,se udělfije na dobu trvání smlouvy o dílo Č. 2020-0004/OM! uzavřené mezi zmocnitelem a zmocněncem ,_ ,. . 
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