
Dodatek č. 1 V
ID: 138103 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.6. 2020 (ID smlouvy 136328) na akci

& ,

„SŠ stavební Jihlava - DM Žižkova - oprava VZT“

1. Smluvní strany
Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, 

k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana pro 
oblast ekonomiky a majetku

zástupce pro smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje
zástupce pro věcí technické: Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel: +420 56460213
IČO: 708 90 749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: Tojapa s.r.o.
se sídlem: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Jakubem Tomáštíkem
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jakub Tomáštík
zástupce pro věci technické: Ing. Jakub Tomáštík
osoba pověřená vedením stavby: Robert Dlouhý
tel./fax: 724 388 231
IČO: 08932000
DIČ: CZ08932000
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 233359700/0600
zápis v obchodním rejstříku: vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, 

vložka 116223

Předmět dodatku
Předmětem dodatku č. 1 je provedení změny v provedení stavebních prací veřejné zakázky „SŠ 
stavební Jihlava - DM Žižkova - oprava VZT“. Charakter těchto prací splňuje požadavky uvedené 
v ust. § 222 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nemění tedy podstatně 
závazek z původní smlouvy uzavřené dne 11.6. 2020. Jedná se o provedení drobných změn 
stavebních prací při provádění díla. Změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu zakázky 
a hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku. Všechny změny závazku ze smlouvy 
jsou dále podrobně specifikovány v přiložených oceněných výkazech výměr.
Smluvní strany se proto dohodly, s odv. na ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek a v souladu s čl. 2, odst. 2.6. Smlouvy, na uzavření dodatku č. 1, kterým se 
mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:
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1) Článek 2. Předmět díla
Předmět díla se mění (rozšiřuje) v rozsahu víceprací uvedených v jednotlivých změnových listech, 
které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek 4. Cena za dílo, odst. 4. 2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:
Cena díla bez DPH: 4 446 058,32 Kč
DPH (21 %): 933 672,25 Kč
Cena díla celkem s DPH: 5 379 730,57 Kč
Slovy: pět milionů tři sta sedmdesát devět tisíc sedm set třicet 57/100 korun českých

Rekapitulace ceny:
Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:
Cena díla celkem bez DPH činí: 4 227 582,00 Kč

DPH 21 %: 887 792,22 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 5 115 374,22 Kč

cena víceprací a méněprací (změny) dle dodatku č. 1
Cena víceprací bez DPH:
Cena méněprací bez DPH:
Cena víceprací-méněpráce bez DPH:

291 602,00 Kč 
-73 125,68 Kč 
218 476,32 Kč

cena díla po uzavření dodatku č. 1
Cena díla celkem s DPH: 5 379 730,57 Kč

3. Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se 
seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému 
veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto 
dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany 
se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a 
splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na 
vědomí, že v případě nezveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv ani do tří měsíců od jeho uzavření, 
je dodatek bez dalšího zrušen od samého počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží 
objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
Příloha: změnové listy Z1 - Z6

V Jihlavě, dne 1p*. S\X>-\

Tojapa f.r.®.
Lidická 700/19,í>02 M Brno 

IČO: 089 Í OCJO/

Ing. Jakub Tomáštík 
jednatel společnosti

V Jihlavě, dne 1 -i 11/. /!)/!]

Ing. Martin Kukla 
náměstek hejtmana 

pro oblast ekonomiky a majetku
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Krycí list

Dodatek č.1: Změnové listy

Stavba: SŠ stavební Jihlava - DM Žižkova - oprava VZT

Změny Odpočet
neprováděných prací

Přípočet
požadovaných prací Celkem

Z01: Elektroinstalace - dodávka nových světel 70 200,00 Kč
Z02: Ústředná vytápění - doplnění klapek a úpravy 19 262,00 Kč
Z03: Sanace konstrukcí 11 100,00 Kč
Z04 Nahrazení kovových zárubnf vstupy obložkami 65 800,00 Kč
Z05 Nerealizovatelné kovové zárubně, průvětmlky 73 125,68 Kč
Z06 Nové dveře WC HPL + Sprchy voděodolné Neptun 125 240,00 Kč

Cena celkem 73 125,68 Kč 291 602,00 Kč 218 476,32 Kč

Za zhotovitele Ža TDI Za objednatele
Jméno : Ing. Jakub Tomáštík
Datum : 4T, - 'kjJ ’{

Tojsps s.r.o. j
Lidická 700/19,602 00 Brno / /

Podpis : IČO: 089 32 000

Jméno :
Datum :

Podpis:

Jméno :
Datum :

Podpis:
Základ pro DPH T 21,0 % 218 476 Kč
DPH 21,0 % 45 880 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CELKEM ZA Z1 - Z7 264 356 Kč
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Z1

Z01: Elektroinstalace - dodávka nových světel

Poř. Typ Kód Popis NU Výměra Jedn. cena Cena
748 Elektomontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 68 800,00 Kč

1 BCH384251465 Svítidlo LED - délka 150cm 55W/ 4000K/ 6400lm - IP65 ks 40,000 1 695,00 Kč 67 800,00 Kč
2 348144070 Recyklační poplatek - svítidlo kus 40,000 15,00 Kč 600,00 Kč
3 348144100 Recyklační poplatek - zdroj kus 40,000 10,00 Kč 400,00 Kč

N00 Ostatní práce a činnosti 1 400,00 Kč
4 B74ŮĎ2ŮÓ Odzkoušení a popis zařízení hod 2,000 350,00 Kč 700,00 Kč
5 B740Ů22Ó Přepojení na stálý provoz hod 2,000 350,00 Kč 700,00 Kč

jCelkem | 70 200,00 Kč |
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Z2

Z02: Ústředná 'vytápění - doplnění klapek a úpravy

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra_____Jedn. cena_______ Cena
734 Armatury - klapky na rozdělovači Ut 7 514,00 Kč

1 734173214R00 Přírubové spoje PN 0,6/l MPa, DN 50, včetně dodávky materiálu bor 2,000 758,00 Kč 1 516,00 Kč
2 734109114R00 Montáž přírubových spojů se dvěma přírubami, PN 0,6, DN 50, bez dodávky materiálu bor 2,000 989,00 Kč 1 978,00 Kč
3 734194316R00 Klapka uzavírací mezipřírubová DN50 ks 2,000 2 010,00 Kč 4 020,00 Kč

734x Demontáž potrubí demontovaných VZT 11 748,00 Kč
4 734235125 Kohout kulový DN40 včetně montáže ks 4,000 880,00 Kč 3 520,00 Kč
5 73411111d Zátka pozinkoaná ks 4,000 57,00 Kč 228,00 Kč
6 zamraz Zamrazovací souprava kpl 1,000 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
7 práce práce, drobný materiál kpl 1,000 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč

Celkem 19 282,00 Kč
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Z3

Z03: Sanace konstrukcí

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena
632 Armatury - klapky na rozdělovači UT 11 100,00 Kč

1 632478122. R00 Reprofilace-cement. hmota BASF tl.do 5 mm m2 12,000 324,00 Kč 3 888,00 Kč
2 783896210.R00 Penetrace betonových podkladů m2 12,000 64,00 Kč 768,00 Kč
3 978011191. R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% m2 12,000 111,00 Kč 1 332,00 Kč
4 624472101RT3 Antikorozní nátěr výztuže včetně dodávky nátěru m2 12,000 426,00 Kč 5 112,00 Kč

| Celkem 11 100,00 Kč~j
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Z4

Z04 Nahrazení kovových zárubní vstupy obložkami

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena
6112500 Zárubně

1 611250xdd Atypická obložková záruběň HPL Sapeli ks 8 7 025,00 Kč 56 200,00 Kč
2 766670011R00 Montáž obložkové zárubně ks 8 1 200,00 Kč 9 600,00 Kč

Celkem 65 800,00 Kč
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Poř.

Z5

Z05 Nerealizovatelné kovové zárubně a průvětrníky

Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena
64 Osazování výplni otvorů 5 536,00 Kč
644941112 Montáž průvětmíků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm kus 16,000 -160,00 2 560,00 Kč

55341421 průvětrník bez klapek se sítí 150x300mm kus 16,000 -186,00 2 976,00 Kč

96 Bourání konstrukcí 4 596,80 Kč

967031142 Přísekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdivá z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, 
po hrubém vybourání otvorů, na maltu cementovou m2 21,200 -164,00 3 476,80 Kč

971033331 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm kus 8,000 -140,00 1 120,00 Kč

766 Konstrukce truhlářské 27 040,00 Kč
766660719 Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyvrtání otvorů do 50 mm kus 160,000 -69,00 11 040,00 Kč

56245653 mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 50 mm kus 160,000 -100,00 16 000,00 Kč

767 Konstrukce zámečnické - 34 000,00 Kč

767681210 Montáž zárubní montovatelných dvoudílných jednokřídlových tloušťky do 150 mm, šířky do 800 mm kus 8,000 -1 850,00 14 800,00 Kč

553 R_601
Zárubeň dvoudílná montovatelná pro šířku ústí do 150 mm velikost 80*197 cm ( zárubně jsou 
opatřeny šedivou reaktivní základovou barvou RAL 7038 - použitý materiál - žárově pozinkovaný 
ocelový plech o sile 1,45mm +/- 5% ) dle PSV ozn.31/L,P

kus 8,000 -2 400,00 19 200,00 Kč

783 Dokončovací práce - nátěry 1 952,88 Kč

783314203 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 9,480 -64,00 606,72 Kč

783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 9,480 -68,00 644,64 Kč
783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 9,480 -74,00 701,52 Kč
Celkem - 73 125,68 Kč
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Z6

Z06 Nové dveře WC HPL + Sprchy voděodolné Neptun

Poř, Typ Kód Popis MJ Výměra Jedu. cena Cena
766 Konstrukce truhlářské 125 240,00 Kč

1 766660001 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně Dovrchově kus 16,00 1 000,00 Kč 16 000,00 Kč
2 MSN.0027548.U dveře interiérové jednokřídlé plné otevíravé HPL s celoobvodovým hliníkovým lemem, velikost. kus 8,00 3 540,00 Kč 28 320,00 Kč
3 MSN.0027547. U dveře interiérové jednokřídlé plné voděodolné NEPTUN, atypické do stávající zárubně kus 8,00 8 435,00 Kč 67 480,00 Kč
4 MSN.0027547cc Vrchní kování kus 16,00 430,00 Kč 6 880,00 KČ
5 MSN.0027547cc Větrací mřížka elox stříbrná hranatá 2ks nahoře a dole kus 16,Ů0 410,00 Kč 6 560,00 Kč

Celkem 125 240,00 Kč
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