
Evropská unie
Evropský sociální' fond
Operační program Zaměstnanost

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 254/2019/ODSR/l

Číslo dodatku č. 1 zhotovitele:...........................

Dodatek č. 1

Smlouvy o zajištění vzdělávání

pro podlimitní veřejnou zakázku s názvem
„Profesionální a strategický výkon veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm -Odborná školení - část II."

Město Rožnov pod Radhoštěm

Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Ing. Radimem Holišem, starostou města Rožnov pod Radhoštěm

00304271
CZ00304271
ČSOB, a. s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm

249738406/0300
epqbwzr

Ing. Lucie Černá

739 503 685
lucie.cerna@roznov.cz

Název:

Sídlo:

Zastoupené:

IČO:
DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Kontaktní osoba:

Tel:

E-mail:

(dále jen „objednatel" na straně jedné)

a

ACCON human resources management, s.r.o.

Šmeralova 170/31, Praha 7,170 00 Bubeneč

27208371

CZ27208371

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 104557

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Kontaktní osoba:

Název:

Sídlo:

Zastoupené:

IČO:
DIČ:

Fia banka, a.s.

2601393072/2010
76yuxa4

Tel:

E-mail:

(dále jen „poskytovatel" na str

Článek I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení na služby, konkrétně na podlimitní veřejnou

zakázku na služby zadávanou dle Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního

programu Zaměstnanost, v platném znění a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů, uzavřely dne 11.12.2019 smlouvu o zajištění vzdělávání pro podlimitní
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Evropská unie 
Evropský sociální fond 
Operační program Zaměstnanost

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 254/2019/ODSR/l 
Číslo dodatku č. 1 zhotovitele:........................

veřejnou zakázku s názvem „Profesionální a strategický výkon veřejné správy v Rožnově pod 
Radhoštěm - Odborná školení-část II." (dále jen „smlouva o zajištění vzdělávání").
Předmět uvedené smlouvy je součástí projektu „Profesionální a strategický výkon veřejné správy v 
Rožnově pod Radhoštěm (dále jen „projekt") financovaného z prostředků Evropského sociálního 
fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Realizace výše 
uvedeného projektu byla dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/058/0007437 od 1.1. 2019 
do 31.12. 2020. V souladu s pravidly pro žadatele a příjemce podpory v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost byla řídícímu orgánu předložena první žádost o podstatnou změnu projektu 
„Profesionální a strategický výkon veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm", registrační číslo: 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007437, a to o posun doby ukončení realizace projektu do 31. 3. 2021. 
Žádost o podstatnou změnu projektu č. 1 byla schválená řídím orgánem a dne 27. 4. 2020 bylo vydané 
a podepsané Rozhodnutí o změně č. 1.
Důvodem posunu harmonogramu realizace celého projektu bylo vyhlášení nouzového stavu 
vyhlášeného na území České republiky ve dnech 12. 3. 2020 do 17. 5. 2020 dle čl. 5 a 6 ústavního 
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky a na straně objednatele rovněž vydání Pokynu 
tajemníka č.1/2020 "Opatření na ochranu zaměstnanců města Rožnova p.R. zařazených do Městského 
úřadu Rožnov pod Radhoštěm", spočívající zejména v radikálním omezení osobního kontaktu a 
nemožnosti konání akcí, při kterých dochází k setkávání osob, jako jsou právě školení. Jedná se tedy o 
důvody, které jsou spojené s nepředvídatelnou situací a znemožnily plnění závazků v předpokládaném 
termínu, jak na straně objednatele, tak na straně poskytovatele.

Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 1 smlouvy o zajištění 
vzdělávání, kdy původní limitní termín provedení kurzů sjednaný do 30.11. 2020 bude prodloužen do 
28. 2. 2021. Důvodem pro posun limitního termínu provedení kurzů je zrušení plánovaných kurzů 
(předmět Smlouvy o zajištění vzdělávání, článek II.) v měsíci březen, duben a květen 2020. Zvýše 
uvedených důvodů budou tyto zrušené kurzy probíhat v náhradních termínech a vzhledem k velkému 
množství plánovaných kurzů je nereálné, aby všechny kurzy proběhly do 30. 11. 2021. Pro naplnění 
indikátorů v rámci výše uvedeného projektu (tj. počet osob, které budou absolvovat daná školení) je 
důležité, aby provádění kurzů bylo prodlouženo právě do 28. 2. 2021.

Článek II. 
Předmět dodatku

Z důvodu uvedených v čl. I. tohoto dodatku č. 1 a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na následující 
změně smlouvy o zajištění vzdělávání:

1. Odstavec 3. článku III. smlouvy o zajištění vzdělávání nově zní:

Limitní doba pro ukončení každého kurzu je do 28.2.2021.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o zajištění vzdělávání se nemění.
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Číslo dodatku č. 1 objednatele: 254/2019/ODSR/l
Číslo dodatku č. 1 zhotovitele:........................

Článek III.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá
dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv"). Zveřejnění dodatku č. 1 podle
zákona o registru smluv zajistí objednatel.
Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží po dvou vyhotoveních.
Tento dodatek č. 1 byl uzavřen svobodně a vážně, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných
podmínek, veškerá jeho ustanovení jsou určitá a smluvním stranám zcela srozumitelná,
což smluvní strany stvrzují svými podpisy. Tento dodatek č. 1 obsahuje úplné ujednání o
předmětu dodatku č. 1 a všech náležitostech, které smluvní strany měly či chtěly ujednat.
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o tomto dodatku č. 1 ani projev učiněný po
uzavření tohoto dodatku č. 1 nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními tohoto
dodatku č. 1 a nezakládá žádné ze smluvních stran jakýkoli závazek.
Tento dodatek č. 1 schválila Rada města Rožnov pod Radhoštěm dne 10.7.2020 usnesením č.
1197/58.

1.

2.

3.

4.

7 -bio 3-0dneV Rožnově pod Radhoštěm dne

Za poskytovatele:Za objednatele:

atel
Ing. Radim Holiš
Starosta města Rožnov pod Radhoštěm
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