[bookmark: _Toc150315561]Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo, technické podpoře a licenční		            ze dne 10.01.2020


DODATEK ČÍSLO 3
Smlouva o dílo, technické podpoře a licenční

číslo smlouvy zhotovitele:………………….
číslo smlouvy objednatele: OKT-PERS/SOD/000053/2020/Pos

(dále jen „dodatek“) mezi


	DATACENTRUM systems & consulting, a. s.

	Se sídlem 
	Písnická 30/13, 142 00 Praha 4 - Kamýk,

	Zastoupená
	Ing. Kamilem Ryšavým, předsedou představenstva společnosti 

	IČ:
	25631721
	DIČ:
	CZ25631721

	Bank. spojení:
	KB Praha 4, expozitura Chodov
	číslo účtu  
	19-8779880297/0100



(dále jen „zhotovitel“)
-  na straně jedné  -

a 


	statutární město Olomouc

	Se sídlem 
	Horní náměstí  č.p. 583, 779 11 Olomouc

	Zastoupené
	Bc. Janem Večeřem, tajemníkem Magistrátu města Olomouce

	IČ:
	00299308
	DIČ:
	CZ00299308

	Bank. spojení:
	Česká spořitelna, a.s., 
pobočka Olomouc
	číslo účtu  
	27-1801731369/0800



(dále jen „objednatel“)
-  na straně druhé  -


společně pak jako „smluvní strany“ uzavírají tento dodatek ke Smlouvě o dílo, technické podpoře a licenční (dále jen „smlouva“), a to z důvodu nutnosti posunu termínů plnění. Na základě vládou vyhlášeného stavu nouze objednatel plnil v období 16.3. - 17.5.2020  úkoly stanovené zákonem o krizovém řízení, následně v termínu červenec a srpen 2020 je spuštění testovacího provozu z důvodu čerpání dovolených většiny zaměstnanců odpovědných za implementaci na MMOl organizačně složité a realizace plnění díla v původně sjednaných termínech není možná. 

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se mění harmonogram plnění, který je uveden v příloze č. 1 smlouvy, ve znění dodatků č. 1 a 2, a je její nedílnou součástí: 
PŘÍLOHA Č. 1:  HARMONOGRAM PLNĚNÍ PŘEDMĚTU DÍLA
	Předání analýzy a zpracované implementační studie
	již proběhlo

	Akceptace analýzy ze strany objednatele
	již proběhlo

	Instalace a implementace docházkového systému
	1.10.2020 – 31.12.2020 

	Školení pro HR a vedoucí pracovníky odboru kancelář tajemníka
	15.12.2020 – 17.12.2020

	Testovací provoz – pouze odbor kancelář tajemníka
	1.1.2021 – 31.1.2021

	Zaslání připomínek z testovacího provozu
	1.2.2021 – 5.2.2021

	Zapracování připomínek z testovacího provozu
	8.2.2021 – 24.2.2021

	Školení vedoucích pracovníků 
	22.2.2021 – 24.2.2021

	Vyhodnocení a akceptace testovacího provozu, včetně předání odsouhlaseného akceptačního protokolu
	26.2.2021

	Fakturace díla dle přílohy č. 2 Smlouvy
	26.2.2021

	Spuštění produktivního provozu systému – předání a převzetí díla
	1.3.2021


	





2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží dva originály tohoto dodatku. 
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv, což zajistí objednatel. 


	V Olomouci dne: 20.7.2020
	V Praze dne: 29.7.2020

	


	






	za zákazníka
Bc. Jan Večeř
	za poskytovatele
Ing. Kamil Ryšavý
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