Obchodni podminky upravujici vztah smluvnich stran oznacenych v objednavce ¢. DO 2020/01316
vystavené piikazcem dne 27. 7. 2020 (dale jen ,Objednavka”). Tyto obchodni podminky spolecné s
Objednavkou piedstavuji piikazni smlouvu (dale jen ,smlouva”) uzavienou mezi dale
specifikovanymi smluvnimi stranami. Smlouva je uzaviena okamzikem doruceni pisemného

projevu vile pfikaznika piikazci, kterym pfikaznik vyjadii souhlas s obsahem smlouvy.

Clanek 1

Smluvni strany
Smluvnimi stranami se pro potfeby smluvniho vztahu zalozeného Objednavkou rozumi:
Ptikazce: osoba oznacena v Objednavce jako , Objednatel”
dale jen jako , pfikazce” a

Prikaznik: osoba oznacena v Objednavce jako , Dodavatel”

dale jen jako , pfikaznik”; pfikazce a prikaznik spolecné také jako ,smluvni strany”

Clanek 2

Zmocnéné osoby

1. Prikazce zmocnuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce prikazce ve vécech smluvnich Ing. Vaclav Ny¢, vedouci odboru
investic

b)  zastupce piikazce ve vécech plnéni a technickych Ing. Roman Capek

c) zastupce uzivatele objektu PaedDr. Pavel Svoboda

2. Ptikaznik zmocriuje nésledujici osoby k jednani:

a) ve vécech technickych: Ing. Lukas Oma
b) osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika: Ing. Lukas Oma
c) koordinator bezpecnosti a zdravi pfi préci: Ing. Lukas Oma

3. Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim dorucenym druhé
smluvni strané nejpozdéji do 3 dnti ode dne vzniku této zmény. Pfikaznik je opravnén zménit osoby
dle odst. 2 pism. b) a c) pouze ve vyjimecnych pfipadech. Divody pro zménu vySe uvedenych osob
je prikaznik povinen dolozit spolu s oznamenim této zmény bez zbytecného odkladu. Pfikazce na
zdkladé oznameni piikaznika a za predpokladu, Ze jsou splnény vSechny podminky a dolozeny
vSechny doklady v rozsahu odst. 6. vyda souhlas se zménou osoby.

4. Zavyjimecény piipad ve smyslu odst. 3 se povazuje:
a) vyznamna zmeéna zdravotniho stavu, smrt;

b) ukonceni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahu;
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¢) ukonceni poddodavatelského vztahu.

5. Za vyjimecny piipad ve smyslu odst. 3 se nepovazuje:

a) kapacitni divody, které mohl piikazce pfedvidat jiz v dobé podani nabidky.

6. V pfipadé zmény je prikaznik povinen prokazat, ze nahrazujici osoby spliuji kvalifikaci minimalné
v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobam dolozit vzdy nasledujici
doklady:

a) doklady k prokazani profesni zptisobilosti ve smyslu § 77 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakdzek, v icinném znéni (dale také jako ,ZZVZ") vztahujici se k nahrazujici osobé;

b) cestné prohlaseni o pracovnim pomeéru, nebo obdobném vztahu k prikaznikovi v pripade€, Ze je
nahrazujici osoba zaméstnancem ptikaznika;

c) doklady dle § 83 ZZVZ v ptfipadé, zZe nahrazujici osoba neni zaméstnancem prikaznika.

7. Prikazce miize souhlas vydat i v jinych, nez vyjime¢nych pfipadech, za pfedpokladu, ze budou
dolozeny vsechny pozadované doklady, avSak v takovém pfipadé zaplati piikaznik ptikazci

smluvni pokutu ve vysi 5 % z nabidkové ceny pfikaznika.

8. Je-li zastupce piikazce ve vécech smluvnich dle ¢lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odlisna od osoby
opravnéné jednat za ptfikazce dle pravnich predpisii, neni opravnén uzavirat dodatky k této

smlouve ani tuto smlouvu ukoncit.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

1. Zakladnim podkladem pro uzavieni smlouvy je nabidka dodavatele podana dne 22. 07. 2020

v ramci poptavkového fizeni vefejné zakazky.

2. Predmeét plnéni je vymezen nasledujici dokumentaci, ktera tvoti prilohy této smlouvy:

Pfiloha ¢.1

Projektova dokumentace stavby s nazvem: ,Odstranéni pficin vzniku vlhkostnich map u
stfesnich oken a zatékani do spojovacich chodeb v objektu (par.¢.st. 1902/1)” Hradec Kralové,
zpracovana firmou Obchodni projekt Hradec Kralové v.o.s,, ICO: 25297066, &islo zakazky

7/2019-VOS (tato dokumentace tvoii oddélenou piilohu smlouvy a je uloZena mimo ni)

3. Ptikaznik prohlasuje, Ze vSechny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy na
zakladé jeho zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho fizeni, na zakladé

jehoz vysledku je uzaviena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

4. Prikaznik dale prohlasuje, Ze realizaci predmétu smlouvy provede vsouladu se zadavaci

dokumentaci vefejné zakazky vcetné vSech jejich vysvétleni zadavatelem.

5. Ptikaznik upozorni piikazce bez zbytecného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky

podkladd pro uzavieni smlouvy. Piipadny soupis zjisténych vad a nedostatkti predané
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dokumentace véetné navrhii na jejich odstranéni prikaznik predd piikazci bez zbyte¢ného odkladu

po provedeni kontroly.

Clanek 4
Pfedmét smlouvy

Prikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpovédnost vykondvat a zajistovat ¢innosti
technického dozoru stavebnika (TDS) a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
(BOZP), déle také jako ,zajiSfovana cinnost”, na stavebni akci: ,Odstranéni pfic¢in vzniku
vlhkostnich map u stfesnich oken a zatékani do spojovacich chodeb v objektu (par.c.st. 1902/1))“
(déle jen ,dilo” ¢i ,stavba”), a to za podminek dale v této smlouvé stanovenych. Prikazce se
zavazuje piikaznikovi vykon zajisfované cdinnosti umozZnit a za jeji fddny vykon uhradit

prikaznikovi odménu.

Predmétem plnéni této smlouvy je plnéni zajisStované cinnosti v pribéhu provadéni dila a pfi

predani a prevzeti dila. Pfedmét zajistované ¢innosti je specifikovan v ¢lanku 5.

Clanek 5
Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

Prikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje
provadét kontrolu provadéné stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace
stavby, aby byl dodrzen rozpocet a terminy stavby, jakoz i platné pravni predpisy. V ramci
technického dozoru stavby a koordinatora BOZP se pfikaznik zavazuje zajistovat zejména
nasledujici ¢innosti:

Technicky dozor stavebnika:

a) seznameni se s projektovou dokumentaci, se sdélenim stavebniho tufadu, stanovisky,
rozhodnutimi a vyjadfenimi dotcenych organti statni spravy;

b) kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu po
dobu realizace stavby;

c) oznameni podle § 22 odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci Archeologickému
tistavu AV CR Praha minimalné dva tydny pied zahéjenim vykopovych & jinych stavebnich
praci;

d) kontrola procest spojenych s pfedanim a prevzetim stavenisté vybranému zhotoviteli stavby
vcetné administrativniho zaznamu veskerych takovych procesti;

e) organizovani kontrolnich dnti v priibéhu provadéni stavebnich praci véetné vyhotoveni zapisu,
minimalné 1x za 7 dnfi, prikaznik je povinen vyhotovit zapis na misté a v ¢ase kontrolniho dne
tak, aby ho na misté mohly podepsat vSechny pritomné osoby;

f) prabézny kontakt s investorem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola pInéni smluvnich
podminek zhotovitelem stavby;

g) kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrzovani projektové dokumentace, véetné

jejich zmén, zejména s ohledem na jeji soulad s pozadavky piikazce, soulad se zavaznymi
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k)

h

p)

9

predpisy, soulad se smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi
ptikazcem prikaznikovi;

dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbe;

kontrola a ovéfovani kvality dokoncenych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumentt1 a platnymi pravnimi predpisy CR, véetné platnych ¢eskych norem;

kontrola vécné a financni spravnosti a dplnosti fakturovanych polozek a jejich soulad s
rozpoctem stavby;

sledovani provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkousek materialti, konstrukci a praci na
stavbé, dohled nad dodrZovanim pfedepsanych postupti, platnych pravnich piedpistt CR a
kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledkii véetné zajisténi dokladti, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.);
soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapisti ve

stavebnim deniku, vyjadfovani se v ném k zdvaznym skutecnostem;

kontrola a ovéfovani mési¢niho soupisu provedenych praci a dodavek;

kontrola procesti systematického dopliiovani dokumentace pro piikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;

Ucast pii projednavani a ovéfeni spravnosti vsech dokladti a zmén projektové dokumentace
stavby;

zajistovani zménovych fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a cenového
ve spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zmeénovych listd zpracovanych
zhotovitelem po vyjadfeni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim zmén, vydavani
stanovisek k pfedlozené zméné a doporuceni dalsiho postupu zastupci zadavatele, které bude
sméfovat k odmitnuti zmény nebo k jejimu schvdleni, evidence rozhodnuti zadavatele k
predlozenym zméndam;

povinnost informovat pfikazce o vSech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou mit
vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

kontrola téch c¢asti dodavek a montazi materialti, vyrobkt a technologickych postupti, které
budou v dal$im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledki kontroly do
stavebniho deniku, vcetné zpracovani fotografické ¢i video dokumentace;

kontrola fadného uskladnéni materialu, strojt, dil@ konstrukeci na stavbe;

spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pii realizaci stavby;

spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pfi provadéni nebo
navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladti z kontroly a ovéfovani dokladti a procest,
vcetné prabézného predavani kopii takovych doklad zastupci ptikazce;

zajisténi fotodokumentace z priibéhu realizace celého dila a jeji predani prikazci;

spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni skod
pfi ohroZeni stavby zivelnymi udalostmi;

kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a podminek
z nich vyplyvajici a upozoriiuje zhotovitele na nedodrzeni terminu, véetné piipravy podkladu
pro uplatnéni majetkovych sankci;

koordinace procesti vedoucich k napravée pripadnych nedostatkii v procesu realizace dila;
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aa) spolecné se zhotovitelem zajisfovat hldseni archeologickych nalezi;

bb) zavérecné kontroly dokonceného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélkti, vcéetné stanoveni
terminu a zptisobu jejich odstranovani;

cc) priprava podkladt pro pfedani a prevzeti stavby nebo jejich casti a ticast na jednani pii predani
a prevzeti; sepsani protokolu o dokonceni stavebnich praci a sepsani protokolu o pfedani a
prevzeti dila dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;

dd) predavat neprodlené po ukonceni akce podklady pro jeji zavérecné vyhodnoceni

odpovédnym pracovnikem prikazce:

a. popis prubéhu akce a jeji vyhodnoceni,
b. kopie protokolu o dokonceni stavebnich praci

c. kopie dokladu o moZnosti uzivat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebniho zdkona (doda
zhotovitel stavebnich praci),
d. kopie protokolu o piedani a prevzeti dila,
e. pfipadné dalsi prilohy vcetné jejich seznamu.
ee) kontrola dokladt a ovéfeni dokladii pro konecné vyuctovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k pfedani a pfevzeti dokoncené stavby;
ff) kontrola tplnosti dokumentace skutecného provedeni stavby a dokladt pofizenych béhem
stavby k archivaci u prikazce;
gg) pfiprava podklad@i pro hodnoceni stavby a Cerpani finan¢nich prostredkiti v souladu se
smlouvou se zhotovitelem;
hh) kontrola odstranovani vad a nedodélki zjisténych pfi fizeni o povoleni uzivani stavby a vad a
nedodélkti zjisténych pii predani a prevzeti stavby v dohodnutych terminech;
ii) ucast na kolauda¢nim fizeni;
jj) zabezpeceni cinnosti a spoluprace sodpovédnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfislusného
katastralniho tifadu (nefesi majetkopravni vypotadani), v pripade€, Ze je relevantni;
kk) kontrola stavenisté v pravidelnych intervalech (nejméné dvakrat tydné a vzdy na vyzadani
objednatele) po celou dobu, po kterou je stavenisté predano zhotoviteli, a to i v dobé, kdy
neprobihaji stavebni prace mezi jednotlivymi etapami stavby;

1) kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do ptivodniho stavu;

mm) zajistovat koordinacni ¢innosti véetné stavebni pfipravenosti a kontrolu technickych parametrii

ii.
iii.

iv.

Vi.

v ramci dodavek dle dals$ich smluv, pokud jsou pofizovana plnéni soucasti PD.

Koordinator BOZP na stavenisti:

ptipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu”;

revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich pozadavki BOZP;
zpracovani pfehledu pravnich predpist vztahujicich se ke stavbé;

zpracovani pfehledu rizik, kterd se mohou pii realizaci stavby vyskytnout;
vypracovani a zaslani ohldseni zahajeni vystavby na OIP;

ovéfit, Ze bylo provadéno vstupni Skoleni dodavatelii na stavbu, tj. sezndmeni se s planem BOZP
na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi BOZP a
PO na stavbé, POV vystavby atd.;
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Vii.

viii.

ix.

xi.

Xii.

xiii.

Xiv.

XV.

kontrola informovanosti u vSech dotéenych poddodavatelt stavby s Planem BOZP na stavenisti

a o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci, a o

pfislusnych opatfenich k minimalizaci rizik;

upozornovat prokazatelnym zptisobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiiovani

pozadavki na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavbé, vyzadovat zjednani

napravy a k tomu navrhovat pfiméfena technicka a organizacni opatfent;

oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatiiovani pozadavka na zajisténi bezpecnosti a

ochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlen€ pfijata pfiméfena opatteni ke sjednani

napravy;

sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zptisobem

vyzadovat na zhotoviteli jejich pInéni. V piipadé opakovani stejnych nedostatkd navrhnout

uplatnéni sankcnich opatfeni na piislusny Inspektorat bezpecnosti prace;

zpracovat, pfedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na

stavenisti a plisobit na jeho dodrzovani a na to, aby zacastnéni zhotovitelé stavby realizovali

potfebna opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi;

zucastnovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat soucinnost

zhotoviteli stavebnich praci z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni

stavebni dokumentace a dosazené vysledky;

vykonavat a koordinovat kontrolu dodrzovani zasad, pravidel a pozadavkii v oblasti

bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci zajiStovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;

provadét kontrolu dokumentace systémii managementu BOZP souvisejici se stavebni ¢innosti a

postupem praci podle realiza¢ni dokumentace;

provadét dalsi ¢innosti stanovené provadécimi pravnimi pfedpisy k zak. 309/2006 Sb.
Prikaznik bude provadét svoji ¢innost min. dvakrat tydné a rozsah svoji ¢innosti zaznamena
zapisem do stavebniho deniku nebo do deniku TDS. Pfikaznik je vzdy povinen zajistit pfitomnost
osoby uvedené v clanku 2 odst. 2 pism. b) nebo c) v misté provadéni dila, tak aby zajistila vykon

zajistované ¢innosti ve vyse uvedeném rozsahu ndlezité a fadné dle své autorizace.

Prikaznik prohlasuje, Ze k zajistovani cinnosti dle tohoto ¢lanku disponuje autorizaci v oboru
pozemni stavby dle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd, ve znéni
pozdéjsich predpisti a osvédcenim o odborné zpusobilosti k ¢innostem koordinatora bezpecénosti a

ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Soucasti zajistované cinnosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vsak jsou k fadnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkusenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vsak v zadném pripadé

nezvySuji sjednanou cenu.

Prikaznik neni oprdvnén zménit osoby uvedené v ¢lanku 2 odst. 2 pism. b) a c) smlouvy bez
predchoziho pisemného souhlasu pfikazce. Piikaznik je opravnén navrhnout pfikazci zménu
takové osoby pouze v pfipadé, Ze pfikaznikem navrhovand osoba dosahuje alespon takovych
kvalifikaénich pfedpokladd, jako dosahovala osoba uvedend. Prikaznik je povinen piikazci
predlozit vsSechny doklady prokazujici splnéni kvalifikace uvedenych osob v rozsahu dle

zadavacich podminek vefejné zakazky.
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Clanek 6
Doba plnéni

1. Prikaznik vykona zajistovanou ¢innost dle ¢lanku 4 v nize vymezeném v obdobi:
Termin zahajeni zajisfované ¢innosti:
Na vyzvu pfikazce. Pfikaznik zapocne s vykonem c¢innosti bezodkladné po doruceni vyzvy

k plnéni od ptikazce.

V pfipadé, Ze nebude vyzva ze strany piikazce ucinéna do 30. 09. 2020, tato smlouva se od
pocatku rusi a zadna ze smluvnich stran nemd narok na tthradu jakakoliv s tim souvisejicich

plnéni.
Ptedpokladany termin ukonceni zajiStované cinnosti:

dnem nasledujicim po dni, od kterého je mozné uzivat dokoncenou stavbu ve smyslu § 119
odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v
platném znéni, a v némz jsou odstranény veskeré vady a nedodélky (pfevzeti dila pfikazcem

na zakladé akceptacniho protokolu bez vad a nedodélki).

2. Ptikazce je vzdy opravnén zahdjeni ¢i béh doby plnéni bez udani dtivodu posunout na pozdéjsi
dobu ¢i pozastavit. Naklady spojené s odlozenim ¢i pozastavenim doby plnéni nesou smluvni
strany samostatné.

3. 'V pripad€, ze budou v priibéhu zavérecné prohlidky stavby zjistény vady vcetné kolaudacnich
zavad, popf. pokud pfi kolaudaci budou zjistény vady branici kolaudaci, kon¢i ¢innost pfikaznika
aZ po odstranéni téchto vad. O odstranéni téchto vad bude sepsan zapis, z néhoz bude patrné, kdy

a jakym zptisobem byly vady odstranény.

Clanek 7

Cena zajistovanych ¢innosti a platebni podminky

1. Smluvni strany si za zajisténi ¢innosti v rozsahu, zptlisobem a za podminek dle této smlouvy

sjednaly maximalni cenu ve vysi:

Celkova cena zajistovanych ¢innosti dle této smlouvy

cena celkem bez DPH 56.000,- K¢ (slovy padesatsesttisickorunéeskych)
DPH samostatné NEJSEM PLATCE DPH
cena celkem s DPH 56.000,- K¢ (slovy padesatsesttisickorunéeskych)

2. Cena dle odst. 1 je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni tcelu zajistované cinnosti dle této
smlouvy a zahrnuje veskeré nutné naklady k fadnému provedeni ¢i zajisténi této ¢innosti v plném
rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevna a je stanovena jako nejvy3e pfipustna, a to bez ohledu na pripadné

prekroceni predpokladané doby plnéni prikazu nebo zménu rozsahu stavby v pfedvidatelném
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rozsahu, za ktery smluvni strany povaZzuji vSechny zmény, které pfikaznik maze provést v souladu
s § 222 ZZVZ. Rizika souvisejici s moznymi zménami okolnosti plnéni pfikazu ptikazce zohlednil

v nabidkové cené.

Cena dle odst. 1 bude hrazena na zakladé dil¢ich mési¢nich faktur a na zakladé konec¢né faktury.
Dil¢i faktury budou prikaznikem vystavovany po ukonceni kazdého meésice, a to na castku
odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic, nejvyse vsak do dosazeni castky 90 % ceny
uvedené v odst. 1 a zaslany piikazci vZdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho mésice. Jako den
uskutecnéni dil¢iho zdanitelného plnéni bude uveden posledni den kalendainiho meésice, v némz
vznikl nérok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny pfikazcem.
Konec¢nou fakturu na tthradu zbylé casti ceny dle odst. 1 je pfikaznik opravnén vystavit nejprve
dne, od kterého je mozné uzivat dokoncenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb.,

o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), v platném znéni.
Dil¢éi faktury doruci piikaznik piikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendainiho
meésice. Jako den uskutecnéni dil¢iho zdanitelného plnéni bude uveden posledni den kalendafniho

meésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny

ptikazcem.

Pokud v pribéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢clanku 8 odst. 8 této smlouvy,

pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit dil¢i mésicni fakturu.

V piipadé ukonceni této smlouvy dle ¢l. 11 bude faktura za posledni mésic ¢i jeho pomérnou cast
vystavena do 14 dnt ode dne ucinnosti ukonceni této smlouvy. Dnem uskutecnéni dil¢iho

zdanitelného plnéni je pak posledni den vykonu fakturovanych ¢innosti.

Faktura je splatna ve lhtté 30 kalendainich dntt ode dne jejiho dorueni p¥ikazci. Uhradu
vyfakturované ¢astky se zavazuje prikazce provést na ticet pfikaznika a pod variabilnim symbolem
uvedenymi na jednotlivé faktufe. Penézity zavazek prikazce je splnén dnem odepsani piislusné
¢astky z uctu prikazce.

Faktura - daniovy doklad musi spliiovat veskeré nalezitosti dle zakona ¢. 563/1991 sb., o ticetnictvi,
v platném znéni a zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. V pripadé, zZe
faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je pfikazce opravnén vratit ji zpét prikaznikovi k
doplnéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti. Lhtita splatnosti zacina bézet znovu od

opétovného doruceni nalezité doplnéné ¢i opravené faktury.
Faktura bude vzdy obsahovat alespori:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i piikazce,

b) IC a DIC piikaznika i piikazce,

c) udaj o zapisu pfikaznika v obchodnim rejstfiku, véetné spisové znacky,

d) dislo faktury,

e) Cislo objednavky

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného plnéni,

g) oznaceni penézniho tstavu a ¢islo tctu, na ktery ma prikazce provést thradu.
h) fakturovanou castku bez dané, sazbu dan€, dan a celkovou castku,

i) oznaceni ¢innosti s odkazem na pfislusnou cast smlouvy,

j) razitko a podpis opravnéné osoby,
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10.

11.

k) konstantni a variabilni symbol,

1) misto a osobu opravnénou k prevzeti opravnéné faktury.

Smluvni strany vyslovné vylucuji z tpravy jejich vzdjemnych vztahti zaloZenych touto smlouvou
nebo vzniklych v souvislosti s plnénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 obcanského

zdkoniku.

Prikaznik dale prohlasuje, Ze na sebe bere nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu ust. § 1765

obcanského zakoniku.

Clanek 8

Povinnosti smluvnich stran

Prikaznik je povinen zajisStovanou ¢innost vykonavat s odbornou péci, dle pokynti ptfikazce,
v souladu se zajmy piikazce a pfi soucasném dodrzovani obecné zavaznych pravnich predpisti.
Prikaznik se ddale zavazuje vykonavat svoji ¢innost tak, aby byla zajisténa pfiprava, realizace a
dokonceni stavby v planovanych lhiitach a finan¢nich objemech, pfitom bude hdjit ekonomické
zajmy prikazce. Pfikaznik je povinen zajistit vykon zajistované cinnosti osobou s relevantni
autorizaci (viz ¢l. 2 odst. 2 a ¢l. 5 odst. 2), zejména pri kontrole a pfebirani téch casti dodavek a praci,
vyrobktli a technologickych postupti, které budou v dal$im postupu zakryté nebo se stanou
nepristupnymi.

Prikaznik je opravnén vykonat zajistovanou ¢innost prostfednictvim tfeti osoby pouze s pisemnym

souhlasem pfikazce.

Prikaznik se zavazuje, ze bude kazdy mésic tiplné a pravdiveé podavat prikazci pisemnou zpravu o
své ¢innosti a jejich vysledcich. Dale se zavazuje zachovat mlcenlivost o vSech skutecnostech, které
pfi zajistovani ¢innosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada

pravni predpis.

Prikaznik se zavazuje sdélit prikazci veSkeré skutecnosti, které by mohly ovlivnit ¢i zménit pokyny
¢i zajmy prikazce, a to bez zbytecného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Pfikaznik je povinen
zejména vyzadat si stanovisko prikazce k rozhodnuti o zméné hmot, konstrukci a praci oproti

projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouzeni doby vystavby, apod.

Prikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dtsledku pouziti nedostatecnych nebo vadnych
podkladii pfevzatych od pfikazce nebo na zakladé pisemnych pokynti pfikazce.

Prikaznik bude provadét svoji ¢innost min. dvakrat tydné a rozsah svoji ¢innosti zaznamena

zapisem do stavebniho deniku, resp. do deniku TDS.

Prikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjedndno pojisténi odpovédnosti za

skodu v rozsahu dle ¢l. 9 této smlouvy.

Prikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon plnéni dle této smlouvy v pfipadé, ze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k preruSeni praci a zajiSfovanych ¢innosti
nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni plnéni dle této
smlouvy je vici prikaznikovi uc¢inné okamzikem doruceni pisemného oznameni prikaznikovi. O
terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahéjeni zajistovanych ¢innosti je pfikazce povinen

pfikaznika pisemné upozornit alespon 3 kalendarni dny predem.
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11.

12.

13.

Prikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou soucinnost nutnou k fadnému plnéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto ucelem se pfikazce zavazuje poskytnout
prikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé€ pisemné vyzvy prikaznika za pfedpokladu,
Ze takovychto dokladdi & konzultaci bude tfeba. Piikazce je povinen vystavit prikaznikovi
pisemnou plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s ¢l. 5 této smlouvy
jménem piikazce ucinit.

Prikazce se zavazuje predat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila vcetné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo a
projektovou dokumentaci);
b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, izemni rozhodnuti a podobné.

Doklady dle predchoziho odstavce se piikazce zavazuje piikaznikovi pfedat bez zbytecného

odkladu, kdy je bude mit sam k dispozici.

Prikaznik je pfi plnéni této smlouvy povinen dodrzovat vSechny relevantni pravni predpisy,
vztahujici se k pfedmétu plnéni, a to véetné piedpisi BOZP, vcetné dodrzovani zakazu kouteni a
pozivani alkoholickych napojii nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.

Smluvni strany se zavazuji, Ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou fesit nejprve
smirné. Za tim tcelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni nejasnosti

a v pripadé potteby se setkat za ticelem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavatela

14.

15.

Prikaznik mtize povéfit provedenim ¢éasti pInéni tfeti osobu (ddle jen , poddodavatel”) pouze za
podminek stanovenych touto smlouvou. Pfi provadéni plnéni poddodavatelem pfikaznik

odpovida ptikazci, jako by tuto c¢ast plnéni provadeél sam.

Zménu v osobé jakéhokoliv z poddodavatelti provede ptikaznik pouze s pfedchozim souhlasem
prikazce. Souhlas se zménou poddodavatele musi byt ucinén pisemnou formou. Poddodavatele,
kterym prikaznik prokazoval splnéni kvalifikace v pfislusném zadavacim fizeni vefejné zakazky,
je prikaznik opravnén zmeénit pouze ve vyjimecnych pfipadech. Souhlas se zménou takového
poddodavatele piikazce nevyda do doby, nez pfikaznik predlozi pottebné doklady prokazujici
splnéni kvalifikace jinym poddodavatelem minimdalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v

zadavacim fizeni vefejné zakazky.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

16.

17.

Prikaznik je povinen poskytnout maximdalni moznou soucinnost vSem dalsim dodavatelim
ptikazce, jejichz plnéni je soucasti realizace projektu. Pfikaznik je dale povinen poskytnout
soucinnost a aktivné spoluptisobit pri koordinaci realizace jednotlivych zakazek, které jsou soucasti
projektu.

Neodtivodnéné ¢i svévolné neposkytnuti soucinnosti je podstatnym porusenim smluvnich

povinnosti.
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Clanek 9

Pojisténi pfikaznika

Prikaznik je povinen sjednat s t¢innosti od pocatku plnéni pojisténi proti vSem skodam, které by
mohl zptisobit svoji ¢innosti na stavbé, a to az do vyse 500 000,- K¢ na jednu pojistnou udalost. Toto
pojisténi je pfikaznik povinen udrzovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po dobu
stanovenou v ¢lanku 8 odst. 7 a je povinen fadné a vcas platit pojistné. Pfikaznik je povinen do 15
dnti od doruceni vyzvy k plnéni pfedlozit pfikazci kopii pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny

ne starsi jednoho mésice, Ze uvedena pojistna smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

Clanek 10

Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v clanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit piikazci
smluvni pokutu ve vysi 1 000 K¢ za kazdy den prodleni s udrzovanim pojistného v platnosti nebo

predlozenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v clanku 5 odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit prikazci

smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢.

Pro pripad, Ze prikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpeci svolavani, tcast a provedeni
zapisu z kontrolnich dnii stavby stanovenym zptisobem ¢i se sjednanou cetnosti, sjednava se

smluvni pokuta ve vysi 5 000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Pro piipad poruseni povinnosti prikaznika dle ¢l. 8 odst. 6 sjedndvaji smluvni strany smluvni
pokutu ve vysi 5 000,- za kazdy piipad nepfitomnosti prislusné osoby v dobé€, kdy pritomna byt
méla, a to i za kazdou nepiitomnou osobu zvlast. Pokud k uvedenému poruseni povinnosti

pfikaznika dojde opakované (nejméné 3x), je piikazce opravnén od smlouvy odstoupit.

Pro pfipad prodleni se splnénim povinnosti pfikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, ma

prikaznik pravo na arok z prodleni v zdkonné vysi.

Za kazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebnika uvedené
v clanku 5 odst. 1 pism. a) az mm) této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle nékterého
z pfedchozich odstavcli tohoto ¢lanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi
3000,- K¢.

Za kazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti koordinatora BOZP uvedené v clanku 5 odst.
1 bodech i) az xv) této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle nékterého z predchozich odstavcii

tohoto clanku, je prikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3 000,- K¢.

Ujednani o smluvni pokuté nema vliv na pravo poskozené smluvni strany pozadovat nahradu

$kody, a to Skody v plném rozsahu.

Smluvni pokuty jsou splatné na zakladé pisemné vyzvy druhé smluvni strany zaslané formou

doporuceného dopisu, a to do 14 dni od doruceni vyzvy povinné smluvni strane.
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Clanek 11

Ukonceni smlouvy

Prikazce je opravnén smlouvu kdykoli castecné nebo v celém rozsahu vypovédeét, a to i bez udani
dévodu. Pravni tc¢inky vypovédi nastavaji ke konci kalendainiho mésice nasledujiciho po mésici,

v némz byla vypovéd odeslana prikaznikovi.

Prikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani diivodu. Pravni tcinky jeho
vypovédi nastavaji ke konci ¢étvrtého kalendainiho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla

vypovéd doruéena piikazci.

Jakéakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana
porusuje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve lhaté dvou tydnt ode dne, kdy byla vyzvana ke

zjednani napravy. Na zakladé takovéto vyzvy je ta ktera smluvni strana povinna napravu zjednat.

Prikaznik je také opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé uvedeném vyse v ¢l. 10 bodu 5, a to

trva-li prodleni prikazce déle nez 14 pracovnich dni.

Pravni ucinky odstoupeni nastavaji okamzikem doruceni oznameni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotceny narok na zaplaceni smluvni pokuty podle této

smlouvy ani narok na nahradu skody, vzniklé pfed odstoupenim.

Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy piikazcem v dtsledku poruseni smluvni povinnosti
ptikaznika, se smluvni strany dohodly vyporadat tak, ze pfikaznik navzajem poskytnuta plnéni do
doby odstoupeni nevraci. Piikaznik vSak bude povinen piikazci zaplatit vzhledem
k nedokoncenému plnéni smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny v¢. DPH, ktera jiz byla pfikazcem za

zajisténi ¢innosti uhrazena, a to do 30 dnii od doruceni ozndmeni o odstoupeni piikaznikovi.

Clanek 12

Ostatni ujednani

Prikaznik odpovida za skody, které zptisobi prikazci nebo treti osobé porusenim povinnosti pfi
plnéni zavazka dle této smlouvy, a to jak Skody zptlisobené piimo pfikaznikem tak i skody

zptisobené dalsimi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy na misto pfikaznika.

V pripadé skody, ktera vznikla v dtisledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy pfikaznik mél
vzniku této Skody dle této smlouvy zabranit ¢i pfikazce na poruseni povinnosti ze strany
zhotovitele dila upozornit, ruci pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé Skody zhotovitelem v plné vysi.
Timto ujednanim neni dotceno ujednani o nahradé skody; tedy pokud poruseni povinnosti
prikaznika zaklada povinnost k ndhradé Skody pripadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma
tato odpovédnost pfednost pred rucenim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana
pfima odpovédnost prikaznika za vzniklou Skodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé

vzniklé Skody.

Prikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dasledku Spatnych podkladd poskytnutych
prikazce ani za vady, jimZ nebylo moZno, ani p¥i vynalozeni veSkerého usili, které 1ze od pfikaznika

spravedlivé pozadovat, zabranit.
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Prikaznik odpovida za skodu na vécech pfevzatych od piikazce k vykonu své ¢innosti a na vécech
prevzatych pii jejim vykonu od tfetich osob, ledaze tuto skodu nemohl odvratit ani pfi vynalozeni

odborné péce.
Prikazce umozni zaméstnanctim prikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Prikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve
vefejné spravé a zméné nékterych zakontl, ve znéni pozdéjsich predpisti, povinen spoluptisobit pti
vykonu financni kontroly realizované pii kontrole projektu a tuto soucinnost v pfipadé, ze k tomu

bude ze strany prikazce vyzvan, poskytne.

Prikaznik je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim
financovanim zptisobem dle zdkona 563/1991 Sb., o tcetnictvi v platném znéni, véetné ucetnich

dokladt po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za provedené prace.

Dodavatel je povinen minimalné ve lhiité dle pfedchoziho odstavce poskytovat pozadované

informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu piikazci.

Prikaznik bere na védomi, Ze tato smlouva, vcetné vSech jejich pfiloh a pfipadnych dodatkt, bude
uvefejnéna na profilu zadavatele pfikazce a v registru smluv v souladu s pfislusSnymi pravnimi
predpisy a vyslovné prohlasuje, Ze veskeré informace, skutecnosti a veskera dokumentace tykajici
se plnéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné predmétem obchodniho tajemstvi a povazuji se za

diivérné, predem prikazci pisemné a jasné oznacil a nejsou obsazeny v této smlouve.

Prikaznik prohlasuje, Ze tato smlouva, jeji piilohy ¢i piipadné dodatky neobsahuji informace, jejichz
uvefejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich daji apod. ve smyslu

obecné zavaznych pravnich predpisi.

Clanek 13

Zavérecna ustanoveni
Smlouva nabyva tcinnosti dnem uvefejnéni v souladu se zakonem ¢. 340/2015 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpist. Uverfejnéni smlouvy zajisti prikazce.
Veskeré zmény této smlouvy musi byt provedeny v pisemné forme.

Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfislusSnymi ustanovenimi

obcanského zdkoniku v platném a ti¢inném znéni.

O uzavteni této smlouvy rozhodl na zakladé Smérnice Rady Kralovéhradeckého kraje cislo 3

vedouci odboru investic Krajského tfadu Kralovéhradeckého kraje Ing. Vaclav Ny¢.
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