
Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení pěstebních činností v 
lesnictví č. 5591/2016/229/2019 

Oplocování kultur, Divize Hořovice,  

LS Obecnice, 2.Q 2020  

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami 

Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku:  u MS v Praze, spis. zn. ALX 256 
 
 divize Hořovice 
Adresa: Slavíkova 106, 262 23  Jince 
Zastoupená: ředitelem divize Divize Hořovice, Ing. Petr Švadlena  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:        
Telefon/fax:                               
E-mail:                                       

a 
Zhotovitel:  
Název:                                      Lesuzdaar s.r.o.  
Sídlo:                                         Orebitská 66, 130 00 Praha  
IČO:                                           07603771  
DIČ:                                           CZ07603771  
Zápis v obchodním rejstříku:       OR vedený Městským soudem v Praze, odd.C, vložka 303886 
Zastoupený:                               Vasyl Zablotskyy  
Bankovní spojení:                        
Číslo účtu:                                   
Osoba oprávněná k jednání:        Vasyl Zablotskyy  
Telefon/fax:                                 
E-mail:                                        
 
1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.  
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy u všech komodit do  

30.10.2020.  Celková nepřekročitelná cena zakázky zůstává nezměněna. 
3. Důvodem prodloužení termínu plnění je: potřeba vyčkat dalšího vývoje kůrovce poblíž ploch 

určených k oplocení u Objednatele. 
4. Smluvní strany se shodly na skutečnosti, že nedodržení termínu ukončení plnění veřejné zakázky 

nebylo způsobeno Zhotovitelem a proto Objednatel neuplatnil smluvní pokutu podle článku VII 
odst. 3 VOP. 

5. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, 
z toho jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy 
potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísni a za 
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních 
zástupců.  

 

V Jincích dne          V   Praze        dne 27.7.2020  

  

 ………………………………………………… …………………………………………………. 

 Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Lesuzdaar s.r.o. 
 Ing. Petr Švadlena  
                   ředitel divize                                                                       Vasyl Zablotskyy 
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