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	Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	Viz příloha

	
	Zápisy z kontrolních dnů

	
Předmět změny: EZS - nová ústředna
Popis a zdůvodnění změny: Projekt počítal s připojením elektronické zabezpečovací signalizace (EZS) nové budovy do rozvaděče stávající EZS. S ohledem na stáří stávající ústředny není takovéto rozšíření možné realizovat. Je třeba instalovat novou ústřednu jak pro starou tak pro novou budovu.  Stávající pohybová čidla budou repasována. 

	Počet připojených listů specifikací:                 2                       
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 |X|

	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |_|
	odstavec 7, § 222 |_|


	Oznámení vydává: TERMIL s.r.o., Maxe Švabinského 111/30, 466 05, IČ:25490885

	
Stanovisko technického dozoru stavby:  



Stanovisko projektanta stavby: 


	Příloha: Položkový rozpočet popisu změny
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  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Předmět změny: EZS - nová ústředna
Popis a zdůvodnění změny: Projekt počítal s připojením elektronické zabezpečovací signalizace (EZS) nové budovy do rozvaděče stávající EZS. S ohledem na stáří stávající ústředny není takovéto rozšíření možné realizovat. Je třeba instalovat novou ústřednu jak pro starou tak pro novou budovu.  Stávající pohybová čidla budou repasována.

	Počet připojených listů specifikací:  2
	Počet připojených výkresů: 0

	Cena méněprací bez DPH:

                     0,00 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

46 666,- Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
46 666,- Kč
	 
4.8.2020                                        

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.
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