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Dodatek č. 1
na výkon TDI a koordinátora BOZP na investiční akci


Stavební úpravy ZŠ Kuří na MŠ

ke Smlouvě o dílo č. PŘS/00126/2019/OIÚ (číslo smlouvy objednatele) ze dne 13.3.2019 dále jen Příkazní smlouva,
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

(Občanský zákoník)

mezi těmito účastníky:
(dále jen „příkazce“ na straně jedné)

a

	PŘÍKAZCE:
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany

	zastoupený:
	Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města


	bankovní spojení
	KB, a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
	

	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	Identifikátor datové schránky:
	Skjbfwd

	tel.:
	

	Email:
	stepanka.sritrova@ricany.cz

	dále „Příkazce“ 
	

	
	

	
	

	PŘÍKAZNÍK:
	NDCON s.r.o.

	Místo podnikání:
	Zlatnická 10/1582,110 00 Praha 1

	zastoupený:
	Ing. Robert Michek, jednatel

	bankovní spojení
	Uni Credit Bank a.s.

	číslo účtu:
	

	IČO:
	64939511

	DIČ:
	CZ64939511

	Identifikátor datové schránky
	Uagdcaa

	tel.:
	

	Email
	ndcon@ndcon.cz

	
	


(dále jen „příkazník“ na straně druhé)
I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je navýšení ceny za služby příkazníka na akci „Stavební úpravy ZŠ Kuří na MŠ“, v důsledku prodloužení doby výstavby. Doba plnění TDS a BOZP se prodlužuje do 31.8.2020 (tj. o 3. měsíce). 
II.
Výše úplaty příkazníka
1. Výše úplaty příkazníka uvedená v odst. 6.2 příkazní smlouvy, se v souladu s odst. 4 2.  uvedené smlouvy navyšuje takto:

Cena víceprací: 63.600,- Kč bez DPH, tj. 76. 956,- Kč s DPH.
Původní výše úplaty, která dle této smlouvy činila 296. 800,- Kč bez DPH, tj. 359. 128,- Kč s DPH  se tedy zvyšuje o 63.600,- Kč bez DPH, tj. 76. 956,- Kč s DPH. 
Výše úplaty příkazníka upravená tímto dodatkem č. 1 tudíž činí 360.400,- Kč bez DPH, tj. 436. 084,- Kč s DPH. 
III.
Ostatní ujednání

1.    Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.

2.    Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3.    Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců objednatele a  zhotovitele. Účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
4.   Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho 
připojují své podpisy.
5.
Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Říčany dne  4.6.2020 svým usnesením č. 20-280-10.
6.  Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (dodatek) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě (v dodatku) netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy (dodatku) v registru smluv zajistí město Říčany.
V Říčanech dne




V Praze dne 

	Příkazce
	
	Příkazník
	

	………………………………..
	
	……………………………….. 
	

	Mgr. Vladimír Kořen

starosta města Říčany
	
	Ing. Robert Michek
Jednatel NDCON, s.r.o.
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