
SMLOUVA O DfLO (SOD) 

Uzavřená mezi následujícími smluvními stranami 
Objednatel: Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 
se sídlem: Škroupova 13, Plzeň 
IČO: 00523925 
DIČ : 
zastoupený: 
dále jen "objednatel" 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 

Mgr. Soňa Pokrupová, ředitelka 

HANSTAV s.r.o. 
K Cihelnám 101/72, 326 00 Plzeň 
03944026 
CZ03944026 

zapsaný ve veřejném rejstříku: KS v Plzni C 30984 
bankovní spojení: 
autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: Ing. Jan Zdražil 
dále jen "zhotovitel" 

I. Preambule 

a) Tato Smlouva o dílo (dále jen "Smlouva") je uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "ObčZ"). 

b) Smlouva je uzavřena dle článku IV Směrnice Rady Plzeňského kraje 2/2016 o zadávání 
veřejných zakázek. 

c) Důvodem uzavření této Smlouvy je vymezení způsobu a rozsahu provedení díla zhotovitelem 
a stanovení vzájemných práv a povinností smluvních stran . 

d) Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavření Smlouvy. 
e) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.) v podrobnostech pro provedení stavby v souladu 
s vyhláškou č . 499/2006 Sb. 

ll. Předmět smlouvy 

(1) 

a) Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro 
objednatele za podmínek níže uvedených odborně provést dílo spočívající v realizaci opravy 
sociálního zařízení, vnitřní kanalizace, stoupaček a souvisejících prací pro akci Střecha na 
objektu Křimická 862/3, Plzeň. Podrobný rozsah plnění je patrný z této smlouvy a soupisu 
prací vč. výkazu výměr. 

b) Součástí díla jsou veškeré práce, konstrukce, materiál, činnosti, dodávky a služby nutné nebo 
vhodné pro řádné provedení díla a odstranění veškerých případných vad a nedodělků díla 
zhotovitelem s nejlepší odbornou péčí, řádně, včas a v soUladu se smlouvou a závaznými 
předpisy, technickými normami, včetně obstarání veškerého zařízení, pomůcek, strojů, 

energií, zařízení staveniště a dalších věcí, které jsou potřebné pro provedení díla, všech 
pracovních sil, mechanizmů, materiálů, zařízení staveniště, jakož i jiných zařízen í a 
pomocných staveb, stejně tak všechny dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo 
dočasně k provedení a dokončení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést 
veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, 
provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného 

provozu. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli součinnost při kolaudaci díla. 

Str. 1 



I 
i 
I 
! 
I 

i 
I 
i 

c) Dílo bude zahrnovat provedení a obstarání veškerých činností, prací a zhotovení děl nutných 
k jeho úplné realizaci, zejména: 

• kompletní stavební práce a dodávky veškerých materiálů a výrobků dle technické 
dokumentace, včetně uvedení všech stavbou dotčených povrchů do původního stavu, 

• zajištění a úhradu nákladů zařízení staveniště, včetně potřebných energií a likvidace 

odpadů, 

• ostrahu staveniště a stavby, nebo provedení jiných vhodných opatření k zabezpečení 
majetku stavby proti ztrátě a krádeži, 

• účast zástupce dodavatele na kontrolních dnech, 

• všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize dle platných norem, 

• zabezpečení stavby proti ú~azům a škodám 
d) Použité materiály jsou stanoveny v soupisu prací vč. výkazu výměr. Pokud by se ukázala 

potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně a je 
možné je uplatnit jen v případě kladného stanoviska stavebního dozoru objednatele, a to 
pouze za předpokladu, že touto změnou materiálů nedojde ke změně ceny díla. Jinak je 
nutné postupovat v souladu s čl. lil. odst. 4 této SOD. Všechny materiály a výrobky na stavbě, 
musí mít vlastnosti dle§ 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů. 

e) Zhotovitel bude realizovat dílo po celou dobu provádění stavby pod odborným vedením 
oprávněné osoby dle zák. 360/1992 Sb. Tato osoba bude vždy přítomna při kontrolních dnech 
stavby. 

f) Objednatel se uzavřením této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo 
sjednanou cenu za dílo. 

(2) 
Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, které mají vliv na cenu díla, jejichž 
potřeba vznikla v důsledku okolností, jež nebylo možné ani při jednání s náležitou péčí předvídat 
a tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla (tzn. že v případě takových víceprací se bude 
jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu 

provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo 
obsaženo v podkladech pro zhotovení díla, ani z nich nevyplývalo, nevyplývá z této smlouvy a 
jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování 

vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě nabídkové ceny a nezavinil je), je zhotovitel povinen 
provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle poslední věty tohoto odstavce a tento 
soupis včetně odůvodnění nezbytnosti provedení těchto prací předložit objednateli 
k projednání. Objednatel je povinen se k nim bez odkladu vyjádřit. Teprve po případném 
odsouhlasení objednatelem ve formě písemného dodatku k této SOD má zhotovitel právo na 
realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že tyto práce 
a dodávky jím realizované byly součástí předmětu plnění a zahrnuty v jeho ceně . Cena víceprací 
se určuje na částku odpovídající ceně položky dle oceněného soupisu prací v souladu čl. 111. této 
smlouvy (buď v jednotkové ceně nebo hodinové sazbě) . 

(3) 
Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla. V takovém případě 
bude cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z oceněného soupisu prací dle 
čl. 111. této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací včetně jejich 
ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli k projednání. Nedojde-li mezi 
oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k 
rozporu. Změna rozsahu díla bude písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou 
písemného dodatku ke smlouvě. Zhotoviteli nevznikne právo na cenu díla v rozsahu plnění, 
které zhotovitel neprovedl, o hodnotu neprovedeného plnění se ponižuje cena díla dle této 
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(4) 

V případě postupu dle odstavce 2 a 3 tohoto článku i nutnosti jakékoliv další změny rozsahu díla 
(např. pokud objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla; pokud se při realizaci 
zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem - neodpovídající geologické 
údaje, apod.) bude vždy postupováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Při ocenění případných víceprací bude 
postupováno dle poslední věty odstavce 2 tohoto článku. Při změně rozsahu díla a ceny díla 
nesmí dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících z této smlouvy. 

(5) 
Zhotovitel potvrzuje, že se,v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

(6) 
Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen 
zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen 
neprodleně písemně upozornit objednatele. 

(7) 
Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového 
nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu takto 
vzniklou. 

(8) 
Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
díla potřeba. 

(9) 
Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k 
jejímu poskytnutí a to písemnou formou na kontaktní místo objednatele. 

111. Cena díla 

(1) 
Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami 
dohodnuta ve výši: 

Cena celkem bez DPH 
DPH 21% 
Cena celkem vč. DPH 

412 898,20 Kč 
86 708,62 Kč 

499 606,82 Kč 

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato 
smlouva, je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen za podmínek 
stanovených v této SOD. 

(2) 
Cena díla je ujednána jako nejvýše přípustná. Podkladem pro její stanovení je oceněný soupis 
prací, jakož i veškeré podmínky vyplývající z této snilouvy. Oceněný SO!Jpis prací je součástí 
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nabídky zhotovitele podané na zakázku s názvem: Střecha na objektu Křimická 862/3, Plzeň
oprava sociálního zařízení, vnitřní kanalizace, stoupaček a související práce. Jednotkové ceny 
uvedené v soupisu prací jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny i případné 
méněpráce i vícepráce realizované zhotovitelem do data předání. Zhotovitel ani objednatel 
nemohou dle ust. §2620 a §2621 Občanského zákoníku žádat změnu ceny proto, že si dílo 
vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno, vyjma práva objednatele na 
snížení ceny díla v souvislosti se snížením sjednaného rozsahu díla. 

(3) 
Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i náklady na 
zařízení staveniště a jeho provoz, vytýčení pozemních sítí, zhotovení staveništních přípojek, 

poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky 
zařízení staveniště, úklid st-aveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací 
stavby, cenu za vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, provedení 
předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, 
revizních zpráv a všech dalších dokumentů nutných ke kolaudaci či užívání díla). Dále obsahuje 
daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 

(4) 
Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, 
že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném 
vyčíslení. 

(5) 
Právo na zaplacení ceny díla zhotoviteli vzniká řádným provedením díla bez vad a nedodělků. 

Předání a převzetí staveniště : 

Zahájení stavebních prací na díle: 
Dokončení a předání díla: 
Vyklizení staveniště : 

IV. Termíny plnění 

v. 

do 5 dnů od podpisu smlouvy 
do 5 dnů od převzetí staveniště 

DC) li,~. ~.·:;: 2.c, ;:~ 
do 3 dnů od předání díla 

Místo plnění 

Místem plnění je objekt na adrese Křimická 862/3, 318 00 Plzeň Skvrňany, objekt je umístěn na 
pozemku p. č . 270/31. 

Vl. Platební podmínky, fakturace 

(1) 
Jedenkrát měsíčně, a to nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly 
práce a dodávky provedeny, zhotovitel předloží objednateli fakturu a soupis provedených prací 
a dodávek oceněných dle čl. 111. SOD a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele 
(technický dozor objednatele je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data 
doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu (faktury) musí být objednatelem 
odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je daňový doklad 
(faktura) neúplný. Datum zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce, za který je 
vystaven daňový doklad (faktura). 

(2) 
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Splatnost veškerých daňových účetních dokladů (faktur) se stanovuje na 30 kalendářních dnů 
ode dne převzetí faktury objednatelem. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná 
částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. • 

(3) 
Provedené práce budou hrazeny měsíčně na základě předložených faktur až do výše 90% 
celkové hodnoty díla. Zbývající část tj. 10% činí zádržné a objednatel ho uhradí v případě předání 
a převzetí bezvadného díla bezodkladně (do 15 dnů) po předání a převzetí díla, případně po 
odstranění všech vad a nedodělků. V takovém případě bude zádržné uhrazeno po odstranění 
poslední vady nebo nedodělku zapsaného v předávacím protokolu a po předání všech dokladů, 
k jeho úhradě bude vystaven daňový doklad způsobem uvedeným v odst. 1 tohoto článku. 
Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou. 

(4) 

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v termínech uvedených v předávacím 
protokolu, má objednatel právo z poza stávky uhradit jejich odstranění jiným zhotovitelem. 

(5) 
Zhotovitel předloží objednateli vždy dva originály daňového účetního dokladu (faktury) 
s označením názvu zakázky Střecha na objektu Křimická 862/3, Plzeň - oprava sociálního 
zařízení, vnitřní kanalizace, stoupaček a související práce. 

(6) 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

(7) 
Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

(8) 
Zhotovitel na sebe bere odpovědnost za to, že sazba a výše daně z přidané hodnoty bude 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

V případě, že dojde mezi dnem podpisu této smlouvy a dnem uskutečnění zdanitelného plnění 
ke změně sazby DPH podle zákona o DPH, bude daň z přidané hodnoty vyčíslena v daňovérT) 
účetním dokladu ve výši dle právní úpravy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

Daňový účetní doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými 
právními předpisy. 

(9) 

V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti dle platných právních 
předpisů nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je 
objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového 
účetního dokladu (faktury) . Právo vrátit tento doklad zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej 
objednatel do doby splatnosti takového dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem doručení 

opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta 

splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit o smlouvou 
požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, 
že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) 
dle tohoto odstavce. 
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(10) 
V případě, že bude objednatel v prodlení s úhradou úplné faktury, náleží zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 %z dlužné částky za každý den prodlení. 

Vll. Majetkové sankce, smluvní pokuty 

(1) 
Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatnit na zhotoviteli následující smluvní 
pokuty: 

a) bude-li zhotovitel v prodlení s termínem pro dokončení a předání díla dle této smlouvy, je 
objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH 
sjednané v čl. 111. odst.,1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení až do splnění 
povinnosti dokončit a předat dílo, nebo do dne zániku smlouvy odstoupením objednatele; 

b) v případě, že zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v předávacím protokolu v 
termínech tam určených, je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli za každou 
neodstraněnou vadu, či nedodělek smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý 
den prodlení s odstraněním té které vady či nedodělku; 

c) bude-li zhotovitel v prodlení s termínem pro vyklizení staveniště dle této smlouvy, je 
objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez 
DPH sjednané v čl. 111. odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den; 

d) v případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem reklamované vady díla ve lhůtě dle čl. XIII. 
této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,
Kč, a to za každý započatý den prodlení s odstraněním té které vady; 

e) při porušení předpisů BOZP a PO je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 
3.000,- Kč za každý zjištěný případ; 

f) za porušení povinnosti uvedené v čl. X. odst. 6 této smlouvy zhotovitelem je objednatel 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

(2) 
V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započítat tuto částku smluvní pokuty 
nebo jiné majetkové sankce k jakémukoliv splatnému daňovému účetnímu dokladu a snížit o její 
výši částku k úhradě. Tímto ujednáním není dotčen čl. XIX. odst. 1 této smlouvy. 

(3) 

Uhrazením smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na náhradu škody v celé výši vzniklé 
z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. Objednatel je oprávněn započíst si 
smluvní pokutu proti jakékoliv pohledávce zhotovitele i před datem její splatnosti. 

Vlil. Komunikace mezi smluvními stranami 

Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené 
osoby: 

Za objednatele: Mgr. Soňa Pokrupová, ředitelka školy 

Ing. Jaroslav Ra ida 

Za zhotovitele: Ing. Jan Zdražil 
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Tel: 
E-mail: 

IX. Staveniště 

(1) 
Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o 

základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje 
náklady zajistí vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost. 

(2) 

Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních 
vedení sítí a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby. 

(3) 
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje 
zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla. 

(4) 
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů 
či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu. 

(S) 
Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. 

(6) 
Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li 
odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích. 

(7) 
Nejpozději v termínu dle článku IV. SOD je zhotovitel povinen vyklidit staveniště (vyklizením 
staveniště se rozumí: odstranit zařízení staveniště, vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu 
stavby). V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen 
staveniště vyklidit ve lhůtě dle čl. IV. s tím, že může ponechat pouze takové zařízení staveniště, 
které bude nezbytné pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. 

(8) 
Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

X. Provádění díla 

(1) 

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době vlastní 
kapacitou v souladu s touto smlouvou. 

(2) 

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby I 
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zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od 
SOD odstoupit. 

(3) 

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny 
předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací (konstrukcí), které 
v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na 
žádost objednatele odkrýt práce (konstrukce), které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými na svůj náklad. 

(4) 

Pokud se objednatel nebo·,jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce (konstrukce) zakrýt. Bude-li v tomto případě 
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce (konstrukce) nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím prací (konstrukcí), opravou chybného stavu a následným 
zakrytím zhotovitel. 

(S) 
Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

(6) 
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo podzhotovitelů (jeho 
subdodavatelů) mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na 
požádání objednatele povinen předložit. 

(7) 
Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

(8) 

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností třetí osobě, a to do 
výše S 000 000,- Kč. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u podzhotovitelů (svých 
subdodavatelů). Doklady o trvání pojištění a úhradě pojistného je povinen na požádání předložit 
objednateli. 

{9) 
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo 
jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. 

(10) 
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou 
stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž · iniciovány kteroukoli 
smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu 
kontrolního dnu bezodkladně. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém 
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rozsahu. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je pověřen 
technický dozor stavebníka (objednatele). Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, 
přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v sbuladu s touto 
smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních 
stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná. 

Kontrolní dny se konají lx týdně. 

(11) 

Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním spojená. 

(12) 
Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
projektanta a popř. výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. 

XI. Stavební deník 

(1) 

Z hotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v souladu s§ 157 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a v souladu s vyhláškou MMR ČR č. 
499/2006 Sb. , o dokumentaci staveb, v platném znění, a přílohou č. 9 cit. vyhlášky, do kterého 
je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen 
zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací 
od projektu stavby apod . Povinnost vést stavební deník končí dokončením a předáním díla, 
nebo odstraněním poslední vady díla uvedené v předávacím protokolu. 

(2) 
Nesouhlasí-li pověřená osoba zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 
zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že 
s uvedeným zápisem souhlasí. 

(3) 
Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 
zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. 

XII. Předání a převzetí díla 

(1) 
Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a písemným předávacím protokolem podepsaným 
smluvními stranami předáno objednateli včetně všech dokladů ujednaných v této smlouvě a 
dokladů nutných pro kolaudaci, užívání a provoz díla. Dílo je dokončeno, je-li zcela hotové, 
kompletní, splňuje-li všechny podmínky stanovené touto smlouvou a je-li objednateli 
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Má-li být dokončení díla prokázáno 
provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené až úspěšným 
provedením zkoušek. 

(2) 
Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději S dnů předem, kdy bude dílo připraveno k 
předání. 
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Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím" řízení se zjistí, 
že dílo není podle podmínek SOD dokončeno a připraveno k předání, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
3.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní. 

(4) 

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění a vyhl. č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Bez těchto dokladů nelze 
považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

(5) 
O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel c1 Jim pověřená osoba (technický dozor 
stavebníka) předávací protokol, ve kterém se mimo jiné uvede prohlášení o převzetí nebo 
nepřevzetí díla (stavby). Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do 
předávacího protokolu své důvody. Pokud bude předávací protokol obsahovat vyjádření 

objednatele o nepřevzetí díla, nejedná se o protokolární předání díla a zhotovitel je v prodlení s 
předáním dokončeného díla, a to až do doby vystavení předávacího protokolu, ze kterého bude 
vyplývat, že objednatel dílo přebírá. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky dle odst. 
6 tohoto článku smlouvy, bude předávací protokol obsahovat také závazný termín odstranění 
těchto vad a nedodělků. 

(6) 
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby), pro ojedinělé drobné vady, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani 
užívání díla (stavby) podstatným způsobem neomezují. V tom případě je zhotovitel povinen 
odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v předávacím protokolu. 

(7) 
Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a 
předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti této smlouvě. 

(8) 
Zhotovitel je povinen ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu odstranit vady a nedodělky, i 
když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

XIII. Záruky 

(1) 
Povinnosti zhotovitele z vadného plnění zakládá vada, kterou má dílo v době jeho předání. Za 
vadu se považují i vady v dokladech, které má zhotovitel předložit, nebo dokladech nutných pro 
kolaudaci či užívání díla. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel 
v rozsahu této záruky. 

(2) 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu díla a zavazuje se tak, že dílo bude po dobu 
záruky plně způsobilé k použití pro sjednaný i obvyklý účel, že si součas.ně zachová i všechny 
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funkční vlastnosti a bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou. Záruka se vztahuje na celé 
dílo i na všechny jeho části. 

Zhotovitel poskytuje záruku 60 kalendářních měsíců na veškeré práce a dodávky zhotovitelem 
do díla zabudované. 

Na zařízení, která mají vlastní záruční listy a nejsou do díla zabudována, poskytne zhotovitel 
záruku v souladu s těmito záručními listy, minimálně však 24 měsíců . Záruční listy musí být 
řádně vyplněné a musí být předložené spolu s doklady pro přejímku. 

(3) 
Záruční doba počíná běžet předánim a převzetím díla. 

(4) 
Objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli vadu díla, která se u díla projeví během záruční 
doby, jakož i vadu díla, která existovala v době předání díla, resp. Každé jeho části, a uplatnit 
práva z těchto vad jakoukoliv formou a kdykoli v průběhu záruční doby bez ohledu na to, kdy 
objednatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla nebo mohla být objednatelem jednajícím s 
odbornou péčí zjištěna. V případě, že objednatel oznámil zhotoviteli v průběhu záruční doby 
výskyt vad, byla příslušná vada oznámena a uplatněna včas a vylučuje se aplikace dispozitivních 
norem stanovených právními předpisy, které se odchylují od výše uvedených podmínek. Za 
včasné oznámení vady se považuje také písemné oznámení vady (dopisem, datovou zprávou, 
emailem apod.) odeslané objednatelem poslední den záruční doby. Při výskytu vad na díle má 
objednatel právo dle svého rozhodnutí využít tato práva z vad na díle: 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění; 
b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná; 
c) přiměřenou slevou ze sjednané ceny; 
d) odstoupení od smlouvy nebo části plnění díla 

(S) 
Zhotovitel je povinen nejpozději do S-ti dnů po obdržení reklamace (oznámení vady) písemně 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k 
odstranění vady. 

(6) 
Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované (oznámené) vady nejpozději do 10-ti 
dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Reklamovanou 
(oznámenou) vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do lS-ti dnů ode dne oznámení 
vady objednatelem. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 
případech až do rozhodnutí soudu. 

(7) 
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, 
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Odstraněním vady jinou 
osobou nezaniká objednateli právo ze záruky dle této smlouvy. 

(8) 
Jestliže objednatel v reklamaci (oznámení) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
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povinen odstranit havarijní stav do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Bude-li 
zhotovitel v prodlení s odstraněním havarijního stavu, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každou započatou hodinu prodlení. 

XIV. Změna smlouvy 

(1) 
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly 
apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o 
celém obsahu. 

(2) 
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 

k podpisu smlouvy. 
(3) 

Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této 
smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z 
této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 

XV. Předání a převzetí příslušné dokumentace 

(1) 
Zhotovitel je povinen, ke dni uzavření smlouvy, předložit objednateli písemný seznam všech 
předpokládaných podzhotovitelů (poddodavatelů). Pokud zhotovitel zamýšlí změnit nebo 
doplnit podzhotovitele (poddodavatele), je povinen o tom objednatele bezodkladně písemně 
informovat. 

(2) 
Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech podzhotovitelů 
(poddodavatelů). Tento seznam bude při každé změně předložen objednateli. 

(3) 
Pokud zhotovitel prokazoval prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele) kvalifikaci, je 
povinen před jeho změnou doložit a prokázat kvalifikaci nového podzhotovitele 
(poddodavatele), a to stejným způsobem a minimálně ve stejném rozsahu, jakým byla 
prokazována kvalifikace původního podzhotovitele (poddodavatele) v zadávacím řízení. 

Takováto změna je možná jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. 

XVI. Pojištění 

(1) 
Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání 
kdykoli později během provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případ 

odpovědnosti za jakoukoli škodu vzniklou třetí osobě a objednateli, včetně možných škod 
způsobených pracovníky zhotovitele, v souvislosti s plněním této SOD, a to do výše minimálně 
S 000 000,- Kč. 

(2) 
Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí zejména škody vzniklé z. veškerých omylů, 
opomenutí či nedbalosti zhotovitele při výkonu činností v rámci smlouvy a škody způsobené v 
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důsledku vad či nedostatků díla. 
(3) 

Zhotovitel se zavazuje, že odpovídající pojistnou smlouvu bude udržovat v platnbsti nejpozději 
od data zahájení provádění díla a až do uplynutí nejdelší záruční doby sjednané touto SOD. 

(4) 

Zhotovitel se zavazuje uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu poté, co 
se o jejím vzniku dozví. 

XVII. Odstoupení od smlouvy 

(1) 
Zhotovitel je oprávněn odStoupit od smlouvy není-li předáno staveniště přes písemnou výzvu 
ani po 15 dnech ode dne specifikovaného v čl. IV. odst. 1 této SOD. 

(2) 
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy: 

a) je-li zhotovitel v prodlení s termínem převzetí staveniště o více než 10 dnů; 
b) je-li zhotovitel v prodlení s termínem dokončení a předání díla sjednaném v čl. IV. této 

smlouvy o více než 15 dnů; 
c) pokud zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v 

této smlouvě, a to zejména v čl. I. a čl. ll této smlouvy, a nezjedná bez zbytečného odkladu 
po vyrozumění ze strany objednatele nápravu a neprovede neprodleně odpovídajícím 
způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod. 

(3) 
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno smluvní stranou písemně a musí být doručeno druhé 
ze smluvních stran. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od 
smlouvy odstupuje. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem, kdy bylo doručeno té které smluvní 
straně. 

(4) 
V případě odstoupení od SOD se smlouva ruší k okamžiku doručení prohlášení o odstoupení 
druhé smluvní straně. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v čl. XVII: 
této smlouvy, náleží zhotoviteli úhrada dosud provedených výkonů dle jednotkových cen 
sjednaných v této smlouvě za předpokladu, že tyto výkony odpovídají požadavkům vyplývajícím 
z této smlouvy. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze ty práce, které byly provedeny 
do okamžiku zrušení smlouvy. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít a uhradit 
nezabudovaný materiál či obdobné náklady zhotovitele. 

(5) 
Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna oznámit nejpozději do 10-ti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

(6) 
Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajícího, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 
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a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla. 

b} Zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání a převzetí nedokončéného díla" a 
objednatel 

c) zahájí "dílčí přejímací řízení" nejpozději do 10-ti pracovních dnů. 

d} Po odsouhlasení a schválení provedených prací provede zhotovitel finanční vyčíslení 

odsou.hlasených provedených prací a zpracuje "dílčí konečný daňový doklad. 

(7) 
Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokuty nebo 

nároku na náhradu škody, jakož i práv z vadného plnění a ze záruky v rozsahu dle této smlouvy 
k provedené části díla ke dni odstoupení od smlouvy. 

' 

(8) 
Ustanoveními podle odstavce 1 a 2 tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny možnosti odstoupit 
od smlouvy podle příslušného právního předpisu. 

XVIII. Rozhodné právo a řešení sporů 

Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva se řídí výhradně českým právním řádem, a 
to příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a že rozhodným 
právem pro eventuální spory vzniklé z předmětu této smlouvy je právo české republiky. 

Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny 
smírnou cestou. Nedojde-li mezi smluvními stranami ke smíru, budou tyto spory rozhodovány 
obecným soudem. 

XIX. Závěrečná ustanovení 

(1) 
Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 30 dnů ode dne 
doručení jejich vyčíslení druhé smluvní straně . 

(2) 

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami. Účinnosti 
smlouva nabývá dnem zveřejnění v Registru smluv. 

(3) 
Pokud by kterékoli ustanovení této smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, 
ostatní ustanovení této smlouvy tím zůstávají nedotčena. 

(4) 
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

(S) 
Tato SOD je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva. 

(7) 
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým 
obsahem SOD souhlasí. Současně prohlašují, že SOD nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 
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Plzeň ~o. i. 2ow 

INTEGROVANA STAEDNr SKC~A 
ŽIVNOSTENSKA, PLZEŇ, SK ROUPOVA 1 ~ 

Skroupova 13, 301 00 PIZ~Á 
IČ : 0052 

Mgr. Soňa 
Integrovaná střední škola živnostenská, 
Plzeň, Škroupova 13 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 2020/17-4 
Stavba: SIŠŽ - střecha na objektu Křimická 862/3, Plzeň 

opravy sociálního zařízení, vnitřní kanalizace, stoupaček 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel : 
SIŠŽ 

Zhotovitel : 
HANSTAV s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel : 
Ing. Jan Zdražil 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

Projektant 

Sazba daně 
21 ,00% 
15,00% 

v CZK 

Razítko 

Objednavatel 

INTEGROVANÁ ST~EDNf $KOLA 
21VNOSTENSKÁ, PLZEN, SKROUPOVA 13 

$kroupova 13, 301 00 Plzeň 

Datum a podpis: ~O • -:f- 1 W LO Razítko 

Základ daně 
412 898,20 

0,00 

Zpracovatel 

Datum a odpis: __ _ 

Zhotovitel 

Strana 1 z2 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ : 

IČ : 
DIČ : 

IČ: 
DIČ: 

IČ : 
DIČ: 

20.7.2020 

00523925 

03944026 
CZ03944026 

Razítko 

412 898,20 

Výše daně 
86708,62 

0,00 

499 606,82 


