Ve Svitavách dne 30. července 2020
P & P InTech s.r.o.

IČO: 07182619
Lanškrounská 406/38, Předměstí, 568 02 Svitavy 

Dodatek č. 1 k objednávce ze dne 29.5.2020 

Na základě dohody o rozšíření plánovaného rozsahu stavby pod názvem „Rekonstrukce vodovodního řadu Koclířov - Spáleniště“ dochází k navýšení ceny díla za zpracování projektové dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení o částku ve výši 70.000,- Kč bez DPH. 

Cena: max. 403.000,- Kč bez DPH.

Termíny plnění: 
· zpracování projektové dokumentace: 11.12.2020

· podání žádosti ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení stavby: 18.12.2020. 
Termíny fakturace:

· 200.000,- Kč bez DPH po protokolárním předání projektové dokumentace

·   50.000,- Kč bez DPH po podání žádosti ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení stavby

· 153.000,- Kč bez DPH po nabytí právní moci sloučeného územního a stavebního řízení stavby.

Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem

Ing. Marek Antoš

jednatel svazku
Potvrzujeme a akceptujeme objednávku:

· P & P InTech s.r.o., IČO: 07182619, Lanškrounská 406/38, Předměstí, 568 02 Svitavy
· podpis, datum:
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