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SMLUVNÍ STRANY 

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 
se sídlem na adrese nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to 
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12) 
IČ: 67981801 
Osoba oprávněná k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 
Peněžní ústav:  
Číslo účtu:  
(„OBJEDNATEL“) 
 
A 
 
    
 
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 
se sídlem na adrese: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 – Nusle, 
zapsaná v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp.zn.: C8954, 
IČ: 448 51 391 
Osoba oprávněná k podpisu SMLOUVY: Ing. Vladek Šlezingr, jednatel 
Peněžní ústav:  
Číslo účtu:  
(„ZHOTOVITEL“) 
 
(OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL společně jako „SMLUVNÍ STRANY“ nebo 
„STRANY“, jednotlivě též jako „SMLUVNÍ STRANA“ nebo „STRANA“) 

 

uzavírají 

tuto SMLOUVU O IMPLEMENTACI A PODPOŘE INTEGRAČNÍ PLATFORMY INFORMAČNÍCH 

SYSTÉMŮ ŘÍČNÍCH INFORMAČNÍCH SLUŽEB, kterou se ZHOTOVITEL zavazuje dodat a provést 
na svůj náklad a nebezpečí DÍLO specifikované v článku V. této SMLOUVY a OBJEDNATEL 
se zavazuje DÍLO převzít a zaplatit SMLUVNÍ CENU podle článku XI. této SMLOUVY za řádné 
a včasné provedení DÍLA, a to za podmínek dále v této SMLOUVĚ uvedených. 

Účelem SMLOUVY je realizace integrační platformy na bázi softwarové integrační 
sběrnice, která propojí stávající různé systémy RIS v ČR tak, aby bylo možné efektivně 
a bezpečně přenášet informace mezi systémy a zároveň i do systému VisuRIS COMEX, 
který v rámci celoevopského projektu RIS COMEX zajistí poskytování Říčních 
informačních služeb v rámci EU, a následná podpora integračních platforem a 
integračních scénářů v prostředí Říčních informačních služeb. Integrační vrstvy bude 
tvořit 

- WSO2 API Management 

- Kafka Mesaging 

Jedná se o část plnění investiční akce RIS COMEX, číslo projektu 500 551 0015, jako 
součást uzpůsobení národní infrastruktury RIS pro koridorové služby RIS v rámci 
projektu RIS COMEX, aktivita 3 a pro koridorové bezpečnostní služby RIS v rámci 
subaktivity 5.1. 
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Common Procurement Vocabulary (CPV)  

48810000-9 Informační systémy 

72227000-2 Poradenské služby v oblasti integrace programového vybavení 

72246000-1 Systémové poradenství 

72263000-6 Implementace programového vybavení.  

Projekt je spolufinancovaný z prostředků Nástroje Evropské Unie pro propojení Evropy 
CEF a Státního fondu dopravní infrastruktury. 

 

I. DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ 

Pro účely této SMLOUVY a její výklad budou níže uvedené pojmy a výrazy vykládány tímto 
způsobem: 

„OBJEDNATEL“ je SMLUVNÍ STRANA v této SMLOUVĚ uvedená v článku I. této SMLOUVY a 
zahrnuje i jeho právní nástupce; 

„ZÁSTUPCE OBJEDNATELE“ znamená konkrétní osobu jmenovanou OBJEDNATELEM, 
aby vykonávala určitá práva nebo povinnosti delegované na ni OBJEDNATELEM, např. 
technický dozor objednatele; 

„ZHOTOVITEL“ je SMLUVNÍ STRANA v této SMLOUVĚ uvedená v článku I. této SMLOUVY a 
zahrnuje i jeho právní nástupce; 

„ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE“ znamená konkrétní osobu jmenovanou ZHOTOVITELEM, 
aby vykonávala povinnosti nebo práva delegované na ni ZHOTOVITELEM; 

„SUBDODAVATEL“ je osoba, která byla ZHOTOVITELEM pověřena dodáním jakýchkoli 
MATERIÁLŮ nebo realizací jakékoli části DÍLA pro ZHOTOVITELE v souladu s článkem XVI. 
této SMLOUVY; 

„SMLOUVA O IMPLEMENTACI A PODPOŘE INTEGRAČNÍ PLATFORMY IS RIS“ 
nebo „SMLOUVA“ znamená tuto smlouvu o IMPLEMENTACI A PODPOŘE 

INTEGRAČNÍ PLATFORMY IS RIS;  

„DÍLO“ znamená dodání a zhotovení předmětu této SMLOUVY, zahrnující MATERIÁLY, 
které mají být dodány a SLUŽBY, které budou provedeny ZHOTOVITELEM podle této 
SMLOUVY, a to i po částech (dílčí dodávky); 

„SLUŽBY“ znamenají práce a činnosti prováděné ZHOTOVITELEM při realizaci DÍLA, jako 
jsou zejména, doprava, pojištění, skladování, montáž, demontáž, servis, školení a 
ostatní takovéto závazky stanovené touto SMLOUVOU k úspěšné realizaci a dokončení 
DÍLA v souladu s touto SMLOUVOU; 

 „SMLUVNÍ CENA“ znamená nejvýše přípustnou peněžní částku uvedenou v článku XI. 
této SMLOUVY, splatnou ZHOTOVITELI OBJEDNATELEM podle této SMLOUVY za řádné 
provedení a předání DÍLA; 

 „POSTUPOVÁ ZPRÁVA“ je sdělení o postupu prací na DÍLE, předávané OBJEDNAVATELI 

ZHOTOVITELEM v souladu s čl. XV. této SMLOUVY; 

„DOKUMENTY SMLOUVY“ znamenají dokumenty uvedené v článku III. této SMLOUVY; 
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„MATERIÁLY“ jsou zařízení, přístroje, materiály, hmotné produkty a software, položky a 
věci všech druhů, které musí být obstarány, dodány, zabudovány a odzkoušeny 
ZHOTOVITELEM DÍLA v rámci této SMLOUVY, avšak nezahrnují MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ; 

 „MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ“ jsou zařízení, přístroje a pomůcky nutné k realizaci DÍLA pro 
montážní, kontrolní a jiné účely, které však netvoří součást DÍLA a jejich vlastnictví 
nepřechází ze ZHOTOVITELE na OBJEDNATELE; 

„MONTÁŽNÍ MÍSTO“ montážní pracoviště, které zahrnuje veškerá místa, na nichž, v 
nichž, pod nimiž nebo přes něž bude DÍLO prováděno a každé takové místo používané 
ZHOTOVITELEM k pracím na provedení DÍLA, a to i včetně míst pro dopravu, vykládku a 
skladování MATERIÁLŮ a MONTÁŽNÍHO ZAŘÍZENÍ; 

 „PŘEVZETÍ“ nebo „PŘEVZETÍ DÍLA“ znamená převzetí DÍLA OBJEDNATELEM v souladu 

s článkem XXVI. této SMLOUVY, které je završeno podpisem Protokolu o předání a 

převzetí DÍLA; 

„ZÁRUČNÍ LHŮTA“ je lhůta, ve které ZHOTOVITEL ručí za vady dle článku XXIX. této 

SMLOUVY; 

„SMLUVNÍ POKUTA“ znamená pokutu dohodnutou v této SMLOUVĚ mezi OBJEDNATELEM 
a ZHOTOVITELEM, placenou ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI v případě nesplnění závazku 
ZHOTOVITELE specifikovaného v této SMLOUVĚ; 

„INDIVIDUÁLNÍ ZKOUŠKA“ je povinnost ZHOTOVITELE, respektive dodavatele dodávky 
výrobku, smontovaného výrobku nebo montáže, případně montážních prací, spočívající 
ve vyzkoušení stroje, zařízení nebo technického systému v rozsahu nutném pro 
prověření jeho úplnosti a jeho funkcí a současně ověření řádného provedení montáže, 
případně jen ověření řádného provedení montáže (jedná-li se jen o montáže nebo 
montážní práce); 

„KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY“ jsou zkoušky DÍLA, kdy ZHOTOVITEL jimi prokazuje, že DÍLO je 
kvalitní a že je schopno zkušebního provozu; 

„OVĚŘOVACÍ PROVOZ“ navazuje na KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY a ověřuje, zda DÍLO bude za 
předpokládaných provozních podmínek schopno provozu v rozsahu stanoveném pro 
ověřovací provoz v dokumentaci. 

„ŠKOLENÍ“ znamená zajištění proškolení pracovníků OBJEDNATELE pro obsluhu a servis 
softwaru a technologického zařízení. 

  

II. DOKUMENTY SMLOUVY O DÍLO 

Tato SMLOUVA se skládá z níže uvedených DOKUMENTŮ SMLOUVY, které tvoří nedílnou 
součást této SMLOUVY: 

Text SMLOUVY obsahující 44 článků 

Příloha 1 – Technická část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Příloha 2 – Časový harmonogram realizace DÍLA 

Příloha 3 – Montážní podmínky 
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Příloha 4 – Servisní podmínky 

Příloha 5 – Bankovní záruka za provedení DÍLA 

Příloha 6 – Cenové specifikace 

Příloha 7 – Platební kalendář – nepoužije se 

Příloha 8 – Publicita 

Příloha 9 – Organizační schéma k realizaci DÍLA 

Příloha 10 – Licenční podmínky k softwarovým materiálům 

 

III. PRÁVNÍ ÚKONY A ZASTUPOVÁNÍ 

Ve vzájemném styku SMLUVNÍCH STRAN jsou mimo osoby uvedené v článku I. této 
SMLOUVY dále oprávněni jednat o realizaci závazků dohodnutých ve SMLOUVĚ, ale nejsou 
oprávněni SMLOUVU měnit či rušit, tito zaměstnanci (osoby): 

 

ZA OBJEDNATELE:  

Ve věcech obchodních a 
smluvních: 

Ing. Lubomír Fojtů 
    

  
 

Ve věcech technických a 
realizačních: 

 
  

 
 

 
   

 
 
 

 
 

 

ZA ZHOTOVITELE:  
Ve věcech obchodních a 
smluvních: 

Ing. Vladek Šlezingr  
   
   

 
 

Ve věcech technických a 
realizačních (vedoucí týmu): 
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IV. PŘEDMĚT DÍLA 

1. DÍLEM dle této SMLOUVY je v rámci PROJEKTU dodávka následující technologie včetně 
souvisejících služeb 

(a) Instalace softwarové integrační sběrnice – vrstva WSO2 API Management v3.0.0 

• Konfigurační soubory databázových serverů pro chod WSO2 API 
Management v 3.0. 0 

• Konfigurační soubory WSO2 API Management V 3.0.0 

• Instalace API Developer Portal 

• Instalace API Analytice 

• Instalace API Traffic Manager 

• Instalace API Publisher  

• Instalace API Key manager 

• Konfigurace API WSO2 pro autentizaci přes OpenID na existující server 
SSO v rámci RIS infrastruktury, definice síťového provozu pro nastavení 
komunikace mezi servery API WSO2 a SSO 

(b) Instalace softwarové integrační sběrnice – vrstva Kafka Messaging v2.4.2 

Provoz dodaného řešení v základním stavu bez dalších návazných aktualizací 
standardů nebo operačních systémů nebude vyžadovat návaznou podporu nebo 
aktualizace prováděné dodavatelem licence software nebo zhotovitelem, vyžadující 
finanční plnění ze strany objednatele, resp. SPS. 

(c) Zpracování programové dokumentace v úrovních administrátorská příručka, 
instalační příručka a bezpečnostní příručka 

(d) Implementace nových scénářů pro WSO2 API 

(e) Instalace nových scénářů pro Kafka 

(f) Realizace komponenty Stream processor 

(g) Testování všech komponent, bezpečnostních protokolů a autentizačních procedur 

(h) Podpora integračních procesů a rozvojové práce – předpokládaný rozsah dle 
potřeby po dobu 2 let 

(i) Zaškolení pracovníků objednatele a správce RIS k administraci a tvorbě nových 
scénářů 

spočívající v realizaci veškerých dodávek MATERIÁLŮ, TECHNOLOGIÍ, PRACÍ A SLUŽEB 
v rozsahu a provedení definovaném v Příloze 1 SMLOUVY.  

 
Výstupem PROJEKTU bude plně funkční implementace softwarové integrační sběrnice 
a následná podpora integračních platforem a integračních scénářů v prostředí Říčních 
informačních služeb. Toto řešení umožní efektivní a rozšířené zavádění Říčních 
informačních služeb, které umožní zvýšit bezpečnost, ekonomickou efektivitu a 
ekologický přínos vodní dopravy. 
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Cílové řešení předpokládá maximální využití stávajících zkušeností, znalostí, 
realizovaných investic do lidských zdrojů a také vysokou míru technologické 
kompatibility se stávajícími technologiemi užívanými Státní plavební správou jako 
správcem RIS.   
 
DÍLO zajistí  
- vyšší bezpečnost propojení stávajících i nově připravovaných aplikací systémů 
RIS,  
- pružnější řešení změn při změnách datových požadavků jednotlivých aplikací, 
- nižší závislost provozu Říčních informačních služeb na stávajících dodavatelích 
aplikací 
- přehlednější identifikaci funkčních nesrovnalostí mezi různými aplikacemi a 
jejich příčin, 
- spolehlivé a bezpečné propojení Říčních informačních služeb ČR na Říční 
informační služby EU provozované na platformě Visu RIS v rámci projektu RIS 
COMEX, který zajišťuje integraci RIS služeb 13 evropských států. 

  
Výsledek v podobě komplexního řešení bude po dokončení v plném rozsahu předán 
OBJEDNATELI, kdy OBJEDNATEL, bude v plném rozsahu zajišťovat vlastními prostředky 
další provoz, správu i rozvoj systému bez vázanosti smluvním vztahem se 
ZHOTOVITELEM.  

 

2. Nedílnou součástí DÍLA je zajištění související činnosti, tj.: 

- dokumentace specifikovaná v Příloze 1 SMLOUVY 
- školení specifikovaná v Příloze 1 SMLOUVY 
- dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace, obsahující 

veškerou dokumentaci předávaného software, vč. zdrojových kódů, datových 
struktur a licencí 

OBJEDNATEL požaduje zpracování dokumentace systému podle zákona č. 365/2000 
Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů a 
souvisejících provádějících předpisů v takovém rozsahu a kvalitě, která bude 
dostatečná pro certifikaci ISVS. Bude ji tvořit Provozní dokumentace ISVS, která bude 
zahrnovat bezpečnostní dokumentaci, systémovou příručku, provozní příručku a příp. 
také referenční rozhraní (bude-li relevantní), viz též požadavky OBJEDNATELE 
samostatně uvedené v Příloze č. 1. 
ZHOTOVITEL v rámci implementace nového systému a jeho provozního modelu vytvoří 
model a dokumentaci integračních služeb dle vhodného standardu a tento model bude 
udržovat po celou dobu plnění Zhotovitele v aktuální podobě. Model bude uložen v 
prostředí OBJEDNATELE. Dokumentace služeb bude obsahovat jejich architekturu, pro 
jednotlivé služby bude obsahovat jejich definici a popis, popis jejich logiky, volání, 
vstupních a výstupních parametrů, návratových a chybových kódů či hlášení, návod 
pro použití služeb, způsob monitorování a způsob testování. 
Dokumentace nového systému a jeho jednotlivých prvků, součástí či komponent bude 
zpracována takovým způsobem, aby OBJEDNATELI (ať již samostatně nebo 
prostřednictvím třetí strany) umožňovala: 

o Systém samostatně používat, spravovat, konfigurovat, administrovat a 
provádět všechny další OBJEDNATELI náležící nezbytné činnosti při jeho 
provozováni, údržbě a dalším rozvoji, a to všemi typy a skupinami 
uživatelů. 

o Samostatně zajistit technické, síťové, komunikační či infrastrukturní 
prostředí a provádět jejich nastavení vč. nastavení navazujících systémů 
spočívající např. v síťové a datová konektivitě, monitorování a logování. 
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o Samostatně zajistit softwarové prostředí (tzn. operační systémy, 
databázové systémy, potřebné knihovny, pomocné a obslužné nástroje či 
prostředky, instalovat systém, provádět konfigurace a správu). 

o Samostatně zajistit technickou a provozní bezpečnostní konfiguraci všech 
prvků systému a dále nastavovat role a přístupová práva. 

o Být schopen poskytovat informace o funkcích a způsobu používání 
systému pro všechny typy a skupiny jeho uživatelů, být schopen 
poskytovat informace potřebné pro podporu a udržování systému, 
poskytovat informace o systému a jeho funkcích dotčeným subjektům a 
navazujícím systémům. 

o Být schopen připojovat nové systémy a moduly, samostatně tvořit nové 
scénáře a konfigurace, modifikovat tato připojení, odpojovat je, sledovat a 
vykazovat jejich funkčnost, výkonnost, testovat je či jinak ověřovat jejich 
vlastnosti. 

o Být schopen samostatně provádět všechny provozní postupy, např. 
zálohování, spouštění servisních programů, provést činnosti související s 
obnovou po havárii a ostatní prostupy dle navržených procesů a 
zpracovaného provozního modelu. 

 

Celé DÍLO bude provedeno v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a 
ostatními údaji a informacemi obsaženými nebo zmíněnými v této SMLOUVĚ. 

  Výrobní, technologická a jiná dokumentace je dále označována jako projektová   
dokumentace (dále jen „projektová dokumentace“). 

 

3. Řádné provedení DÍLA zahrnuje zejména: 

(a) Dodání a provedení DÍLA v rozsahu a za podmínek stanovených touto SMLOUVOU 
a projektovou dokumentací odsouhlasenou OBJEDNATELEM; 

(b) Řízení, sledování, provádění, kontrola a dokumentování přípravy a realizace DÍLA, 
včetně aktualizací a dodání potřebné organizačně – plánovací dokumentace 
podle této SMLOUVY 

(c) Dozor při provádění DÍLA; 

(d) Obstarání a zajištění správy a přepravy na a z montážního místa, proclení, 
zdanění, pojištění, licenční ujednání, ostraha a skladování veškerých MATERIÁLŮ, 
věcí apod. nutných k provedení DÍLA; 

(e) Zneškodnění a ekologická likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení s 
realizací DÍLA, jakož i předcházení jejich zbytečnému vzniku; 

(f) Provedení všech předepsaných kontrol a zkoušek; 

(g) Získání a dodání potřebných revizních zpráv, protokolů, povolení, potvrzení, 
atestů, schválení a certifikátů nutných pro provedení DÍLA v rozsahu a za 
podmínek požadovaných touto SMLOUVOU; 

(h) Zpracování dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle bodu 4. níže; 

(i) Poskytnutí záruk na DÍLO v rozsahu stanoveném v této SMLOUVĚ a odstranění 
případných vad vzniklých v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ; 
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(j) Dodání dalších nezbytných MATERIÁLŮ, UŽÍVACÍCH PRÁV, LICENCÍ a SLUŽEB (které 
vyplynou např. ze změn v projektu), nezbytných pro dosažení kompletnosti DÍLA a 
splnění jeho účelu v souladu s touto SMLOUVOU; 

(k) Nejpozději do týdne od předání a převzetí montážního místa provedení jeho 
pasportizace, jež v budoucnu bude využíváno ZHOTOVITELEM pro realizaci díla; 

(l)  Zajištění nezbytných prostředků publicity dle Přílohy 8 této SMLOUVY. 

4. Dokumentaci skutečného provedení DÍLA předá ZHOTOVITEL OBJEDNATELI za 
následujících podmínek: 

(a)  Po dokončení veškerých prací majících vliv na konstrukci DÍLA (implementace 
softwarové integrační sběrnice na provozním prostředí OBJEDNATELE), nejpozději 
však 15 dní před termínem předání a převzetí DÍLA předá ZHOTOVITEL OBJEDNATELI 
způsobem uvedeným v čl. V. odst. 4 písm. b) této SMLOUVY k vyjádření a ke 
schválení koncept dokumentace skutečného provedení DÍLA. Koncept 
dokumentace skutečného provedení DÍLA bude OBJEDNATELI předán 1x 
(jedenkrát) v písemné formě a 1x (jedenkrát) ve formě elektronické. Případné 
požadavky OBJEDNATELE na jeho úpravu (opravy, doplnění apod.) musí být 
ZHOTOVITELEM zapracovány do upravené verze uživatelského manuálu a 
předloženy k opětovnému schválení. Po schválení ZHOTOVITEL vypracuje 
konečnou verzi programové dokumentace v úrovních administrátorská příručka, 
instalační příručka a bezpečnostní příručka, jenž bude součástí dokumentace 
skutečného provedení DÍLA vypracované ZHOTOVITELEM, jak je uvedeno 
v přílohách této SMLOUVY. Příručky budou rovněž v elektronické podobě s 
vyhledáváním full text. 

(b) Dokumentaci skutečného provedení DÍLA předá ZHOTOVITEL OBJEDNATELI 
současně s podpisem Protokolu o předání a převzetí DÍLA. 

(c) Dokumentaci bude ZHOTOVITEL dále doplňovat a aktualizovat v průběhu následné 
podpory integračního prostředí a rozvojových prací. 

Dokumentace skutečného provedení DÍLA bude OBJEDNATELI předána 4x (čtyřikrát) v 
písemné formě (čistopis ve vyhotoveních) a dále 2x (dvakrát) ve formě elektronické.  

 

Požadavky na zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 

Dokumentace skutečného provedení DÍLA musí být zpracována v souladu s obecně 
závaznými právními a jinými předpisy vč. nejnovějších technických norem. 
Dokumentace skutečného provedení DÍLA musí být zpracována tak, aby byla logická, 
přehledná, věcná, srozumitelná, komplexní a jazykově správná. Dokumentace 
skutečného provedení DÍLA musí být zpracována v českém jazyce. Dokumentace 
skutečného provedení DÍLA musí dále splňovat následující náležitosti: 

 
Titulní strana 

Titulní strana dokumentace skutečného provedení DÍLA nebo čelní strana hlavních 
desek bude obsahovat následující údaje: 

Celý název dodávky(akce); 
Název dokumentace; 
Stupeň dokumentace; 

OBJEDNATEL:  Název + logo; 
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ZHOTOVITEL:  Název společnosti [+ logo]; 
Vypracoval:  Jména a příjmení, u širšího týmu pouze zodpovědná osoba; 
Datum:   Měsíc, rok. 

Titulní strany dílčích částí dokumentace skutečného provedení DÍLA budou obsahovat 
kromě výše uvedených údajů také název příslušné části dokumentace („textová část“, 
„výkresová část“ apod.). 
Na rubové straně čelního listu každých desek musí být uveden seznam příloh 
vložených do těchto desek. Pokud budou uvnitř těchto desek desky další, musí zde 
být uveden pouze název vložených dílčích částí dokumentace skutečného provedení 
DÍLA. 
Každá volně vložená příloha dokumentace skutečného provedení DÍLA musí mít na 
vrchní straně rámeček nebo vrchní list obsahující všechny popisné údaje jako na 
titulní straně dokumentace skutečného provedení DÍLA, navíc zde musí být uveden 
název přílohy, její číslo a popř. měřítko. 
Desky a přílohy dokumentace skutečného provedení DÍLA budou označeny číslem 
paré. 

Textová část 

Jednotlivé kapitoly textové části dokumentace skutečného provedení DÍLA musí být 
označeny a číslovány, stránky musí být číslovány, v záhlaví stránky musí být vždy 
uveden název akce včetně názvu dokumentace, v zápatí text: Název objednatele, 
název zhotovitele a číslo stránky. 
V dokumentaci skutečného provedení DÍLA musí být řádně uvedeny všechny 
podklady pro vypracování dokumentace skutečného provedení DÍLA. Seznam všech 
použitých podkladů pro vypracování dokumentace skutečného provedení DÍLA musí 
být uveden v samostatné kapitole, tyto podklady musí být v textu vhodně zmíněny, 
např. formou poznámky pod čarou. Jako podklad lze kromě projektových 
dokumentací a studií uvádět i literaturu, technické normy apod. U každého 
nepůvodního textu, tabulky, grafu, schématu nebo podobného objektu, který pracuje 
s převzatými údaji, musí být vždy uveden zdroj. 

Digitální forma dokumentace skutečného provedení DÍLA 

Digitální forma odevzdávané dokumentace skutečného provedení DÍLA je zcela 
rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh a výkresů. 
V případě rozporů mezi digitální a tištěnou formou dokumentace skutečného 
provedení DÍLA má přednost tištěná verze dokumentace skutečného provedení DÍLA. 
Soubory musí být zaznamenány na nosiči DVD-ROM, názvy příslušných souborů 
musí být natolik výstižné a vzájemně nezaměnitelné, aby byl zřejmý jejich obsah a 
umístění v dokumentaci skutečného provedení DÍLA. Je nutno dodržet členění 
dokumentace dle tištěné podoby. ZHOTOVITEL dále přiloží textový soubor 
"readme.txt", ve kterém je specifikace obsahu přiložených souborů a vazba na 
seznam příloh. 
Veškeré výstupy musí být dále předány ve formátu *.pdf v podobě analogické s 
tištěným vyhotovením a v otevřeném formátu (*.docx, *.rtf, *.xlsx, *.txt, *.tif, *.jpg) pro 
případné budoucí užití. 
 

Titulní strana DVD-ROMu 

Vrchní strana nosiče DVD-ROM musí obsahovat minimálně zkrácený název 
dokumentace skutečného provedení DÍLA, který musí být uveden na nalepeném DVD-
labelu nebo natištěn přímo na nosič nebo napsán hůlkovým písmem přímo na nosič 
měkkým fixem. 
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Nosič musí být uložen v plastovém DVD boxu (tlustý). DVD s dokumentací 
skutečného provedení DÍLA nesmí být ukládán do slimboxu (tenký box na DVD). 
Pokud je nutné uložit data na dva či více DVD, je třeba použít box na odpovídající 
počet DVD. 

Titulní strana DVD boxu bude obsahovat následující údaje: 

Celý název dodávky (akce) 
Název dokumentace 
Stupeň dokumentace 

Objednatel: Název + logo 
Zhotovitel: Název společnosti + logo 
Datum: Měsíc, rok 

Hřbet DVD boxu bude obsahovat název řešené akce, název dokumentace a stupeň 
dokumentace (je-li), přičemž text lze zkrátit tak, aby byl v jenom řádku, a přitom byl 
dostatečně výstižný. 

Povolené datové formáty 
 

Texty a obrázky: 

*.docx - Microsoft Word 2007 až 2019 

V rámci tohoto textového formátu může zhotovitel používat všechny typy objektů a 
prvků, které neobsahují propojení s jinými soubory nebo aplikacemi. Typ písma (font) 
"Arial CE" a "Symbol". Součástí souborů nesmí být žádná makra. Formát papíru musí 
být výhradně A4. V rámci jednoho odstavce nesmí zhotovitel používat tvrdé konce 
řádků, odsazení části textu musí být prováděno výhradně pomocí tabulátoru nebo 
nastavení odsazení ve formátu odstavce, nikoliv řadou mezer. 

*.rtf - Rich text format 

stejné podmínky jako u formátu *.docx 

*.xlsx - Microsoft Excel 2007 až 2019 

V rámci tohoto formátu může zhotovitel používat všechny typy objektů, prvků a funkcí, 
které neobsahují propojení s jinými soubory nebo aplikacemi. Propojení s jinými 
sešity je nutné ve finální verzi deaktivovat. Typ písma (font) "Arial CE", a "Symbol". 
Součástí souborů nesmí být žádná makra. Formát papíru je doporučený A4, 
v případě nutnosti užití většího formátu, musí být tabulky strukturovány tak, aby byl 
možný jejich tisk po částech na formát A4 bez ztráty smyslu a základní přehlednosti 
dokumentu. 

*.txt - text ve formátu ANSI 

Formát *.txt smí zhotovitel používat pouze u textových výstupů ze specializovaných 
programů, u kterých je vhodné tento formát použít. Zároveň musí být zajištěna 
základní přehlednost dokumentu, u souvislého textu nepoužívat tvrdé konce řádků. 

*.tif - Tage Image File Format 

Formát je doporučen pro všechny typy obrázků. Přílohy, které nejsou zhotoviteli 
k dispozici v digitální formě, musí být nascanovány a zaznamenány na CD-ROM 
rovněž ve formátu *.tif. Rozlišení obrázků a fotografií je min. 300 dpi v True color 24 
bit, čistý text 100 dpi v barvě RGB. 

*.jpg - JPEG 

Ve formátu *.jpg je přípustné ukládat pouze fotografie. Rozlišení obrázků je min. 600 
dpi v True color 24 bit, komprese je max. 50 %, doporučená je komprese minimální. 

*.pdf - Adobe Acrobat dokument 



             
 

Smlouva č. S/ŘVC/083/OSE/SoD/2020 (ev. číslo Smlouvy Objednatele)      Strana 12/49 
Smlouva č.      (ev. číslo Smlouvy Zhotovitele) 

 

Ve formátu *.pdf je zhotovitel povinen ukládat veškeré části hmotných výstupů ze 
zpracování díla v podobě identické s tištěným provedením. Zároveň je však zhotovitel 
povinen zaznamenat kompletní dokument na CD-ROM nebo DVD rovněž v některém 
z výše uvedených kompatibilních formátů (*.docx, *.rtf, *.xlsx, *.txt, *.tif, *.jpg). Výjimka 
z tohoto ustanovení je možná pouze v případě datových výstupů ze specializovaného 
softwaru, které jsou pouze podkladem pro další v hmotném výstupu ze zpracování 
díla uvedenou analýzu. 
 

5. Je-li to účelné pro OBJEDNATELE, může OBJEDNATEL v časovém harmonogramu 
stanovit i dílčí dodávky DÍLA.  Struktura dílčí dodávky je přitom specifikována v souladu 
se zadáním DÍLA a ZHOTOVITEL nemůže pro tuto dílčí dodávku stanovit jiné podmínky 
nežli ty, které jsou schváleny pro DÍLO jako celek. 

6. ZHOTOVITEL provede také všechny SLUŽBY a zajistí dodávky všech MATERIÁLŮ, které 
nejsou výslovně uvedeny v této SMLOUVĚ, ale o nichž je možno s ohledem na účel 
této SMLOUVY odůvodněně předpokládat, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokončení 
DÍLA tak, jako kdyby tyto SLUŽBY a/nebo MATERIÁLY byly v této SMLOUVĚ výslovně 
uvedeny. V takovém případě bude rozsah SLUŽEB a DODÁVEK SMLUVNÍMI STRANAMI 

projednán a OBJEDNATELEM písemně odsouhlasen. 

 
V. TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ PODMÍNKY DÍLA 

1. Celé DÍLO bude dodáno v souladu s normami IEC, nařízeními Evropské komise a 
obecně závaznými právními předpisy platnými pro území ČR a nejnovějšími 
technickými normami. ZHOTOVITEL musí plně respektovat aktuální technické normy, 
pracovně-bezpečnostní a jiné předpisy platné v ČR a Technické kvalitativní podmínky 
OBJEDNATELE, v platném znění. 

2. ZHOTOVITEL zajistí a předloží OBJEDNATELI všechny nutné certifikáty, licence a 
dokumenty vydané příslušnými úřady v ČR, které prokazují, že vyprojektované, 
vyrobené, vyzkoušené a dodané DÍLO je v souladu s technickými normami, předpisy 
bezpečnosti práce a ostatními předpisy, které jsou platné v ČR a které jsou nutné k 
tomu, aby proběhlo úspěšné převzetí DÍLA a OBJEDNATEL obdržel veškeré 
veřejnoprávní souhlasy potřebné k provozu DÍLA. Tyto certifikáty a dokumenty budou 
součástí protokolu o PŘEVZETÍ DÍLA, pokud předpisy nevyžadují jejich předložení dříve. 
Náklady na získání těchto certifikátů jsou obsaženy ve SMLUVNÍ CENĚ a nese je 
ZHOTOVITEL. 

3. Pro případ sporu mezi ZHOTOVITELEM a OBJEDNATELEM, zda DÍLO odpovídá dohodnuté 
kvalitě nebo aplikovaným technickým normám, se OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL dohodli, 
že bude vzato v úvahu stanovisko odborného znalce v příslušném oboru nebo 
nezávislé autorizované zkušebny v ČR. V případě, že ani potom se SMLUVNÍ STRANY 
nedohodnou, bude spor řešen podle ustanovení článku XXXV. této SMLOUVY. 
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VI. MÍSTO PLNĚNÍ 

Místem plnění DÍLA je Česká republika - Praha. 

 

VII. ČASOVÝ POSTUP REALIZACE DÍLA 

1. ZHOTOVITEL zahájí práce na DÍLE tak, aby splnil veškeré dílčí i konečné termíny 
uvedené v časovém harmonogramu realizace DÍLA, který tvoří Přílohu 2 této SMLOUVY. 

Níže jsou uvedeny hlavní závazné termíny plnění DÍLA: 

(a) Předání MÍSTA MONTÁŽE, resp. zahájení prací … do 5 dnů od data účinnosti 
smlouvy; 

(b) Dokončení, PŘEVZETÍ DÍLA bodů a) – b) článku IV. bod 1 této smlouvy … do 45 
dnů od Předání místa montáže, zahájení prací, bez započtení časů na vydání pokynů 
OBJEDNATELE; 

(c) Dokončení, PŘEVZETÍ DÍLA bodu c) - g) článku IV. bod 1 této smlouvy … dle 
potřeby OBJEDNATELE do 730 dnů od dokončení předchozího bodu. 

2. ZHOTOVITEL je povinen splnit své povinnosti v souladu s dobami plnění uvedenými 
v časových harmonogramech realizace DÍLA (Příloha 2 SMLOUVY), přičemž 

ZHOTOVITEL je povinen striktně dodržovat sled činností uvedený v těchto 
harmonogramech. Změna sledu jednotlivých činností uvedených v harmonogramech 
může být provedena pouze na základě písemného souhlasu OBJEDNATELE 

uděleného ZHOTOVITELI před uplynutím termínu příslušného plnění, a to formou 
dodatku k této SMLOUVĚ. 

3. Dodávka dokumentace skutečného provedení DÍLA podle této SMLOUVY bude 

považována za splněnou v okamžiku jejího převzetí a odsouhlasení 
OBJEDNATELEM. 

4. SLUŽBY na MÍSTĚ MONTÁŽE budou považovány za splněné v okamžiku jejich řádného 

provedení na MÍSTĚ MONTÁŽE. 

5. Dodávka smontovaného a odzkoušeného zařízení ve smyslu této SMLOUVY je 

splněna v okamžiku podpisu protokolu o PŘEVZETÍ DÍLA a odstranění vad a 

nedodělků. 

6. Dodávka měřených položek bude považována za splněnou podpisem Předávacího 

protokolu k jednotlivým položkám. 

7. Dodávka zaškolení pracovníků objednatele a správce RIS bude považována za 

splněnou podpisem proškolených pracovníků na Protokolu o proškolení. 

 

VIII. ODPOVĚDNOSTI ZHOTOVITELE 

1. ZHOTOVITEL je povinen provést a dokončit DÍLO řádně a ve stanovené lhůtě. 

2. ZHOTOVITEL potvrzuje, že uzavřel tuto SMLOUVU na základě řádného přezkoumání 
údajů vztahujících se k DÍLU předaných mu OBJEDNATELEM a informací, které mohl 
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získat vizuální inspekcí MONTÁŽNÍHO MÍSTA a jiných jemu dostupných dat, vztahujících 
se k DÍLU, a potvrzuje, že jeho zanedbání či opomenutí seznámit se všemi těmito údaji 
a informacemi ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo ceny 
úspěšné realizace DÍLA. 

3. Jestliže jakákoli data předaná OBJEDNATELEM jako část této SMLOUVY nejsou 
dostatečná nebo kompletní pro provádění této SMLOUVY, je ZHOTOVITEL povinen 
obstarat si chybějící data. OBJEDNATEL je povinen poskytnout ZHOTOVITELI nezbytnou 
součinnost. ZHOTOVITEL nemá nárok na žádné dodatečné platby a prodloužení 
termínu dokončení DÍLA či jeho části z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv 
podkladů vztahujících se k DÍLU. 

4. ZHOTOVITEL je povinen při plnění této SMLOUVY postupovat vždy v souladu s 
oprávněnými zájmy OBJEDNATELE, které zná nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem 
mohl znát, a řídit se příkazy a požadavky OBJEDNATELE. Pokud ZHOTOVITEL při plnění 
povinností dle této SMLOUVY případně zjistí, že příkazy udělené OBJEDNATELEM nebo 
jeho požadavky jsou nevhodné, je povinen OBJEDNATELE na nevhodnost jeho příkazů, 
předaných podkladů nebo požadavků včas upozornit. Od příkazů udělených 
OBJEDNATELEM je ZHOTOVITEL oprávněn se odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v 
zájmu OBJEDNATELE a ZHOTOVITEL nemůže včas obdržet jeho souhlas. 

5. Při plnění této SMLOUVY je ZHOTOVITEL nebo jeho SUBDODAVATEL povinen za všech 
okolností postupovat s odbornou péčí a splnění této povinnosti OBJEDNATELI na jeho 
výzvu doložit. 

6. ZHOTOVITEL odpovídá za dodržování obecně závazných právních předpisů a 
nejnovějších technických norem při realizaci DÍLA. ZHOTOVITEL odpovídá OBJEDNATELI 
za veškerá ručení, škody, reklamace, pokuty a výlohy jakékoli povahy, vznikajícími 
nebo vyplývajícími z porušení právních a/nebo technických norem ZHOTOVITELEM 
a/nebo jeho SUBDODAVATELI. 

7. ZHOTOVITEL na své náklady zřídí a provozuje vývojové prostředí nutné pro realizaci 
DÍLA a postupuje zejména v souladu s přílohou č. 1 a 3 této SMLOUVY.  

8. ZHOTOVITEL nesmí být zároveň dodavatelem jakýchkoliv současných softwarových 
funkčních částí systémů Říčních informačních služeb implementovaných v České 
republice, aby nedošlo ke znevýhodnění ostatních dodavatelů a byla zajištěna 
nezávislost implementované integrace na konkrétním implementovaném produktu 
nebo službě (eliminace vendor lock). 

 

IX. SOUČINNOST OBJEDNATELE 

1. OBJEDNATEL odpovídá za předání MÍSTA MONTÁŽE bez právních vad ZHOTOVITELI na 
smluvenou dobu včetně přístupu k němu a do všech míst, potřebných pro zhotovení 
DÍLA, včetně všech příslušných průjezdních práv. Předání musí proběhnout řádně a 
včas tak, aby umožnilo plnit povinnosti ZHOTOVITELI dle časového harmonogramu 
realizace DÍLA uvedeného v Příloze 2 této SMLOUVY. 

2. OBJEDNATEL předá ZHOTOVITELI veškerou dokumentaci, která je nutná pro dodávku a 
je součástí zadávací dokumentace s tím, že povolení, licence, souhlasy pro 
uskutečnění a používání dodávky (díla) obstará ZHOTOVITEL. 

3. OBJEDNATEL odpovídá za zajištění testovacího a produkčního prostředí. 
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X. SMLUVNÍ CENA 

1. SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí: 

 

cena bez DPH: cena bez DPH: 3 293 136,- Kč  

(slovy: tři miliony dvěstědevadesáttři tisíc stotřicetšest korun českých) 

 

sazba DPH: 21 % 

DPH: 691 558,56 Kč  

(slovy: šestsetdevadesátjedna tisíc pětsetpadesátosm korun a padesátšest haléřů) 

 

Celková cena DÍLA včetně DPH: 3 984 694,56 Kč  

(slovy: tři miliony devětsetosmdesátčtyři tisíc šestsetdevadesátčtyři korun a 
padesátšest haléřů) 

 

2. SMLUVNÍ CENA uvedená v bodě 1. tohoto článku SMLOUVY je složena z jednotlivých 
položek specifikovaných v Příloze 6 této SMLOUVY a je stanovena jako cena pevná a 
nepřekročitelná, zahrnuje veškeré náklady ZHOTOVITELE spojené s realizací DÍLA, 
včetně provedení všech zkoušek, školení, montáže a všech služeb s tím spojených, 
dopravy do místa plnění předmětu SMLOUVY, likvidace odpadů atd. a je platná po 
celou dobu realizace DÍLA. 

3. Položky specifikované v Příloze 6 této SMLOUVY jsou měřenými položkami a jejich 
skutečné naměřené množství představuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
vyhrazenou změnu závazku ze Smlouvy, která bude uzavřena s vybraným 
dodavatelem. Množství prací v takto vyhrazené změně se nezapočítává do limitu pro 
povolené změny dle § 222 zákona. 

4. Všechny daně, cla, pojištění, licence a další poplatky, jež jsou a / nebo mají být 
placeny ZHOTOVITELEM v souvislosti s realizací DÍLA, jsou zahrnuty v SMLUVNÍ CENĚ. 

5. ZHOTOVITEL uvedl v této SMLOUVĚ správnou a dostatečnou cenu DÍLA, která je SMLUVNÍ 

CENOU dle bodu 1. tohoto článku SMLOUVY, a která bude krýt veškeré jeho závazky 
vyplývající z této SMLOUVY. 

6. V případě změny sazby DPH dané právními předpisy bude k ceně bez DPH 
přiúčtována daň dle sazby platné ke dni zdanitelného plnění. 
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XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet ZHOTOVITELE uvedený 
v této SMLOUVĚ. SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla 
účtu ZHOTOVITELE lze provést pouze písemným dodatkem k této SMLOUVĚ, nebo 
písemným sdělením prokazatelně doručeným ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI, a to 
nejpozději spolu s příslušnou fakturou / daňovým dokladem. Sdělení ZHOTOVITELE o 
změně jeho bankovního spojení a čísla účtu musí být doručeno v originále a musí být 
podepsáno osobami oprávněnými k podpisu této SMLOUVY nebo statutárním orgánem 
ZHOTOVITELE. 

2. Veškeré platby spojené s DÍLEM budou provedeny v Kč. OBJEDNATEL nebude 
ZHOTOVITELI poskytovat žádné zálohy na cenu za plnění předmětu této smlouvy 
v jakékoliv formě. 

3. ZHOTOVITELI vzniká právo na zaplacení SMLUVNÍ CENY DÍLA po řádném zhotovení DÍLA 
a převzetí DÍLA OBJEDNATELEM v souladu s článkem XXVI. této SMLOUVY. 

4. Na základě vzájemné dohody poskytne OBJEDNATEL ZHOTOVITELI platby za provedení 
dílčích plnění v rámci realizace DÍLA v níže uvedeném členění. 

5. Platby na základě postupu DÍLA („DÍLČÍ PLATBY“) 

Platby na základě postupu DÍLA (za činnosti specifikované v příloze 6 – Cenové 
specifikaci této SMLOUVY):  

Body 1 a 2 – 100% při úspěšném spuštění plného provozu na testovacím prostředí 
objednatele 

Body 3 a 4 – 50% při zahájení testování plného provozu na testovacím prostředí 
objednatele, 30% při úspěšném dokončení testování komponent nezávislých na 
ostatních systémech, 10% předání kompletní dokumentace vč. datových modelů a 
zdrojových kódů, 10% při kompletním zavedení do provozu na provozním prostředí 
objednatele. 

Bod 7 - 100% při předání Objednatelem odsouhlasené kompletní dokumentace. 

Body 5, 6 a 8 – ve smyslu níže uvedeného postupu:  

(a) podpora integračního prostředí a souvisejících SW nástrojů 

Zabezpečení výkonu činností nad rámec plnění předchozích bodů přímo související 
s funkčností integračního prostředí dle ITIL procesů – incident, problém, kapacity 
management a reporting.  

Služby podpory budou objednávány oprávněnou osobou Objednatele, která zašle 
oprávněné osobě Zhotovitele poptávku těchto služeb elektronickou poštou nebo jiným 
písemným způsobem. Poptávka bude obsahovat minimálně tyto podstatné 
náležitosti: 

• Specifikace požadované služby podpory; 

• Požadovaný termín realizace služby podpory; 

• Požadovaný termín předložení nabídky podpory, který nesmí být kratší než 1 
týden od doručení poptávky, nedohodnou-li se Objednatel se Zhotovitelem jinak. 
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Zhotovitel v požadovaném termínu předloží elektronickou poštou nebo jiným 
písemným způsobem návrh provedení služby podpory, který bude obsahovat 
minimálně tyto podstatné náležitosti: 

• Informaci, zda je či není požadovaná služba podpory technicky a efektivně 
proveditelná; 

• Není-li služba technicky a efektivně proveditelná, jsou přehledně a srozumitelně 
uvedeny důvody této skutečnosti a je uveden případný návrh alternativního řešení; 

• Pokud je proveditelná, pak je uveden způsob řešení požadované služby; 

• Dále jsou uvedeny předpoklady, omezení a případné dopady řešení 
požadované služby či vyžadované změny v prostředí, systémech či organizaci 
Objednatele nebo SPS; 

• Návrh akceptační metody služby (použije se některá ze stávajících 
akceptačních metod s případnou úpravou s ohledem na přiměřenost vůči výsledku 
služby); 

• Termín realizace požadované služby; 

• Předpokládanou pracnost vyjádřenou v člověkohodinách; 

• Požadovanou součinnost Objednatele; 

• Rizika realizace služby a způsob jejich zvládnutí. 

Objednatel ve své reakci na návrh provedení služby podpory uvede, zda tento návrh 
přijímá nebo nepřijímá. Objednatel je také oprávněn požadovat po Zhotoviteli 
upřesnění nebo doplnění jeho návrhu a zapracování Objednatelových komentářů či 
připomínek, a to i opakovaně. 

Souhlasí-li Objednatel s návrhem Zhotovitele, předá Zhotoviteli zadávací list služby 
podpory, který bude obsahovat: 

• Specifikaci požadované služby podpory; 

• Požadovaný termín realizace; 

• Kapacitní náročnost na straně Zhotovitele a maximální cenu stanovenou dle 
Přílohy č. 6 této smlouvy; 

• Specifikaci součinnosti Objednatele; 

• Specifikaci případných ostatních povinností Objednatele; 

• Přiložený návrh provedení služby podpory, který byl Objednatelem 
odsouhlasen. 

Zhotovitel potvrdí přijetí zadávacího listu do dvou pracovních dnů. 

Po splnění služby podpory je Zhotovitel povinen k příslušnému Akceptačnímu 
protokolu připojit výkaz skutečně provedené práce v členění podle data, pracovníka, 
typu práce a počtu odpracovaných člověkohodin, přičemž celkový objem 
provedených prací nesmí překročit pracnost uvedenou Zhotovitelem v jeho návrhu 
provedení služby podpory, pokud se strany předtím nedohodly jinak. 
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Jelikož služby podpory budou Zhotovitelem poskytovány výlučně podle aktuálních 
potřeb Objednatele a na základě jeho poptávky, nemusí Objednatel od Zhotovitele 
odebrat jakékoliv závazné množství služeb a Zhotovitel nemůže vyžadovat jejich 
poskytování. 

(b) rozvojové práce – (dále v tomto odstavci jen „podpora“) 

Zabezpečení výkonu činností nad rámec plnění předchozích bodů přímo související 
s tvorbou nových integračních scénářů neuvedených v Příloze č. 1 této smlouvy.  

Služby podpory budou objednávány oprávněnou osobou Objednatele, která zašle 
oprávněné osobě Zhotovitele poptávku těchto služeb elektronickou poštou nebo jiným 
písemným způsobem. Poptávka bude obsahovat minimálně tyto podstatné 
náležitosti: 

• Specifikace požadované služby podpory; 

• Požadovaný termín realizace služby podpory; 

• Požadovaný termín předložení nabídky podpory, který nesmí být kratší než 1 
týden od doručení poptávky, nedohodnou-li se Objednatel se Zhotovitelem jinak. 

Zhotovitel v požadovaném termínu předloží elektronickou poštou nebo jiným 
písemným způsobem návrh provedení služby podpory, který bude obsahovat 
minimálně tyto podstatné náležitosti: 

• Informaci, zda je či není požadovaná služba podpory technicky a efektivně 
proveditelná; 

• Není-li služba technicky a efektivně proveditelná, jsou přehledně a srozumitelně 
uvedeny důvody této skutečnosti a je uveden případný návrh alternativního řešení; 

• Pokud je proveditelná, pak je uveden způsob řešení požadované služby; 

• Dále jsou uvedeny předpoklady, omezení a případné dopady řešení 
požadované služby či vyžadované změny v prostředí, systémech či organizaci 
Objednatele nebo SPS; 

• Návrh akceptační metody služby (použije se některá ze stávajících 
akceptačních metod s případnou úpravou s ohledem na přiměřenost vůči výsledku 
služby); 

• Termín realizace požadované služby; 

• Předpokládanou pracnost vyjádřenou v člověkohodinách; 

• Požadovanou součinnost Objednatele; 

• Rizika realizace služby a způsob jejich zvládnutí. 

Objednatel ve své reakci na návrh provedení služby podpory uvede, zda tento návrh 
přijímá nebo nepřijímá. Objednatel je také oprávněn požadovat po Zhotoviteli 
upřesnění nebo doplnění jeho návrhu a zapracování Objednatelových komentářů či 
připomínek, a to i opakovaně. 

Souhlasí-li Objednatel s návrhem Zhotovitele, předá Zhotoviteli zadávací list služby 
podpory, který bude obsahovat: 
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• Specifikaci požadované služby podpory; 

• Požadovaný termín realizace; 

• Kapacitní náročnost na straně Zhotovitele a maximální cenu stanovenou dle 
Přílohy č. 6 této smlouvy; 

• Specifikaci součinnosti Objednatele; 

• Specifikaci případných ostatních povinností Objednatele; 

• Přiložený návrh provedení služby podpory, který byl Objednatelem 
odsouhlasen. 

Zhotovitel potvrdí přijetí zadávacího listu do dvou pracovních dnů. 

Po splnění služby podpory je Zhotovitel povinen k příslušnému Akceptačnímu 
protokolu připojit výkaz skutečně provedené práce v členění podle data, pracovníka, 
typu práce a počtu odpracovaných člověkohodin, přičemž celkový objem 
provedených prací nesmí překročit pracnost uvedenou Zhotovitelem v jeho návrhu 
provedení služby podpory, pokud se strany předtím nedohodly jinak. 

Jelikož služby podpory budou Zhotovitelem poskytovány výlučně podle aktuálních 
potřeb Objednatele a na základě jeho poptávky, nemusí Objednatel od Zhotovitele 
odebrat jakékoliv závazné množství služeb a Zhotovitel nemůže vyžadovat jejich 
poskytování. 

 

(c) zaškolení pracovníků objednatele na pozice správce systému – integrační 
vývojář a administrátor – (dále v tomto odstavci jen „podpora“) 

Zabezpečení výkonu činností nad rámec plnění předchozích bodů přímo související 
s provedením školení neuvedených v Příloze č. 1 této smlouvy.  

Služby podpory budou objednávány oprávněnou osobou Objednatele, která zašle 
oprávněné osobě Zhotovitele poptávku těchto služeb elektronickou poštou nebo jiným 
písemným způsobem. Poptávka bude obsahovat minimálně tyto podstatné 
náležitosti: 

• Specifikace požadované služby podpory; 

• Požadovaný termín realizace služby podpory; 

• Požadovaný termín předložení nabídky podpory, který nesmí být kratší než 1 
týden od doručení poptávky, nedohodnou-li se Objednatel se Zhotovitelem jinak. 

Zhotovitel v požadovaném termínu předloží elektronickou poštou nebo jiným 
písemným způsobem návrh provedení služby podpory, který bude obsahovat 
minimálně tyto podstatné náležitosti: 

• Informaci, zda je či není požadovaná služba podpory technicky a efektivně 
proveditelná; 

• Není-li služba technicky a efektivně proveditelná, jsou přehledně a srozumitelně 
uvedeny důvody této skutečnosti a je uveden případný návrh alternativního řešení; 

• Pokud je proveditelná, pak je uveden způsob řešení požadované služby; 
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• Dále jsou uvedeny předpoklady, omezení a případné dopady řešení 
požadované služby či vyžadované změny v prostředí, systémech či organizaci 
Objednatele nebo SPS; 

• Návrh akceptační metody služby (použije se některá ze stávajících 
akceptačních metod s případnou úpravou s ohledem na přiměřenost vůči výsledku 
služby); 

• Termín realizace požadované služby; 

• Předpokládanou pracnost vyjádřenou v člověkohodinách; 

• Požadovanou součinnost Objednatele; 

• Rizika realizace služby a způsob jejich zvládnutí. 

Objednatel ve své reakci na návrh provedení služby podpory uvede, zda tento návrh 
přijímá nebo nepřijímá. Objednatel je také oprávněn požadovat po Zhotoviteli 
upřesnění nebo doplnění jeho návrhu a zapracování Objednatelových komentářů či 
připomínek, a to i opakovaně. 

Souhlasí-li Objednatel s návrhem Zhotovitele, předá Zhotoviteli zadávací list služby 
podpory, který bude obsahovat: 

• Specifikaci požadované služby podpory; 

• Požadovaný termín realizace; 

• Kapacitní náročnost na straně Zhotovitele a maximální cenu stanovenou dle 
Přílohy č. 6 této smlouvy; 

• Specifikaci součinnosti Objednatele; 

• Specifikaci případných ostatních povinností Objednatele; 

• Přiložený návrh provedení služby podpory, který byl Objednatelem 
odsouhlasen. 

Zhotovitel potvrdí přijetí zadávacího listu do dvou pracovních dnů. 

Po splnění služby podpory je Zhotovitel povinen k příslušnému Protokolu o proškolení 
připojit výkaz skutečně provedené práce v členění podle data, pracovníka, typu práce 
a počtu odpracovaných člověkohodin, přičemž celkový objem provedených prací 
nesmí překročit pracnost uvedenou Zhotovitelem v jeho návrhu provedení služby 
podpory, pokud se strany předtím nedohodly jinak. 

Jelikož služby podpory budou Zhotovitelem poskytovány výlučně podle aktuálních 
potřeb Objednatele a na základě jeho poptávky, nemusí Objednatel od Zhotovitele 
odebrat jakékoliv závazné množství služeb a Zhotovitel nemůže vyžadovat jejich 
poskytování. 

6. Platby na základě postupu DÍLA budou zaplaceny OBJEDNATELEM vždy po skončení 
příslušného kalendářního měsíce, a to po obdržení následujících dokumentů od 
ZHOTOVITELE: 
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(i) Postupové zprávy, vydané po splnění příslušných povinností a podmínek 
nutných pro zaplacení dílčí platby, potvrzené OBJEDNATELEM a technickým 
dozorem OBJEDNATELE; 

(ii) Faktura na dílčí platbu („DÍLČÍ FAKTURA“) 

7. Dílčí platby jsou vázány na řádné věcné plnění ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL bude 
vystavovat DÍLČÍ FAKTURY v souladu s věcným plněním dle cenových specifikací 
(Příloha 6 této SMLOUVY) a ve smyslu časového harmonogramu (Příloha 2) této 
SMLOUVY.  

8. Při neplnění termínů daných časovým harmonogramem (Příloha 2 této smlouvy), 
kvalitativních, a / nebo jiných závazků ZHOTOVITELE vyplývajících z této SMLOUVY má 
OBJEDNATEL právo pozastavit platbu DÍLČÍ FAKTURY až do splnění závazku, resp. 
předchozího dílčího plnění dle časového harmonogramu ZHOTOVITELEM. ZHOTOVITEL 
však i v případě dle předchozí věty bude pokračovat v plnění svých závazků dle této 
SMLOUVY. 

9. Konečná platba 

Konečné vyrovnání do výše SMLUVNÍ CENY DÍLA vyjma bodu (h) článku IV. bod 1 této 

smlouvy (body 5. a 6. Přílohy 6) bude OBJEDNATELEM provedeno po PŘEVZETÍ DÍLA 

podle této SMLOUVY jako konečná platba po obdržení následujících dokumentů od 

ZHOTOVITELE: 

(i) Faktura vystavená ZHOTOVITELEM do 15 dnů od PŘEVZETÍ DÍLA na celkovou 

částku SMLUVNÍ CENY DÍLA (včetně DPH) vyjma bodu (h) článku IV. bod 1 této 

smlouvy (body 5. a 6. Přílohy 6), v níž bude proveden odpočet všech dříve 

zaplacených DÍLČÍCH PLATEB s uvedením částek jednotlivých DÍLČÍCH PLATEB a 

datem jejich zaplacení; 

(ii) Protokol o předání a PŘEVZETÍ DÍLA vyjma bodu (h) článku IV. bod 1 této smlouvy 
(body 5. a 6. Přílohy 6) podepsaný OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM, dokládající 
řádné splnění předmětu této SMLOUVY. 

V případě, že se OBJEDNATEL rozhodne podepsat protokol o PŘEVZETÍ DÍLA s drobnými 
vadami a nedodělky, které nebudou bránit řádnému a bezpečnému provozu a užívání 
DÍLA, bude u konečné platby uplatněno zádržné ve výši deseti (10) procent SMLUVNÍ 

CENY DÍLA. Toto zádržné bude OBJEDNATELEM uvolněno po odstranění všech vad a 
nedodělků DÍLA. 

10. ZHOTOVITEL použije v DÍLČÍCH FAKTURÁCH, jakož i ve faktuře na celkovou částku 
SMLUVNÍ CENY DÍLA identické názvy pro jednotlivé činnosti a dílčí plnění, tak jak jsou 
uvedeny v Příloze č. 6 této SMLOUVY. 

11. Za předčasné dokončení DÍLA nebo jeho části nebude ZHOTOVITELI poskytnuta 
žádná odměna nad rámec SMLUVNÍ CENY. 

12. Splatnost faktur  

Platby budou provedeny bezhotovostním převodem z účtu OBJEDNATELE na účet 
ZHOTOVITELE do 60 dnů počínaje dnem následujícím po prokazatelném doručení 
faktury ZHOTOVITELE na adresu OBJEDNATELE. 

13. Faktury budou pro OBJEDNATELE vyhotoveny vždy v jednom (1) originálu. 
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14. FAKTURA musí splňovat náležitosti dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., v platném 
znění, náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., v platném 
znění, a dále číslo a celý název ISPROFOND, číslo a celý název projektu, evidenční 
číslo a název SMLOUVY OBJEDNATELE, údaje o celkové fakturované částce, označení 
peněžních ústavů obou SMLUVNÍCH STRAN a čísla jejich účtů, lhůtu splatnosti podle 
SMLOUVY, jméno a podpis osoby zodpovědné za vystavení faktury, razítko 
ZHOTOVITELE. V příloze FAKTURY bude přiložen doklad prokazující splnění podmínky 
pro vystavení FAKTURY dle SMLOUVY. 

15. NEPOUŽIJE SE. 

16. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti dle této SMLOUVY a / nebo 
bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu ZHOTOVITELE v rozporu s touto SMLOUVOU 
a / nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně a / nebo tyto náležitosti budou 
uvedeny chybně, má OBJEDNATEL právo fakturu vrátit ZHOTOVITELI se žádostí o 
provedení opravy a / nebo doplnění. S vrácenou fakturou musí být ZHOTOVITELI sdělen 
důvod jejího vrácení. Ode dne doručení nové, doplněné a / nebo opravené faktury 
OBJEDNATELI běží nová lhůta splatnosti. 

17. V případě, že OBJEDNATEL zaplatí ZHOTOVITELI fakturu, kterou později shledá 
jako vydanou v rozporu s ustanoveními této SMLOUVY, ZHOTOVITEL vystaví dobropis 
na zpochybněnou částku do 15 dnů po obdržení písemného vyrozumění o tom, že 
faktura byla nesprávně vydána. 

18. Žádná platba provedená OBJEDNATELEM v rámci tohoto ustanovení se 
nepovažuje za převzetí DÍLA nebo jakékoli jeho části OBJEDNATELEM. 

19. OBJEDNATEL není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední 
den její splatnosti byla účtovaná částka odeslána z účtu OBJEDNATELE ve prospěch 
účtu ZHOTOVITELE. Veškeré bankovní výlohy a poplatky banky OBJEDNATELE spojené 
s platbou SMLUVNÍ CENY hradí OBJEDNATEL, ostatní bankovní výlohy a poplatky hradí 
ZHOTOVITEL a jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ. 

20. SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že v případě, že OBJEDNATEL nebo ZHOTOVITEL 
nesplní povinnost zaplatit určitou řádně podloženou platbu v době její splatnosti nebo 
ve lhůtě stanovené ve SMLOUVĚ, zaplatí dlužník věřiteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % 
z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení pohledávky. 

21. Adresa pro doručení faktury: 
Faktury v listinné podobě: 

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 
nábřeží L. Svobody 12/1222 
110 15 Praha 1 

Faktury v elektronické podobě:  

 datovou zprávou doručenou do datové schránky ŘVC ČR, IDDS: ndn5skh,  

nebo 

 e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem nebo uznávanou 
elektronickou pečetí dle zákona č. 297/2016 Sb., zákon o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, nebo uznávaným elektronickým podpisem případně 
uznávanou elektronickou pečetí dle nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické 
identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním 
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evropském trhu (eIDAS) odeslaným na elektronickou podatelnu ŘVC ČR: 
 

22. DÍLO je hrazeno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury („SFDI“). 
OBJEDNATEL si vyhrazuje právo úhrady faktur až po uvolnění finančních prostředků 
ze strany SFDI. Do této doby nelze ze strany ZHOTOVITELE uplatnit vůči OBJEDNATELI 
smluvní pokutu a / nebo jiné sankce. 

XII. DANĚ A POPLATKY 

1. SMLUVNÍ CENA DÍLA zahrnuje všechna cla, dovozní daně, obchodní přirážky a ostatní 
poplatky, které jsou a mohou být vyžadovány v souvislosti s plněním této SMLOUVY. 

2. Žádné ustanovení této SMLOUVY nezbavuje ZHOTOVITELE jeho odpovědnosti a 

povinnosti k placení jakýchkoliv poplatků a / nebo daní v souvislosti s realizací této 

SMLOUVY. 

3. Všechny daně, poplatky, cla a ostatní výlohy, uvalené v zahraničí nebo v ČR na 

MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ (jako např. zařízení pro zvedání, dopravu a manipulaci, dočasné 

pracovní budovy na MONTÁŽNÍM MÍSTĚ, vybavení kanceláří, a ostatní zařízení, přístroje 

a pomůcky nutné k realizaci DÍLA pro montážní, kontrolní a jiné účely, které však 

netvoří součást DÍLA) pokud vlastnická práva k němu podle této SMLOUVY 

nepřecházejí na OBJEDNATELE, jdou k tíži ZHOTOVITELE. 

 

XIII. ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN 

1. ZÁSTUPCE OBJEDNATELE 

Jestliže ZÁSTUPCE OBJEDNATELE není jmenován v této SMLOUVĚ, pak do 10 dnů od 
data účinnosti této SMLOUVY jej OBJEDNATEL jmenuje a oznámí písemně ZHOTOVITELI 
jméno ZÁSTUPCE OBJEDNATELE. OBJEDNATEL může v průběhu realizace DÍLA jmenovat 
jinou osobu ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE místo osoby dříve jmenované a je povinen toto 
bezodkladně ZHOTOVITELI oznámit. Jmenování ZÁSTUPCE OBJEDNATELE nabývá 
účinnosti až poté, kdy ZHOTOVITEL obdrží písemné oznámení o tomto jmenování. 
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE bude zastupovat a jednat za OBJEDNATELE vždy v průběhu 
trvání této SMLOUVY v souladu se svým zmocněním. Všechna sdělení, instrukce, 
příkazy, schválení a všechna ostatní oznámení v rámci této SMLOUVY budou 
poskytována ZHOTOVITELI ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE, pokud v této SMLOUVĚ není 
uvedeno něco jiného. 

Všechna sdělení, instrukce, certifikáty, informace a jiná oznámení předávaná 
ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI v rámci realizace této SMLOUVY budou předávána 
ZÁSTUPCI OBJEDNATELE, pokud v této SMLOUVĚ není uvedeno něco jiného. 

2. ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE  

V případě, že ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE není jmenován v této SMLOUVĚ, pak do 10 dnů 
od data účinnosti této SMLOUVY je ZHOTOVITEL povinen jmenovat ZÁSTUPCE 

ZHOTOVITELE a písemně oznámit jeho jmenování OBJEDNATELI. Jmenování ZÁSTUPCE 

ZHOTOVITELE nabývá účinnosti až poté, kdy OBJEDNATEL obdrží písemné oznámení o 
tomto jmenování. ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE zastupuje a jedná za ZHOTOVITELE po celou 
dobu trvání této SMLOUVY a podává OBJEDNATELI všechna ZHOTOVITELOVA sdělení, 
instrukce, informace a všechna ostatní oznámení podle této SMLOUVY. 
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Všechna sdělení, oznámení, instrukce, informace i ostatní údaje podávané 
OBJEDNATELEM podle ustanovení této SMLOUVY se předávají ZÁSTUPCI ZHOTOVITELE, 
pokud v této SMLOUVĚ není uvedeno něco jiného. ZHOTOVITEL má povinnost nerušit 
zmocnění ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE bez předchozího písemného souhlasu 
OBJEDNATELE, který nebude bez závažných důvodů odepřen. 

3. ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE se souhlasem OBJEDNATELE může v průběhu realizace DÍLA 
předat určité osobě (osobám) pravomoci, možnost rozhodování, funkce i 
zplnomocnění, které sám má, a může kdykoli takové předání odvolat. Každé takové 
předání nebo jeho zrušení musí být dáno písemně s podpisem ZÁSTUPCE 

ZHOTOVITELE a každé oznámení o předání musí specifikovat plné moci, možnosti 
rozhodování a funkce tímto předané. Toto předání nebo jeho zrušení vstoupí 
v platnost pouze tehdy, když jeho kopie je prokazatelně předána OBJEDNATELI. 
Jakýkoli čin nebo jednání jakékoli osoby, které byly předány pravomoci rozhodování, 
funkce a plné moci v souladu s tímto bodem 3. se budou považovat za čin nebo 
rozhodnutí ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE. 

4. OBJEDNATEL může písemným oznámením adresovaným ZHOTOVITELI vznést námitku 
proti kterémukoli zástupci a / nebo osobám zaměstnaným či pověřeným 
ZHOTOVITELEM při realizaci DÍLA, kteří se podle rozumného uvážení OBJEDNATELE 
nechovají řádně a / nebo jsou nekompetentní a / nebo nedbalí a / nebo vážným 
způsobem porušují podmínky pro realizaci DÍLA, stanovené podle článku XXIII. této 
Smlouvy. OBJEDNATEL je povinen předložit důkaz pro své tvrzení, načež ZHOTOVITEL 
takovou osobu odvolá z MONTÁŽNÍHO MÍSTA. 

XIV. INFORMACE PRO OBJEDNATELE 

1. Organizace ZHOTOVITELE  

ZHOTOVITEL předložil v Příloze 9 organizační schéma znázorňující navrženou 
organizaci, kterou ZHOTOVITEL zřídí k realizaci DÍLA.  ZHOTOVITEL je povinen nejpozději 
do tří (3) pracovních dnů před uvažovanou změnou organizačního schématu 
informovat OBJEDNATELE o změně tohoto schématu. OBJEDNATEL si vyhrazuje právo 
takovouto změnu odsouhlasit, tzn. změnu schématu organizace nelze provést bez 
písemného souhlasu OBJEDNATELE. 

ZHOTOVITEL je povinen zajistit pro všechny své pracovníky a pracovníky jeho 
SUBDODAVATELŮ veškeré náležitosti, související s jejich činností na MONTÁŽNÍM MÍSTĚ, 
jako jsou např. pracovní povolení pro zahraniční pracovníky atd. Náklady za tuto 
činnost jsou obsaženy ve SMLUVNÍ CENĚ. 

2. Časový harmonogram realizace DÍLA 

ZHOTOVITEL zpracoval v Příloze 2 časový harmonogram realizace DÍLA, udávající sled, 
ve kterém bude provádět DÍLO. 

Jestliže se kdykoli stane, že skutečný pracovní postup ZHOTOVITELE se zpožďuje za 
časovým harmonogramem DÍLA nebo je zcela zřejmé, že se zpozdí, je ZHOTOVITEL 

povinen přijmout veškerá opatření vedoucí k nápravě a neprodleně zpracovat a 
předat OBJEDNATELI k odsouhlasení revidovaný časový harmonogram realizace DÍLA, 
který bere v úvahu existující okolnosti. 

3. Montážní deník 

Nepoužije se.  
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4. Pravidelné postupové schůzky 

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE se budou scházet v dohodnutých termínech 
v dohodnutých prostorách, avšak nejméně jednou (1) měsíčně. Termíny a místo 
postupových schůzek budou upřesněny při předání MONTÁŽNÍHO MÍSTA. 

 
Na těchto schůzkách bude diskutován stav plnění této SMLOUVY ZHOTOVITELEM. 
Pravidelných postupových schůzek se zúčastní ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE a další s věcí 
obeznámení pracovníci ZHOTOVITELE. 
Programem těchto schůzek bude posouzení dosaženého postupu prací na DÍLE, 
posouzení plánů a návrhů budoucích činností, stavu pracovních sil, inženýringu, 
bezpečnosti, dodávek MATERIÁLŮ, současné i předpokládané těžkosti, spolupráce s 
ostatními SUBDODAVATELI, požadavky na vícepráce a další účelné náměty. Záznamy 
ze schůzek připraví ZHOTOVITEL, záznamy budou odsouhlaseny a/nebo doplněny 

ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE a poté vydány ZHOTOVITELEM, a to do dvou (2) pracovních 
dnů po schůzce resp. jejich odsouhlasení a/nebo doplnění ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE. 
OBJEDNATEL si rovněž vyhrazuje právo pověřit přípravou záznamů ze schůzek 
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE. 
 
Před předáním MONTÁŽNÍHO MÍSTA se budou pravidelné postupové schůzky konat dle 
potřeby, avšak vždy, pokud o to OBJEDNATEL požádá. 

Náklady postupových schůzek hradí ZHOTOVITEL. 

5. Měsíční postupová zpráva 

ZHOTOVITEL vypracuje a předá OBJEDNATELI měsíční postupovou zprávu zahrnující 
přehled činností ZHOTOVITELE a vykonaných prací v průběhu předcházejícího MĚSÍCE 
do pěti (5) DNŮ po skončení každého MĚSÍCE. Postupová zpráva bude objednateli 
předána 1x (jedenkrát) v tištěné formě a 1x (jedenkrát) elektronicky formou e-mailu 
(elektronické pošty). 

Zpráva shrne ostatní zprávy a informace vyžadované touto SMLOUVOU a bude 
obsahovat jako minimum: 
- hlášení o postupu prací, které bude dále obsahovat: 

(a) komentář k plnění časového harmonogramu DÍLA a zdůvodnění případných 
odchylek v plnění časového harmonogramu DÍLA včetně přijatých nápravných 
opatření, 

(b) případné aktualizované časové harmonogramy DÍLA dle bodu 2. výše tohoto 
článku, aktualizovaný časový harmonogram bude v elektronické podobě v 
programu Microsoft Project, 

(c) seznam skutečně provedených prací za příslušný kalendářní měsíc, 
provedený po položkách odpovídajících Příloze 6 SMLOUVY a dokladům podle 
této SMLOUVY; 

- přehled smluvních dokumentů včetně případných dodatků; 
- přehled projektů a jejich dodatků; 
- seznam platné dokumentace; 
- přehled plánovaných činností pro příští MĚSÍC; 
- souhrnný přehled ztraceného času vlivem nehod, nepředvídaných událostí a 

jiných mimořádností; 
- různé. 
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Mohou se konat případné další nepravidelné schůzky, bude-li to zapotřebí. Čas 
konání těchto schůzek bude vzájemně dohodnut mezi OBJEDNATELEM a 

ZHOTOVITELEM. 

 

XV. UZAVÍRÁNÍ SMLUV SE SUBDODAVATELI 

1. ZHOTOVITEL je oprávněn DÍLO provést pouze prostřednictvím SUBDODAVATELŮ, kterými 
prokázal splnění kvalifikačních požadavků předmětné veřejné zakázky na uzavření 
této SMLOUVY. 

2. DÍLO musí být prováděno kromě zaměstnanců ZHOTOVITELE pouze těmito 
SUBDODAVATELI, tj. pracovníky SUBDODAVATELŮ, kteří budou splňovat kvalifikační 
požadavky stanovené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, pokud těmito 
SUBDODAVATELI je prokazováno splnění kvalifikačních požadavků. 

3. ZHOTOVITEL je oprávněn provést DÍLO prostřednictvím jiných SUBDODAVATELŮ, než 
uvedených v bodu 1. a 2. tohoto článku, pouze s předchozím písemným souhlasem 
OBJEDNATELE.   

4. ZHOTOVITEL musí písemně oznámit OBJEDNATELI uzavření odsouhlasených 
subdodavatelských smluv v rámci této SMLOUVY nejpozději do deseti (10) DNŮ od 
uzavření příslušné subdodavatelské smlouvy. 

5. Plnění předmětu smlouvy prostřednictvím SUBDODAVATELŮ žádným způsobem 
nezbavuje ZHOTOVITELE závazků, povinností a odpovědností vyplývajících z této 

SMLOUVY. ZHOTOVITEL je odpovědný za stanovení, specifikování a schválení 
příslušných požadavků na jakost (ve smyslu požadavků na jakost celého DÍLA) pro 
každou část DÍLA a/nebo dodávaného zařízení zajištěných u jeho SUBDODAVATELŮ a 
za zajištění naprostého souladu s těmito požadavky. Z tohoto důvodu musí 
ZHOTOVITEL zajistit v subdodavatelských smlouvách, aby jeho SUBDODAVATELÉ 
postupovali podle jím odsouhlasených plánů jakosti, programů kontrol a zkoušek, 
plánů odběratelských kontrol. 

ZHOTOVITEL zodpovídá za správnost a úplnost přenesení všech relevantních 
smluvních povinností na své SUBDODAVATELE a za jejich splnění, tzn. na DÍLO resp. 
jeho část provedenou SUBDODAVATELI bude nahlíženo, jako kdyby tyto úkony provedl 
sám ZHOTOVITEL. 
ZHOTOVITEL je povinen zajistit OBJEDNATELI právo provést audit systému jakosti u 
ZHOTOVITELEM navrhovaných SUBDODAVATELŮ. 

 

6. OBJEDNATEL je oprávněn odmítnout přijetí MATERIÁLŮ nebo SLUŽEB, k jejichž dodání, 
provedení nebo zhotovení použil ZHOTOVITEL SUBDODAVATELE, který nesplňuje 
požadavky tohoto článku XVI. 

7. ZHOTOVITEL je oprávněn při provádění DÍLA použít SUBDODAVATELE, a to v rozsahu a 
za podmínek uvedených v nabídce do veřejné zakázky. K jakýmkoliv jiným změnám 
v osobě SUBDODAVATELE, rozsahu či podmínek provádění díla prostřednictvím 
SUBDODAVATELE může dojít pouze na základě písemné dohody SMLUVNÍCH STRAN či 
dodatkem k této SMLOUVĚ. 

8. Projektové řízení, instalaci softwarové integrační sběrnice a implementaci datových 
integrací musí mít ZHOTOVITEL zajištěno vlastními silami nebo ve sdružení. 
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XVI.  MONTÁŽNÍ PRÁCE 

1. ZHOTOVITEL provádí montážní práce tak, aby neomezoval činnost OBJEDNATELE s tím, 
že včas a řádně předloží aktualizovaný harmonogram montážních prací, resp. 
předloží termín provedení montáže zařízení. 

2. Pro provedení montážních prací uskuteční předmontážní prohlídku MONTÁŽNÍHO 

MÍSTA za účelem kontroly připravenosti místa pro provedení montáže. Pakliže je 
MONTÁŽNÍ MÍSTO ZHOTOVITELEM akceptováno jako připravené, nelze pozdější námitky 
na jeho vady akceptovat jako důvod prominutí nedodržení lhůty pro dodání díla. 

3. O předmontážní prohlídce se sepisuje písemný protokol podepsaný oběma stranami. 

4. Montážní práce jsou prováděny v souladu s montážními podmínkami (Příloha 3 této 
smlouvy). 

 

XVII. SERVISNÍ PRÁCE 

1. ZHOTOVITEL provádí servisní práce v souladu se Smlouvou, servisními podmínkami a 
dále s požadavky OBJEDNATELE. 

2. Pracovníci ZHOTOVITELE dodržují při výkonu servisu veškeré zákony, odborné normy 
a vnitřní předpisy OBJEDNATELE.  Provedení servisu je zaznamenáno do servisní 
knihy, je-li zřízena, jinak je vystaven protokol o provedení výkonu. 

3. Servisní práce se provádí zásadně v době, kterou se ZHOTOVITELEM dohodne 
OBJEDNATEL a to tak, aby to nebránilo činnosti OBJEDNATELE. 

4. Zásadami servisní činnosti se řídí ZHOTOVITEL i při provádění odstraňování vad na 
díle v záručním servisu. 

5. Servisní podmínky jsou stanoveny v Příloze 4 této smlouvy a mají přednost před 
všeobecnými servisními podmínkami ZHOTOVITELE. 

6. Servisní práce budou prováděny v prostoru pracovišť OBJEDNATELE, resp. Státní 
plavební správy v Praze. 

 

XVIII. PROJEKTOVÉ INŽENÝRSKÉ PRÁCE 

Specifikace a výkresy 

1. ZHOTOVITEL zpracuje základní i podrobné projektové a inženýrské práce v souladu s 
ustanoveními této SMLOUVY, nebo tam kde tyto nejsou specifikovány, v souladu s 
příslušnými právními předpisy a normami a inženýrskou praxí. ZHOTOVITEL nese 
odpovědnost za jakékoli neshody, omyly nebo opomenutí ve specifikacích, výkresech 
a jiné technické dokumentaci, kterou vypracoval, ať již tyto specifikace, výkresy nebo 
jiná dokumentace byly schváleny OBJEDNATELEM či nebyly, za předpokladu, že tyto 
rozdílnosti, omyly nebo opomenutí nejsou zaviněny nepřesnými informacemi, 
dodanými písemně ZHOTOVITELI OBJEDNATELEM nebo jménem OBJEDNATELE, na které 

ZHOTOVITEL upozornil ve smyslu bodu 2. níže. 

2. V souladu s § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ZHOTOVITEL není 
zodpovědný za nesprávné příkazy nebo informace, které mu byly předány 
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OBJEDNATELEM nebo jménem OBJEDNATELE za předpokladu, že upozornil 
OBJEDNATELE, písemně prokazatelným způsobem bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů od jejich obdržení, na nesprávnost 
takových příkazů a informací a OBJEDNATEL trval na jejich provedení. 

Schvalování/revize technické dokumentace OBJEDNATELEM 

3. ZHOTOVITEL vypracuje (nebo zajistí, aby jeho SUBDODAVATELÉ vypracovali) a dodá 
OBJEDNATELI dokumentaci ke schválení nebo revizi, podle toho, čeho se věc týká. 
Jakákoli část DÍLA, která je v dokumentaci obsažena, nebo na kterou se dokumentace, 
která má být schválena OBJEDNATELEM, vztahuje, může být realizována pouze po 
schválení této dokumentace OBJEDNATELEM. Aby umožnil OBJEDNATELI průběžné 
odsouhlasování, bude ZHOTOVITEL předkládat příslušnou dokumentaci dle bodu 10. 
níže uvedeném pro odsouhlasení průběžně s ohledem na časový harmonogram DÍLA. 

Dále uvedené body 4. až 9. (včetně) se vztahují na dokumentaci vyžadující schválení 
OBJEDNATELE v souladu s bodem 10. níže uvedeným, nikoli však na dokumentaci 
předanou OBJEDNATELI pouze k prostudování. 

4. Do čtrnácti (14) DNŮ po obdržení jakékoli dokumentace ke schválení OBJEDNATEL buď 
vrátí jednu kopii této dokumentace se svým písemným souhlasem na dokumentaci 
uvedeným, nebo oznámí ZHOTOVITELI písemně svůj nesouhlas, jeho zdůvodnění a 
změny i úpravy, které OBJEDNATEL navrhuje. 

Jestliže OBJEDNATEL nesdělí k předané dokumentaci během výše uvedené lhůty 
čtrnácti (14) DNŮ své stanovisko, pak se dokumentace považuje za schválenou 

OBJEDNATELEM. 

5. OBJEDNATEL nezamítne jakoukoliv dokumentaci, pokud jeho stanovisko nespočívá v 
tom, že dokumentace neodpovídá určitému specifikovanému opatření této SMLOUVY, 
nebo že je v rozporu s příslušnými právními předpisy a normami nebo není 
vypracována podle nejnovějších vědeckých a technických poznatků a dobré 
inženýrské praxi. 

6. Jestliže OBJEDNATEL dokumentaci zamítne, ZHOTOVITEL buď může tuto dokumentaci 
změnit nebo opravit a znovu ji předložit ke schválení OBJEDNATELI podle bodu 4. výše 
uvedeného, nebo může rozporovat odmítnutí v souladu s bodem 7. dále uvedeným. 
Jestliže OBJEDNATEL schválí dokumentaci s výhradou úpravy (úprav), ZHOTOVITEL 
může úpravu (úpravy) buď přijmout, načež se bude dokumentace považovat za 
schválenou, nebo upravit dokumentaci a znovu ji předložit ke schválení OBJEDNATELI 
v souladu s bodem 4. výše uvedeným, nebo rozporovat úpravu (úpravy) v souladu s 
bodem 7. dále uvedeným. 

7. Jestliže vznikne jakýkoli rozpor nebo rozdílnost názorů mezi OBJEDNATELEM a 
ZHOTOVITELEM v souvislosti se zamítnutím jakékoli dokumentace ze strany 

OBJEDNATELE nebo jakoukoli změnou (změnami) této dokumentace, kteréžto rozpory 
nelze vyřídit mezi smluvními stranami v přiměřené lhůtě, pak bude takovýto rozpor 
nebo rozdílnost názorů předána odbornému znalci nebo odborné organizaci 
dohodnuté smluvními stranami pro vyřešení.  

Jestliže tento rozpor nebo rozdílnost názorů je předán smluvními stranami společně 
vybranému odbornému znalci, pak OBJEDNATEL je povinen dát instrukce, zda práce 
mají pokračovat nebo ne; a pokud ano, jak mají pokračovat a ZHOTOVITEL je povinen 
pokračovat s prácemi podle instrukcí OBJEDNATELE.  

Jmenování odborného znalce musí být odsouhlaseno oběma smluvními stranami 
písemně. Odborný znalec posoudí rozpor nebo rozdílnost názorů a rozhodnutí, které 
učiní, bude smluvními stranami akceptováno. SMLUVNÍ STRANA, která spor prohraje, 
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nese veškeré náklady, které vzniknou znalci s přípravou stanoviska. V případě, že 
nemůže být dosaženo dohody o jmenování odborného znalce, pak bude takový 
rozpor řešen podle článku XXXV. této SMLOUVY. 

8. Schválení dokumentace předané ZHOTOVITELEM ze strany OBJEDNATELE nezbavuje 

ZHOTOVITELE odpovědnosti nebo ručení daného jakýmikoli ustanoveními této 

SMLOUVY, a to bez ohledu na případné změny dokumentace navržené kteroukoliv 
SMLUVNÍ STRANOU. 

9. ZHOTOVITEL se nesmí odchýlit od schválené dokumentace, pokud dříve nepředá 
objednateli opravenou dokumentaci a pokud neobdrží předchozí písemné schválení 
OBJEDNATELE pro takový případ.  

10. ZHOTOVITEL předloží OBJEDNATELI ke schválení veškerou dokumentaci 
vytvořenou speciálně pro DÍLO dle této SMLOUVY nebo mající i částečný vliv na 
provedení DÍLA. 

 

XIX. DOPRAVA 

1. ZHOTOVITEL dopraví na své vlastní riziko a náklady veškeré MATERIÁLY na MONTÁŽNÍ 

MÍSTO tím způsobem dopravy, který ZHOTOVITEL považuje za nejvhodnější a který 
neodporuje právním předpisům ani ustanovením této SMLOUVY. 

2. Pokud není v této SMLOUVĚ stanoveno jinak, ZHOTOVITEL je oprávněn vybrat způsob 
dopravy dle svého uvážení, tento však musí být v souladu s povoleními a právními 
předpisy. 

3. ZHOTOVITEL odpovídá za dopravu MATERIÁLŮ na MONTÁŽNÍ MÍSTO, a pokud to bude 
potřebné i za získání souhlasu kompetentních úřadů se způsobem dopravy. 
OBJEDNATEL poskytne ZHOTOVITELI veškerou nezbytnou součinnost, aby získal toto 
schválení, pokud ZHOTOVITEL o to požádá. ZHOTOVITEL odpovídá za to, že 
OBJEDNATELI nevzniknou žádné škody vyplývající z jakékoli reklamace, týkající se 
poškození silnic, mostů nebo jakýchkoli dopravních zařízení, které by mohly být 
způsobeny přepravou MATERIÁLŮ na MONTÁŽNÍ MÍSTO. 

4. ZHOTOVITEL se musí řídit při přepravě nadměrných nákladů zvláštními předpisy 
platnými v České republice. 

 

XX. DOPROVODNÉ SLUŽBY 

1. ZHOTOVITEL bude v rámci této SMLOUVY provádět veškeré doprovodné služby, nutné 
pro řádné provedení DÍLA. 

2. ZHOTOVITEL zajistí odborný dozor za účelem řádné realizace DÍLA na MONTÁŽNÍM MÍSTĚ 
po celou dobu realizace DÍLA vlastními zaměstnanci ve všech potřebných funkcích 
(např. vedoucí montáže, bezpečnostní technik, specialista pro řízení jakosti, ostraha 
atd.). 

3. ZHOTOVITEL provede veškerá odpovídající opatření, aby zabezpečil pro své 
zaměstnance a/nebo zaměstnance SUBDODAVATELŮ na MONTÁŽNÍM MÍSTĚ zejména 
ubytování, stravování, lékařskou péči, bezpečnost práce apod. 
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4. Ceny za veškeré doprovodné služby nutné pro řádné provedení DÍLA v rámci této 
smlouvy jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ DÍLA. 

 

XXI. HAVARIJNÍ PRÁCE 

1. Jestliže v důsledku určitého nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti s realizací DÍLA 
v jeho průběhu, bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na DÍLE 
vyžadující okamžitý zásah, aby se zabránilo poškození DÍLA, jiného majetku nebo 
zdraví lidí, je ZHOTOVITEL povinen tuto práci okamžitě provést. 

2. Jestliže ZHOTOVITEL není schopen tuto práci okamžitě provést, OBJEDNATEL je 
oprávněn tuto práci provést sám, nebo zajistit, aby byla provedena takovým 
způsobem, jaký OBJEDNATEL považuje za potřebný, aby se zabránilo škodám na DÍLE, 
na jiném majetku nebo na zdraví lidí, a to na náklady ZHOTOVITELE. V takovém případě 
OBJEDNATEL co nejdříve po vzniku jakékoli takové situace písemně ZHOTOVITELE 
uvědomí o tomto nouzovém stavu, jím přijatých opatřeních a v této souvislosti 
vynaložených nákladech. Veškeré prokazatelně a účelně vynaložené náklady, které 

OBJEDNATELI v této souvislosti vznikly, uhradí ZHOTOVITEL OBJEDNATELI na základě 
faktury vystavené objednatelem. 

 
XXII. MONTÁŽNÍ MÍSTO 

1. MONTÁŽNÍ MÍSTO (pracoviště) 
MONTÁŽNÍM MÍSTEM se rozumí prostor určený v zadávacích podkladech pro realizaci 
díla. 
Při vymezení a přípravě MONTÁŽNÍHO MÍSTA respektuje ZHOTOVITEL veškeré aktuální 
právní předpisy (vč. ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a nařízení Vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích) a technické normy. 

 
2. Podepsáním protokolu o předání a převzetí MONTÁŽNÍHO MÍSTA předá OBJEDNATEL 

ZHOTOVITELI MONTÁŽNÍ MÍSTO jako celek. Za předání MONTÁŽNÍHO MÍSTA se považuje i 
zpřístupnění technologií a softwarových prostředků OBJEDNATELE, resp. SPS, pro 
práci na dálku vzdáleným přístupem. V záznamu se uvádí zejména: 

- že MONTÁŽNÍ MÍSTO bylo předáno ve stavu umožňujícím zahájení prací ve lhůtě 
stanovené touto SMLOUVOU, popř. se uvedou závady a lhůty jejich odstranění; 

- specifikace míst, kde dochází k souběhu s jiným provozem, který musí být 
zachován včetně vymezení podmínek; 

- umístění a způsob připojení na zdroje energií,  

- specifikace podmínek vzdáleného přístupu k technologii. 

 

3. OBJEDNATEL je povinen viditelně vyznačit ve vytyčovacím výkresu prostory, které z 
hlediska protipožární ochrany, hygieny a bezpečnosti práce, ochrany životního 
prostředí a ochrany proti vlivu provozu vyžadují zvláštní opatření. V zápisu o 
odevzdání MONTÁŽNÍHO MÍSTA musí být vymezeny vzájemné vztahy, závazky a 
povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a podmínky součinnosti ZHOTOVITELE. 

4. OBJEDNATEL je povinen postarat se o to, aby práce ZHOTOVITELE nebyly nad rozsah 
stanovený v zadávací dokumentaci omezovány právy třetích osob a je povinen 
zabezpečit ZHOTOVITELI bezplatné užívání prostoru MONTÁŽNÍHO MÍSTA po dobu prací 
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na DÍLE a dobu potřebnou k vyklizení MONTÁŽNÍHO MÍSTA. Povolení k užívání veřejných 
ploch obstarává ZHOTOVITEL a případné poplatky za ně jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ 

CENĚ DÍLA. Poplatky a případné pokuty za delší, než smluvenou dobu užívání 
veřejných ploch hradí ZHOTOVITEL po dobu, po kterou je v prodlení, pokud je za 
zpoždění zodpovědný. 

5. Oprávněni zaměstnanci OBJEDNATELE (zejména pak zaměstnanci uvedeni v čl. I a čl. 
IV. této SMLOUVY) a kontrolních orgánů jsou oprávněni vstupovat na pracoviště 

ZHOTOVITELE za účelem kontroly pořádku a řádného hospodaření s odpady, požární 
prevence, ochrany životního prostředí, hospodaření s předaným majetkem, 
dodržování bezpečnostních předpisů.  

6. ZHOTOVITEL je povinen udržovat na převzatém MONTÁŽNÍM MÍSTĚ pořádek a čistotu, je 
povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi nebo jinou činností. Za 
ekologické škody vzniklé prováděním DÍLA odpovídá ZHOTOVITEL, pokud vznikly jeho 
zaviněním. 

7. HOSPODAŘENÍ S ODPADY 

Pokud vznikne činností ZHOTOVITELE odpad, je povinen: 

- shromažďovat jej, třídit a nakládat s ním v souladu s platnými předpisy; 
- odděleně shromažďovat nebezpečné odpady podle druhů, označovat je 

předepsaným způsobem a nakládat s nimi v souladu se zvláštními předpisy; 
- zabezpečovat odpady před znehodnocením odcizením nebo jinými 

nežádoucími úniky; 
- ohlašovat ZÁSTUPCI OBJEDNATELE vznik, množství a charakter zvláštního 

odpadu; 
- uschovávat doklady o zneškodňování odpadu a předat je OBJEDNATELI 

nejpozději k datu převzetí DÍLA; 
- určit místo pro shromažďování odpadů; 

- určit na pracovišti odpovědnou osobu za třídění, shromažďování a předávání 
odpadů; 

- prokazatelně proškolit své zaměstnance o zacházení s odpady a vybavit 
pracoviště potřebnými prostředky pro shromažďování odpadů; 

- umožnit kontrolním orgánům vstup na pracoviště . 

Tyto činnosti jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ DÍLA. 

8. ZHOTOVITEL bude ekologicky likvidovat na své náklady odpady vzniklé jeho činností. 

9. Všechny materiály vzniklé demontáží zařízení OBJEDNATELE nebo jiných vlastníků a 
zařízení jsou vlastnictvím OBJEDNATELE, resp. jejich vlastníků. Je na rozhodnutí 
OBJEDNATELE, které materiály si ponechá a které označí jako odpad. Materiály 
označené jako odpad zneškodní ZHOTOVITEL v souladu s bodem 7. výše. 

10. OBJEDNATEL má právo jednostranně zastavit práce ZHOTOVITELE, které jsou v 
rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. ZHOTOVITEL může pokračovat v 
takto zastavených pracích pouze po odstranění závad poškozujících životní prostředí. 
Takovéto zastavení prací OBJEDNATELEM nezbavuje ZHOTOVITELE povinností daných 
touto SMLOUVOU a nemá vliv na termín předání DÍLA OBJEDNATELI. 

11. Úklid MONTÁŽNÍHO MÍSTA v průběhu prací a při převzetí 

V průběhu realizace prací je ZHOTOVITEL povinen udržovat MONTÁŽNÍ MÍSTO na své 
náklady uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek a uskladní nebo odstraní 
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jakýkoli přebytečný materiál, odstraní  jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné 
objekty a odstraní veškeré MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ, které již nepotřebuje pro realizaci DÍLA. 
ZHOTOVITEL předá zpět OBJEDNATELI MONTÁŽNÍ MÍSTO uklizené, zbavené všech 
nečistot a odpadu a v bezpečném stavu. 

 

 

 

XXIII. PRÁCE V NOCI A O SVÁTCÍCH 

1. Pokud není v této SMLOUVĚ stanoveno jinak, nebudou žádné práce prováděny během 
nočního klidu nebo během státních svátků ČR bez písemného předchozího souhlasu 
OBJEDNATELE, vyjma těch případů, kdy daná práce je potřebná nebo požadovaná, aby 
byla zajištěna bezpečnost práce nebo ochrana života nebo se zabránilo ztrátám či 
poškození majetku, o čemž je ZHOTOVITEL povinen okamžitě informovat 
OBJEDNATELE. Tento článek neplatí pro práce, které se obvykle provádějí v 
nepřetržitých, střídavých nebo dvojitých směnách a taková činnost neodporuje 
právním předpisům. 

2. Bez narušení všeobecné zásady uvedené v bodě 1. výše, jestliže ZHOTOVITEL 
považuje za nutné pracovat v noci nebo o státních svátcích, aby splnil lhůty dle této 

SMLOUVY, a taková činnost nebude odporovat právním předpisům a požádá o souhlas 

OBJEDNATELE, nebude OBJEDNATEL souhlas bez závažných důvodů odmítat. 

XXIV. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Při provádění prací se ZHOTOVITEL řídí touto SMLOUVOU, příslušnými aktuálními 
právními předpisy a technickými normami. 

2. Zjistí-li OBJEDNATEL, že ZHOTOVITEL provádí DÍLO vadně, je OBJEDNATEL oprávněn 
zasáhnout do postupu provádění DÍLA a dožadovat se (např. zápisem v montážním 
deníku) v průběhu provádění DÍLA zajištění nápravy, odstranění vady a provádění DÍLA 
řádným způsobem. 

3. ZHOTOVITEL nese plnou odpovědnost za provedení DÍLA podle této SMLOUVY. Přitom 
musí dodržovat příslušné právní předpisy, interní předpisy OBJEDNATELE a odpovídá 
za řízení prací při provádění DÍLA a za pořádek na MONTÁŽNÍM MÍSTĚ. 

4. Jestliže OBJEDNATEL bude trvat na použití jím dodaných věcí nebo na dodržení jím 
určených příkazů ohledně způsobu provádění DÍLA či postupů práce, musí tyto příkazy 

ZHOTOVITEL dodržet – pokud tomu nebrání předpisy bezpečnosti práce apod. 
ZHOTOVITEL má však povinnost neprodleně písemně upozornit OBJEDNATELE na 
nesprávný příkaz, vadný materiál či komponentu a případné škody, které v důsledku 
dodržení nesprávných příkazů, použití vadného materiálu či komponentu 
OBJEDNATELE hrozí. Pokud OBJEDNATEL přesto trvá na svém příkazu, použití vadného 
materiálu či komponentu, nenese ZHOTOVITEL odpovědnost za vady DÍLA způsobené 
užitím těchto věcí nebo příkazů. 

5. Jestliže zaměstnanci ZHOTOVITELE poruší při práci bezpečnostní předpisy platné pro 
příslušné pracoviště, má OBJEDNATEL právo dát ZHOTOVITELI příkaz k přerušení prací 
po dobu, pokud nebude ze strany ZHOTOVITELE sjednána náprava. Toto přerušení 
nezbavuje ZHOTOVITELE odpovědnosti za dodržení dohodnuté lhůty splnění DÍLA, 
případně dohodnutých dílčích lhůt. 
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6. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací dle této SMLOUVY 
třetím, na dodání díla nezúčastněným osobám, případně OBJEDNATELI, odpovídá 

ZHOTOVITEL, který je povinen hradit vzniklou škodu. To se týká i škod, vzniklých z 
důvodů nedostatečného obnovení původního stavu MONTÁŽNÍHO MÍSTA.  ZHOTOVITEL 
se může vůči OBJEDNATELI vyvinit, jen pokud prokáže, že škodu ani z nedbalosti 
nezpůsobil. 

7. Domnívá-li se ZHOTOVITEL, že pro řádné provádění prací existují překážky způsobené 
OBJEDNATELEM, musí je neprodleně oznámit písemně OBJEDNATELI. Opomene-li toto 
oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly OBJEDNATELI prokazatelně známy 
včetně jejich účinků. 

8. ZHOTOVITEL je povinen dodržovat při provádění DÍLA na úseku bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci příslušné obecně závazné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci, zvláště plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
MONTÁŽNÍM MÍSTĚ (byl-li OBJEDNATELEM určen). Dále je povinen dodržovat interní 
předpisy OBJEDNATELE, ať již zmíněné v přílohách této SMLOUVY a předané mu 

OBJEDNATELEM nebo mu jinak doručené. Plní-li na jednom pracovišti úkoly 
zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně 
se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich 
působením. Dále je ZHOTOVITEL povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho 
vědomím na MONTÁŽNÍM MÍSTĚ: 

- k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat 
osobní ochranné prostředky, technické zařízení, přístroje a nářadí splňující 
požadavky zvláštních předpisů, 

- k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat ZHOTOVITELE o všech 
okolnostech, které by mohly vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození 
zdraví jiných pracovníků. 

Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností 
ZHOTOVITELE podle SMLOUVY. 

9. ZHOTOVITEL je dále povinen při své činnosti dodržovat právní předpisy na ochranu 
životního prostředí, jakož i jiné právní předpisy s ochranou životního prostředí 
související. S touto povinností ZHOTOVITEL prokazatelně seznámí všechny své 
zaměstnance i zaměstnance příp. SUBDODAVATELŮ. Veškeré škody způsobené 
porušením této Smlouvy či právních předpisů ZHOTOVITELEM a/nebo jeho 
SUBDODAVATELI hradí poškozenému, tj. OBJEDNATELI nebo třetím osobám, 
ZHOTOVITEL. 

10. V případě zneškodňování a/nebo dalšího využití odpadů přímo ZHOTOVITELEM 
nebo jeho smluvním partnerem, který má k této činnosti oprávnění, je ZHOTOVITEL 
povinen OBJEDNATELI předložit na vyžádání ke kontrole doklad o zneškodnění nebo o 
dalším využití odpadů. 

11. Veškeré škody a náklady vzniklé nesprávným nakládáním s odpady ze strany 
ZHOTOVITELE a jeho SUBDODAVATELŮ jdou k tíži ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL rovněž nese 
náhradu veškerých uložených pokut a nápravných opatření, které uplatní na 

OBJEDNATELI orgány státní správy a jsou uplatněny v důsledku nesprávného 
nakládání s odpady ze strany ZHOTOVITELE. 
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12. ZHOTOVITEL je povinen po celou dobu realizace DÍLA koordinovat své pracovní 
činnosti v rámci svého předmětu plnění na pracovišti tak, aby nedošlo ke změně 
předmětu plnění, termínů realizace atd. a přitom dbát pokynů OBJEDNATELE. 

13. Zaměstnanci ZHOTOVITELE a jeho SUBDODAVATELŮ zajišťující plnění DÍLA budou 
mít viditelné firemní označení na pracovních oděvech. Dále pak bude toto značení na 
strojích užívaných ZHOTOVITELEM a jeho SUBDODAVATELI. 

 

 

XXV.  UVÁDĚNÍ DÍLA DO PROVOZU, ŠKOLENÍ PERSONÁLU A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Jakmile je DÍLO dle čl. V., bod 1. této SMLOUVY dokončeno a připraveno ke 
komplexnímu vyzkoušení a zahájení ověřovacího provozu oznámí to ZHOTOVITEL 
písemně OBJEDNATELI s návrhem termínu uskutečnění kontroly provedení DÍLA 
oprávněnými zástupci SMLUVNÍCH STRAN dle čl. IV. této SMLOUVY. 

2. Podmínkou k zahájení komplexního vyzkoušení (testování na testovacím prostředí 
Objednatele) je potvrzený protokol o ukončení montáže. 

3. Komplexním vyzkoušením se rozumí vyzkoušení funkčnosti DÍLA za normálních a 
mezních podmínek, tj. bude ověřena správná funkce všech řídících, regulačních a 
ochranných systémů v celém rozsahu provozních podmínek. Obsah předmětu 
vyzkoušení je stanoven v Příloze 3 této smlouvy. 

4. Podmínkou zahájení ověřovacího provozu na provozním prostředí Objednatele je 
podpis protokolu o úspěšném ukončení komplexního vyzkoušení dle bodu 3. výše. 

5. Délka trvání ověřovacího provozu je stanovena na 2 měsíce pro instalaci kompletního 
řešení vyjma bodu (h) článku IV. bod 1 této smlouvy (body 5. a 6. Přílohy 6) za 
podmínky, že v této době budou ZHOTOVITELEM odstraněny veškeré případné vady a 
nedodělky. 

6. Po provedení úspěšného ověřovacího provozu bude podepsán protokol o předání a 
převzetí DÍLA. 

7. Předpokladem pro vystavení předávacího protokolu je kompletní provedení DÍLA v 
souladu s podmínkami této SMLOUVY, právních předpisů a technických norem a 
zaškolení personálu OBJEDNATELE dle bodu 8. Níže, a dále předání příslušných 
manuálů a příruček pro provoz a údržbu a výchozích revizních zpráv k zařízením na 

DÍLE ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI. K podpisu protokolu jsou ze strany OBJEDNATELE 
oprávněni zaměstnanci OBJEDNATELE oprávnění jednat ve věcech technických (viz. čl. 
IV. této SMLOUVY). 

8. ZHOTOVITEL vyškolí veškerý personál OBJEDNATELE, RESP. SPRÁVCE RIS, nutný na 
pozice správce systému – integrační vývojář a administrátor Náklady spojené se 
zaškolením jsou zahrnuty do SMLUVNÍ CENY. 

Počet osob na zaškolení bude oznámen objednatelem do jednoho (1) měsíce před 
zahájením školení. Pracovníci objednatele budou vyškoleni tak, aby byli schopni 
zvládat veškeré úkoly vyplývající z jejich pracovního zařazení v souvislosti s 
provozem a obsluhou díla, což bude doloženo příslušnými doklady a potvrzeno 
Protokolem o proškolení podepsaným smluvními stranami po ukončení školení. 
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Účastníci školení obdrží před zahájením školení od zhotovitele veškeré školící 
materiály. 

Dále jako součást přípravy pro budoucí provoz a údržbu DÍLA budou mít pracovníci 
provozu a údržby OBJEDNATELE možnost být přítomni s pracovníky ZHOTOVITELE při 
uvádění DÍLA do provozu, a to bez jakýchkoliv dalších finančních požadavků 

ZHOTOVITELE. 

9. ZHOTOVITEL nese veškerou odpovědnost za případné zcizení, poškození a zničení 
zařízení, které převzal od OBJEDNATELE, dále materiálu, zařízení, mechanismů a 
pomůcek, jakož i za rozpracovanou část DÍLA, a to až do okamžiku převzetí DÍLA 

OBJEDNATELEM. 

 

XXVI. SMLUVNÍ POKUTY 

1. ZHOTOVITEL odpovídá za dodržení všech termínů plnění DÍLA nebo jeho určité části v 
době realizace, uvedených v článku VIII. této SMLOUVY nebo stanovených 

OBJEDNATELEM. 

2. V případě prodlení se splněním termínu PŘEVZETÍ DÍLA (viz. článek VIII., bod 1., písm. 
b) této SMLOUVY z důvodů na straně ZHOTOVITELE vzniká OBJEDNATELI nárok NA 

SMLUVNÍ POKUTU za každý i započatý den prodlení, a to až do okamžiku řádného 
splnění této povinnosti. SMLUVNÍ POKUTA bude v takovém případě ve výši 0,1 % z ceny 
dané etapy DÍLA (bez DPH) nebo v případě finálního předání DÍLA z ceny celého DÍLA 
(bez DPH) za každý započatý den prodlení ZHOTOVITELE s předáním DÍLA nebo jeho 
části (etapy). 

3. ZHOTOVITEL dále zaplatí OBJEDNATELI SMLUVNÍ POKUTU za prodlení s vyklizením 

MONTÁŽNÍHO MÍSTA dle článku XXIII. a Přílohy 3 (Montážní podmínky) této SMLOUVY 
ve výši 1 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 

4. ZHOTOVITEL zaplatí OBJEDNATELI SMLUVNÍ POKUTU za porušení povinností uvedených 
v článku XXX. této SMLOUVY (Ochrana a použití informací a smluvních dokumentů) ve 
výši 20 000,- Kč, a to za každý případ porušení povinností. 

5. V případě, že ZHOTOVITEL nedodrží sjednaný termín pro odstranění vad a nedodělků 

DÍLA v rámci této SMLOUVY nebo jakýkoliv dohodnutý termín pro odstranění vad během 
záruční LHŮTY, z důvodů, které leží na straně ZHOTOVITELE, může OBJEDNATEL 
požadovat SMLUVNÍ POKUTU za každý započatý DEN prodlení ve výši 2 000,- Kč, a to 
za každý nesplněný termín pro odstranění každé jednotlivé vady. 

6. Pokud ZHOTOVITEL nedodržuje při provádění díla své povinnosti vyplývající z právních 
předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nezajistí nápravu ani po 
písemném upozornění ze strany OBJEDNATELE, v rámci něhož mu bude poskytnuta 
přiměřená dodatečná lhůta k zajištění nápravy, může OBJEDNATEL požadovat od 
ZHOTOVITELE SMLUVNÍ POKUTU ve výši 300 Kč za každý započatý den, v němž po 
uplynutí dodatečné lhůty k zajištění nápravy ZHOTOVITEL tuto nápravu účinným 
způsobem nezajistí. 

7. OBJEDNATEL má právo započíst SMLUVNÍ POKUTU vůči splatné pohledávce 

ZHOTOVITELE bez jeho předchozího souhlasu, ale musí informovat ihned ZHOTOVITELE 
o důvodech, proč tak činí, nebo má právo použít bankovní záruku za provedení DÍLA. 

8. Jakmile vyúčtovaná SMLUVNÍ POKUTA dosáhne výše deseti procent (10 %) SMLUVNÍ 

CENY DÍLA (bez DPH), má OBJEDNATEL právo odstoupit od této SMLOUVY podle článku 
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XXXIX., bod 1., písm. c) této SMLOUVY, aniž by tím byla jakkoliv dotčena jeho práva 
podle této SMLOUVY, a to včetně nároku na úhradu SMLUVNÍ POKUTY a náhradu škody 
vůči ZHOTOVITELI. 

9. Zaplacení jakékoliv SMLUVNÍ POKUTY specifikované výše nezbavuje ZHOTOVITELE 

POVINNOSTI odstranit vzniklou škodu, uhradit náhradu za vzniklé škody způsobené 

OBJEDNATELI či třetím stranám vadným plněním této SMLOUVY, ani odpovědnosti za 
splnění závazků ze SMLOUVY vyplývajících. 

10. ZHOTOVITEL je povinen uhradit SMLUVNÍ POKUTU na účet OBJEDNATELE do 
patnácti (15) dnů po obdržení vyúčtování SMLUVNÍ POKUTY. OBJEDNATEL je oprávněn, 
zejména v případě, kdy ZHOTOVITEL ve stanovené lhůtě neuhradí SMLUVNÍ POKUTU, 
jednostranně započíst svoji pohledávku na úhradu SMLUVNÍ POKUTY oproti 
pohledávkám ZHOTOVITELE nebo, dle svojí volby, použít bankovní záruku za 
provedení DÍLA. 

 

XXVII. NÁHRADA ŠKODY 

OBJEDNATEL je oprávněn požadovat na ZHOTOVITELI a ZHOTOVITEL je povinen poskytnout 
OBJEDNATELI náhradu škody, kterou ZHOTOVITEL nebo jeho SUBDODAVATELÉ způsobili 
OBJEDNATELI porušením povinností daných právními předpisy a technických norem, 
touto SMLOUVOU nebo v souvislosti s prováděním této SMLOUVY, včetně případu, kdy se 
jedná o takové porušení povinnosti dané touto SMLOUVOU, na které se vztahuje SMLUVNÍ 

POKUTA, a to ve výši, která přesahuje tuto SMLUVNÍ POKUTU. Náhrada škody zahrnuje 
skutečnou škodu a ušlý zisk. 

 

XXVIII.  ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA JAKOSTI 

1. ZHOTOVITEL poskytuje OBJEDNATELI záruku dle Přílohy 4 této Smlouvy, že celé DÍLO 
bude provedeno v požadované jakosti a tuto si minimálně po určenou dobu zachová, 
že bude prosto jakýchkoliv vad, věcných i právních. DÍLO nebo jeho část má vady, 
jestliže neodpovídá této SMLOUVĚ, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti 
výslovně stanovené touto SMLOUVOU nebo obecně závaznými právními předpisy 
a/nebo technickými normami. ZHOTOVITEL poskytuje OBJEDNATELI na DÍLO a 

PROVEDENÍ DÍLA ZÁRUČNÍ LHŮTU v délce 36 měsíců a tato ZÁRUČNÍ LHŮTA počíná běžet 
dnem PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA vyjma bodu (h) článku IV. bod 1 této smlouvy (body 5. 
a 6. Přílohy 6). 

Za splnění zpracování dokumentace systému nese ZHOTOVITEL zodpovědnost i po 
dokončení a PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA OBJEDNATELI a zavazuje se po ZÁRUČNÍ LHŮTU 
poskytnout OBJEDNATELI plnou součinnost při naplnění bodu smlouvy v podobě 
zpracování dokumentace systému. V případě, že se zjistí, že řádné nesplnění 
požadavku na dokumentaci bylo způsobeno, ať už vědomě nebo nevědomě 
ZHOTOVITELEM, zavazuje se ZHOTOVITEL neprodleně tento nedostatek v rámci záruky 
zdarma odstranit. 

2. Za vady zjištěné v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ ZHOTOVITEL neodpovídá, pouze pokud prokáže, že 
vada vznikla jako přímý důsledek toho, že DÍLO nebo ČÁST DÍLA nebyla v této ZÁRUČNÍ 

LHŮTĚ provozována v souladu s podmínkami stanovenými za technických podmínek 
stanovených touto SMLOUVOU. 
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Do prokázání odpovědnosti za vadu na straně OBJEDNATELE se má za to, že za vadu 
odpovídá ZHOTOVITEL a ZHOTOVITEL je povinen v této době do prokázání 
odpovědnosti za vady zahájit a pokračovat na pracích spojených s odstraněním vady, 
jako kdyby za vadu odpovídal. 

3. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu jak se vada projevuje nebo projevila, 
zašle OBJEDNATEL ZHOTOVITELI elektronicky anebo doporučeným dopisem poté, kdy 
vadu zjistil a umožní ZHOTOVITELI potřebný přístup k DÍLU a na MONTÁŽNÍ MÍSTO, aby 

ZHOTOVITEL mohl realizovat své závazky dané odpovědností za vady. V oznámení 
vady bude uvedena volba mezi následujícími nároky OBJEDNATELE: 

(a) v případě neopravitelných vad má OBJEDNATEL právo požadovat odstranění 
vady bezplatným dodáním nového DÍLA nebo jeho části - ZHOTOVITEL je povinen 
tak učinit neprodleně, nejpozději však ve lhůtě stanovené mu OBJEDNATELEM 
podle povahy vady; nebo 

(b) požadovat odstranění vady bezplatnou opravou DÍLA nebo jeho části - 
ZHOTOVITEL je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do čtyřiceti osmi 
(48) hodin od oznámení vady, pokud nebude v oznámení vady stanoveno jinak 
s ohledem na povahu vady; nebo 

(c) požadovat přiměřenou slevu ze SMLUVNÍ CENY dle čl. XI., bod 1. této SMLOUVY, 
která bude vyčíslena jako prokázané zvýšené náklady vzniklé OBJEDNATELI v 
důsledku vady; nebo 

(d) odstoupit od této SMLOUVY pro podstatné porušení SMLOUVY. 

 

4. Neodstraní-li ZHOTOVITEL vady DÍLA nebo jeho části ve lhůtě stanovené mu 
OBJEDNATELEM, může OBJEDNATEL rovněž vadu odstranit sám nebo ji nechat 
odstranit, a sice na náklady ZHOTOVITELE, aniž by tím OBJEDNATEL omezil jakákoliv 
svá práva daná mu touto SMLOUVOU. ZHOTOVITEL je povinen nahradit OBJEDNATELI 
výdaje a ušlý zisk, které byly s odstraněním vady zajišťovaným OBJEDNATELEM 
spojeny, a to do patnácti (15) dnů po obdržení příslušné faktury OBJEDNATELE. V 
případě neproplacení této faktury řádně a včas má OBJEDNATEL právo jednostranně 
započíst svoji pohledávku na úhradu takové faktury oproti pohledávkám ZHOTOVITELE 
nebo, dle svojí volby, použít bankovní záruku za provedení DÍLA. 

Na vyměněnou nebo nově dodanou část DÍLA v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ se vztahuje ZÁRUČNÍ 

LHŮTA v původní délce dle bodu 1. výše, která začíná běžet dnem výměny vadné 
části. 

Odstraněním vady není dotčen nárok OBJEDNATELE na SMLUVNÍ POKUTU a náhradu 
škody. 

 

XXIX. OCHRANA A POUŽITÍ INFORMACÍ A SMLUVNÍCH DOKUMENTŮ 

1. OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL považují za důvěrné a bez písemného souhlasu druhé 

SMLUVNÍ STRANY nezpřístupní třetí straně s výjimkou případného konzultanta 

OBJEDNATELE jakékoli dokumenty, údaje nebo jiné informace, poskytnuté přímo nebo 
nepřímo druhou SMLUVNÍ STRANOU v souvislosti se SMLOUVOU a DÍLEM, ať již tyto 
informace byly předány před, v průběhu, nebo po skončení SMLOUVY. 

2. Bez ohledu na výše uvedené, ZHOTOVITEL může předat svému SUBDODAVATELI takové 
dokumenty, údaje nebo jiné informace, které obdrží od OBJEDNATELE, a to v rozsahu, 
který potřebuje SUBDODAVATEL k realizaci prací v rámci SMLOUVY. V takovém případě 
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je však ZHOTOVITEL povinen získat nejprve od SUBDODAVATELE závazek důvěrnosti se 
stejným rozsahem, kterému podléhá ZHOTOVITEL podle tohoto článku. 

3. Závazek mlčenlivosti/nezpřístupnění dokumentů uvedený výše, se nevztahuje na ty 
informace, údaje a dokumenty které: 

a) nyní nebo později se staly veřejně dostupnými bez zavinění příslušné SMLUVNÍ 

STRANY; 
b) je možno prokázat, že byly v držení příslušné SMLUVNÍ STRANY v době prozrazení 

a které nebyly dříve získány přímo nebo nepřímo od druhé příslušné SMLUVNÍ 

STRANY; nebo 
c) jejich zveřejnění vychází z požadavků zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
d) se dostanou jiným zákonným způsobem k dispozici příslušné SMLUVNÍ STRANĚ od 

třetí strany mimo jakýkoli závazek důvěrnosti, 
e) byly poskytnuty státnímu orgánu nebo jiné třetí osobě na základě pravomocného 

rozhodnutí nebo na základě právního předpisu. 
 

4. Všechny podklady, které OBJEDNATEL předal nebo předá ZHOTOVITELI pro provádění 
DÍLA, zůstávají ve vlastnictví OBJEDNATELE a ZHOTOVITEL je musí po předání DÍLA vrátit 
objednateli včetně všech kopií. Digitální podklady na záznamových prostředcích 
zhotovitele musí být smazány s výjimkou podkladů, které jsou nedílnou součástí 
originálů dokumentací zpracovaných ZHOTOVITELEM. 

5. Předmětem ochrany jsou i veškeré projektové dokumenty včetně dokumentů 
souvisejících s veřejnoprávním projednáním stavby. Poskytování částí nebo celých 
dokumentů je možno jen s předchozím písemným souhlasem OBJEDNATELE. 
ZHOTOVITEL povede evidenci poskytnutých podkladů, kterou musí na vyžádání 
OBJEDNATELI během smluvního vztahu kdykoli předložit a na konci smluvního vztahu 
ji předá OBJEDNATELI. Toho ustanovení se týká i veškerých osob, které jsou se 

ZHOTOVITELEM při provádění DÍLA ve smluvním vztahu. 

6. Při publikování výsledků prací musí být vždy uvedeno, že DÍLO vzniklo v rámci 
smluvního vztahu s Ředitelstvím vodních cest ČR. Tato informace bude uvedena ve 
formátu: Přesný název akce, zpracováno pro Ředitelství vodních cest ČR, měsíc a 
rok. 

7. Výše uvedená ustanovení tohoto článku nemění žádným způsobem jakýkoli převzatý 
závazek důvěrnosti daný kteroukoliv ze SMLUVNÍCH STRAN před podpisem této 

SMLOUVY. 

8. Ustanovení tohoto článku trvají i po skončení SMLOUVY, ať už k němu dojde 
z jakéhokoli důvodu. 

 

XXX. PŘECHOD VLASTNICTVÍ 

1. Vlastnické právo (v případě OBJEDNATELE – ŘEDITELSTVÍ vodních cest ČR právo 
hospodaření s majetkem státu) k dodávkám MATERIÁLŮ a výsledkům provedených 

SLUŽEB, přechází ze ZHOTOVITELE na OBJEDNATELE okamžikem zabudování 
MATERIÁLŮ do věci ve vlastnictví OBJEDNATELE, provedením, poskytnutím, či předáním 
výsledků SLUŽEB. 

2. Vlastnictví montážního zařízení používaného ZHOTOVITELEM a jeho SUBDODAVATELI 
ve spojitosti s DÍLEM zůstává u ZHOTOVITELE a jeho SUBDODAVATELŮ. 
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3. Vlastnictví jakýchkoli MATERIÁLŮ a ZAŘÍZENÍ převyšující potřeby DÍLA přejde zpět na 
ZHOTOVITELE při PŘEVZETÍ DÍLA ve smyslu článku XXVI. výše nebo v dřívější době, kdy 
se OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL dohodnou, že příslušné MATERIÁLY a ZAŘÍZENÍ již nejsou 
pro DÍLO potřebné. 

 

XXXI. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

ZHOTOVITEL má odpovědnost za škodu na DÍLE nebo jakékoli jeho části až do data 
převzetí DÍLA podle článku XXVI. výše nebo do odstranění vad a nedodělků dle článku 
XXIX. výše a zavazuje se na své vlastní náklady odstranit jakoukoli škodu, ke které dojde 
na DÍLE nebo na jakékoli jeho části z jakéhokoli důvodu v této lhůtě. 

SMLUVNÍ STRANY se výslovně dohodly, že ZHOTOVITEL nese škody nebezpečí převzatém 
zařízení OBJEDNATELE, resp. SPS, a to od jejich převzetí od OBJEDNATELE až do data 
převzetí DÍLA podle článku XXVI. výše nebo do odstranění vad a nedodělků dle článku 
XXIX. této SMLOUVY. 

ZHOTOVITEL má rovněž odpovědnost za jakoukoli škodu na DÍLE nebo na jakékoli jeho 
části způsobené ZHOTOVITELEM nebo jeho SUBDODAVATELI v průběhu jakékoli práce 
prováděné dle čl. XXIX. výše. 

 

XXXII. ZTRÁTA NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU/NEHODA NEBO ZRANĚNÍ 
ZAMĚSTNANCŮ/ODŠKODNĚNÍ 

1. ZHOTOVITEL odškodní OBJEDNATELE a jeho zaměstnance za jakékoli řízení, akce nebo 
administrativní správní řízení, reklamace, nároky, škody, ztráty a náklady i výdaje 
jakéhokoli charakteru včetně nákladů na právní zastoupení ve věcech úmrtí nebo 
zranění jakékoli osoby, nebo ztráty nebo poškození jakéhokoli majetku, (tzn. i jiného 
než DÍLO, na věcech převzatých i nepřevzatých) vzniklých v souvislosti s realizací DÍLA 
a z důvodu zanedbání povinností ZHOTOVITELE nebo jeho SUBDODAVATELŮ, s výjimkou 
zranění, úmrtí nebo poškození majetku způsobeného zanedbáním OBJEDNATELE. 

2. Jestliže bude z důvodů na straně ZHOTOVITELE zahájeno jakékoli řízení nebo 
uplatněna jakákoli reklamace proti OBJEDNATELI, je OBJEDNATEL povinen ZHOTOVITELI 
písemně oznámit tuto skutečnost a ZHOTOVITEL musí na své náklady a jménem 

OBJEDNATELE vést tato řízení nebo vyřizovat tyto reklamace, jakož i další jednání, 
potřebná pro vyřízení těchto správních a jiných řízení nebo reklamací a nároků. 

3. Jestliže ZHOTOVITEL nebude písemně reagovat na výše uvedené oznámení ani do pěti 
(5) dnů po jeho obdržení tak, že bude vést takovéto řízení nebo vyřizovat takové 
nároky, pak je na zvážení OBJEDNATELE vést toto řízení svým jménem na náklady 

ZHOTOVITELE. Jestliže však ZHOTOVITEL ve výše uvedené lhůtě uvědomí písemně 

OBJEDNATELE, OBJEDNATEL nesmí provést žádný úkon, který by mohl poškodit 
obhajobu v tomto řízení nebo při vyřizování tohoto nároku, není-li to nezbytně nutné 
(např. z důvodu uplynutí lhůty pro podání opravného prostředku apod.). 

4. OBJEDNATEL je povinen na požadavek ZHOTOVITELE poskytnout mu veškerou možnou 
podporu při vedení takového řízení nebo při vyřizování nároku a ZHOTOVITEL za to 
uhradí OBJEDNATELI všechny prokázané náklady, jež mu v této souvislosti vzniknou. 

 

XXXIII. ROZHODNÉ PRÁVO 
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SMLOUVA a veškeré vztahy z ní vyplývající se řídí právem České republiky, a to zejména 
příslušnými ustanoveními  zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

XXXIV. ŘEŠENÍ SPORŮ 

1. V případě vzniku jakéhokoli rozporu nebo rozdílných názorů mezi OBJEDNATELEM a 
ZHOTOVITELEM ve spojitosti s touto SMLOUVOU nebo vztahů z ní vyplývajících, se 
budou SMLUVNÍ STRANY snažit vyřešit tento rozpor nebo rozdílný názor vzájemnými 
jednáními. 

2. Nedojde-li do třiceti (30) dnů od data zahájení jednání dle výše uvedeného bodu 1. 
ke smírnému řešení, nebo zmaří-li některá ze SMLUVNÍCH STRAN jednání, bude spor 
předložen k projednání příslušnému soudu.  

3. V průběhu soudního řízení, pokud nastane, je ZHOTOVITEL povinen pokračovat v 
plnění smluvních povinností v souladu s původním časovým harmonogramem až do 
pravomocného rozhodnutí příslušného soudu. 

 

XXXV. VYŠŠÍ MOC 

1. Ani OBJEDNATEL ani ZHOTOVITEL nebudou odpovědni za nesplnění svých smluvních 
závazků podle této SMLOUVY v případě vyšší moci. 

2. Za vyšší moc se považují nepředvídané události, které se stanou po vstoupení této 
smlouvy v účinnost, a které jsou mimo rozumnou kontrolu SMLUVNÍ STRAN, nebo proti 
kterým SMLUVNÍ STRANY nemohly učinit rozumná opatření, jako jsou např. blokády, 
válka, nebezpečí války, mobilizace, revoluce nebo povstání, přírodní katastrofy, jiná 
úřední opatření nebo omezení, pokud brání některé ze SMLUVNÍCH STRAN v plnění 
jakýchkoliv jejích závazků podle této SMLOUVY. 

3. SMLUVNÍ STRANY jsou povinny do pěti (5) dnů písemně ohlásit druhé SMLUVNÍ STRANĚ 

VZNIK nebo ukončení případu vyšší moci. Na požádání předloží SMLUVNÍ STRANA, 
dovolávající se vyšší moci, druhé SMLUVNÍ STRANĚ doklady prokazující takovou 
skutečnost. 

4. V případě prodlení s plněním povinností z těchto důvodů bude čas pro provedení 
práce prodloužen o dobu rozumně nezbytnou k překonání účinků vyšší moci. Hrazení 
případných dodatečných nákladů vyplývajících z jakékoliv události v rámci vyšší moci 
bude dohodnuto mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM vzájemným jednáním. V 
případě trvání vyšší moci delším než 1 MĚSÍC se OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL dohodnou 
na dalším postupu. 

5. Při události charakteru povodně nemá ZHOTOVITEL nárok na úhradu žádných 
dodatečných nákladů. 

 

XXXVII.  TRVÁNÍ SMLOUVY 

SMLOUVA se uzavírá na dobu určitou.  
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XXXVIII. PŘERUŠENÍ PRACÍ 

1. ZHOTOVITEL je povinen na písemnou žádost OBJEDNATELE přerušit práce na DÍLE nebo 
jeho části na takovou dobu a takovým způsobem, jaký považuje OBJEDNATEL za 
nezbytný a současně bude ZHOTOVITEL během takového přerušení prací řádně 
chránit a zajišťovat DÍLO. 

2. OBJEDNATEL uhradí ZHOTOVITELI v této souvislosti nezbytné a účelně vynaložené, 
prokazatelné a řádně účetně doložené náklady vzniklé mu z pozastavení prací na 
DÍLE, jako jsou náklady na skladování, konzervaci, repasi, přesun kapacit a pojištění, 
není-li pozastavení prací: 

(a) nezbytné pro řádné provedení DÍLA; 
(b) způsobené v důsledku ZHOTOVITELOVA nedodržení nebo porušení této SMLOUVY; 

(c) nezbytné pro bezpečnost osob, DÍLA nebo jeho části. 

Jestliže takovéto přerušení trvá déle než 1 MĚSÍC, jsou SMLUVNÍ STRANY povinny 
projednat změnu termínu plnění. 

3. Během doby přerušení nesmí ZHOTOVITEL odvážet z MONTÁŽNÍHO MÍSTA žádné 

MATERIÁLY, žádné součásti DÍLA nebo MONTÁŽNÍHO ZAŘÍZENÍ bez předchozího 
písemného souhlasu OBJEDNATELE. 

 

XXXIX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY OBJEDNATELE 

1. Není-li v této SMLOUVĚ stanoveno jinak, je OBJEDNATEL, kromě zákonných důvodů 
odstoupení, oprávněn od této SMLOUVY odstoupit bez dalšího z důvodů podstatného 
porušení SMLOUVY ze strany ZHOTOVITELE. OBJEDNATEL od SMLOUVY odstoupí tak, že 
odešle ZHOTOVITELI písemné oznámení o odstoupení, jehož účinky nastávají dnem 
doručení tohoto oznámení. K podstatnému porušení SMLOUVY ze strany ZHOTOVITELE 
dojde: 

(a) jestliže v průběhu plnění této SMLOUVY bylo se ZHOTOVITELEM zahájeno 
insolvenční řízení dle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení, ve znění pozdějších předpisů; nebo 

(b) jestliže ZHOTOVITEL v rozporu s ustanovením článku XLIII., bod 1. níže převede 
své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této SMLOUVY na jiný subjekt bez 
předchozího písemného souhlasu OBJEDNATELE; nebo 

(c) jestliže SMLUVNÍ POKUTA účtovaná ZHOTOVITELI na základě výše uvedeného 
článku XXVII., bod 8. dosáhla úhrnem deset procent (10%) SMLUVNÍ CENY DÍLA 
bez DPH; nebo 

(d) jestliže ZHOTOVITEL nedodržuje časový postup realizace DÍLA dle čl. VIII. bod 1. 
a časového harmonogramu definovaného v Příloze 2 této SMLOUVY. 

2. Objednatel je dále oprávněn od SMLOUVY odstoupit: 

(a) jestliže ZHOTOVITEL okamžitě nezahájil práce na DÍLE, nebo jestliže přerušil bez 
závažného důvodu práce na DÍLE na dobu delší čtrnácti (14) dnů a ani po 
upozornění OBJEDNATELE, aby v pracích pokračoval, v pracích nepokračuje; 
nebo 

(b) jestliže ZHOTOVITEL opakovaně, tj. nejméně dvakrát (2x) po sobě, zanedbává 
své povinnosti dané touto SMLOUVOU; nebo 
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(c) jestliže ZHOTOVITEL neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není 
schopen obstarat potřebné MATERIÁLY, SLUŽBY nebo pracovní síly na realizaci 
a ukončení DÍLA v souladu s touto SMLOUVOU; nebo 

(d) jestliže ZHOTOVITEL nedosáhne, resp. pozbude garantované parametry a 
požadované funkce dle DOKUMENTACE pro výběr zhotovitele; nebo 

(e) jestliže i přes opakovaná upozornění OBJEDNATELE ZHOTOVITEL brání nebo jinak 
znemožní provádění kontrol a zkoušek plnění DÍLA nebo jeho části; nebo 

(f) jestliže ZHOTOVITEL opakovaně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší na 
MONTÁŽNÍM MÍSTĚ pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany 
zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla nebo jedná způsobem, 
jímž může OBJEDNATELI nebo třetí osobě způsobit škodu na majetku nebo na 
zdraví osob; nebo 

(g) jestliže ZHOTOVITEL opakovaně nedodržuje technologické postupy, vyplývající 
ze SMLOUVY, obecně závazných právních předpisů anebo technických norem. 

 
V takových případech OBJEDNATEL nejprve odešle ZHOTOVITELI písemné oznámení 
určující povahu zanedbání jeho smluvních povinností a požadavek sjednání nápravy 
vč. stanovení lhůty, do kdy má k nápravě dojít. Jestliže ze strany ZHOTOVITELE 
nedojde v požadované lhůtě k nápravě ani nebudou přijata opatření k nápravě 
směřující, může OBJEDNATEL bez dalšího odstoupit od SMLOUVY tak, že odešle 
ZHOTOVITELI písemné oznámení o odstoupení. 

 
3. Po obdržení oznámení o odstoupení podle výše uvedených bodů 1. nebo 2., je 

ZHOTOVITEL povinen okamžitě nebo k datu stanovenému v oznámení o odstoupení: 

(a) přestat se všemi dalšími pracemi na DÍLE, vyjma těch prací, které OBJEDNATEL 
uvedl v oznámení o odstoupení za účelem ochrany již realizované části DÍLA; 

(b) ukončit všechny subkontrakty se SUBDODAVATELI, kromě těch, které se 
postupují OBJEDNATELI podle bodu d) níže; 

(c) předat OBJEDNATELI části DÍLA realizované ZHOTOVITELEM do data odstoupení; 

(d) postoupit OBJEDNATELI všechna práva, výhody a zisky ZHOTOVITELE vyplývající 
z DÍLA a z MATERIÁLŮ k datu odstoupení, a pokud o to OBJEDNATEL požádá, také 
práva ze subkontraktů uzavřeným mezi ZHOTOVITELEM a jeho SUBDODAVATELI; 

(e) předat OBJEDNATELI všechny výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci 
vypracovanou ZHOTOVITELEM a jeho SUBDODAVATELI k datu odstoupení v 
souvislosti s DÍLEM. 

4. Pokud jsou dány důvody pro odstoupení od SMLOUVY ze strany OBJEDNATELE, může 

OBJEDNATEL z MONTÁŽNÍHO MÍSTA vypovědět s okamžitou platností ZHOTOVITELE a 
zároveň OBJEDNATEL může dokončit práce na DÍLE sám nebo prostřednictvím nového 
zhotovitele.  

5. V případě odstoupení OBJEDNATELE od této SMLOUVY dle čl. XXXIX., bodu 1. či 2. této 

SMLOUVY: 

(a) Nemá ZHOTOVITEL nárok na náhradu jakýchkoli svých, byť i účelně 

vynaložených nákladů na realizaci DÍLA nebo jeho části („NÁKLADY"); 

(b) Je ZHOTOVITEL povinen zaplatit OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši NÁKLADŮ.  
Tuto smluvní pokutu je OBJEDNATEL oprávněn započíst vůči případnému nároku 
ZHOTOVITELE na úhradu NÁKLADŮ či jen jejich části, pokud by ZHOTOVITELI i přes 
ujednání v předchozím odst. a) vznikl takový právně vymahatelný nárok; 
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(c) Je ZHOTOVITEL povinen OBJEDNATELI vrátit veškeré platby, přijaté ZHOTOVITELEM 
od OBJEDNATELE dle této SMLOUVY (zejm. platby na SMLUVNÍ CENU DÍLA). 

 

6. Odstoupením od této SMLOUVY nezaniká nárok OBJEDNATELE na zaplacení SMLUVNÍ 

POKUTY a náhradu škody ZHOTOVITELEM ani povinnost SMLUVNÍCH STRAN ochrany 
důvěrných informací, jak vyplývá z této SMLOUVY. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE 

7. ZHOTOVITEL může od této SMLOUVY odstoupit písemným oznámením odeslaným 

OBJEDNATELI, jestliže: 

(a) v průběhu plnění této SMLOUVY bylo s OBJEDNATELEM zahájeno insolvenční 
řízení dle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění 
pozdějších předpisů a současně došlo k prohlášení úpadku na majetek 
OBJEDNATELE, nebo pokud se OBJEDNATEL ocitne v likvidaci nebo se stane jinak 
platebně neschopným; 

(b) OBJEDNATEL neuhradí oprávněně vystavenou fakturu ani do šesti (6) měsíců od 
data její splatnosti. 

 
8. V případě odstoupení ZHOTOVITELE od této SMLOUVY dle čl. XXXIX., bodu 7. této 

SMLOUVY je ZHOTOVITEL povinen neprodleně: 

(a) zastavit veškeré další práce na DÍLE kromě prací prováděných za účelem 
ochrany již realizované části DÍLA; 

(b) odstoupit od všech subkontraktů kromě těch, o kterých se SMLUVNÍ STRANY 
dohodnou, že je převedou na OBJEDNATELE podle bodu 8. (d) (ii) níže; 

(c) odstranit z MONTÁŽNÍHO MÍSTA všechno MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ a odvolat své 
zaměstnance a SUBDODAVATELE z MONTÁŽNÍHO MÍSTA; 

(d) za úhradu plateb stanovených v dále uvedeném bodě 10: 

(i) předat OBJEDNATELI realizovanou část DÍLA k datu odstoupení, 
(ii) dohodnout s OBJEDNATELEM další podrobnosti předání již existujících práv 

a povinností ze smluv se SUBDODAVATELI k datu odstoupení, pokud o to 

OBJEDNATEL požádá, a to pro všechny subkontrakty uzavřené mezi 
ZHOTOVITELEM a jeho SUBDODAVATELI, 

(iii) vydat OBJEDNATELI veškeré výkresy, specifikace a jinou dokumentaci 
vypracovanou ZHOTOVITELEM nebo jeho SUBDODAVATELI k datu odstoupení, 
v souvislosti s DÍLEM. 

9. Jestliže ZHOTOVITEL odstoupí od této SMLOUVY dle čl. XXXIX., bodu 7. této SMLOUVY, 
uhradí OBJEDNATEL ZHOTOVITELI dále specifikované platby: 

(a) SMLUVNÍ CENU odpovídající dosud nezaplaceným a již provedeným pracím, 
službám a dodávkám DÍLA, popř. částem DÍLA k datu odstoupení; 

(b) náhradu nákladů prokazatelně a účelně vynaložených, které v rozumné výši 
vyplynou ZHOTOVITELI při odstraňování MONTÁŽNÍHO ZAŘÍZENÍ z MONTÁŽNÍHO 

MÍSTA; 
(c) náhradu prokazatelně a odůvodněně vynaložených nákladů (tyto náklady se 

odvodí od časového harmonogramu v příloze 2 této SMLOUVY) uhrazených 
ZHOTOVITELEM SUBDODAVATELŮM ve spojitosti s ukončením subkontraktů; 

(d) náhradu nezbytných, prokazatelně a účelně vynaložených nákladů, vzniklých 

ZHOTOVITELI při ochraně DÍLA podle bodu 8., (a) výše. 
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10. Proti veškerým platbám OBJEDNATELE vyplývajícím z článku XII. této SMLOUVY budou 
započteny veškeré realizované platby OBJEDNATELE ZHOTOVITELI v rámci této 

SMLOUVY, včetně jakýchkoli zaplacených dílčích plateb. 

11. Odstoupením od této SMLOUVY nezaniká nárok OBJEDNATELE na zaplacení SMLUVNÍ 

POKUTY a náhradu škody ZHOTOVITELEM. 

 

    XL.    BANKOVNÍ (FINANČNÍ) ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

1. Bankovní (finanční) záruka za provedení DÍLA dle čl. V. této SMLOUVY bude vystavena 
min. ve výši 10 % SMLUVNÍ CENY DÍLA bez DPH. Bankovní záruka slouží k zajištění 
jakýchkoliv pohledávek a nároků OBJEDNATELE, vyplývajících z případného neplnění 
povinností ZHOTOVITELE v rozsahu stanoveném touto SMLOUVOU. Zajištění bankovní 
zárukou trvá od data podpisu této SMLOUVY po dobu ZÁRUČNÍ LHŮTY stanovené čl. 
XXIX. odst. 1 SMLOUVY. 

2. Bankovní záruka bude splňovat následující podmínky: 

(a) bankovní záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU; 

(b) bankovní záruka musí být zcela v souladu s podmínkami uvedenými ve 
vzorovém formuláři bankovní záruky za provedení DÍLA, který je uveden v 
příloze 5 této SMLOUVY; 

(c) bankovní záruka bude vystavena v Českém jazyce a právní vztahy z ní 
vyplývající se budou řídit výhradně právem České republiky; 

(d) bankovní záruka bude vydána ve prospěch OBJEDNATELE a bude splatná na 
jeho první výzvu, bezodkladně a bez možnosti uplatnění námitek ze strany 
banky s tím, že ze strany OBJEDNATELE postačí, pokud vůči bance prohlásí, že 
ZHOTOVITEL nebo kterýkoliv jeho SUBDODAVATEL nesplnil povinnosti vyplývající 
z této SMLOUVY; 

(e) bankovní záruka bude bezpodmínečná a neodvolatelná; 

přičemž ZHOTOVITEL se zavazuje tento stav bankovní záruky udržovat po celou dobu 
trvání této záruky, tj. od data podpisu této SMLOUVY po dobu trvání ZÁRUČNÍ LHŮTY, a 
v případě čerpání bankovní záruky ze strany OBJEDNATELE záruku neprodleně, 
nejpozději však do 10 pracovních dní doplnit do její původní výše. 

 

      XLI. SDĚLENÍ 

1. Jakákoli sdělení, která podle ustanovení této SMLOUVY mají být doručena, musí být 
zaslána doručitelem, doporučenou poštou, pomocí datové schránky nebo e-mailem 
se zaručeným elektronickým podpisem na adresu příslušné SMLUVNÍ STRANY, tak jak 
je níže uvedeno. 

Jakékoli sdělení pro OBJEDNATELE dle této SMLOUVY bude zasláno na následující 
adresu: 

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR,  
nábřeží L. Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1 
tel.:  e-mail:  
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Jakékoli sdělení pro ZHOTOVITELE dle této SMLOUVY bude zasláno na následující 
adresu: 
Atos IT Solutions and Services, s.r.o.; Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4; tel.: 

; e-mail:  

Každé sdělení (vyjma bodu 3. tohoto článku) zaslané e-mailem musí být potvrzeno, 
pokud to je požadováno jednou ze SMLUVNÍCH STRAN, do 2 pracovních dnů po 
odeslání tohoto sdělení, a to písemně doporučenou poštou nebo pomocí datové 
schránky. 

2. Každé sdělení odeslané e-mailem se považuje za odeslané k datu a času jeho 
odeslání za předpokladu, že příjem jakéhokoliv sdělení majícího vztah k 

- převzetí díla (článek XXVI. této SMLOUVY); 

- ztrátě nebo poškození majetku/nehoda nebo zranění pracovníků/odškodnění 
(článek XXXIII. této SMLOUVY); 

- přerušení prací (článek XXXVIII. této SMLOUVY); 

- odstoupení od SMLOUVY (článek XXXIX. této SMLOUVY) 

bude potvrzen zpětným e-mailem příslušnou SMLUVNÍ STRANOU během dvou (2) 
pracovních dnů od jejího obdržení. V tomto zpětném faxu nebo e-mailu bude 
příslušnou SMLUVNÍ STRANOU potvrzeno v souladu s příslušnými ustanoveními této 
SMLOUVY konečné datum (dny pracovního klidu, soboty a neděle se pro tyto účel 
nepovažují za den) pro schválení dokumentů a / nebo vydání příslušných dokumentů 
a / nebo předání připomínek. V případě, že nebude dodržen výše popsaný postup, 
pak ZHOTOVITEL a OBJEDNATEL projednají kroky vedoucí k řešení vzniklé situace. 

3. Každé sdělení dodané osobně bude považováno za dodané k datu napsanému na 
potvrzení o převzetí podepsaném pověřenou osobou příslušné SMLUVNÍ STRANY. 

4. Obě SMLUVNÍ STRANY musí oznámit neprodleně, nejpozději však do tří (3) dnů po 
změně, druhé SMLUVNÍ STRANĚ písemně změnu své poštovní nebo e-mailové adresy 
určené pro přijímání sdělení dle této SMLOUVY. 

 

      XLII. LICENCE/POUŽÍVÁNÍ TECHNICKÝCH INFORMACÍ 

1. Pro účely provozu a údržby DÍLA (ETAP DÍLA) zahrnující proces (procesy) stanovené v 
této SMLOUVĚ uděluje ZHOTOVITEL OBJEDNATELI neexkluzivní a nepřevoditelnou licenci 
(bez práva udílení licence) v rámci patentu nebo jiných práv duševního vlastnictví 
náležících ZHOTOVITELI nebo třetí straně, od které ZHOTOVITEL obdržel právo udělovat 
licenci, a udělí rovněž OBJEDNATELI neexkluzivní a nepřevoditelné právo (bez práva 
udělovat další licenci) používat know-how a jiné technické informace předané 

OBJEDNATELI v souvislosti s touto SMLOUVOU. Žádné ustanovení obsažené v těchto 
dokladech nebude vykládáno jako převod práva k jakémukoli patentu, obchodní 
značce, konstrukce, autorského práva, know-how a / nebo práva k jinému duševnímu 
vlastnictví od ZHOTOVITELE nebo kterékoli třetí strany na OBJEDNATELE. 

2. Autorská práva ke všem výkresům, dokladům a jiným materiálům obsahujícím údaje 
a informace dodané OBJEDNATELI ZHOTOVITELEM, zůstávají nezcizitelné a právně 
zaručené ZHOTOVITELI, nebo pokud jsou výkresy, doklady a jiné materiály poskytnuty 

OBJEDNATELI přímo nebo prostřednictvím ZHOTOVITELE jakoukoli třetí stranou včetně 
majitele licence k procesu nebo výrobců MATERIÁLŮ, autorské právo k těmto 
výkresům, dokladům a jiným materiálům zůstává právně zachováno této třetí straně. 
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3. ZHOTOVITEL je povinen zajistit průmyslově-právní, resp. autorskoprávní nezávadnost 
DÍLA a před jeho předáním tuto nezávadnost ověřit a předat OBJEDNATELI s DÍLEM 
příslušnou zprávu, dokládající právní nezávadnost DÍLA. Pokud se jedná o DÍLO 

technické povahy, musí být tato zpráva rešeršní zprávou, vztahující se k dokumentaci 
platných průmyslových práv. 

4. ZHOTOVITEL se zavazuje, že řádně uplatní právo na patent nebo právo na užitný vzor, 
resp. právo podat přihlášku průmyslového vzoru vůči svým zaměstnancům, kteří ho 
písemně vyrozumí, že při práci na PŘEDMĚTU DÍLA vytvořili řešení na úrovni vynálezu, 
užitného vzoru, resp. průmyslového vzoru. ZHOTOVITEL bude dbát na řádné plnění 
uvedené zákonné oznamovací povinnosti svých zaměstnanců o vytvoření 
potenciálního podnikového předmětu průmyslového vlastnictví. 

5. Jestliže ZHOTOVITEL při provádění DÍLA uplatní své podnikové vynálezy, užitné vzory 
nebo průmyslové vzory, vytvořené před uzavřením SMLOUVY O DÍLO, nabývá 

OBJEDNATEL právo na jejich využívání bez zvláštní smlouvy a úhrady, dnem zhotovení 
DÍLA a jeho převzetí. Získání práva na využívání těchto předmětů průmyslového 
vlastnictví k účelu vyplývajícímu ze SMLOUVY O DÍLO, je zahrnuto v ceně DÍLA, 
dohodnuté ve SMLOUVĚ O DÍLO. 

ZHOTOVITEL odpovídá za porušení práva jiné osoby z průmyslového nebo jiného 
duševního vlastnictví v důsledku využití nebo použití DÍLA, jestliže k tomuto porušení              
dojde podle právního řádu České republiky nebo právního řádu státu, kde má být  

              DÍLO využito. 
 
6. ZHOTOVITEL se zavazuje informovat OBJEDNATELE o všech svých podnikových 

vynálezech, užitných vzorech či průmyslových vzorech, přihlášených k ochraně nebo 
chráněných příslušným ochranným dokumentem, vytvořeným při provádění DÍLA a / 
nebo existujících před uzavřením SMLOUVY O DÍLO, využitých nebo jinak uplatněných 
v provedeném DÍLE. Tato povinnost se vztahuje i na řešení, vytvořená zaměstnanci 
ZHOTOVITELE při provádění DÍLA, u nichž ZHOTOVITEL pouze uplatnil právo na patent 
nebo právo na užitný vzor. 

7. ZHOTOVITEL je povinen vyžádat si písemný souhlas OBJEDNATELE s případným 
zakoupením nevýlučné licence na využití předmětu průmyslového vlastnictví nebo na 
získání práva vlastníka předmětu průmyslového vlastnictví smluvním převodem, 
jestliže je jeho použití při provádění DÍLA účelné nebo nezbytné a promítne se do výše 
ceny DÍLA. Získání nevýlučné licence je zahrnuto v ceně DÍLA dohodnuté ve SMLOUVĚ 

O DÍLO. Nevýlučnou licencí je míněna licence zahrnující právo nabyvatele 

(ZHOTOVITELE), poskytnout sublicenci OBJEDNATELI DÍLA. 

8. Případné právní vady DÍLA, spočívající v zatížení DÍLA právem z průmyslového 
vlastnictví třetí osoby, se považují za podstatné porušení SMLOUVY O DÍLO. 
Odpovědnost za škodu, která takto vznikne nebo může následně po převzetí díla 
vzniknout OBJEDNATELI, bude posuzována podle občanského zákoníku. 

9. ZHOTOVITEL je povinen s výhradou toho, že OBJEDNATEL dodrží ustanovení bodu 10. 
tohoto článku, odškodnit OBJEDNATELE za všechny a jakékoli škody, reklamace, 
nároky, ztráty a výlohy, které OBJEDNATEL může utrpět následkem jakéhokoli porušení 
práva, registrované konstrukce, obchodní značky, autorského práva nebo jiného 
práva k duševnímu vlastnictví v souvislosti se zařízením, pracemi nebo MATERIÁLY 
použitými pro DÍLO nebo v souvislosti s DÍLEM, registrovaných nebo jinak existujících 
k datu podpisu této SMLOUVY v důsledku použití DÍLA V České republice. 



             
 

Smlouva č. S/ŘVC/083/OSE/SoD/2020 (ev. číslo Smlouvy Objednatele)      Strana 47/49 
Smlouva č.      (ev. číslo Smlouvy Zhotovitele) 

 

10. Dojde-li k jakémukoli procesu nebo reklamaci proti OBJEDNATELI v důsledku záležitostí 
uvedených v bodě 9. tohoto článku, OBJEDNATEL je povinen toto ZHOTOVITELI písemně 
oznámit a ZHOTOVITEL je povinen na své vlastní náklady a jménem OBJEDNATELE vést 
takovéto procesy nebo vyřizovat takovéto reklamace a projednat vyřízení takového 
procesu nebo reklamace. 

Jestliže ZHOTOVITEL neoznámí OBJEDNATELI do 10 dnů po obdržení tohoto oznámení, 
že začal vést jakákoli taková řízení nebo vyřizovat reklamace, pak má OBJEDNATEL 
možnost vést tato řízení svým vlastním jménem a na ZHOTOVITELI požadovat náhradu 
veškerých nákladů řízení nebo reklamace a vzniklou škodu. Pokud ZHOTOVITEL 10 
dnů OBJEDNATELE informuje, nesmí OBJEDNATEL učinit jakékoli vyjádření, které by 
mohlo prejudikovat obranu proti vzneseným nárokům nebo reklamacím. 

11. Ustanovením tohoto článku XLII. nejsou a nemohou být jakýmkoliv způsobem 
dotčena nebo omezena práva k průmyslovému nebo jinému duševnímu vlastnictví 
kterékoliv ze SMLUVNÍCH STRAN, zejména práva k vynálezům, užitným vzorům, 
průmyslovým vzorům ochranným známkám a licencím. 

12. ZHOTOVITEL se zavazuje, že OBJEDNATELI předá kompletní softwarové řešení této 
zakázky včetně všech zdrojových kódů na software vyvinutý na míru OBJEDNATELE 
v rámci tohoto DÍLA a v dokumentaci nezamlčí žádnou skutečnost, jež by mohla 
znemožnit či omezit budoucí správu, údržbu a rozvoj software vyvinutého na míru 
OBJEDNATELE v rámci tohoto DÍLA jakýmkoliv subjektem. Licenční podmínky se řídí v 
plném rozsahu Přílohou 10 SMLOUVY – Licenční podmínky k softwarovým materiálům. 

 

     XLIII. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

1. ZHOTOVITEL ani OBJEDNATEL nesmí bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé SMLUVNÍ STRANY postoupit či převést třetí straně tuto SMLOUVU nebo jakoukoli 
její část nebo jakékoli právo, závazek nebo zájem z této SMLOUVY vyplývající. Toto 
ustanovení se však nevztahuje na právní nástupce OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE. 

2. ZHOTOVITEL je povinen jednat jako nezávislý ZHOTOVITEL, realizující tuto SMLOUVU. V 
souladu s touto SMLOUVOU je ZHOTOVITEL výlučně sám odpovědný za způsob, kterým 
se DÍLO realizuje. Všichni zaměstnanci, zástupci, nebo SUBDODAVATELÉ najatí 
ZHOTOVITELEM pro realizaci této SMLOUVY jsou zcela řízeni ZHOTOVITELEM a nejsou 
považováni za zaměstnance OBJEDNATELE a nic co je obsaženo v této SMLOUVĚ a / 
nebo jakémkoliv subkontraktu uděleném ZHOTOVITELEM, nesmí být vykládáno jako 
jakýkoli přímý smluvní vztah mezi tímto zaměstnancem, zástupcem nebo 

SUBDODAVATELEM a OBJEDNATELEM. 

3. V případě, že se stane a / nebo se ukáže některé ustanovení této SMLOUVY jako 
neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nemá tato skutečnost vliv na platnost, 
účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této SMLOUVY. SMLUVNÍ STRANY se 
zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením platným, účinným a vykonatelným, 
které v co nejvyšší možné míře respektuje hospodářský účel neplatného, neúčinného 
nebo nevykonatelného ustanovení. 

4. Při povodních, během kterých byl překročen průtok v řece odpovídající Q1 vyhlášené 
vodoprávním orgánem, má ZHOTOVITEL nárok na prodloužení času pro provedení 
práce o dobu rozumně nezbytnou k překonání účinků povodně. 

5. ZHOTOVITEL je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a 
originály dalších dokumentů souvisejících s realizací předmětu této SMLOUVY. Účetní 
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doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

6. ZHOTOVITEL je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z 
něhož je veřejná zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním 
zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 

7. ZHOTOVITEL si je vědom, že odpovídá za škodu podle zák. č. 89/2012 Sb., v platném 
znění, včetně škody způsobené provozní činností podle § 2924 zák. č. 89/2012 Sb., 
v platném znění a škody způsobené věcí podle § 2936 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 
v platném znění. 

 

 

XLIV.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. SMLUVNÍ STRANY se dohodly na písemné formě SMLOUVY, všech jejích příloh a 
dodatků. Změny a dodatky této SMLOUVY nebo jejích příloh mohou být prováděny 
pouze po dohodě SMLUVNÍCH STRAN ve formě písemného číslovaného dodatku řádně 
podepsaného oběma SMLUVNÍMI STRANAMI, který bude tvořit nedílnou součást této 

SMLOUVY. 

2. Tato SMLOUVA nabývá platnosti jejím podpisem SMLUVNÍMI STRANAMI a účinnosti až po 
uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). 

3. SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním SMLOUVY, a výslovně identifikuji takové 
informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 
106/1999 Sb. 

4. SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že SMLOUVU správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů 
od uzavření SMLOUVY, zašle OBJEDNATEL. ZHOTOVITELI bude po uveřejnění SMLOUVY 
v registru smluv zasláno do jeho datové schránky potvrzení o uveřejnění SMLOUVY. 

5. Veškerá vzájemná ujednání mezi SMLUVNÍMI STRANAMI, ať ústní nebo písemná 
předcházející podpisu této SMLOUVY a vztahující se k této SMLOUVĚ, pokud se nestala 
součástí této SMLOUVY, ztrácejí podpisem této SMLOUVY platnost. Tato SMLOUVA 

včetně příloh tvoří úplnou dohodu mezi SMLUVNÍMI STRANAMI v záležitostech touto 
smlouvou upravených a nahrazuje ve vztahu k těmto záležitostem veškerá předchozí 
ústní, konkludentní i písemná ujednání a dohody. 

6. Tato SMLOUVA je vyhotovena v českém jazyce ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností 
originálu, z nichž OBJEDNATEL obdrží dvě a ZHOTOVITEL obdrží dvě. 

7. SMLUVNÍ STRANY považují smluvní pokuty sjednané v této SMLOUVĚ za přiměřené 
zajišťované povinnosti. 

8. ZHOTOVITEL není oprávněn k jakékoli věci předané OBJEDNATELEM či získané při 
plnění této SMLOUVY uplatnit zadržovací či obdobné právo. 
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9. Tato SMLOUVA obsahuje celkem devět (9) příloh, které jsou její nedílnou součástí. 
Jedná se o tyto přílohy: 

Příloha 1 – Technická část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Příloha 2 – Časový harmonogram realizace DÍLA 

Příloha 3 – Montážní podmínky 

Příloha 4 – Servisní podmínky 

Příloha 5 – Bankovní záruka za provedení DÍLA 

Příloha 6 – Cenové specifikace 

Příloha 8 – Publicita 

Příloha 9 – Organizační schéma k realizaci DÍLA 

Příloha 10 – Licenční podmínky k softwarovým materiálům 

10. Osoby jednající jménem SMLUVNÍCH STRAN /za SMLUVNÍ STRANY/ prohlašují, že mají 
veškerá jednatelská oprávnění k platnému uzavření této SMLOUVY, a že tudíž tato 
SMLOUVA zakládá platné a vymahatelné závazky jednotlivých SMLUVNÍCH STRAN. 

 

Za a jménem OBJEDNATELE Za a jménem ZHOTOVITELE 
Místo: Praha 
Datum: [●] 

Místo: [●] 
Datum: [●] 
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_______________________________________ 

Jméno: Ing. Lubomír Fojtů 
Funkce: ředitel 

Jméno: Ing. Vladek Šlezingr 
Funkce: jednatel 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 




