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ke smlouvě o dílo

1. Objednatel: Město Havlíčkův Brod

580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57

statutární zástupce: Mgr. Jan Tecl, MBA, starosta města

IČO: 00267449

2. Zhotovitel: Zlínstav a.s.

760 01 Zlín, Bartošova 5532

dále jen objednatel

statutární zástupce: Jiří Stacke, předseda představenstva a.s.

|Č0: 28315669

dále jen zhotovitel

Město Havlíčkův Brod a Zlínstav a.s. uzavřeli smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy je zhotovení

stavby ..Krajská knihovna Vysočiny - budova K5!“ podle projektové dokumentace, kterou

vypracovala společnost ART PROJEKT Jihlava spol. s r.o. a za podmínek dohodnutých ve smlouvě

o dílo.

Předmětem dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo je dohoda o změně ceny díla z změny rozsahu díla -

konečné rozsah a vyčísleni ceny díla.

Změna ustanovení článku V

Cena díla dle dodatku č. 9:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH

Navýšení dle dodatku č. 2 - SO 02 parkovací dům

Snížení dle dodatku č. 2 - SO 03 komunikace

Navýšení dle dodatku č. 3 - SO 02 parkovací dům

Snížení dle dodatku Č. 4 - SO 02 parkovací dům

Navýšení dle dodatku č. 5 - SO 04 veřejné osvětlení

Snížení dle dodatku č. 5 - SO 02 parkovací dům

Navýšení dle dodatku č. 6 - SO 02 parkovací dům

Navýšení dle dodatku č. 7 - SO 02 parkovací dům

Navýšení dle dodatku č. 7 - SO 03 komunikace

Navýšení dle dodatku č. 7 - SO 04 veřejné osvětlení

Navýšení dle dodatku č. 7 - SO 09 dešťová kanalizace

Navýšení dle dodatku č. 8 - SO 03 komunikace

Snížení dle dodatku Č. 9 - SO 02 parkovací dům

Navýšení dle dodatku č. 9 - SO 03 komunikace

Snížení dle dodatku č. 9 - SO 09 dešťová kanalizace

36 643 298,00 KČ

689 218,06 KČ

- 1 191 568,90 KČ

384 855,77 KČ

- 421 039,85 KČ

104 488,40 KČ

-1197 269,10 KČ

116 485,00 KČ

- 119 935,51 Kč

- 154 459,58 KČ

15 167,50 KČ

167 465,06 KČ

236 915,38 KČ

- 51 224,11 Kč

141 643,85 KČ

- 26 086,18 KČ

 

Celkem bez DPH

DPH

Cena celkem vč. DPH

35 337 953,79 KČ

7 420 970,30 KČ

42 758 924,09 KČ



IV.

Ostatní údaje ze smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu
a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží každá ze stran 2 vyhotovení.
Uzavření dodatku bylo schváleno v radě města dne 3. srpna 2020 usnesením Č. 483/20.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů je
oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b)
Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování
je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o

registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo

na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Za objednatele Za zhotovitele
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starosta
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Jiří Stacke

před da představenstva a.s.

Zlínstav a.s.

Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01
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