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Prodloužem  termínu  dodání  objednávky  č. 20"19009 k PZ PRAIS Il 2019 N0450  LPIS -

KM úKZúZ úpravy fáze 2 a dále o,bjed,návky8  PZ 452 LPIS úKZÚZ Začlenění
kontrol  POR do  modulu  kontrol  UKZUZ

Vážený  pane V.X  >

oznamuji  Vám tímto prodloužení  termínu  dodání  objednávky  č. 2019009  k PZ PRAIS Il 2019
450 LPIS -  KM ÚKZÚZ  úpravy  fáze 2 a dále objednávky  č. 20190"10 k PZ 452 LPIS ÚKZÚZ
Začlenění  kontrol POR do modulu  kontrol UKZUZ  a související  úpravy.
Nový  termín:  do 4. 9. 2020

Zdůvodnění:

Na základě  výsledků  testování  dospěl ÚKZÚZ  k závěrům,  že vyvíjené  úpravy  SW v rámci  PZ
450 a 452 je třeba rozšířit o úpravy, které souvisejí  s náplní  obou PZ a je nemožné  je přiřadit
pouze pod scope jednoho  z těchto PZ. Požadavky  s ohledem  na složitost  a komplexnost
problematiky  nebylo možné  dopředu  spolehlivě  předvídat  a zadat  již v rámci zmiňovaných  PZ
450 a 452. Bylo proto připraveno  nové, doplňující  PZ 560,,LPIS  -  úpravy  kontrolního  modulu

ÚKZlJZ v návaznosti  na úpravy  realizované  v rámci PZ 450 a 452" s cílem zajistit  dokončení
těchto předmětných  PZ tak, aby ve výsledném  produktu  byly maximálně  efektivně  využity
vynaložené  prostředky  na provedené  úpravy.

Vtuto  chvíli probíhají  práce na přípravě  objednávky  a je proto zřejmé, že není  vhodné

vyžadovat  odevzdání  plnění PZ 450 a 452 k akceptaci,  protože  je nutné do celého plnění

zapracovat  i úpravy zPZ 560  a kakceptaci  předložit jako  celek,  včetně  příslušné
dokumentace.

Z výše uvedeného  důvodu  je termín  pro  akceptaci  obou  požadavků  posunut  do 4. 9. 2020.

S pozdravem



Mgr.  Václav  Koubek,  MBA

ředitel  odboru

Přílohy:
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