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Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 168-2019-14110

Číslo dodatku: 168-2019-14110/4

mezi smluvními stranami (dále také „smluvní strany“)



1. Česká republika – Ministerstvo zemědělství
se sídlem: Těšnov 65/17, Praha – Nové Město, PSČ 110 00
IČO: 00020478
DIČ: CZ00020478
Bankovní spojení: XXX, centrální pobočka Praha 1, č.ú: XXX

zastoupená XXX, ředitelem odboru Řídící orgán PRV
(dále jen „objednatel“) 


na straně jedné
a

1. Ernst & Young, s.r.o.
se sídlem:		Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 			26705338
DIČ: 			CZ26705338
Je plátcem DPH
Bankovní spojení: 	XXX
Číslo účtu: 		XXX
Jednající:			XXX, prokurista
Společnost zapsaná dne 12. června 2002 v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, vložka C 108716
(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

uzavírají tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě
o dílo č. 168-2019-14110 ze dne 25. 6. 2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22. 7. 2019, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 3. 2. 2020 
a ve znění Dodatku č. 3 ze dne 11. 5. 2020
(dále jen „Dodatek“)


Preambule
V důsledku nepředvídatelných okolností, které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat, dochází k časovému posunu prací na podkladech ze strany objednatele 
a z toho plynoucí posun termínu odevzdání části výstupů v rámci III. etapy zakázky. S tím souvisí i rozdělení fakturované částky zhotovitelem v rámci III. etapy zakázky.
 
Vlivem situace spojené s vyhlášením nouzového stavu vládou České republiky pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2) a s přísnými hygienickými opatřeními Ministerstva zdravotnictví se nemohla konat jednání s odbornou veřejností na národní úrovni nezbytná k nastavení podmínek Strategického plánu SZP na období 2021-2027 (dále jen „SP SZP“).

Vzhledem k tomu, že pandemií koronaviru je zasaženo území celé EU a jednotlivé členské státy učinily obdobná opatření na národní úrovni omezující mj. volný pohyb osob v rámci EU (orgány EU nemohly zasedat), jsou tato opatření jedním z důvodů zpoždění projednávání legislativního finančního rámce pro nastavení SP SZP na úrovni EU.

Objednatel nemohl poskytnout zhotoviteli kompletní podklady pro zpracování III. zprávy (dílčí část podkladů byla zhotoviteli odevzdána dle smlouvy k 31. 3. 2020, zhotovitel pak k 30. 4. 2020 odevzdal dílčí část plnění v rámci III. etapy ex-ante hodnocení SP SZP v rozsahu cca 60 %. K 8. 7. 2020 byla tato část hodnocení přijata na vědomí procedurou per rollam Monitorovacím výborem PRV), a to z důvodu zpoždění schvalování víceletého finančního rámce (VFR) na úrovni EU, která je stěžejní pro kompletní dopracování SP SZP. Z toho důvodu se smluvní strany dohodly, že dílčí plnění v rámci III. zprávy bude rozděleno na 2 části.

Za stávající situace (právní nejistota o délce přechodného období z důvodu nehotového legislativního rámce pro SP SZP, nemožnost diskuse s veřejností) nelze odhadnout, kdy bude hotov kompletní SP SZP. 


Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. V souladu s článkem XIV. odst. 5 Smlouvy o dílo č. 168-2019-14110 ze dne 
25. 6. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 7. 2019, dodatku č. 2 ze dne 3. 2. 2020 a dodatku č. 3 ze dne 11. 5. 2020 (dále jen „Smlouva“) je uzavírán tento Dodatek.
2. Účelem tohoto Dodatku je rozdělení prací zakázky v rámci III. etapy na plnění III a) a III b) z důvodů uvedených v Preambuli tohoto Dodatku.
3. Uzavření tohoto Dodatku nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy ve smyslu 
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
a nedochází ke změně ceny poskytovaných služeb dle Smlouvy.
4. Pojmy použité v tomto Dodatku budou vykládány v souladu se Smlouvou, není-li 
v tomto Dodatku stanoveno jednoznačně jinak.

Čl. 2
Změna Smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly na změně části ustanovení článku II. odst. 2 Smlouvy týkající se III. zprávy, jehož nové znění je: 
III. zpráva – kompletní dokument obsahující i implementační strukturu, popis prvků ke zjednodušení a modernizaci SZP

Dílčí plnění III. zprávy se dělí na Část III a) a Část III b) následovně:
Část III. a) – část dílčího plnění odevzdaná v termínu dle platné a účinné Smlouvy ve znění jejích dodatků č. 1 až 3, tedy do jednoho měsíce od předání vstupů (předání nejpozději do 31. 3. 2020), tj. do 30. 4. 2020
Část III. a) byla předána v rozsahu cca 60 % z celkového rozsahu III. etapy – a to tyto kompletní kapitoly zprávy[footnoteRef:1]: [1:  Číslování kapitol ponecháno dle původního znění Smlouvy] 

Manažerské shrnutí
2. Příspěvek strategického plánu SZP k dosažení specifických cílů SZP
3. Vnitřní soudržnost navrhovaného strategického plánu SZP a jeho vztah k ostatním relevantním nástrojům
7. Adekvátnost personální a administrativní kapacity k řízení strategického plánu SZP
8. Vhodnost postupů pro monitoring strategického plánu SZP a sběr údajů nezbytných k provedení hodnocení
10. Plánovaná opatření ke zmírnění administrativní zátěže příjemců
11. Důvody pro použití finančních nástrojů financovaných z EZFRV
      
Část III. b) – část dílčího plnění obsahující dopracování a aktualizace kapitol zprávy o hodnocení ve vazbě na konečné stanovení rozpočtu SP SZP
Jedná se o tyto kapitoly zprávy[footnoteRef:2]: [2:  Číslování kapitol ponecháno dle původního znění Smlouvy] 

4. Konzistentnost přidělených rozpočtových prostředků se specifickými cíli strategického plánu SZP,
5. Příspěvek očekávaných výstupů k výsledkům 
6. Zhodnocení kvantifikovaných cílových hodnot výsledků vzhledem k předpokládané podpoře z EZZF a EZFRV 
9. Vhodnost hodnot milníků zvolených pro výkonnostní rámec   
       Rozsah části III b) činí cca 40 % z celkového rozsahu III. etapy.

2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku III. odst. 8 bodu (iii) Smlouvy, jeho nové znění je: 
(iii)	III. zpráva 
Část III. a) zaslání výstupu včetně návrhu termínu prezentace pro Řídící orgán PRV nejpozději do jednoho měsíce od předání vstupů (předání objednatelem zhotoviteli nejpozději do 31. 3. 2020). Nejzazší termín prezentace pro Řídící orgán PRV je 10 kalendářních dnů od zaslání výstupu. Současně s tím je povinen zhotovitel zasílat objednateli průběžné výsledky a informace o stavu zakázky 
1x měsíčně (nejpozději k poslednímu pracovnímu dni v měsíci) formou stručných factsheetů zasílaných objednateli e-mailem.

Část III. b) dopracování a aktualizace kapitol zprávy o hodnocení ve vazbě na konečné stanovení rozpočtu SP SZP do 2 měsíců po zaslání kompletního znění SP SZP.


3. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku IV. odst. 2 Smlouvy upravující cenu za III. zprávu takto:

Cena za III. zprávu
Část III. a) zprávy v rozsahu dle čl. II odst. 2 Smlouvy ve znění tohoto Dodatku včetně prezentace pro jednání MV bez DPH										                
    330 000,- Kč
DPH								           69 300,- Kč
Část III. a) zprávy včetně prezentace pro jednání MV včetně DPH		          		  						     								    							         399 300,- Kč

Část III. b) zprávy v rozsahu dle čl. II odst. 2 Smlouvy ve znění tohoto Dodatku - dopracování a aktualizace kapitol zprávy o hodnocení ve vazbě na konečné stanovení rozpočtu SP SZP včetně prezentace pro jednání MV
    	     							         220 000,- Kč 
DPH							                     46 200,- Kč
Část III. b) zprávy - dopracování a aktualizace kapitol zprávy o hodnocení ve vazbě na konečné stanovení rozpočtu SP SZP včetně prezentace pro jednání MV včetně DPH       					 	         		                   266 200,- Kč 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celková cena díla bez DPH						1 854 000,- Kč 
DPH									   389 340,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	 				2 243 340,- Kč

4. Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy č. 1 Smlouvy. Nové znění Přílohy č. 1 Smlouvy je Přílohou A tohoto Dodatku.
5. Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy č. 2 Smlouvy. Nové znění Přílohy č. 2 Smlouvy je Přílohou B tohoto Dodatku.

Čl. 3
Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby obraz Dodatku včetně jeho případných příloh a metadata k tomuto Dodatku byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv objednatel; tím není dotčeno právo zhotovitele k jejich odeslání.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha A: Příloha č. 1 Smlouvy - Termíny a lhůty předkládání a dopracování výstupů
Příloha B: Příloha č. 2 Smlouvy - Předmět plnění veřejné zakázky a jeho specifikace


V Praze dne:  ………………………		  V Praze dne: ……………………..

Za objednatele:		  Za zhotovitele:
 
Česká republika – Ministerstvo zemědělství  Ernst & Young, s.r.o.
XXX		XXX
ředitel odboru Řídící orgán PRV 		prokurista
		  
	 


Podpis:…………………………………	     	  Podpis:………………………………
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