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 DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO 
NPÚ-450/39142/2020
Dále jen „dodatek“

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) 

Smluvní strany

Objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
který zastupuje: 
Územní památková správa v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
jednající ředitel Ing. Petr Šubík                                 
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxx Státního hradu Pernštejn, se sídlem:  Nedvědice, PSČ 592 62
manažer projektu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx
technický dozor stavebníka (TDS) a koordinátor BOZP: xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 59636011/0710 (pro příjem dotace)
a 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:	        Gardenline s.r.o.
sídlo:		Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01
zastoupený:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jednatelem společnosti
bankovní spojení:	xxxxxxxxx			xxxxxxxxxxxx	
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	27263827
DIČ:	CZ27263827
zapsaný v OR vedeném	Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
(společně dále také jako „smluvní strany“)

Uzavírají podle podmínek výzvy č 13 Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví a na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky na stavební práce realizované zadavatelem v otevřeném podlimitním řízení s názvem „SH Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada“, uveřejněném v systému NEN pod evidenčním číslem N006/17/V00002623, tento dodatek Smlouvy o dílo NPÚ/450/93803/2017 (dále jen smlouva).
Článek I.
Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku je realizace změn č. 20 – 25.
1.2. Změna č. 20 řeší nové trasování vodotečí a cestní sítě, odklon komunikace, doplnění dolní části orientalizující zahrady schodištěm a opěrnou zídkou, prodloužení pravidelného parteru a tím i prodloužení opěrné zídky, jež jej vymezuje a návazně dochází k úpravám v oddíle Zeleň. Všechny tyto změny jsou dle nové PD "Změna dolní části orientalizující zahrady", která byla vypracována na základě plošného archeologického výzkumu po odkryvu terénu v rámci stavebních prací. Toto zadavatel nemohl předvídat.
1.3. Změna č. 21 řeší úpravu rozsahu a typu jednotlivých úseků cestní sítě a změnu technologie provádění některých úseků cestní sítě. Toto zadavatel nemohl předvídat.
1.4. Změna č. 22 řeší provedení přeložky kabelového vedení ve správě společnosti CETIN v dolní části orientalizující zahrady. Tyto skutečnosti nebylo možné předvídat.
1.5. Změna č. 23 řeší úpravu vstupu od silnice 38710, posun turniketu a vjezdové brány tak, aby to bylo bezpečnější pro návštěvníky. 
1.6. Změna č. 24 řeší novou izolaci proti průsaku vody z jezírka. Jezírko je součástí okruhu vody ve vodních prvcích a vzhledem k omezeným možnostem dodávání většího objemu vody do okruhu, je nutno zajistit novou izolaci současnou technologií. Nová izolace je tvořena voděnepropustnou folií. Toto zadavatel nemohl předvídat.
1.7. Změna č. 25 řeší rekonstrukci zdi bloku K, která tvoří část severního okraje zahrady. Při realizaci stavebních prací na úpravě terénu severního okraje zahrady bylo zjištěno, že přilehlá zeď bloku K, je v některých místech v havarijním stavu a vzniká nebezpečí vypadávání kamenů ze zdiva směrem do zahrady. Toto zadavatel nemohl předvídat.
1.8. Změny jsou podrobně popsány ve změnových listech č. 20 – 25.
1.9. Změna vyplývají z § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je stanovena takto: Cena méněprací je vyčíslena na částku 1.105.454,47 Kč bez DPH, tj. 1.337.599,91 vč. DPH. Cena víceprací je vyčíslena na částku 2.953.676,05 Kč bez DPH, tj. 3.573.948,02 Kč vč. DPH ke dni podpisu tohoto dodatku. Předmětné změny v souladu s § 222 odst. 6 zákona nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, neboť součet absolutních hodnot změn při započítání změny z dodatku č. 1-3  je ve výši 12,24 %.
1.10.  V souladu s § 222 odst. 4 zákona je změna víceprací ve výši 213.878,91 Kč bez DPH, tj. 258.793,48 Kč vč. DPH ke dni podpisu tohoto dodatku. Předmětná změna není ve smyslu zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek podstatnou změnou smlouvy a činí v absolutní hodnotě výši 0,25 % původní hodnoty veřejné zakázky.
1.11. Hodnota zvýšení ceny vyplývající ze změnových listů č. 20-25 je ve výši 2.062.100,49 Kč bez DPH, 2.495.141,59 vč. DPH. 
1.12. Dodatkem č. 5 se mění Smlouva o dílo uzavřená dne 30. 11. 2017 (NPÚ-450/93803/2017), konkrétně Článek IV. odst. 1 (po zohlednění změn řešených předchozími dodatky).
1.13. Znění Článku IV. odst. 1 Smlouvy  ve znění  Dodatku č. 3 ke Smlouvě uzavřeného dne 18. 5. 2020 : „Celková cena díla je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a činí v konečné výši částku 90.592.372,40 Kč bez DPH, slovy devadesát milionů pět set devadesát dva tisíc tři sta sedmdesát dva korun českých a čtyřicet haléřů, 19.024.398,21 Kč DPH, 109.616.770,61 Kč včetně DPH“ se ruší a nahrazuje novým zněním, uvedeným v čl. 1.12. tohoto Dodatku č. 5.
1.14. Nové znění Článku IV. odst. 1 Smlouvy: Celková cena díla je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a činí v konečné výši částku 92.654.472,89 Kč bez DPH, slovy devadesát dva milionů šest set padesát čtyři tisíce čtyři sta sedmdesát dva korun českých a osmdesát devět haléřů, 19.457.439,31 Kč DPH, 112.111.912,20 Kč včetně DPH.

Čl. II. 
Závěrečná ujednání

2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 20 (dle § 222 odst. 6 ZZVZ)
Příloha č. 2 – Změnový list č. 21 (dle § 222 odst. 6 ZZVZ)
Příloha č. 3 – Změnový list č. 22 (dle § 222 odst. 6 ZZVZ)
Příloha č. 4 – Změnový list č. 23 (dle § 222 odst. 4 ZZVZ)
Příloha č. 5 – Změnový list č. 24 (dle § 222 odst. 6 ZZVZ)
Příloha č. 6 – Změnový list č. 25 (dle § 222 odst. 6 ZZVZ)
2.2 Práva a povinnosti neupravené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ČR v platném znění, a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu díla.  
2.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a  jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
2.4 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2.5 Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
2.6 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
2.7 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a tohoto dodatku, včetně dohodnuté ceny. Zhotovitel bere na vědomí, že text dodatku smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že objednatel jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku smlouvy. 

V Kroměříži dne  							V Litoměřicích dne
Za objednatele:							Za zhotovitele:



………………………………….						………………………………
[bookmark: _GoBack]Ing. Petr Šubík, ředitel						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NPÚ, ÚPS v Kroměříži						Gardenline, s.r.o, 
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