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Dodatek č. 9

Smluvní strany

1.

a

2.

ČI. 1

l

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 9, kterým se výše specifikovaná 
smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění dle ČI. 1 smlouvy o dílo, a to v souladu se 
změnovým listem č. 8, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 9 a tvoří jeho přílohu č. 1. Součástí 
změnového listu je i změnový položkový rozpočet. Navržené změny jsou zadány v souladu s § 222 
odst. 4 zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23.4.2018 na provedení díla 
„Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ 

v Novém Městě na Moravě“, ve znění dodatku č.1 ze dne 11.12.2018, dodatku č. 2 ze 
dne 23.8.2019, dodatku č. 3 ze dne 17.12.2019, dodatku č. 4 ze dne 20.2.2020, dodatku č. 5 

ze dne 31.3.2020, dodatku č. 6 ze dne 26.5.2020, dodatku č. 7 ze dne 8.7.2020 a dodatku 
č. 8 ze dne 29.7.2020 

( dále jen jako „smlouva o dílo“).

město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
zastoupené Stanislavem Markem, místostarostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Miloš Hemza, referent odboru investic 
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen „objednatel“)

3COMP s.r.o.
se sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČ: 27695557
DIČ: CZ27695557
zastoupená Soňou Svobodovou, jednatelkou společnosti
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Roman Kulíšek
k podpisu smlouvy zplnomocněn Václav Vejnár na základě Plné moci ze dne 11.8.2016 
bankovní spojení: Komerční banka,a.s.
č.ú.: 43-2546830267/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 316227 
(dále jen „zhotovitel“)
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ČI. 2

Původní text ČI.4 odst.1. ve znění

1.

se ruší a nahrazuje tímto textem

ČI. 3

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 9 nedotčené zůstávají v platnosti.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 9.

2

Tento dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.

Tento Dodatek č. 9 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na 
její 47. schůzi dne 4.12.2017 pod č. usnesení 42/47/RM/2017.

Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv.

Smluvní strany se v souvislosti se změnou předmětu plnění dohodly na změně ČI.4 odst.1. smlouvy o 
dílo následovně:

Tento dodatek č. 9 byl sepsán ve třech vyhotoveních splatností originálu, objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku č. 9. Dodatek č. 9 obsahuje 3 strany textu a 
jeho součástí jsou i přílohy uvedené níže.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto dodatku č. 9 nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto dodatku v centrálním registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen 
tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku odeslat 
k uveřejnění v registru smluv.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., 
o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením 
tohoto dodatku.

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní 
cenu ve výši 44.014.990,13 Kč bez DPH, (dále jen „cena“).

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a 
doplňků.

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní 
cenu ve výši 43.960.038,93 Kč bez DPH, (dále jen „cena“).

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a 
doplňků.



Příloha Dodatku č. 9 smlouvy o dílo

Příloha č.1: Příloha č. 10 smlouvy o dílo - změnový list č. 8 včetně změnového položkového rozpočtu

Podpisy smluvních stran

V Novém Městě na Moravě V Brně

“ 5. 08. 2020 dne dne

Za objednatele: Za zhotovitele 3COMP s.r.o.:

4

3

Stanislav Marek 
místosta rosta

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 9 podpisem svých určených zástupců. 
Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 9 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísni ani 
za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3COM
!Č: 276 95 55
....................

Václav/Vejnár



Stavba:

Sjednaná cena za provedení díla dle SOD včetně Dodatku č. 7 44.014.990,13 Kč bez DPH

1.

2.

3.

Výše zmíněné Dodatečné stavební práce byly zhotovitelem oceněny v přiložených Rozpočtech.

Tabulka Více a méněprací

Rozdělení dle odstavců §222 Zákona č. 134/2016 Sb. (v Kč bez DPH)

Odstavec 6 Odstavec 7Odstavec 4

Vícepráce Ménépráce VícepráceMénépráce Vícepráce Méněpráce

CELKEM 0,00 0.00 0,00 0,00 -54 951,20-54 951,20 0,00

0,00 0,00

1/1

1.
2
3.

-54.951,20 Kč bez DPH

43.960.038,93 Kč bez DPH

Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 
l.ZŠ v Novém Městě na Moravě

Vypracoval: Ing. Jan Červinka - TDS 
Datum: 04. srpna 2020

Cena za Dodatečné stavební práce

NOVÁ CELKOVÁ CENA DÍLA

-40000,00
-6 500,00 
-8451,20

0,00

0,00
0,00

Důvody a okolnosti vzniku Dodatečných stavebních prací:

Zrušení požadavku na Plán BOZP - investor nepožaduje, má zajištěno externě

Zrušení požadavku na Provozní řád stavby - vedení školy nepožaduje

Úprava výměry kanalizačního potrubí - snížená výměra u svislého kanalizačního potrubí dle 
skutečných poměrů na stavbě

54 951,20

Se uše: změn § 222 Zékcrs č. 134/2015 Sb v sbždLT.i hcdnciě

Objednatel:
Zhotovitel: 
TDS:
Termín stavby:

Označení 
prací

Součet
(v Kč bez DPH)

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31
3COMP s.r.o., Trnkova 1, 628 00 Brno
ENVIGEST s.r.o., Masarykova 305, 592 31 Nové Město na Moravě
28.5.2018-31.5.2019

ZMĚNOVÝ LIST č. 8
ke smlouvě o dílo ze dne 23. 4. 2018

-40 000,00
-6 500,00 
-8 451,20



3C0MP
www.3comp.cz

Změnový list č.8 celkem

Stavba:

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31Investor:

-54 951,20 Kčzměnový list celkem

VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH 
UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

cena bez DPH 
-40 000,00 Kč 

-6 500,00 Kč 
-8 451,20 Kč

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1 
IČ: 276 95 557
DIČ: CZ27695557

popis
př.č.l Zrušení požadavku na Plán BOZP 
př.č.2 Zrušení požadavku na Provozní řád stavby 
př.č.3 Úprava výměry kanalizačního potrubí

http://www.3comp.cz


n 3C0MP
www.3comp.cz

Změnový list č.8 - příloha č.l

Stavba: VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31

Projektant: SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

-40 000,00 Kčcelkem

schválil

investor si zpracování Plánu BOZP zajistil externě, nebylo tedy nutno ho 
požadovat po dodavateli

cena
-40 000,00 Kč

IČ: 276 95 557, Dlčfo?.7695557

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 1J 0 00 Praha 1 
1Č: 276 95 557
DIČ: CZ27695557

popis
Zrušení požadavku na Plán BOZP

viz příloha

„7^
3COMP

http://www.3comp.cz


PČ Typ Kód MnožstvíPopis MJ J.cena [CZK]

ZTI

-40 000,00kusK OST 339873R161614 -1,000 40 000,00

celkem -40 000,00

Zpracování plánu BOZP. Včetně jeho průběžné 
aktualizace.
Včetně odspouhlasení navrženého řešení 
bezpečnostním technikem.

Cena celkem
[CZK]



3COMP
www.3comp.cz

Změnový list č.8 - příloha č.2

Stavba: VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31

Projektant: SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Zdar nad Sázavou

vedení školy nepožaduje

-6 500,00 Kčcelkem

schválil

cena
-6 500,00 Kč

popis
Zrušení požadavku na Provozní řád stavby 

viz příloha

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35,110 00 Praha 1 
1Č: 276 95 557
DIČ: CZ27695557

http://www.3comp.cz


PČ Typ MnožstvíKód J.cena [CZK]Popis MJ

kus 6 500,00-1,000 -6 500,0040

celkem -6 500,00

Cena celkem
[CZK]

K OST CD-0192510R1616

Vypracování podrobného provozního řádu stavby s 
uvedením pokynů a návodů k užívání, k obsluze 
veškerých zařízení, způsobu a intervalů údržby, 
požadavků na provádění kontrol, servisních 
prohlídek, revizí, apod.



www.3comp.cz

Změnový list č.8 - příloha č.3

Stavba: VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31

Projektant: SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

-8 451,20 Kčcelkem

schválil

dle skutečných poměrů na stavbě snížení výměry svislého kanalizačního 
potrubí

cena
-8 451,20 Kč

lC:

popis
Úprava výměry kanalizačního potrubí

viz příloha

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1 
IČ: 276 95 557
DIČ: CZ27695557 3COMP

http://www.3comp.cz


PČ Typ Kód MnožstvíPopis MJ J.cena [CZK]

Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající
vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, 
jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN ID -30,400 278,00 -8 451,2016

celkem -8 451,20

110, vč. tvarovek D+M - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - 
víz referenční standard

Cena celkem
[CZK]

K Pol35




