[image: image1.jpg]/\rg\cuon




Město Náchod
Odbor investic a rozvoje města
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod 

MUNAX00OTN02 
Sp.zn.:

KS   3238/2020/INV
Čj.(Če.):
MUNAC 58618/2020/INV




Vyřizuje: 

Tel./mobil:

E-mail:
 
podatelna@mestonachod.cz
Datum:

31.07.2020
Změna č. 1 objednávky 262/2020
(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)

Adresa dodavatele: Milan Hejzlar, Kramolna 69, 547 01 Náchod  
   

IČO: 63592592
Na základě usnesení  RM č. 66/1650/20 ze dne 09.03.2020 byla vystavena objednávka č. 262/2020 ze dne 17.3.2020, dále na základě usnesení RM č. 96/2063/20 ze dne 30.7.2020 si u Vás objednáváme rozšíření objednávky o níže uvedené:

„Stavební úpravy vstupní haly a schodišťového prostoru v ZŠ 1. Máje, Náchod-Běloves – stavební úprava vestibulu a navýšení rozsahu prací ve vazbě na stávající konstrukce požárních hydrantů“.
Předmětem změny objednávky jsou:

Stavební úpravy vstupního prostoru (vestibulu), které zahrnují předsazenou SD konstrukci včetně provedení povrchové úpravy, dále jsou stavební práce navýšeny o úpravu předsazené konstrukce v prostoru stávajících požárních hydrantů v prostoru vstupní haly v 1.NP. Rozsah navýšení stavebních prací je uveden v Příloze č. 1. Ve vazbě na navýšení rozsahu stavebních prací je předmětem změny objednávky prodloužení termínu nejpozději do 14.08.2020.
Zbylá ustanovení, obsažené v objednávce 262/2020, zůstávají i nadále v platnosti.

Nedodržení uvedeného termínu z důvodů neležících na straně dodavatele není považováno za jeho prodlení. O takový počet dnů se pak lhůta automaticky prodlužuje.

Za termín ukončení činnosti dodavatele je považován den předání kompletního díla na základě předávacího protokolu včetně všech příloh (stavební deník, prohlášení o shodě materiálů, předání záručních listů na instalované prvky a předání revizních zpráv).
Přílohy:

Příloha č.1 – Cenová nabídka – navýšení rozsahu prací 

Platební podmínky
Faktura bude dodavatelem vystavena po dokončení a převzetí předmětu objednávky. Splatnost faktury je 30 dnů. Faktura musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o DPH a bude obsahovat i soupis skutečně provedených prací, se kterým bude v souladu.
Původní cena stavebních úprav: 658 895,- Kč bez 21% DPH, 797 263,- Kč vč. DPH

Navýšení celkových nákladů: 15.350,- Kč bez 21% DPH, 18.573,50,- Kč vč. DPH
Celková cena stavebních úprav v rámci navýšení rozsahu stavebních prací
činí: 674.245,- Kč bez 21% DPH, 815.836,45 Kč vč. DPH

Termín plnění:  nejpozději do 14.08.2020 
Úhrada zajištěna v kap.:    12
                                  Vyhotovila: 

Dne 31.07.2020
Potvrzení odbor finanční: ........................................



...................................................
Bez razítka                                      




podpis příkazce operace
                                   města neplatné


...................................................   podpis správce rozpočtu

Zveřejní-li příslušný správce daně v souladu s § 106a zákona o DPH způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že dodavatel / zhotovitel je nespolehlivým plátcem, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné dodavatelem / zhotovitelem (plátcem DPH) v tuzemsku poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko (§ 109 zákona o DPH), je objednatel oprávněn zadržet z každé fakturované platby za poskytnuté zdanitelné plnění daň z přidané hodnoty a tuto (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) uhradit za dodavatele / zhotovitele příslušnému správci daně.

Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s předchozím odstavcem je úhrada zdanitelného plnění dodavateli / zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této objednávky (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a dodavateli / zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

Potvrzuji převzetí objednávky a akceptuji její obsah.

Potvrzuji převzetí a akceptaci objednávky dne ………………………… 


Razítko, podpis dodavatele 

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 1/1/1



Peněžní ústav:	


Číslo účtu: 
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