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DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 29.6.2020 na provedení díla " Rekonstrukce svislých rozvodů TV, SV ZŠ Cihelní“ podle ust. § 2623 až 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)


I. 
SMLUVNÍ STRANY


Město Bruntál
sídlem: 		Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČ: 		00295892
Peněžní ústav:		XXXXXXXXXX
Číslo účtu: 		XXXXXXXXXX
zastoupený:
ve věcech smluvních: 		Ing. Hana Šutovská, 1. místostarostka města Bruntál
ve věcech technických:		XXXXXXXXXX
dále také jako objednatel

a

Marek Doležal					
sídlem/místem podnikání: 	XXXXXXXXXX	 
IČ:			   	73246212		      		
DIČ:			   	CZ7305224850	 	
Peněžní ústav:                 	XXXXXXXXXX	       		
Číslo účtu:	               	XXXXXXXXXX		
	      
Zastoupený: 		   	Marek Doležal		

dále také jako zhotovitel


II.
PŘEDMĚT DODATKU

V souladu s ustanovením článku 3 smlouvy o dílo ze dne 29.6.2020 ve znění jejich dodatků se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy v článku 3. Cena za dílo, kde znění 
bodu 3.1 se mění tak, že původní text:
Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo specifikované v článku 2 této smlouvy v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto:
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena celkem 663.000,00 Kč bez DPH  

nově zní:
Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo specifikované v článku 2 této smlouvy v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto:
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena celkem 797.874,05 Kč bez DPH  

Výše uvedená změna je důsledkem změny rozsahu díla dle Položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena základní dle smlouvy o dílo                                               663.000,00 Kč
Změna ceny základní dle Položkového rozpočtu		          + 134.874,05 Kč
Cena smluvní bez DPH	                                                           797.874,05 Kč

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.


III.
OSTATNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že se mění výše Ceny za dílo uvedené ve Smlouvě o dílo tak, že mění položky ze soupisu stavebních prací díla v rozsahu prací dle položkového rozpočtu - Rekonstrukce vodovodních stupaček ve třídách dodatek č.1, který je přílohou tohoto dodatku. 
Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna. 
Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 
v platném znění. 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž tři (3) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Rekonstrukce vodovodních stupaček ve třídách dodatek č. 1
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………………………………….				……………………………………
Ing. Hana Šutovská – 1. místostarostka	    	 		Marek Doležal
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