V2020-234/ORI

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. V2020-234/ORI ze dne 27. 5. 2020
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

I. 

Smluvní strany  

Objednatel :  
 


 Město Nový Jičín        

Se sídlem : 



 Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín


Zastoupen : 



 Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města

IČO :




 00298212


Bankovní spojení : 


 Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín

Číslo účtu : 



 326801/0100

Zástupce ve věcech smluvních : 
 Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města

Zástupce ve věcech technických 

a realizace stavby :
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, referent Odboru rozvoje 

 a  investic Městského úřadu Nový Jičín, 

 mob. xxx xxx xxx
 xxxxxxxxxxxxxxx, technický dozor investora, 

 mob. xxx xxx xxx
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel :   



 JANKOSTAV s.r.o.

Se sídlem :    



 Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava - Kunčice 

Zastoupen :  



 Bc. Lukášem Jankem, MBA, jednatelem

IČO : 




 25855581

DIČ :  




 CZ25855581

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.  C 22270

Bankovní spojení : 


 Komerční banka, a.s.

Číslo účtu : 



 94-1623820237/0100

Zástupce ve věcech smluvních : 
 Bc. Lukáš Janko, MBA

Zástupce ve věcech technických  

a realizace stavby (stavbyvedoucí) :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx





 xxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí pokládky asfaltových

 směsí, mob. xxx xxx xxx
 xxxxxxxxxxxxxxx, koordinátor, mob. xxx xxx xxx
xxxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí, mob. xxx xxx xxx
xxxxxxxxxxxxxxx, stavební mistr, mob. xxx xxx xxx
(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Opravy místních komunikací v Novém Jičíně v roce 2020“ a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2020-234/ORI ze dne 27. 5. 2020 tohoto znění:  

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto: 
„3.2.1Rozsah předmětu díla je vymezen situačními plány, které zhotovitel obdržel v elektronické podobě před podpisem smlouvy, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, a Oceněným soupisem víceprací/méněprací, který je přílohou č. 2 a  nedílnou součástí této smlouvy.“      
2. V článku V. – Doba a místo plnění se ustanovení odstavce 5.2.1 mění a nově zní takto:
„5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli nejpozději do   31. 8. 2020.“
3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH 3 323 500,55 Kč tj. s DPH (sazba 21%) 4 021 435,67 Kč, slovy čtyřimilionydvacetjednatisícčtyřistatřicetpět korun českých šedesátsedm haléřů.“

4. V článku VI. – Cena díla se mění ustanovení odstavce 6.1.2, které nově zní takto: 

„6.1.2 Cena je stanovena podle situačních plánů, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu víceprací/méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

5. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6  Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č.2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací
Za objednatele: 

                                   Za zhotovitele:

V Novém Jičíně dne 6.8.2020


V Ostravě dne 5.8.2020
------------------------------                                           ------------------------------
Mgr. Stanislav Kopecký                                            Bc. Lukáš Janko, MBA

starosta města




            jednatel 
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