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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – „Rekonstrukce schodů Jabloňová a Polívkova“

(dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 1620100014

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 1, 602 00, Brno
zastoupený: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky
doručovací adresa: Statutární město Brno

Městská část Brno-Medlánky
Hudcova 7, 621 00, Brno

kontaktní osoba: JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat ve věcech
smluvních)
p. Petr Matějka, technik správy majetku ÚMČ Brno-Medlánky (oprávněn jednat ve
věcech technických, tel. 725 911 977)

IČ: 44992785 16
DIČ: CZ44992785
ban. spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody
č. účtu: 18 628-621/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: JIS – Sta s.r.o.

se sídlem: Kulkova 4045/8, Brno, 615 00
zastoupený:
IČ: 02672537
DIČ: CZ02672537
ban. spojení: Komerční banka
č. účtu: 115-8045910207/0100

(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku

1. Účelem tohoto dodatku je úprava rozsahu prací dle naceněného položkového rozpočtu „VCP Medlánky
oprava omítky a obkladu.xlxs“

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:
2. Původní znění ustanovení čl. V, odst. 1:
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„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí 95.682,06 Kč bez DPH (slovy: 
devadesátpěttiscíšestsetosmdesátdvakorunšesthaléřů), DPH činí 20.093, - Kč, 115.775, - Kč s DPH (slovy: 
stopatnácttisícsedmsetsedmdesátpětkorun)“ 

 
se mění tak, že nově zní: 

 
„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí 109.425,40 Kč bez DPH (slovy: 
jednostodevěttisícčtyřistadvacetpětkoručtyřicethaléřů), DPH činí 22.978,60 Kč, 132.404,- Kč s DPH (slovy: 
jednostotřicetdvatisícčtyřistačtyřikorun“ 
 

2. Navyšuje se rozsah prací o práce dle naceněného položkového rozpočtu „VCP Medlánky oprava omítky 

a obkladu.xls“. Položkový rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku č.2. 

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1620100014 „Rekonstrukce schodů Jabloňová a Polívkova“ včetně 
ujednání v dodatku č.1  se nemění a zůstávají v platnosti. 

IV. Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě se změnami uvedenými v dodatku č. 2, a na 
důkaz toho připojují své podpisy.  

2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nich objednatel obdrží dvě vyhotovení a 
zhotovitel jedno vyhotovení.  

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
 

Doložka  
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  

ve znění pozdějších právních předpisů 

 
Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi č. 43, konané dne 20. 
7. 2020 pod číslem usnesení č. 4/43. 
 
 
 
 
V Brně dne ………………………….. 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………… 
JUDr. Michal Marek 

starosta MČ Brno-Medlánky  
(za objednatele) 

V Brně dne ………………………….. 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………… 
 
 

(za zhotovitele) 
 

 

 

 


