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SMLOUVA O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky

„Výjezdová základna ZZS Kostelec nad Černými lesy -1. Typu“

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Vančurova 1544, 272 01 Kladno
IČ: 75030926, DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: účet č. 6522272/0800
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr., vložka 979
zastoupená: MUDr. Jiřím Knorem, Ph.D., ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a

Obchodní firma/název/jméno a příjmení: Smart Module s.r.o.
se sídlem: Chrustenice 201, 267 12 Loděnice
IČ: 07451211 DIČ: CZ07451211
bankovní spojení: 293073085/0300
zapsaný v: v obchodním rejstříku C 301253 vedená u Městského soudu v Praze 
zastoupen: Sebastian Pachman
(dále jen „Dodavatel“)

na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavírají

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku (dále 
jen „ObčZ“)

tuto

smlouvu o dílo na provedení veřejné zakázky s výše uvedeným názvem

(dále jen „Smlouva“):

1



1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Účelem této Smlouvy je dohodnout právní podmínky provedení veřejné zakázky na 
stavební práce spočívající v provedení stavebních prací a provedení všech dalších 
souvisejících činností nutných k úplnému řádnému dokončení díla ze strany 
Dodavatele pro Objednatele.

1.2. Uzavření této Smlouvy mezi Objednatelem a Dodavatelem je výsledkem 
poptávkového řízení uskutečněného Objednatelem mimo režim zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ") 
na veřejnou zakázku „Výjezdová základna ZZS Kostelec nad Černými lesy -
I.Typu “ (dále jen „Veřejná zakázka“).

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Dodavatele provést pro Objednatele na svůj 
náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo způsobem „Design & Build“ v rozsahu stavby 
výjezdové základny ZZS ve formě dvoupodlažního kontejnerového modulárního 
systému vč. kompletní inženýrské činnosti týkající se uvedené stavby (výše a dále jen 
„Dílo“) za podmínek a v rozsahu stanovených touto Smlouvou a závazek 
Objednatele Dílo převzít a zaplatit Dodavateli za Dílo dohodnutou cenu. Dodavatel se 
zavazuje provést Dílo v rozsahu a v souladu s technickými podmínkami (požadavky 
na výkon a funkci) tak, jak jsou uvedeny v nabídce Dodavatele podané do zadávacího 
řízení na Veřejnou zakázku, přičemž Dodavatel prohlašuje, že nabídka byla 
připravena v souladu se zadávacími podmínkami a zadávací dokumentací Veřejné 
zakázky.

2.2. Dodavatel se zavazuje provést Dílo dle specifikace uvedené v příloze č. 4 - soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb a v souladu se soupisem prací oceněným 
Dodavatelem v jeho nabídce v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku (dále jen 
„Soupis prací“). Součástí Díla je závazek Dodavatele vybudovat a dodat plně funkční 
objekt výjezdové základny ZZS ve formě dvoupodlažního kontejnerového 
modulárního systému (dále jen „Stavba“). Součástí Stavby je garážové stání i 
venkovní úpravy vč. zpevněných ploch, oplocení pozemku a napojení novými 
přípojkami na splaškovou kanalizaci, vodovod, elektrickou energii a telekomunikační 
síť.

2.3. Stavba musí dodržet základní parametry požadované Objednatelem, které jsou 
uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „Zadání“).

2.4. Předmětem Díla je:

a) vytvoření dokumentace definované v čl. 3. této Smlouvy (dále jen 
„Dokumentace“);
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b) projednání Dokumentace s dotčenými orgány státní správy a ostatními 
účastníky řízení a zajištění veškeré inženýrské činnosti potřebné pro realizaci 
Stavby a její uvedení do provozu;

c) realizace Stavby v souladu se Smlouvou a Dokumentací, přičemž pro vyloučení 
pochybností se Stavbou rozumí i veškeré technologické součásti Stavby 
nezbytné pro její provoz v souladu s účelem Stavby, nejsou-li tyto součásti 
Stavby zde zadání Objednatele vyňaty z předmětu plnění této Smlouvy.

2.5. Dokončené Dílo musí být provedeno:

a) za podmínek uvedených v této Smlouvě;

b) dle požadavků dotčených orgánů státní správy a samosprávy (včetně správců 
technických sítí a správce komunikací) definujících podmínky, za nichž lze 
udělit kolaudační souhlas k trvalému a řádnému užívání celého Díla podle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“);

c) v souladu se závaznými podmínkami uvedenými v příslušných stavebních 
povoleních a územním rozhodnutí a v souladu s jakýmikoliv dalšími 
rozhodnutími a vyjádřeními orgánů státní správy a samosprávy;

d) dle dalších platných a účinných předpisů České republiky, obecně platných 
norem (ČSN, ISO, EN) a předpisů vztahujících se k realizaci Díla (včetně 
technických specifikací, technologických postupů a doporučení předepsaných 
výrobci použitých materiálů);

e) dle zadávacích podmínek, na jejichž základě byla zpracována nabídka 
Dodavatele;

f) dle nabídky Dodavatele na Veřejnou zakázku.

2.6. Součástí Díla jsou i práce v této Smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému 
provedení Díla nezbytné a o kterých Dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě 
nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu Díla.

2.7. Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádí, že součástí předmětu Díla jsou 
rovněž:

a) veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro zaměření a vytýčení 
stávajících inženýrských sítí (vodovodních, stokových, energetických a 
telekomunikačních) nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na 
pozemcích přilehlých, které budou prováděním Díla dotčeny, jejich příp. 
přeložení nebo ochrana tak, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich 
poškození; Dodavatel odpovídá za škody způsobené na stávajících 
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inženýrských sítích. Geodetické práce v průběhu výstavby a pro zpracování 
dokumentace skutečného provedení stavby;

b) geodetické zaměření skutečného provedení Díla bude provedeno a ověřeno 
oprávněným zeměměřickým inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o 
zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a bude předáno Objednateli v 6 
vyhotoveních v tištěné podobě a v 6 vyhotoveních v digitální podobě. Součástí 
tohoto změření jsou:

• geodetické zaměření skutečného provedení Stavby

• geometrický/é plán/y pro vklad do katastru nemovitostí

• doklady o vytýčení Stavby;

c) zpracování a předání technologických postupů a plánů kontrol. Tyto doklady ve 
2 písemných vyhotoveních předá Dodavatel Objednateli nejpozději 7 dní před 
zahájením vlastních prací;

d) zajištění a provedení všech nutných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN 
(případně jiných norem vztahujících se k prováděné Stavbě včetně pořízení 
protokolů), kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
předepsaných technických parametrů Stavby;

e) veškeré potřebné staveništní zařízení a jeho následná likvidace po skončení 
výstavby včetně uvedení ploch do původního nebo projektovaného stavu, 
včetně odstranění případných škod na plochách dotčených výstavbou. Projekt 
zařízení staveniště včetně nezbytných povolení k dočasným objektům a 
sjednání odběrných míst pro dodávku el. energie a vody je věcí Dodavatele;

f) příprava a úprava komunikací pro příjezd ke staveništi, zajištění dopravně- 
inženýrských opatření včetně dopravního značení k dopravním omezením, v 
rozsahu potřebném pro provedení Stavby, jejich údržba a přemisťování a 
následné odstranění;

g) zajištění povolení zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady případných vyměřených poplatků a nájemného;

h) ostrahu Stavby a staveniště zajistí Dodavatel dle potřeb Stavby, ochranu 
životního prostředí Dodavatel zajistí dle platných předpisů;

i) ekologická likvidace odpadů vzniklých během výstavby v souladu s 
ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů, odvoz a uložení odpadů na odpovídající skládku, včetně úhrady 
nákladů za uskladnění. Likvidaci odpadů prokáže Dodavatel předložením 
čestného prohlášení případně dalších dokladů k přejímacímu řízení 
dokončeného Díla;
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j) doklady požadované k předání a převzetí Díla dle této Smlouvy;

k) fotodokumentace Stavby zachycující postup výstavby, rozhodující fáze 
stavebních a montážních prací, problematické úseky, zakrývané konstrukce, 
souběhy se sítěmi, odbočky kanalizace apod. Dodavatel bude pravidelně 
pořizovat cca 20 fotografií v digitální podobě v každém týdnu výstavby s věcnou, 
časovou a prostorovou identifikací každého snímku. Fotodokumentace na 
digitálním nosiči bude předána Objednateli k předání a převzetí Díla;

l) Dodavatel zahrne do plnění předmětu Díla a do své zodpovědnosti také 
všechny práce a výkony, které nejsou samostatně specifikovány v zadávacích 
podkladech, jsou-li nutné pro zajištění správné funkce a bezpečného provozu 
Stavby, pro řádnou údržbu a pro splnění projektovaných parametrů, plnění 
podmínek stavebních povolení a plnění podmínek veřejnoprávních orgánů a 
organizací vyplývajících ze zadávacích podkladů;

m) zajištění vydání kolaudačního souhlasu k trvalému a řádnému užívání;

n) poskytnutí kompletního návodu k obsluze Stavby a zaškolení osob určených 
Objednatelem k provozu a základní údržbě Stavby, a to v rozsahu nejméně 8 
hodin v místě určeném a k tomuto účelu zajištěném Objednatelem, to vše 
v českém jazyce;

o) provedení zkušebního provozu Stavby, kterým se ověří funkčnost všech 
systémů Stavby, napojení na pult centrální ochrany, CCTV a dalších technologií 
dle podmínek zadávacího řízení a Dokumentace, a to v rozsahu nejméně 
čtrnáct (14) kalendářních dnů;

p) zajištění veškerých výchozích revizí potřebných pro plně funkční a bezpečný 
provoz Stavby.

2.8. Dodavatel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a prokazatelným 
předáním Objednateli v místě plnění, tj. v místě provádění Stavby.

2.9. Dodavatel dále prohlašuje, že veškeré skutečnosti, informace a požadavky tak, jak 
mu byly Objednatelem v rámci zadávacího řízení sděleny, jsou jakožto souhrn 
skutkových a právních okolností ve smyslu ust. § 1728 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. 
občanský zákoník plně dostačující pro řádné provedení Díla v jeho rozsahu 
vymezeném ke dni uzavření této Smlouvy.

2.10. Dodavatel dále prohlašuje, že se důkladně seznámil se staveništěm a Zadáním. 
Dodavatel Objednateli garantuje, že je Dílo možné realizovat dle Zadání. Dodavatel 
dále Objednateli garantuje, že Dokumentace vytvořená podle této Smlouvy bude v 
souladu s účelem, k němuž dokumentace dle této Smlouvy slouží, a rovněž i v 
souladu s účelem této Smlouvy, a že faktické provedení Stavby bude v souladu s 
požadavky dotčených orgánů státní správy a/nebo správců sítí nezbytných k vydání 
souhlasu s užíváním Stavby.
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3. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

3.1. Dodavatel je povinen provést kompletní projektovou přípravu Stavby, zajistit 
zpracování veškeré dokumentace potřebné pro zahájení a průběh výstavby a připravit 
výstavbu a její průběh tak, aby bylo možné zahájit a provést výstavbu zejména v 
souladu se všemi závaznými právními předpisy a se všemi příslušnými povoleními.

3.2. Dodavatel je povinen v rámci realizace Díla vypracovat kompletní Dokumentaci, 
kterou se rozumí zejména:

• dokumentace pro stavební povolení (DSP)

• dokumentace přípravných prací (DPP)

• dokumentace pro provádění stavby (DPS)

• dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

• dokumentace pro potřeby katastrálního úřadu (bude-li tato dokumentace pro 
řádné splnění předmětu této Smlouvy zapotřebí)

3.3. Součástí povinnosti Dodavatele vytvořit Dokumentaci dle této Smlouvy je i povinnost 
obstarat technické podklady, výsledky provozních testů, vzorky materiálů, výrobních 
dokumentací apod.

3.4. Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

3.4.1. Dodavatel se zavazuje zajistit zpracování kompletní projektové 
dokumentace pro vydání rozhodnutí příslušného stavebního úřadu o 
povolení Stavby (stavebního povolení nebo ohlášení stavby) (dále jen 
„DSP“) a případně též pro vydání územního rozhodnutí pro umístění Stavby.

3.4.2. DSP bude zpracována osobou autorizovanou dle zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

3.4.3. Součástí DSP budou technické podmínky (specifikace) vč. seznamu norem 
použitých při zpracování dokumentace.

3.4.4. Dodavatelem bude zajištěno projednání DSP s dotčenými orgány státní 
správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi.

3.4.5. Dodavatel bude průběžně projednávat postup prací na realizaci DSP před 
dokončením se zástupci Objednatele. Dodavatel zajistí závazná stanoviska 
DOSS a organizací a vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území 
stavby. DSP bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a 
nadzemních sítí, včetně melioračních, nacházejících se v prostoru stavby a 
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nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců 
a v případě potřeby bude DSP řešit přeložky těchto sítí.

3.4.6. Dodavatel je povinen zajistit pravomocné rozhodnutí o povolení Stavby 
(stavební povolení či ohlášení stavby) a všechna další související povolení, 
rozhodnutí a stanoviska nezbytná pro zhotovení Stavby dle podmínek a 
požadavků stanovených stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy.

3.4.7. DSP musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení stavby.

3.5. Dokumentace přípravných prací (DPP)

3.5.1. Dokumentace přípravných prací (dále jen „DPP“) bude tvořit logicky 
ucelenou část Dokumentace, na základě které lze provádět přípravné práce 
v souladu se stavebním povolením.

3.5.2. DPP bude zpracována dle požadavků pro dokumentaci pro provádění stavby 
uvedených ve stavebním zákoně, vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisech 
účinných v době zpracování dokumentace pro provádění stavby.

3.5.3. DPP bude obsahovat detailní specifikaci veškerých podmínek výstavby v 
podrobnostech jednoznačně určujících požadavky na způsob provedení a 
kvalitu výstavby.

3.5.4. DPP musí být zpracována v souladu se Zadáním, pravomocnými stavebními 
povoleními či ohlášeními stavby, s připomínkami a podmínkami příslušných 
institucí a příslušnými právními předpisy.

3.6. Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

3.6.1. Dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) musí obsahovat 
veškeré náležitosti požadované pro dokumentaci pro provádění stavby ve 
stavebním zákoně, vyhlášce č. 499/2006 Sb. a dalších právních předpisech 
účinných v době zpracování DPS.

3.6.2. DPS bude obsahovat detailní specifikaci veškerých podmínek výstavby v 
podrobnostech jednoznačně určujících požadavky na způsob provedení a 
kvalitu výstavby.

3.6.3. DPS musí být zpracována v souladu se Zadáním, pravomocnými stavebními 
povoleními či ohlášeními stavby, s připomínkami a podmínkami příslušných 
institucí a příslušnými právními předpisy. V tomto stupni dokumentace 
Dodavatel zpracuje aktualizovaný rozpočet, který v části soupis prací a výkaz 
výměr bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů a jednotlivé položky budou vycházet z výchozího 
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ocenění, aktualizovaného v předchozích stupních dokumentace, při 
respektování podmínek vyplývajících z této Smlouvy. Povinnost dle 
předchozí věty platí obdobně při zpracovávání Dokumentace pro provádění 
stavby po technicky ucelených částech.

3.7. Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

3.7.1. V průběhu realizace Stavby se Dodavatel zavazuje vypracovávat 
dokumentaci skutečného provedení stavby („DSPS“) v úrovni detailu dle § 4 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Dodavatel se zavazuje 
předat Objednateli DSPS nejpozději k okamžiku dokončení Díla.

3.7.2. Dodavatel současně provede (v digitální formě) jako součást Díla zaměření 
skutečného provedení Stavby pro zanesení do technických map zřizovatele 
Objednatele - Středočeského kraj.

3.8. Dokumentace pro potřeby katastrálního úřadu

3.8.1. Dodavatel současně provede jako součást Díla geodetické zaměření Stavby 
(geometrický plán) jako podklad pro katastr nemovitostí a odevzdá jej 
Objednateli nejpozději k datu dokončení Díla. Geodetické zaměření bude 
provedeno autorizovaným geodetem a předloženo Objednateli s 
vyznačeným potvrzením místně příslušného katastrálního úřadu ve čtyřech 
(4) výtiscích v tištěném vyhotovení a čtyřech (4) ks na digitálních nosičích.

3.9. Akceptace a aktualizace dokumentace

3.9.1. Dodavatel je povinen v případě změn řešení (za změnu řešení se 
nepovažuje zpřesnění vyplývající ze stupně projektování) Stavby oproti 
předchozímu stupni dokumentace včetně Zadání na takové změny 
Objednatele výslovně písemně upozornit v rámci samostatné části technické 
zprávy, a to v jedné samostatné kapitole v členění na změny technicky 
nevýznamné a na změny technicky významné.

3.9.2. Pro zvýšení právní jistoty Smluvních stran se sjednává, že v případě rozporu 
mezi obsahem Zadání a Objednatelem odsouhlasenou dokumentací, jsou 
považovány za neodsouhlasené takové změny, na které nebyl Objednatel 
výslovně písemně upozorněn podle odst. 3.9.1 tohoto článku.

3.9.3. Každá z částí Dokumentace se považuje za dokončenou akceptací dle 
následujících pravidel:

(i) Dodavatel se zavazuje předložit příslušnou část (stupeň či jinou 
ucelenou část) dokumentace Objednateli k akceptaci, tj. vyjádření a 
vydání souhlasu min. tři (3) pracovní dny před příslušným termínem 
dle milníků uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy, aby Objednatel 
stavby mohl posoudit předmětnou dokumentaci. Objednatel vydá k 
předložené dokumentaci souhlas nebo stanovisko s výhradami, a to ve 
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Ihůtě deseti (10) pracovních dnů od předložení dokumentace 
Objednatel.

(ii) Dodavatel odpovídá za včasnou žádost o získání souhlasného 
stanoviska Objednatele. Objednatel je odpovědný za včasné vydání 
stanoviska. Bude-li předložená dokumentace v souladu se všemi 
požadavky dle této Smlouvy, Objednatel je povinen vydat souhlas ve 
Ihůtě stanovené v bodě (i) tohoto odstavce.

(iii) Zjistí-li Objednatel, že je nezbytná oprava dokumentace, informuje o 
tomto zjištění bezodkladně Dodavatele. Dodavatel bezodkladně po 
obdržení takové informace dokumentaci na své náklady opraví se 
zohledněním zjištění Objednatele dle předchozí věty. Uvedené 
znamená, že pokud Objednatel vydá stanovisko k příslušné 
dokumentaci s výhradami, celý proces se opakuje za užití principů 
uvedených v tomto odst. 3.9.3, a to i několikrát, do doby, než 
Objednatel vydá stanovisko bez výhrad.

(iv) Hodlá-li Dodavatel změnit dokumentaci, která již byla předána k 
odsouhlasení Objednateli, Dodavatel o tom Objednatele neprodleně 
uvědomí a předá upravenou verzi dokumentace Objednateli k novému 
odsouhlasení spolu s upozorněním na tyto změny. Lhůta pro 
odsouhlasení se počítá od předání upravené verze dokumentace 
Objednateli.

(v) Absence připomínek Objednatele k dokumentaci a/nebo souhlas 
Objednatele s dokumentací neznamená zproštění odpovědnosti 
Dodavatele za řádné a funkční provedení Stavby dle podmínek této 
Smlouvy, když Dodavatel je bez ohledu na jakékoli vyjádření 
Objednatele nadále osobou odborně způsobilou, a tedy plně 
odpovědnou za řádné a funkční provedení Stavby dle podmínek této 
Smlouvy.

3.9.4. Dodavatel se zavazuje v průběhu trvání této Smlouvy aktualizovat jakoukoliv 
část dokumentace v souladu s instrukcemi Objednatele a/nebo z vlastní 
iniciativy, vyplyne-li tato potřeba, např. z důvodu změn Stavby, aktualizace 
či změny jiné části Dokumentace apod. Jakákoliv aktualizace Dokumentace 
musí být předána Objednateli k předběžnému odsouhlasení. Aktualizace 
Dokumentace je zahrnuta v ceně Díla s výjimkou těch aktualizací, které jsou 
přímo vyvolány Objednatelem. Bude-li nezbytné v souvislosti s aktualizací 
Dokumentace dle předchozí věty provést změnu této Smlouvy, Smluvní 
strany budou postupovat v souladu s článkem 5 této Smlouvy.

3.10. Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli při přípravách a zpracování 
Dokumentace nezbytnou požadovanou součinnost.
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4. INŽENÝRSKÁ ČINNOST (INŽENÝRING)

4.1. Součástí činností dle předchozího čl. 3 (PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE) je i 
provádění tzv. inženýrských činností souvisejících s příslušnými stupni Dokumentace. 
Tyto činnosti jsou zahrnuty v nabídkové ceně, resp. v ceně Díla.

4.2. Dodavatel je dále povinen při přípravě, provedení a dokončení Stavby na vlastní 
nebezpečí a náklady:

• obstarat veškerá nezbytná povolení (jestliže již nebyla obstarána Objednatelem 
nebo je není Objednatel povinen obstarat)

• zajistit veškeré potřebné průzkumy, měření, zkoušky, posudky, vyjádření a jiné 
podklady potřebné pro řádné zpracování Dokumentace

• zajistit, aby byly splněny všechny podmínky v těchto povoleních stanovené

• zajistit, aby byla všechna povolení udržována v platnosti a účinnosti po celou 
dobu, po kterou bude třeba pro naplnění účelu této Smlouvy

• poskytnout Objednateli kopie všech žádostí o povolení a kopie vydaných 
povolení, včetně jejich změn, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne 
jejich vyhotovení nebo obdržení Dodavatelem

4.3. Určení, zda je v souladu s právními předpisy pro realizaci Stavby nezbytné stavební 
povolení či učinění ohlášení stavby, je odpovědností Dodavatele.

4.4. Objednatel má právo na náhradu škody v případě, že je řízení u příslušného úřadu 
prodlužováno z důvodu pochybení či neposkytnutí dostatečné součinnosti ze strany 
Dodavatele.

4.5. Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli při inženýrské činnosti nezbytnou 
požadovanou součinnost.

5. ZMĚNY DÍLA (ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ)

5.1. Návrh změny

5.1.1. Objednatel je oprávněn požadovat změny Díla před jeho dokončením, a to 
formou písemného požadavku adresovaného Dodavateli, aby dle jeho 
instrukcí vypracoval a předložil návrh změny. V případě, že Objednatel 
požaduje po Dodavateli předložení návrhu změny a následně se rozhodne 
změnu neprovádět, uhradí Objednatel Dodavateli přiměřené a řádně 
doložené vzniklé náklady na vyhotovení a předložení návrhu takové změny, 
a to včetně nákladů na projektové práce. V případě, že požadavky 
příslušných orgánů veřejné moci, jakož i požadavky třetích osob, jež jsou 
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nebo by mohly být účastníky správních řízení vedených v souvislosti s Dílem, 
vyvolají potřebu změny Díla nebo jeho části, bude Dodavatel povinen 
postupovat tak, aby bezezbytku došlo k naplnění účelu této Smlouvy.

5.1.2. Změna se stane závaznou uzavřením (účinností) písemného dodatku k této 
Smlouvě. Požaduje-li Objednatel změnu Díla, Smluvní strany se zavazují 
jednat nepřetržitě až do okamžiku, kdy dosáhnou shodného stanoviska 
ohledně realizace navrhované změny. Dodavatel není povinen provádět 
změny do doby, než bude uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě.

5.1.3. Odstranění nedostatků a/nebo nedodělků a/nebo vad Díla a/nebo rozhodnutí 
Objednatele o omezení rozsahu Díla není považováno za změnu.

5.1.4. Dodavatel je oprávněn kdykoliv písemně navrhnout Objednateli změnu Díla 
měnící Zadání, která by mohla snížit náklady na konstrukci, údržbu a/nebo 
provoz Stavby nebo zvýšit užitek a hodnotu Stavby pro Objednatele, nebo 
bude pro Objednatele jinak prospěšná. Návrh změny dle předchozí věty 
bude připraven na náklady Dodavatele a bude obsahovat náležitosti návrhu 
změny dle odst. 5.2. tohoto článku. V případě, že návrh změny bude 
Objednatelem schválen, bude Dodavatel oprávněn obdržet bonus ve výši 30 
% z výše prokazatelné úspory.

5.2. Náležitosti návrhu změny

5.2.1. Požaduje-li Objednatel změny Díla formou požadavku adresovaného 
Dodavateli dle odst. 5.1.1 tohoto článku, dodá Dodavatel Objednateli 
bezodkladně poté, jakmile to je možné, nejdéle však do deseti (10) 
pracovních dnů, nebyl-li Objednatelem stanoven s přihlédnutím k náročnosti 
termín delší:

(i) popis návrhu změny Díla, a postup při jejím provedení

(ii) návrh každé nutné modifikace stávajících částí Stavby a příslušné části 
dokumentace

(iii) návrh na úpravu specifikace ceny Díla, Harmonogramu nebo jinou 
úpravu této Smlouvy.

5.3. Postup při změnách

5.3.1. Dodavatel nesmí provádět žádné změny a/nebo úpravy Díla, pokud a dokud 
není uzavřen dodatek k této Smlouvě nebo dokud Objednatel nevydá 
písemný pokyn k provedení změny. Návrh změny předložený Objednateli 
tento bezodkladně schválí, odmítne, nebo schválí s připomínkami. Schválí-li 
Objednatel návrh změny, Smluvní strany uzavřou dodatek k této Smlouvě 
tak, aby došlo k úpravě specifikace ceny Díla, Harmonogramu a dalších 
podmínek této Smlouvy.
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5.3.2. Dodavatel je povinen akceptovat pokyny (požadavky) Objednatele na změnu 
rozsahu Díla (vícepráce / méněpráce), které budou realizovány formou 
změnového řízení.

5.3.3. Pro ocenění víceprací budou použity jednotkové ceny uvedené v 
aktualizovaném rozpočtu dle čl. 3, odst. 3.6.3 této Smlouvy.

5.3.4. Pro ocenění Objednatelem vyžádaných méněprací budou použity 
jednotkové ceny uvedené v aktualizovaném rozpočtu dle čl. 3, odst. 3.6.3 
této Smlouvy, případně cenová úroveň obsažená tamtéž.

5.3.5. Jakákoli změna ceny Díla v důsledku víceprací nebo méněprací je účinná od 
okamžiku uzavření (účinnosti) dodatku k této Smlouvě; Dodavatel se 
zavazuje uzavřít takový dodatek do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy k 
tomu bude vyzván Objednatelem.

5.3.6. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že změnové řízení ve smyslu 
tohoto článku musí vždy být provedeno v souladu s příslušnými právními 
předpisy, které jsou na takové postupy a změny aplikovatelné, tedy zejména 
s právními předpisy v oblasti zadávání veřejných zakázek (zejm. ZZVZ).

5.3.7. Pro zamezení pochybnostem platí, že méněpráce vyžádané Objednatelem 
se nepovažují za úsporu ve smyslu odst. 5.1.4 tohoto článku, který se v tomto 
případě nepoužije.

5.3.8. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dále dohodly, že 
Objednatel uhradí veškeré náklady způsobené případnou změnou 
nepravomocného stavebního povolení (vyvolanou například odvolacím 
řízením) a že taková změna povolení bude řešena změnovým řízením dle 
tohoto čl. 5.

6. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ DÍLA

6.1. Stavba bude prováděna na pozemku, který bude oddělen ze stávajícího pozemku p.č. 
1143/1 v k.ú. Kostelec nad Černými lesy.

6.2. Dílo bude prováděno v souladu s časovým harmonogramem prací, který se zavazuje 
Dodavatel vyhotovit ve Ihůtě do čtrnácti (14) dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy v 
souladu požadavky uvedenými v této Smlouvě a ve kterém musí respektovat milníky 
uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy („Harmonogram“). Harmonogram musí být 
natolik podrobný, aby z něho byla patrna každá podstatná činnost a profese. 
Objednatel se k Harmonogramu může vyjadřovat a vyžadovat jeho úpravy. Dodavatel 
je pak povinen požadavkům Objednatele na úpravu Harmonogramu vyhovět.

6.3. Dodavatel se zavazuje dokončit a předat dílo nejpozději do 14. 5. 2021 od data 
účinnosti smlouvy.
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6.4. Dodavatel potvrzuje, že milníky uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy i další touto 
Smlouvou sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění jeho 
povinností vyplývajících z této Smlouvy. Harmonogram se po jeho odsouhlasení 
Objednatelem bude považovat za přílohu této Smlouvy, a tedy její nedílnou součást, 
nenahrazuje však milníky v původním znění (dle přílohy č. 2 této Smlouvy) pro účely 
případného výpočtu výše smluvních pokut dle této Smlouvy.

6.5. Lhůty pro vyhotovení a předložení jednotlivých částí Díla dle této Smlouvy lze po 
předchozím písemném souhlasu Objednatele a v odůvodněných případech 
prodloužit, a to i bez uložení sankce. Rozhodnutí o přiměřeném prodloužení 
jednotlivých lhůt náleží plně Objednateli a Dodavatel na takový postup nemá žádný 
nárok. Takovéto prodloužení lhůt nemusí mít formu dodatku k této Smlouvě, 
postačuje např. písemné prohlášení Objednatele nebo zápis z kontrolního dne.

6.6. Dodavatel se zavazuje pravidelně, minimálně jednou měsíčně, kontrolovat soulad 
mezi skutečným postupem provádění Díla a Harmonogramem. V případě jakéhokoliv 
prodlení na kterékoliv straně nebo vzniku jiných okolností, které budou mít za 
následek nemožnost dodržení jednotlivých milníků uvedených v Harmonogramu, je 
Dodavatel povinen ve lhůtě sedmi (7) dnů aktualizovat Harmonogram tak, aby pro 
všechny plánované činnosti poskytoval dostatek času a odpovídal skutečnosti. Lhůta 
pro aktualizaci Harmonogramu běží ode dne zjištění nesouladu mezi skutečným 
postupem provádění Díla a Harmonogramem, nebo ode dne doručení písemné výzvy 
Objednatele k aktualizaci Harmonogramu, podle toho, která z událostí nastane dříve. 
Aktualizace Harmonogramu se stane závaznou jejím odsouhlasením ze strany 
Objednatele.

6.7. Odsouhlasením aktualizovaného Harmonogramu Objednatelem není jakkoliv 
dotčena odpovědnost Dodavatele za případné prodlení, které bylo důvodem 
aktualizace Harmonogramu a které Dodavatel způsobil nesplněním svých povinností 
dle původního Harmonogramu dle odst. 6.2 tohoto článku, resp. povinností 
respektovat milníky uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy.

6.8. Dřívější plnění Díla je možné pouze po vzájemné dohodě Smluvních stran. 
Objednatel tak není povinen převzít žádnou etapu Díla před příslušným termínem.

6.9. V případě, že tato Smlouva nestanoví Dodavateli pro splnění nějaké povinnosti 
konkrétní lhůtu, je Dodavatel povinen takovou povinnost splnit bez zbytečného 
odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná 
povinnost vztahuje.

6.10. Během jakéhokoliv přerušení provádění Díla nebo jeho části podle této Smlouvy je 
Dodavatel povinen v rozsahu stanoveným Objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu, 
zajistit ochranu pozastavené Stavby proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i 
skladování věcí a materiálu opatřených k provedení Stavby. Dodavatel je dále 
povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by 
pozastavením provádění Stavby mohla vzniknout (konzervace Stavby, opatření před 
propadnutím lhůt poskytnutých orgány státní správy apod.), přičemž o zamýšlených 
opatřeních je Dodavatel povinen Objednatele předem informovat.
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6.11. Místo dodání Dokumentace je v sídle Objednatele, neoznámí-li Objednatel písemně 
jinou doručovací adresu nebo nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak.

6.12. Dodavatel zahájí práce na Díle bez odkladu po uzavření této Smlouvy.

7. SPLNĚNÍ DÍLA, VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU

7.1. Dodavatel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním jeho 
předmětu Objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této Smlouvy včetně jejích 
příloh (tedy dosažením příslušného milníku dle přílohy č. 2 této Smlouvy). Dodavatel 
splní svou povinnost řádně ukončit Dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z 
této Smlouvy, zejm. řádně zhotoví Stavbu podle účinných právních předpisů, 
technických norem, a podle příslušných ujednání této Smlouvy včetně jejích příloh, a 
v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání Stavby. Nedílnou součástí řádného 
ukončení Díla je předání dokumentace a všech dokladů souvisejících se Stavbou 
Objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty, záruční listy, DSPS, 
geodetické zaměření Stavby (skutečné provedení), doklady o vytýčení Stavby, 
stavební deník, soupis provedených změn oproti schválené Dokumentaci, 
fotodokumentace Stavby, aj. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání 
žádné, při vynaložení odborné péče zjistitelné vady.

7.2. O předání předmětu Díla Objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí Díla 
podepsaný oběma Smluvními stranami („Zápis“). Zápis má právní účinky pouze v 
tom případě, že obsahuje prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá včetně všech 
potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily 
řádnému užívání a provozu Stavby. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo i 
pro ojedinělé drobné vady definované v § 2628 Občanského zákoníku. Pokud se 
Objednatel přesto rozhodne převzít Dílo s vadami nebránícími užívání a provozování 
Díla, bude Zápis obsahovat soupis zjištěných vad Díla a lhůty pro odstranění těchto 
vad.

7.3. Dílo, které není řádně ukončeno, Dílo s vadami a nedodělky či Dílo, ohledně jehož 
předmětu Dodavatel neodevzdal Objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady 
a dokumentaci, není Objednatel povinen převzít.

7.4. K sepsání Zápisu vyzve Dodavatel Objednatele nejpozději deset (10) dnů přede 
dnem, kdy bude Dílo včetně související Dokumentace připraveno k předání (tedy před 
dosažením příslušného milníku dle přílohy č. 2 této Smlouvy).

7.5. Vlastníkem Díla je od počátku Objednatel.

7.6. Vlastnické právo k věcem určeným pro Dílo nabývá Objednatel okamžikem jejich 
zabudování do Stavby, resp. i okamžikem jejich montáže na Stavbu, použitím pro 
účel údržby, opravy nebo úpravy. Dodavatel se zavazuje sjednat v poddodavatelském 
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systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této 
Smlouvy.

7.7. Dodavatel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle předchozího 
článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím Objednatele 
správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této 
Smlouvy Objednatelem. Odměna pro Dodavatele coby správce podle § 1402 odst. 1 
ObčZ je zahrnuta v ceně Díla.

7.8. Nebezpečí škody na Objednatelem Dodavateli předaných věcech (včetně Stavby) 
nese Dodavatel. Předáním a převzetím předmětu Díla přechází nebezpečí škody na 
převzatém předmětu Díla na Objednatele. Na Dodavatele nepřechází nebezpečí 
nahodilé škody na věci, jež je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, ani vlastnické 
právo k ní.

8. CENA DÍLA

8.1. Objednatel a Dodavatel ujednávají, že cena za zhotovení Díla je daná nabídkou 
Dodavatele v rámci Veřejné zakázky, která tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. Cena je 
určena za kompletní splnění Veřejné zakázky a platí po celou dobu platnosti této 
Smlouvy.

8.2. Cena Díla celkem bez DPH: 5.497.000,- Kč

DPH (21 %): 1.154.370,-Kč

CENA DÍLA CELKEM vč. DPH (21 %): 6.651.370,- Kč

8.3. Cena Díla je dohodou Objednatele a Dodavatele určena jako konečná a úplná. Ke 
změně ceny Díla může dojít pouze postupem dle čl. 5 této Smlouvy, a dále v případě, 
že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH.

8.4. Cena Díla uvedená odst. 8.2 tohoto článku obsahuje ocenění všech plnění a nákladů 
Dodavatele nutných k řádnému a úplnému splnění Veřejné zakázky, tj. zahrnuje 
ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu 
a cíle této Smlouvy (tj. provedení Díla) předmětné Veřejné zakázky, tj. i ocenění 
činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve výchozích dokumentech 
předaných Objednatelem a v této Smlouvě (ale ani v nabídce Dodavatele) výslovně 
uvedeny, ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí Dodavatel z titulu 
své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných 
staveb (rekonstrukcí). Celková cena je stanovena na základě předpokládaného 
vývoje cen ve stavebnictví.

8.5. Dojde-li během plnění dle této Smlouvy ke změně zákonem stanovené sazby DPH, 
je Dodavatel oprávněn v souladu s takovou změnou upravit výši DPH a cenu Díla 
včetně DPH, a to tak, že částku odpovídající DPH a částku odpovídající ceně včetně 
DPH dle odst. 8.2 tohoto článku upraví tak, aby DPH odpovídalo zákonem stanovené 
sazbě. Změna zákonem stanovené sazby DPH dle předchozí věty není důvodem 
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k jakémukoliv navýšení částky odpovídající ceně Díla bez DPH uvedené v odst. 8.2 
tohoto článku.

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY

9.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

9.2. Cena za část Díla odpovídající přípravným pracím, tzn. projektové přípravě, včetně 
jednotlivých stupňů Dokumentace a řízení projektu v rámci projektové přípravy a 
inženýrské činnosti, zahrnuje jednorázové odměny (části cena Díla), na které vzniká 
Dodavateli nárok při dosažení jednotlivých milníků v rámci přípravné fáze výstavby (v 
částkách dle rozpočtu).

9.3. Cena za část Díla odpovídající výstavbě, tedy:

a) přípravným pracím prováděným Dodavatelem dle Objednatelem odsouhlasené 
DPP dle čl. 3 odst. 3.5 této Smlouvy;

b) pracím prováděným Dodavatelem dle Objednatelem odsouhlasené DPS dle 
článku čl. 3 odst. 3.6 této Smlouvy;

c) všem ostatním plněním, která do ní dle této Smlouvy spadají, ale nejsou 
hrazena dle odst. 9.2 tohoto článku;

bude hrazena měsíčně zpětně dle pravidel stanovených níže v tomto článku.

9.4. Cena Díla bude Objednatelem zaplacena na základě písemných faktur - daňových 
dokladů („faktura“ nebo „daňový doklad“) vystavených Dodavatelem v souladu s 
touto Smlouvou.

9.5. Dodavatel předá nejpozději do pátého (5.) dne každého kalendářního měsíce 
Objednateli (i) soupis plnění Dodavatele za předchozí kalendářní měsíc oceněný 
podle jednotkových cen z cenové nabídky Dodavatele; a (ii) veškerou dokumentaci 
dokončených částí Díla a dále prohlášení o shodě, revizní zprávy, certifikáty a atesty, 
návody k použití a údržbě a další dokumenty dle této Smlouvy.

9.6. Během pěti (5) pracovních dnů po obdržení soupisu plnění Dodavatele za předchozí 
kalendářní měsíc Objednatel tento soupis posoudí. Potvrdí-li Objednatel Dodavatelův 
soupis prací provedených z a předchozí kalendářní měsíc, potvrdí ve stejné lhůtě 
Dodavateli nárok na vystavení faktury na průběžnou platbu ve výši takto naceněných 
prací. Dodavatel není oprávněn fakturovat průběžnou platbu v jiné výši než ve výši 
písemně potvrzené Objednatelem. Soupis s vyjádřením (potvrzením) Objednatele 
podle musí být nedílnou součástí každé měsíční faktury Dodavatele.

9.7. Dodavatel se zavazuje vystavit fakturu nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, 
kdy mu toto oprávnění vznikne. Lhůta splatnosti fakturovaných částek je stanovena 
na třicet (30) dnů od doručení faktury Objednateli; toto ujednání o lhůtě splatnosti činí 
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Smluvní strany v souladu s § 1963 Občanského zákoníku. Za okamžik uhrazení 
faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu Objednatele. 
Dodavatel se zavazuje odeslat daňový doklad Objednateli nejpozději následující 
pracovní den po jeho vystavení. V případě, že má lhůta splatnosti faktury uplynout v 
období od 16. do 31. prosince, bude se za poslední den Ihůty splatnosti takovéto 
faktury považovat první pracovní den po skončení uvedeného období.

9.8. Vyjádření (potvrzení) Objednatele podle odst. 9.6 tohoto článku ani dílčí úhrada faktur 
však výslovně nenahrazují převzetí příslušných plnění Objednatelem ani uznání 
nároků Dodavatele spjatých až s řádným dokončením, předáním a převzetím Díla.

9.9. Po předání a převzetí předmětu Díla a potvrzení, že Dílo nemá vady a nedodělky, 
resp., že tyto byly odstraněny, je Dodavatel oprávněn vystavit konečnou fakturu. 
Přílohou konečné faktury je soupis prací za kalendářní měsíc, ve kterém došlo 
k předání a převzetí předmětu Díla, projednaný s Objednatelem výše uvedeným 
způsobem a Zápis.

9.10. Všechny faktury musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu požadované 
zákonem o DPH, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení 
Smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ, údaj o tom, že vystavovatel faktury je 
zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této Smlouvy, 
označení plnění, za nějž je fakturováno, číslo faktury, den vystavení a lhůta splatnosti 
faktury (počet dnů od doručení faktury Objednateli), označení peněžního ústavu a 
číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné 
osoby. Přílohou faktury musí být potvrzení Správce stavby dle odst. 9.5 tohoto článku.

9.11. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo přílohy, nebo v ní nebudou 
správně uvedené údaje dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě její 
splatnosti Dodavateli. V takovém případě se přeruší běh Ihůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti počne běžet doručením opravené faktury.

9.12. Veškeré platby se provádějí bezhotovostně, a to v českých korunách a na účet druhé 
Smluvní strany uvedený na faktuře.

9.13. V případě prodlení kterékoliv Smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 
oprávněné straně nárok na úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 
Smluvní strany se dohodly, že v případě, že je Objednatel v prodlení s úhradou svých 
splatných závazků dle této Smlouvy, přičemž uvedené pochybení nenapraví ani v 
dodatečné lhůtě šedesáti (60) dnů od doručení výzvy Dodavatele k nápravě, je 
Dodavatel oprávněn po uplynutí uvedené dodatečné Ihůty zastavit práce na 
provádění Díla do doby, kdy bude příslušná dlužná částka Objednatelem uhrazena. 
Toto právo vzniká Dodavateli však pouze v případě, že dlužná částka převyšuje 
500.000 Kč bez DPH.

9.14. Dodavatel prohlašuje, že bankovní účet, který je uvedený v záhlaví této Smlouvy jako 
bankovní spojení, je jeho účet, používaný pro jeho ekonomickou činnost a je vedený 
poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. Dodavatel dále prohlašuje, že tento 
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bankovní účet je registrován u správce daně podle § 96 odst. 1 zákona o DPH, jako 
veřejně přístupný, způsobem umožňující dálkový přístup, podle § 96 odst. 2 zákona 
o DPH, a to po celou dobu účinnosti této Smlouvy.

9.15. Pokud se ukáže, že kterákoliv část prohlášení učiněná Dodavatelem podle 
předchozího odstavce není pravdivá, je Objednatel oprávněn na tento účet přestat 
hradit jakékoliv úhrady, ke kterým je vůči Dodavateli podle této Smlouvy povinen, a to 
až do doby, kdy bude písemně Dodavatelem sdělen Objednateli bankovní účet, který 
je v souladu s prohlášením podle předchozího článku.

9.16. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této 
Smlouvy, jestliže Dodavatel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) v této Smlouvě stanovený 
(stanovenou).

9.17. Rozhodne-li příslušný správce daně o Dodavateli, že je nespolehlivý plátce podle § 
106a zákona o DPH, má Objednatel právo neplatit Dodavateli DPH, k jejíž úhradě by 
jinak, podle této Smlouvy, byl povinen. Pokud Objednatel nebude hradit Dodavateli 
DPH podle tohoto článku, nepovažuje se takové jednání Objednatele za prodlení s 
plněním svých závazků vůči Dodavateli podle této Smlouvy. Objednatel si současné 
vyhrazuje, že sám odvede správci daně částku, odpovídající nezaplacené DPH 
Dodavateli, a to i v případě, že v době úhrady za zdanitelné plnění správce daně již 
rozhodl o Dodavateli, podle § 106a odst. 5 zákona o DPH, že není nespolehlivý plátce.

9.18. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv platby odstraněním vad a nedodělků 
dosavadního plnění Dodavatele. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před 
vystavením faktury, tak poté.

9.19. Dodavatel se zavazuje, že veškeré své peněžité oprávněné závazky vůči svým 
poddodavatelům využitým při plnění této Smlouvy uhradí řádně a včas za podmínky, 
že poddodavatelé budou plnit svoje smluvní povinnosti řádně a včas. V případě, že 
Dodavatel bude v prodlení o více než třicet (30) dnů vůči svému poddodavateli s 
úhradou ceny za plnění, které bylo zahrnuto ve fakturaci Dodavatele dle této Smlouvy 
a současně nesplní ani přes předchozí písemné upozornění v dodatečné Ihůtě 
nejméně sedm (7) dnů, je Objednatel v případě, že pohledávka takovéhoto 
poddodavatele na něj bude postoupena, oprávněn započítat její hodnotu proti 
jakékoliv pohledávce Dodavatele. Dodavatel nesmí zakázat ani zpoplatnit či 
penalizovat vůči svým poddodavatelům postoupení jejich splatných pohledávek vůči 
Dodavateli na Objednatele.

9.20. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Dodavatele, 
pokud je Dodavatel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli podle 
této Smlouvy.

10. PROVÁDĚNÍ DÍLA
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10.1. Objednatel předá Dodavateli vtermínu stanoveném v příloze č. 2 této Smlouvy 
staveniště prosté všech právních i faktických vad formou oboustranně podepsaného 
zápisu obsahujícího prohlášení Dodavatele, že staveniště za podmínek v zápise 
uvedených přejímá. Objednatel zajistí přístup na staveniště po celou dobu realizace 
Díla, a po dohodě s Objednatelem včetně sobot a nedělí. Objednatel předá Dodavateli 
obvod staveniště, přičemž Dodavatel si je vědom všech důsledků z titulu nedodržení 
těchto hranic. Od okamžiku převzetí staveniště k provedení Díla nese Dodavatel 
nebezpečí všech škod najím prováděném Díle nebo v souvislosti s prováděním Díla 
vzniklých, to do doby provedení Díla. Při převzetí staveniště si Smluvní strany 
vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé 
Smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.

10.2. Po předání staveniště může Dodavatel provádět přípravné, vyklízecí či jiné práce, 
aniž by k jejich realizaci bylo zapotřebí ohlášení Stavby či stavební povolení, a to v 
rozsahu dle uvážení Dodavatele, jakkoli vždy v souladu s právními předpisy.

10.3. Dodavatel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a zavazuje 
se udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, zajišťovat denní 
úklid, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s platnými a účinnými obecně 
závaznými právními předpisy České republiky. Do doby splnění takových povinnosti 
není Objednatel povinen předmět Díla převzít.

10.4. Dodavatel v rámci ceny Díla bude hradit náklady spojené s odvozem a ukládkou 
zeminy a stím spojené poplatky, skládkou stavebního materiálu, náklady na 
spotřebovanou elektrickou energii a vodu.

10.5. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými zaměstnanci nebo 
jinými ktomu prokazatelně pověřenými osobami. V případě zjištění závad učiní 
záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném 
termínu. Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších 
okolnostech, které budou obě strany považovat za důležité, budou zapisovány do 
stavebního deníku denně. Veškeré požadavky Dodavatele vůči Objednateli uvedené 
ve stavebním deníku musí být podepsány nebo uvedeno stanovisko Objednatele, 
jinak jsou považovány za neplatné.

10.6. Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné a účinné obecně závazné právní 
předpisy České republiky a předpisy technické, které se týkají zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

10.7. Dodavatel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Dodavatel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovišti. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení 
a bezpečnosti provozu se považuje za neplnění povinností Dodavatele podle této 
Smlouvy a za její podstatné porušení.
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10.8. Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví osob, jakož i protipožární opatření 
postupují Smluvní strany podle příslušných ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na 
staveništích.

10.9. Pracovníci Objednatele, kteří mají přístup na staveniště, jsou povinni dodržovat 
veškerá opaření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožární ochrany 
vyplývajíc z přísl. předpisů a opatření Dodavatele.

10.10. Dodavatel je povinen zajistit při provádění prací na stavbě dle této Smlouvy trvalou 
přítomnost stavbyvedoucího.

10.11. V průběhu provádění Díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit 
Objednatel (oprávněný zástupce) a jichž se bude účastnit stavbyvedoucí, případně 
další zástupce Dodavatele dle požadavku Objednatele. Za Objednatele i Dodavatele 
jsou povinni se účastnit kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve 
věcech realizačních a technických při provádění Díla. Neodůvodněná neúčast osob 
za Dodavatele, jejichž účast byla na kontrolním dni povinná nebo vyžadovaná, se 
považuje za porušení povinnosti Dodavatele poskytovat řádnou součinnost. Nebude- 
li Smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává Objednatel pravidelně, 
zpravidla jednou za týden nebo dle potřeby. Kontrolní dny se budou konat na 
staveništi. O průběhu kontrolních dnů budou Smluvní strany pořizovat zápis. Závěry 
uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě Smluvní strany závazné, nemohou 
však měnit jednotlivá ustanovení této Smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro 
písemný dodatek k této Smlouvě.

10.12. Pokud činností Dodavatele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím 
osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze 
zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je 
Dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Dodavatel.

10.13. Dodavatel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo 
provádějí. Dodavatel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 
původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Dodavatel použil nebo hodlal 
použít při provádění Díla.

10.14. Dodavatel se zavazuje, že technický dozor u Stavby nebude provádět on ani osoba 
s ním propojená.

10.15. Dodavatel se zavazuje změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, jen z vážných důvodů a s předchozím souhlasem 
Objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném čí 
větším rozsahu, který původní poddodavatel prokázal za Dodavatele.

10.16. Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek 
pro realizaci této Smlouvy a předmětu Díla, které vyplývají z jejich smluvního 
postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých 
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ustanoveních této Smlouvy. Především jsou Smluvní strany povinny vyvinout 
součinnost v rámci Smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze 
na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému 
splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování 
konzultací vzájemně Smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou Smluvních 
stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace. Dodavatel je rovněž 
povinen poskytovat součinnost a koordinovat svůj postup s případnými externími 
dodavateli Objednatele, kteří budou zajišťovat případná další plnění související s 
předmětem Díla (zejm. dodávky technologií či dalšího vybavení).

10.17. Zjistí-li Dodavatel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provádění Díla, 
je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout další postup.

10.18. Dodavatel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací a v případě, že tak neučiní, nese Dodavatel jako osoba 
přihlášená k odbornému výkonu ve smyslu ustanovení § 5 ObčZ veškeré náklady 
spojené s následným odstraněním vady Díla.

10.19. Pokud se při realizaci Díla vyskytnou překážky týkající se klimatických podmínek nebo 
místa provádění Díla, příp. jiné skutečnosti, které nezavinil Dodavatel a nemohl 
z tohoto důvodu Dílo (jeho část) započít nebo v něm řádně pokračovat, budou práce 
přerušeny a toto přerušení bude zapsáno do stavebního deníku. Dodavateli v tomto 
případě vzniká právo na prodloužení termínu dokončení Díla (nebo jeho části) a zápis 
ve stavebním deníku bude podkladem pro vypracování dodatku této Smlouvy na 
změnu doby plnění.

10.20. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do pěti (5) kalendářních dnů od 
podpisu Zápisu. Při nedodržení tohoto termínu se Dodavatel zavazuje uhradit 
Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. O předání staveniště 
Objednateli bude sepsán písemný protokol. Za vyklizené se považuje staveniště 
zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou 
Dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.

11. STAVEBNÍ DENÍK

11.1. Ode dne předání staveniště do ukončení Stavby, tj. do odstranění poslední vady 
nebo provedením posledního nedodělku dle Zápisu, je Dodavatel povinen vést 
stavební deník o průběhu prací na stavbě a krom požadavků daných právními 
předpisy do něj zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy, 
zejména údaje o časovém postupu prací, jejich rozsahu a způsobu podvádění, o 
stavu místa provádění Díla, odchylky od projektové dokumentace, údaje o opatřeních 
učiněných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany 
životního prostředí, údaje o mimořádných událostech, např. pracovních úrazech, 
škodách vzniklých v souvislosti s prováděním Stavby nebo na Stavbě, překážkách 
týkajících se prováděním Stavby, atd. Stavebník deník musí být během pracovní doby 
trvale přístupný oběma Smluvním stranám a případně kontrolním orgánům. Denní 
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záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. Údaje ve 
stavebním deníku musí být vždy aktuální a v deníku nesmí být vynechána prázdná 
místa.

11.2. Objednatel podepisuje denní záznamy, vyjadřuje se k jednotlivým zápisům, zapisuje 
zjištěné nedostatky v provádění Díla s výzvou k jejich odstranění a zapisuje 
požadavky Objednatel ve věci provádění Díla. Jestliže Objednatel nebo Dodavatel 
nesouhlasí se zápisem druhé Smluvní strany ve stavebním deníku, je povinen do 3 
dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

11.3. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či 
dodatky této Smlouvy, avšak mají závaznou platnost, jsou-li potvrzeny zástupci obou 
stran, kteří jsou uvedeni v čl. 18 této Smlouvy. Žádný zápis do stavebního deníku není 
způsobilý zvýšit cenu Díla dle této Smlouvy.

11.4. Dodavatel je povinen archivovat stavební deník po dobu 10 let ode dne ukončení 
Stavby.

12. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

12.1. Záruční doba za jakost celého Díla je sjednána na dobu 60 měsíců ode dne Zápisu o 
předání a převzetí díla a 96 měsíců na prorezavění rámů taktéž od dne Zápisu od 
předání a převzetí díla Záruka se vztahuje na vady Díla, které se projeví u Díla během 
záruční doby s výjimkou vad, u nichž Dodavatel prokáže, že jejich vznik zavinil 
Objednatel. Je-li záruční doba závislá na pravidelných servisních prohlídkách, 
zavazuje se Objednatel umožnit Dodavateli jejich provedení.

12.2. Není-li v této Smlouvě nebo v souladu s touto Smlouvou stanoveno jinak:

(i) Dodavatel zahájí řešení odstranění vady kategorie A, tj. vady, která zcela nebo 
podstatným způsobem znemožňuje užívání Díla, do dvanácti (12) hodin po 
jejím nahlášení, s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího nahlášení 
odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení;

(ii) Dodavatel zahájí řešení odstranění vady kategorie B, tj. vady, která nebrání 
užívání Díla, ale omezuje jeho provoz, maximálně do čtyřiceti osmi (48) hodin 
od jejího nahlášení s tím, že vadu do pěti (5) dnů od jejího nahlášení odstraní 
nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení;

(iii) Dodavatel zahájí řešení odstranění vady kategorie C, tj. vady, která není 
vadou kategorie A ani B, maximálně do pěti (5) dnů od jejího nahlášení s tím, 
že termín odstranění vady nepřekročí dobu dvaceti (20) dnů od jejího 
nahlášení, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak,

(iv) náhradní řešení vady kategorie A se považuje za nahlášenou vadu kategorie 
B a náhradní řešení vady kategorie B se považuje za nahlášenou vadu 
kategorie C.
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O kategorizaci vad rozhoduje s konečnou platností Objednatel. Objednatel je 
oprávněn lhůty k odstranění vad Díla dle předchozího odstavce prodloužit, a to 
zejména s ohledem na technickou povahu vady a objektivní možnost jejího 
odstranění (např. z hlediska okamžité dostupnosti náhradních materiálů apod.).

12.3. Neodstraní-li Dodavatel reklamované vady ve lhůtách stanovených v odst. 12.2 
tohoto článku, nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Objednatel 
může u Dodavatele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny Díla, nebo zadat 
provedení oprav jinému Dodavateli (opravci), přičemž v tom případě je Dodavatel 
povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené Objednatelem na cenu takových 
plnění Dodavatele (opravce). Nárok Objednatele účtovat Dodavateli smluvní pokutu 
v tomto případě nezaniká.

12.4. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na 
smluvní pokutu.

12.5. Dodavatel prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle této Smlouvy bude prosté 
právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí 
osoba úspěšně a oprávněně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní 
vady poskytnutého plnění.

13. ZÁDRŽNÉ

13.1. Objednatel je oprávněn ponechat si k zajištění urychleného odstraňování případných 
vad či nedodělků Díla zádržné ve výši 10 % z ceny Díla (rozuměno 10 % z každé 
fakturované částky bez DPH) z každé faktury vystavené na úhradu ceny za část Díla 
odpovídající postupu realizace Stavby. Zádržné se tedy netýká ceny za část Díla 
odpovídající projektové přípravě, včetně všech stupňů projektové Dokumentace a 
řízení projektu v rámci projektové přípravy a inženýrské činnosti, včetně případných 
licencí dle této Smlouvy. Zádržné bude sloužit jako zajištění řádného provedení 
Stavby Dodavatelem, přičemž v rozsahu, v jakém je fakturovaná částka zadržena, je 
splatnost této částky odložena do doby definované níže. Zádržné bude Dodavateli 
vypláceno takto:

13.1.1. 5 % z celkové ceny Díla bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení 
písemné žádosti Objednateli. Tuto žádost může Dodavatel podat po vydání 
kolaudačního souhlasu (popř. jiného souhlasu příslušného stavebního úřadu 
s užíváním Stavby), a to za předpokladu bezvadného stavu Stavby ke dni 
doručení žádosti o uvolnění této části zádržného. Nebude-li kolaudační 
souhlas (popř. jiný souhlas s užíváním stavby) vydán do jednoho (1) roku od 
dokončení Díla (tedy předání a převzetí Stavby na základě oboustranně 
podepsaného Zápisu), má Dodavatel nárok na uvolnění této části zádržného 
i bez vydání kolaudačního souhlasu (popř. jiného souhlasu s užíváním 
stavby);

23



13.1.2. zbývajících 5 % z celkové ceny Díla bude uvolněno do třiceti (30) dnů po 
doručení písemné žádosti Dodavatele o uvolnění zbývající části zádržného. 
Tuto žádost může Dodavatel podat po uplynutí záruční Ihůty dle čl. 12 odst. 
12.1 této Smlouvy.

13.2. Jakékoliv částky oprávněně vynaložené Objednatelem na odstranění záručních vad 
třetí osobou budou považovány za platby za cenu Díla učiněné Objednatelem a výše 
uvolněného zádržného o ně bude snížena.

14. SANKCE A NÁHRADA ŠKODY

14.1. V případě prodlení s dokončením Díla v termínu dle této Smlouvy je Dodavatel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny Díla bez DPH 
za každý započatý den prodlení.

14.2. Bude-li Dodavatel v prodlení s realizací Díla oproti kterémukoli z milníků uvedených 
v příloze č. 2 této Smlouvy, vyjma milníku, jehož nedodržení je sankcionováno dle 
odst. 14.1 tohoto článku, je Objednatel oprávněn uplatnit a Dodavatel povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,3 % ceny Díla za každý i započatý den prodlení ve vztahu 
ke kterémukoliv z tam uvedených závazných termínů. Smluvní strany se však 
výslovně dohodly, že v případě splnění kteréhokoli návazného termínu uvedeného v 
milnících nebo splnění posledního milníku (tj. dokončení Díla dle odst. 14.1 tohoto 
článku) může Dodavatel písemně požádat o odpuštění, resp. vrácení již uhrazených 
smluvních pokut vyměřených dle tohoto odstavce, a Objednatel je oprávněn 
takovému požadavku Dodavatele vyhovět.

14.3. V případě prodlení Dodavatele s odstraněním vad a nedodělků ve stanovené lhůtě k 
odstranění vady/ nedodělku uvedené v Zápisu je Dodavatel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení.

14.4. V případě, že Dodavatel nedodrží některou ze lhůt pro odstranění vad dle čl. 12 odst. 
12.2 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z 
ceny Díla bez DPH za každý případ a den či hodinu prodlení, dle charakteru příslušné 
Ihůty.

14.5. V případě prodlení Dodavatele s vyklizením staveniště v termínu dle této Smlouvy, je 
Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny 
Díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

14.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou úplného daňového dokladu (faktury), je 
Objednatel povinen uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky 
za každý den prodlení.

14.7. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 
Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Smluvní strany na náhradu škody v 
plné výši a oprávněná Smluvní strana je oprávněna domáhat se náhrady škody v plné 
výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
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14.8. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z 
prodlení s plněním.

14.9. Smluvní pokuty a způsobené škody je Objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv 
pohledávce Dodavatele nebo pohledávkám, které bude Objednatel povinen uhradit v 
budoucnu. Uplatnění nákladů, škod a smluvních pokut nevylučuje odpovědnost 
Dodavatele za realizované Dílo.

14.10. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na patnáct (15) dnů po obdržení faktury - 
daňového dokladu s vyčíslením smluvní pokuty.

14.11. Dodavatel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této Smlouvy včetně jejich výše 
považuje vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly 
dohodnuty, za naprosto přiměřené.

14.12. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci účinných 
právních předpisů a této Smlouvy. Dodavatel plně odpovídá za plnění této Smlouvy 
rovněž v případě, že příslušnou část plnění této Smlouvy poskytuje prostřednictvím 
poddodavatele.

14.13. Každá ze Smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se 
jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plném 
rozsahu.

14.14. Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně 
nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé Smluvní strany. 
V případě, že Objednatel poskytl Dodavateli chybné zadání a Dodavatel s ohledem 
na svou povinnost poskytovat plnění s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového 
zadání zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na 
chybné zadání Objednatele písemně upozornil bez zbytečného odkladu a Objednatel 
trval na původním zadání.

14.15. Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za škodu, prokáže-li, že jí ve splnění 
povinnosti ze Smlouvy zabránila vyšší moc, kterou se rozumí situace, kdy řádnému 
plnění této Smlouvy dočasně nebo trvale brání mimořádná nepředvídatelná a 
nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Smluvní strany povinné plnit 
příslušnou povinnost, zejména živelné události, nezákonný postup orgánů veřejné 
moci, či obstrukce ze strany třetích osob, jejichž účinky není možné za daných 
podmínek odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně požadovat,

14.16. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu 
na vzniklé mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky bránící řádnému 
plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k 
odvrácení a překonání těchto překážek.
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15. POJIŠTĚNÍ

15.1. Dodavatel se zavazuje předložit Objednateli před zahájením provádění Díla 
nebo na požádání kdykoli později během provádění Díla potvrzení o tom, že je řádně 
pojištěn pro případ odpovědnosti za jakoukoli škodu vzniklou Objednateli v souvislosti 
s plněním této Smlouvy.

15.2. Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí zejména škody vzniklé z veškerých 
omylů, opomenutí či nedbalosti Dodavatele při výkonu činností v rámci této Smlouvy 
a škody způsobené v důsledku vad či nedostatků Díla.

15.3. Dodavatel se zavazuje, že odpovídající pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti 
nejpozději od data zahájení provádění Díla a až do uplynutí záruční doby sjednané 
touto Smlouvou.

15.4. Nezajistí-li Dodavatel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, 
je Objednatel oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu a udržovat toto pojištění v platnosti 
sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Dodavatel povinen hradit 
Objednateli na základě jejích vyúčtování. Předmětné náklady je Objednatel oprávněn 
započíst na jakoukoli pohledávku Dodavatele vůči své osobě, to i nesplatnou.

15.5. Objednatel i Dodavatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny 
bez zbytečného odkladu poté, co se o jejím vzniku dozví.

16. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

16.1. Smluvní strany mohou odstoupit od této Smlouvy za podmínek uvedených v 
ustanovení § 2001 a násl. ObčZ v případě porušení této Smlouvy podstatným 
způsobem druhou Smluvní stranou.

16.2. Za porušení této Smlouvy podstatným způsobem, při kterém je Objednatel oprávněn 
odstoupit od Smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany Dodavatele, se považuje 
zejména:

a) prodlení Dodavatele s předáním kterékoli části Dokumentace či aktualizované 
Dokumentace po dobu delší než patnáct (15) dnů oproti termínu plnění 
stanovenému podle této Smlouvy, a/nebo

b) prodlení Dodavatele se zahájením Stavby o více než patnáct (15) dnů; a/nebo

c) prodlení Dodavatele s dodržením dalších milníků dle této Smlouvy po dobu delší 
než patnáct (15) dnů oproti termínu plnění stanovenému touto Smlouvou, a/nebo

d) Dodavatel se ocitne v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), věznění pozdějších předpisů; a/nebo
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e) změna v seznamu poddodavatelů předem neodsouhlasená Objednatelem nebo 
využití poddodavatele, který není zapsán v seznamu poddodavatelů bez souhlasu 
Objednatele; a/nebo

f) jiné případy, které tato Smlouva výslovně označuje jako podstatné porušení.

16.3. Za porušení této Smlouvy podstatným způsobem, při kterém je Dodavatel oprávněn 
odstoupit od Smlouvy, se považuje prodlení Objednatele s úhradou jakékoli splatné 
faktury na úhradu kterékoli řádně dokončené části Díla o více než třicet (30) dnů ode 
dne splatnosti, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
kterou mu k tomu Dodavatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, 
přičemž tato lhůta nesmí být kratší než patnáct (15) dnů od doručení takové výzvy.

16.4. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé Smluvní straně.

16.5. Smluvní strany se dohodly, že po ukončení Smlouvy trvají a zůstávají v platnosti 
ujednání Smluvních stran týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky za jakost a 
záruční Ihůty, smluvních pokut, vlastnictví Díla, náhrady škody a cenová ujednání 
obsažená v této Smlouvě.

16.6. Dojde-li k ukončení této Smlouvy v důsledku odstoupení od Smlouvy některou ze 
Smluvních stran, mají Smluvní strany následující povinnosti:

a) Dodavatel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, 
jakým je stanovena cena Díla a tento soupis předá Objednateli k odsouhlasení;

b) Dodavatel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje finální 
fakturu - daňový doklad;

c) Dodavatel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál ze staveniště, pokud se 
Smluvní strany nedohodnou jinak;

d) Dodavatel vyzve písemně Objednatele k převzetí části Díla a Objednatel je 
povinen do deseti (10) pracovních dnů po obdržení výzvy přistoupit k předání a 
převzetí části Díla;

e) Objednatel převezme dosud provedené práce a dodávky do pěti (5) pracovních 
dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti této Smlouvy, a uhradí Dodavateli 
cenu předaného Díla, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne předložení vyúčtování 
odsouhlaseného oběma Smluvními stranami.

17. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

17.1. Objednatel uděluje Dodavateli licenci k obsahu Zadání, které tvoří přílohu č. 1 této 
Smlouvy, a to za následujících podmínek. Dodavatel je oprávněn užívat předmět, k 
němuž je mu udělena licence, výhradně za účelem řádného plnění této Smlouvy a v 
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rozsahu, v jakém uzná Dodavatel za nezbytné, vhodné či přiměřené. Pro vyloučení 
pochybností to znamená, že Dodavatel je oprávněn užívat předmět, k němuž je mu 
udělena licence, v neomezeném množstevním a územním rozsahu, a to všemi v 
úvahu přicházejícími způsoby a s časovým rozsahem omezeným dobou účinnosti této 
Smlouvy. Dodavatel je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Objednatele oprávněn 
udělit podlicenci pouze takové třetí osobě, která se podílí na plnění předmětu této 
Smlouvy, nebo svoje licenční oprávnění takové třetí osobě postoupit nejdéle na dobu, 
na jakou je licence udělena Dodavateli. Licence je poskytována jako neomezená a 
nevýhradní. Dodavatel není povinen licenci využít.

17.2. V případě, že Dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný Objednateli nebo 
použitý Dodavatelem při plnění této Smlouvy podléhá ochraně podle autorského 
zákona (autorské dílo), zavazuje se Dodavatel postupovat tak, aby získal všechny 
potřebné souhlasy a zajistil Objednateli neodvolatelnou, neomezenou výhradní licenci 
k užití autorského díla vytvořeného nebo použitého Dodavatelem při plnění této 
Smlouvy, včetně oprávnění k modifikacím, úpravám či jiným změnám autorského díla, 
a to v rozsahu umožňujícím realizaci Díla a řádné, časově neomezené užívání Díla 
Objednatelem a/nebo jeho právním nástupcem. Licence v rozsahu dle předchozí věty 
je Objednateli poskytována na základě této Smlouvy a její cena je zahrnuta v ceně 
Díla.

17.3. Dodavatel se zavazuje na vlastní náklady zajistit (včetně úhrady licenčních poplatků), 
aby ke všem autorským dílům, k nimž Dodavatel není oprávněn poskytovat licenci dle 
odst. 17.2 tohoto článku, byla uzavřena bezúplatná (s přihlédnutím k poslední větě 
odst. 17.2 tohoto článku) licenční smlouva mezi Objednatelem a osobami 
vykonávající autorská práva k takovýmto autorským dílům, a to v rozsahu dle výše 
uvedeného odst. 17.2 tohoto článku.

17.4. Výjimku z povinnosti dle odst. 17.3 tohoto článku tvoří licence k případné 
architektonické studii Stavby v rámci plnění této Smlouvy. K této dokumentaci 
Dodavatel Objednateli uděluje licenci v takovém rozsahu, který je nezbytný pro 
řádnou a ničím nerušenou možnost užívání Díla ze strany Objednatele.

17.5. Licence udělené dle tohoto čl. 17 musí Objednateli umožňovat jejich postoupení či 
poskytnutí podlicence třetí osobě dle uvážení Objednatele, a to včetně licence dle 
odst. 17.4 tohoto článku.

17.6. V případě, že Dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný Objednateli nebo 
použitý Dodavatelem při plnění této Smlouvy je předmětem práva z průmyslového 
vlastnictví, použijí se ustanovení tohoto článku přiměřeně s tím, že licence je 
poskytována vždy bezúplatně, resp. je součástí ceny Díla.
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20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

20.1. Tuto Smlouvu lze měnit pouze číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oběma 
Smluvními stranami.

20.2. Tuto Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou Smluvních stran.

20.3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá 
Dodavatel Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

20.4. Pokud některé z ustanovení této Smlouvy bude shledáno neplatným nebo 
nevymahatelným, jsou ostatní ustanovení této Smlouvy touto neplatností nebo 
nevymahatelností nedotčena. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit takové 
neplatné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy platným a vymahatelným 
ustanovením svým obsahem a účelem odpovídajícím obsahu a účelu neplatného 
nebo nevymahatelného ustanovení.

20.5. Tato Smlouva a její výklad se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.

20.6. Smluvní strany se dohodly, že se pokusí vyřešit smírně a v dobré víře veškeré spory, 
které mohou vzniknout v souvislosti s touto Smlouvou. Pokud Smluvní strany nevyřeší 
jakýkoli spor vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní smírnou cestou, bude 
takový spor s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky.

20.7. Dodavatel prohlašuje, že je seznámen s povinnostmi stanovenými § 147a zákona 
č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se poskytnout Objednateli 
potřebnou součinnost. Dodavatel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že 
Objednatel bude dále plnit povinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, pročež strany zároveň 
sjednávají, že žádné z ustanovení této Smlouvy neodpovídá svojí definicí označení 
obchodním tajemstvím. Dodavatel zároveň prohlašuje, že byl před podpisem této 
Smlouvy seznámen s Prohlášením Objednatele o ochraně osobních údajů na jeho 
webových stránkách -www.zachranka.cz.

20.8. Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních z nichž 1 paré obdrží dodavatel a 
2 paré Objednatel.

20.9. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Tato 
Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (které provede 
Objednatel) a je uzavřena na dobu určitou, potřebnou pro splnění veškerých závazků 
Smluvním stranám z této Smlouvy vyplývajících.

20.10. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, 
že smlouva je projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, 
není uzavřena v tísni a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož 
připojují své níže uvedené podpisy.
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18. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

18.1. Smluvní strany níže určují osoby oprávněné jednat ve věcech této Smlouvy, a to 
zejména ve věcech realizace Díla, ve věcech technických a ve věcech smluvních:

Za Objednatele:
Bc.

Za Dodavatele:

18.2. Oprávněné osoby jsou oprávněny jménem Smluvních stran provádět veškeré úkony 
v rámci akceptačních procedur dle této Smlouvy, zastupovat Smluvní strany ve 
změnovém řízení a připravovat dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné schválení 
osobám oprávněným zavazovat Smluvní strany (statutárním orgánům), nebo jejich 
zmocněným zástupcům.

18.3. Oprávněné osoby nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu 
této Smlouvy nebo jejího předmětu, nestanoví-li Smlouva výslovně jinak.

18.4. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však 
povinny na takovou změnu druhou Smluvní stranu písemně upozornit. Zmo.cnění 
zástupce oprávněné osoby musí být písemné s uvedením rozsahu zmocnění.

19. VYLOUČENÍ APLIKACE DISPOZITIVNÍCH USTANOVENÍ OBČZ

19.1. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným 
ustanovením Občanského zákoníku, a to ani před ustanoveními Občanského 
zákoníku, jež nemají donucující účinky.

19.2. Dodavatel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto Smlouvu ani jakákoli 
práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této Smlouvy bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele.

19.3. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je povinen provést Dílo osobně. Strany 
vylučují možnost Dodavatele provést Dílo prostřednictvím třetích osob pod vedením 
Dodavatele ve smyslu ustanovení § 2589 Občanského zákoníku. Tím není vyloučena 
možnost Dodavatele provést část Díla prostřednictvím poddodavatelů za podmínek 
uvedených v této Smlouvě.

19.4. Provádění, dokončení a předání Díla jsou upraveny komplexně ve Smlouvě. Pro 
vyloučení pochybností Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2605 
(dokončení díla a důsledky převzetí díla bez výhrad), § 2606 (postupné předání), § 
2608 a § 2628 (povinnost Objednatele převzít dílo s drobnými vadami) Občanského 
zákoníku.
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20.11. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Zadání Objednatele (Studie)

Příloha č. 2- Harmonogram, Milníky plnění Díla

Příloha č. 3 - Nabídka Dodavatele (Krycí list nabídky)

Příloha č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Za Objednatele:

V Kladně

Za Dodavatele:

V Kladně

o 6 .88. 2020
s

MUDr. Jiří Knc/r, Ph.D. 
Ředitel

IČ:0
Sebastian Pach 
jednatel .

Zdravotnická záchranná služba 
Středočeského kraje 

příspěvková organizace 
Vančurova 1544, 272 01 Kladno 

1C; 750 30 926 
Tel.: 312 256 601
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PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

01 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Obsah:
1. Identifikační údaje stavby

2. Předmět studie

3. Specifikace ZZS

4. Použité podklady

5. Architektonický a stavebně technický popis, investiční náklady

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby:

Místo stavby:

Zpracovatel:

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje
Výjezdová základna Kostelec nad Černými lesy

Oddělená část z par.č. 1143/1, k.ú. Kostelec nad Černými lesy

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková 
organizace
Vančurova 1544, 272 01 Kladno

ProjektBau cz, s.r.o.
Maroldova 1975, 272 01 Kladno
IČO: 26710358

Stupeň PD: Studie

2. Předmět studie
Předmětem studie je návrh obytné budovy nové základny Zdravotnické záchranné služby (dále 
jen ZZS) včetně plošného umístění a venkovních úprav na části stávajícího pozemku par.č. 
1143/1 k.ú. Kostelec nad Černými lesy, vlastník Středočeský kraj. Zborovská 81/11, 150 00 
Praha 5 ve správě hospodařeni Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5. Část stávajícího pozemku bude 
před zahájením stavebního řízení oddělena GP s novým parcelním číslem. Velikost, umístěné 
a tvar oddělovaného pozemku je součástí výkresové části.

Studie je řešena na základě požadavků zadavatele.

Funkční využití objektu: objekt občanské vybavenosti, stanoviště záchranné služby

Návrh je v souladu s platným Územním plánem města Kostelce nad Černými lesy

SO - Plochy smíšené obytné

3. Specifikace ZZS
Požadavky a specifikace zadavatele:

oblast: Kostelec nad Černými lesy, jednoposádková
3 zaměstnanci/směna (maximální stav) = 2 osoby posádka, 1 osoba úklid 
1x vozidlo RZP

Prostorové a technické požadavky na výjezdové stanoviště záchranné služby

Prostory zázemí

_ 2x pokoj pro personál (1. NP a 2. NP)
_ Denní místnost včetně kuchyňského zázemí (2. NP)
_ Šatna pro personál (součástí pokojů pro personál)
- 2x WC a sprchový kout (1. NP a WC 2. NP)

Technické a ostatní prostory

_ Místnost pro instalaci pračky (1. NP)
_ Místnost pro sušení služebního prádla (1 NP)
. Úklidová místnost (1.NP)
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průvodní a souhrnná zpráva

- Čistící (dekontaminační) místnost (co nejblíže od garážového stání) 
Sklad zdravotnického materiálu

_ Prostor pro uložení nebezpečných odpadů (co nejblíže od garážového stáni)

Uzavřené garážové stání, zpevněné plochy, oploceni, vjezdová brána

_ Umístěni garážového stání v co nejkratší vzdálenosti od zázemích prostor posádky
_ zdroj elektrického proudu 230V, vozidlo trvale připojeno na zdroj
. otěruvzdorná podlaha včetně stěn
_ stropní a boční osvětlení, temperace, připojení na TUV
. datová přípojka
_ velikost sanitního vozidla: délka 5,7 m , šířka 2,5m, výška 2,7m
_ minimální velikost garážových vrat: výška 3,0m, šířka 3m
_ automatická vrata s průmyslovým motorem včetně bateriového zdroje pro případ 

výpadku elektrického proudu

Zpevněné plochy, oplocení, vjezdová brána

_ Zastřešení prostoru mezi garáží a hlavním vchodem
_ Parkovací místa pro 3 osobní automobily
_ Zpevněné plochy v kombinaci betonová skladebná nebo vegetační dlažba
_ Oplocení čtyřhranným pletivem, zeleným, poplastovaným
. Automatická vjezdová brána s průmyslovým motorem

4. Použité podklady
Platný územní plán města Kostelec nad Černými lesy
Fotodokumentace
Požadavky zadavatele

5. Architektonický a stavebně technický popis, investiční náklady

Architektonické řešení

Funkční využití objektu: objekt občanské vybavenosti
dle ÚP: SO - plochy smíšené obytné, lokalita SO 01
Návrh je v souladu s platným Územním plánem města Kostelce nad Černými lesy.
Výňatek z ÚP týkající se zájmové lokality na konci zprávy.

Ze stávajícího rovinatého oploceného pozemku (par.č. 1143/1 k.ú. Kostelec nad Černými 
lesy, areál KSÚS) situovaného v okrajové části města v ulici Jevanská, Kostelec nad 
Černými lesy bude oddělena geometrickým plánem část pozemku o rozloze cca 406 m2 
pro novou výjezdovou základnu ZZS Středočeského kraje. V souvislosti s umístěním nové 
oplocené základny budou nutné úpravy stávajícího oplocení areálu, především stávající 
vjezdové brány.

Nový objekt ZZS bude sloužit jako zázemí pro posádku sanitního vozu a parkování 
sanitního vozidla. Součástí stavby budou i venkovní úpravy, včetně zpevněných ploch a 
oplocení nově odděleného pozemku.

Do objektu se bude vstupovat hlavním vstupem s vnějším zastřešením a bočním vstupem 
z uzavřeného garážového stání. V 1. NP objektu se budou nacházet vstupní chodby, pokoj 
pro personál, lechnícká/úklidová místnost, prací místnost, sušicí místnost, koupelna sWC 
a sklad zdravotnického materiálu. Ve 2. NP chodba se schodištěm, WC, pokoj pro personál 
a denní místnost s kuchyňskou linkou. V uzavřeném garážovém stání bude vestavěna 
čistící (dekontaminační) místnost a sklad nebezpečného odpadu.
Garáž bude osazena automatickými garážovými vrata s prosklenými sekcemi a 
integrovanými vstupními dveřmi.
Barevný odstín finálního nátěru vnějšího opláštění objektu dle výběru zadavatele 
v průběhu realizace.
Objekt bude napojen novými přípojkami na splaškovou kanalizaci, vodovod, elektrickou 
energii a telekomunikační síť. Vytápění tepelným čerpadlem vzduch/vzduch. V místnostech 
bez přímé možnosti větrání a v koupelně budou osazeny ventilátory. V kuchyňské lince 
bude osazen odsavač par.
Dešťové vody budou likvidovány vsakováním (na základě hydrogeologického průzkumu se 
zjištěním koeficientu vsaku).

Zpevněné plochy z betonové skladebné a vegetační dlažby.
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Oplocení z čtyřhranného poplastovaného, zeleného pletiva včetně podhrabových desek, 
branky a brány nouzového výjezdu (manuální). Výše oploceni 160- 180 cm. Na vjezdu do 
areálu základny bude osazena automatická vjezdová brána s průmyslovým motorem.

Stavba a související investice musí splňovat technické a věcné požadavky dle platné 
legislativy včetně hygienických, požárních a provozních norem a musí být v souladu s 
platnými předpisy a zákony.

Průkaz energetické náročnosti budovy bude zpracován dle novely zákona č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií a vyhlášky č. 78/2013 Sb., ve znění vyhlášky č. 230/2015 Sb.

Stavebně technické řešení

Stavba zázemí pro posádku musí být konstrukčně a materiálově řešena jako dvoupodlažní 
kontejnerová modulární stavba s jedním schodištěm, dodatečně zateplená, osazena na 
základové konstrukce připravené na místě stavby dle dodavatele kontejnerového řešení 
stavby. Garážového stáni musí být konstrukčně a materiálově řešena jako opláštěná 
ocelová konstrukce na základové desce. Střecha plochá, v případě potřeby dodatečně 
zateplená. Součástí střešní konstrukce bude okapový systém a hromosvod.

Hlavni vstup bude kryt vnějším zastřešením, nosná konstrukce ocelová, ukotvená na jedné 
straně do konstrukce objektu, na druhé straně bude na její podporu vztyčen ocelový sloup 
s horizontálním nosníkem. Střešní plášť lehký.

Fasáda bude provedena z fasádních cementodřevotřískových desek s vloženou tepelnou 
izolací.

Kapacity, plochy (odhad)

objekt pro posádku 10 x 6,1 x 6 m
uzavřené garážové stání 7,6 x 5,5 x 3,5 m
celková zastavěná plocha 102,8 m2
obestavěný prostor 512,3 m3
počet parkovacích stání 3 stání pro zaměstnance
zpevněná plocha 178,5 m2

Stavba bude na pozemku situována tak, jak je patrno z výkresu Koordinační situace. 
Vnitřní prostorové uspořádání stavby bylo zpracováno na základě požadavků zadavatele.

Uvedené užitné plochy jednotlivých místností požaduje zadavatel dodržet jako minimální, 
v případě potřeby s tolerancí rozměrů 5%.

Prostory zázemí

• 2x pokoj pro personál - standardní elektroinstalace: minimálně 2x 
dvojzásuvka 230V, data
vybavení: šatní dvojskříň, min. š. 60 cm, 10 ks, pracovní stůl, válenda, křeslo
2 x 12,4 m2 - umístění 1 NP a 2NP

• denní místnost s kuchyňskou linkou
denní místnost: standardní elektroinstalace, 1x PC, radiostanice, telefonní 
přípojka (ADSL), RDST anténní svod
vybaveni: pracovní stůl, menši sedací souprava, TV, jídelní stůl, konferenční 
stůl, skříňka
kuchyňské zázemí: kuchyňská linka se spotřebiči, elektroinstalace pro 
připojení veškerých standardních spotřebičů
26.4 m2- umístěni 2NP

• koupelna s WC
předsíň: umývátko, zrcadlo, polička, odpadkový koš, dvojzásuvka 230V
1.8 m2
WC: kombinační klozets hlubokým splachováním
1.4 m2
koupelna: sprchový kout 80x80 cm, umyvadlo, polička, odpadkový koš, 
dvojzásuvka 230V
2.8 m2
vše umístění 1.NP

• WC
vybavení: umývátko, kombinační klozet s hlubokým splachováním
1,4 m2 - umístění 2NP

Technické a ostatní prostory:

• prací místnost - samostatná místnost, větratelná, otěruvzdorný povrch 
podlahy i stěn, podmínky pro připojení pračky (voda, odpad, 230V)
1,6 m2 -umístění 1NP

• sušící místnost - samostatná místnost, větratelná, otěruvzdorný povrch 
podlahy i stěn, podmínky pro připojení kondenzační sušičky (230V)
1,6 m2 - umístění 1 NP
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• technická/úklidová místnost - otéruvzdorný povrch podlahy i stěn, výlevka 
(voda, odpad,230V)
ohřívač teplé vody o objemu min. 60 I, elektro rozvaděč
2,6 m2 - umístění 1NP

• čistící (dekontamínační) místnost) - pro větrání bude osazen 
ventilátor/okno, stěny obloženy otěruvzdorným a voděodolným obkladem 
včetně otěruvzdorné podlahy, dekontamínační nerezový stůl (délka 1,80 x 
šířka 80 cm), umyvadlo (voda, odpad, 2x 230V).
4,1 m2 - umístění v garážovém stání

• sklad zdravotnického materiálu - vybaveni: regálový systém či 
uzamykatelné skříně, dvojzásuvka 230V
3,3 m2 - umístění 1.NP

• sklad nebezpečného odpadu - pro větrání bude osazen ventilátor /okno, 
uložení pytlů s nebezpečným odpadem (1x 230V)
1,5 m2 - umístění v garážovém stání

Uzavřené garážové stáni
• garážové stání/1 vozidlo - propojení dveřmi s objektem
zdroj elektrického proudu 230V pro napájeni sanitního vozu, otěruvzdorná 
podlaha včetně stěn, stropní i boční osvětlení garáže, temperace, připojeni na 
TUV, telefonní přípojka ADSL
automatická garážová vrata 3x3 m s prosklenými sekcemi, integrovanými 
vstupními dveřmi a průmyslovým pohonem včetně bateriového zdroje pro 
případ výpadku elektrického proudu
34,7 m2

Místnosti budou osvětleny běžnými stropními světly. Bude vypracován výpočet 
umělého osvětlení dle ČSN 36 0450 (ČSN EN 12464-1) Umělé osvětlení 
vnitrních prostoru a výpočet nouzového světlení dle ČSN 36 0453 ČSN EN 
1838 Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení.
Elektroinstalace ve standardním provedení, pokud není uvedeno jinak.

Objekt bude vybaven přenosnými hasicími přístroji dle Vyhlášky 334/2015 Sb. 
a Požárně bezpečnostního řešení.

Požadavky na odolnost a povrchovou úpravu nosně konstrukce kontejnerového 
modulárního řešení

Předúprava
Povrchová úprava - práškové lakování (fasádní PE barva)
Požadované hodnoty lakování (nutno doložit):
Solná mlha dle DIN 50021 (DIN EN ISO 9227) 500 h

Sledovaný 
parametr

Požadovaná hodnota při
500 h

stupeň koroze RiO

mřížková 
zkouška GtO

delaminace < 5 mm

podkorodování < 2 mm

puchýřování 0(S0)

Stěnové elementy: tloušťka nátěru je min. 25 pm 
Rám: min. 90 pm
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Hrubý odhad investičních nákladů

Hrubý odhad investičních nákladů byl v tomto stupni projektové dokumentace odhadnut 
s ohledem na stavby obdobného charakteru, dále s ohledem na ceny stavebních prací a 
materiálů v předmětné lokalitě a v dané době. Cena stavby 5 935 000,00 Kč bez DPH a 
vybavení.

ZZS, jodnoposádková

Č Položka Jednotka Množství otková cena bez DPH sikové cena bez DPH Poznámka

1 01: Obytná budova || 4 635 000,00 Kč

Kontejnery kapitola 1.00 1 855 000.00 Kč 1 855 000.00 Kč

Dodatečné zatepleni vč. fasády a úprava pro stavební povolení kapitola 1,00 1 450 000,00 Kč 1 450 000,00 Kč

Základy a připojeni na energie, vč, zemních prací kapitola 1,00 405 000,00 Kč 405 000.00 Kč

Garáž kapitola 1,00 750 000.00 Kč 750 000.00 Kč

Doprava, manipulace, jeřábováni kapitola 1,00 175 000,00 Kč 175 000,00 Kč

02: Venkovní úpravy 800 000.00 Kč

Zpevněné plochy a oploceni kapitola 1.00 800 000.00 Kč 800 000.00 Kč

03: Inženýrská Činnost 500 000,00 Kč

Kompletní PD kapitola 1,00 375 000.00 Kč 375 000.00 Kč

Inženýrská činnost (SP, kolaudace a pod.) kapitola 1,00 125 000.00 Kč 125 000,00 Kč

CELKOVÁ CENA 5 935 000,00 Kč bez DPH

pozn.:

Veškeré výše uvedené položky se mohou na základě příslušné projektové dokumentace a jejím schválení změnit.

V rámci dodávky stavby dodavatel prací zajistí kompletní projektovou dokumentaci včetně 
inženýrské činnosti v rozsahu pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, 
případně společného řízení. Dále pak bude dodavatelem zajištěn po předání stavby 
zadavateli souhlas s užíváním stavby.

V rámci studie nebyly prováděny žádné průzkumy.
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Výňatek z ÚP

SO - PLOCHY SMÍŠENĚ OBYTNÉ (SO)
Hlavni funkční využiti: stavby pro bydlení - rodinné domy, ubytovací zařízení (do kapacity 
jedné jednotky 50 lůžek), zařízeni veřejného stravovaní, obchodní zařízeni a zařízeni 
služeb (do kapacity jedné 
jednotky 1.000 m2 hrubé podlažní plochy).
Přípustné funkční využiti: stavby pro veřejnou správu, kulturní zařízení, církevní zařízení, 
školská zařízeni, sportovní zařízení, zdravotnická a sociální zařízení, dopravní a technická 
infrastruktura.
Podmíněně přípustné funkční využiti: ubytovací zařízeni (do kapacity jedné jednotky 100 
lůžek), obchodní zařízení a zařízení služeb, výroba nerušící (do kapacity jedné jednotky 
5.000 m2 hrubé podlažní plochy). Podmínkou je, že nesmí být v rozporu s hlavním 
funkčním využitím, nesmí narušit stávající 
charakter území a nesmí snižovat svým provozem obytný standard území.
Nepřípustné funkční využiti: veškeré způsoby využiti, které nejsou uvedeny jako hlavni, 
přípustné nebo podmíněně přípustné funkční využiti.
Prostorové uspořádaní: bydlení v rodinných domech: maximální zastavěnost pozemku 
nadzemními objekty: 35% (pro pozemky o velikosti do 2.000 m2), resp. 20% (pro pozemky 
o velikosti větší něž 2.000 m2 až do velikosti 3.000 m2), resp. 10% (pro pozemky o 
velikosti větší než 3.000 m2 ), minimální zastoupeni zeleně na pozemku: 40%: max. 
podlažnost: 2 nadzemní podlaží (včetně využitého podkroví- v případě zastřešeni šikmou 
střechou) - max. výška nadzemních objektu: 8 m - od průměrné hladiny upraveného terénu 
v půdorysu objektu k nejvyššimu místu střešní konstrukce (měřeno bez výstupků 
charakteru komína, antény, nástřešního technologického zařízeni vzduchotechniky apod.); 
min. velikost stavebního pozemku: 800 m2; výjimka z min. velikosti stavebního pozemku je 
připuštěna v případě jíž stávající parcelace; minimální šířka uličního prostoru bude 8 m 
(mezi hranicemi protilehlých pozemků), odstav motorových vozidel nutno zajistit na 
vlastním pozemku
ostatní: maximální zastavěnost pozemku nadzemními objekty: 50%, minimální zastoupeni 
zeleně na pozemku: 40%>; max. výška nadzemních objektů: 10 m - od průměrné hladiny 
upraveného terénu v půdorysů objektu k nejvyššimu místu střešní konstrukce (měřeno bez 
výstupků charakteru komína, antény, nástřešního technologického zařízeni 
vzduchotechniky apod.); minimální šířka uličního prostoru bude 10 m (mezi hranicemi 
protilehlých pozemků), odstav motorových vozidel nutno zajistit na vlastním pozemku.

Lokalita SO1 - doplňující podmínky:
Budou vyhodnoceny možné hlukové zátěže na okolní zástavbu, způsobené rozvojem 
lokality. Konkrétní záměry připravované v této lokalitě bude nutné v rámci jejich projektové 
přípravy předložit Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a 
zemědělství k vyjádřeni, zda budou či nebudou předmětem posuzovaní vlivů záměrů na ŽP 
(tzv. EIA).
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M. ÚČEL MÍSTNOSTI m2 Č.M. ÚČEL MÍSTNOSTI m2

101 VSTUPNÍ chodba 8.7 107 POKOJ PRO PERSONÁL 124
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VÝŘEZ Z ÚZENÍHO PLÁNU KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY 
09 VÝKRES TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - ENERGETIKA A TELEKOMUNIKACE

----------- --------------- VEDENÍ VN NADZEMNÍ

--------------------------- VEDENÍ VN PODZEMNÍ 

--------------------------- OCHRANNÉ PÁSMO VN

g TRAFOSTANICE VENKOVNÍ

________,______ SPOJE - KOMUNIKAČNÍ veden!

LEGENDA

MÍSTO STAVBY
- ODDĚLENÁ ČÁST Z PARCELY 1143/1

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ



VÝŘEZ Z ÚZENÍHO PLÁNU KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY
10 VÝKRES TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

LEGENDA

----------- >-------- VODOVOD

_—}----------- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

---------3--------- DEŠŤOVÁ KANALIZACE

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

MÍSTO STAVBY
- ODDĚLENÁ ČÁST Z PARCELY 1143/1





Příloha č. 2- Časový harmonogram, Milníky plnění Díla

Milníky Činnost (popis milníků)
Maximální 

termín 
(kalendářní dny)

A Datum účinnosti Smlouvy 60

B Zpracování projektové dokumentace A+ 75

C

Ohlášení stavby / žádost o vydání stavebního povolení, jehož součástí je kompletní dokumentace pro stavební 
povolení / stavební řízení 

/
Právní moc stavebního povolení nebo platný souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru

B + 35

D Převzetí staveniště C + 3

E Provedení a dokončení Stavby D+ 141

F Předání veškeré dokumentace včetně dokumentace o skutečném provedení Stavby = Dokončení Díla E+ 10

V kladně, dne 26. 6. 2020; předpoklad předání stavby k 14.5.2021 tedy - 47dnů

SMART MODULE
LÍÍ-6 IN CUBť



T příloha č.1

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Cena celkem bez DPH:
U nebfdková cena zahrnuje veškerá náklady

HMnt k realizaci předmětu veřejná zakázky včetně 
nákladů souvisejících.

1. Veřejná zakázka

Veřejná zakázka malého rozsahu zadána mimo režim zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů

Název: "Výjezdová základna ZZS Kostelec nad Černými lesy - I.Typu“

2. Základní Identifikační údaje

2.1 Zadavatel
Obchodní firma nebo název / Obchodní 
firma nebo jméno a příjmení: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace

S dio - Mtsto podnikaní, popi*, místo 
trvalého pobytu: Vančurova 1544, 272 01 Kladno

75030926

Osoba oprávněná za zadavatele jednat: MUDr. Jiří Knor, Ph D., ředitel ZZS SK

Kontaktní osoba: Bc. Dana Rylichová

Tel./mail: 257280199 rylichovad@kr-s.cz

2.2 Účastník
Obchodní firma nebo název > Obchodní 
firma nebo Iméno a Dřflmení:

Smart Module s.r.o.

Sídlo / Místo podnikání, popř. místo 
trvalého pobytu:

Chrustenice 201; 267 12 Loděnice

lič: 7451211
Účastník je malým čl středním podnikem 
dis Doporučeni 2003/361/E8 
[(účastník doplní JkNO“ nebo „NE“)

ANO

I Spisová značka v obchodním rejstříku čl C301253, vedena u Městského soudu v Praze
Ifíné evidenci, je-li uchazeč v ní zapsán

(Kontaktní osoba:

I <na k

[OS (identifikace datové schránky): aypjtéq

; t'flo bankovního účtu: 293073085/0300

----------------------------------------------------------
3. Nabídková cena

Samostatně DPH
sazba DPH 
k donlnční Cena celkem včetně DPH:

S. Osoba oprávněná jednat jménem čl za účastníka

Vjie uvedený účastník předkládá tímto nabídku zpracovanou dle zadávacích podmínek v souladu se zadávací dokumentací, a čestně a pravdivě prohlašuje, že 
I se před podáním nabídky podrobně seznámil se zadávacími podmínkami, 2. při zpracování nabídl r>Hhióai uo infnrmari™ 
phéni léto veřejné zakázky, 3. je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu během zadávací II 

nabídek, 4. podpisem nabídky (návrhu smlouvy) potvrzuje správnost a záv 
5 že není poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný účastník v tomtéž z

nlrnlnnstem významným pTO 
ity pro podáni

Smart Mc

4. Měna, ve které je nabídková cena v bodu 3. uvedena

i účastníka:

itul, jméno, příjmení: Sebastian Pachmar

unkce: jednatel

v.jm- 26.06.2020

dules.r.o.
Chruste líce 201
267 12 i oděnice 

•07451217 Cl
&

ŮCZ07451211



Příloha č. 4 - Soupis prací

Smart Module s.r.o.

Č.p. Položka Jed. Cena bez DPH Výše DPH Cena s DPH

1 Obytná budova 1 4 445 000,00 Kč 933 450,00 Kč 5 378 450,00 Kč
Kontejnerový, modulární systém 1 2 990 000,00 Kč 627 900,00 Kč 3 617 900,00 Kč
Dodatečné zateplení vč. fasády 1 740 000,00 Kč 155 400,00 Kč 895 400,00 Kč
Garážové stání 1 555 000,00 Kč 116 550,00 Kč 671 550,00 Kč
Doprava, manipulace, jeřábování 1 160 000,00 Kč 33 600,00 Kč 193 600,00 Kč

2 Venkovní úpravy 1 630 000,00 Kč 132 300,00 Kč 762 300,00 Kč
Základy, zpevněné plochy, oplocení, vjezdová brána 420 000,00 Kč 88 200,00 Kč 508 200,00 Kč

Napojení novými přípojkami (kanalizace, vodovod, el.energie, 
telekomuikační síť) 1 210 000,00 Kč 44 100,00 Kč 254 100,00 Kč

3 Inženýrská činnost 1 422 000,00 Kč 88 620,00 Kč 510 620,00 Kč
Kompletní projektová dokumentace 1 292 000,00 Kč 61 320,00 Kč 353 320,00 Kč

Inženýrská činnost (vyjádření orgánů státní správy, stavební povolení, 
kolaudace atd.) 1 130 000,00 Kč 27 300,00 Kč 157 300,00 Kč

Celková cena 5 497 000,00 Kč 1154 370,00 Kč 6 651 370,00 Kč

SMART MODULE
UF i" IN CIJĎC




