KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY příspěvková organizace
S M L.0 U VA R E G i ST RO VÁN A
pod číslem: ííblÓZ/ -	/.02A)

[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č.29211/2020- „Oprava místní komunikace v městysu Kamenice u Jihlavyod č. p .342“

Smluvní strany:
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Městys Kamenice u Jihlavy
Zastoupený starostkou Mgr. Evou Jelenovou
Kamenice u Jihlavy č. 481, 588 23 Kamenice u Jihlavy
IČ :00286076
Tel. :	E-mail :
Bank, spojení: ČS, a.s. Jihlava, č. účtu
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]dále jen „ objednatel “
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]příspěvková organizace,
Kosovská 16,586 01 Jihlava
Zastoupena statutárním zástupcem: Ing. Radovanem Necidem - ředitelem organizace
Jednající ve věci:	- výrobní náměstek
Kosovská 16,586 01 Jihlava,
IČ: 00090450	DIČ: CZ00090450
Bankovní spojení: Komerční banka Jihlava,č.účtu:
E-mail:
Telefon:	Fax:
Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]dále jen „zhotovitel“
V souladu s bodem 2. článku VIII. smlouvy o dílo č.29211/2020 - „Oprava místní komunikace v městysu Kamenice u Jihlavy“, uzavřené dne 21.5.2020 se zhotovitel a objednatel dohodli na následujících změnách :
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Článek III. bod 1. se mění takto :
III. 1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činí :
	Původní cena bez DPH dle SOD :
	246 041,00 Kč

	Cena bez DPH za vícepráce :
	151 046,50 Kč

	Cena ve znění dodatku č. 1 bez DPH :
	397 087,50 Kč

	DPH 21% :
	83 388,38 Kč

	Cena celkem s DPH :
	480 475,88 Kč




Celkový finanční objem díla podle čl. III. 1. smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 činí:480 475 88 Kč.
V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění díla. Cena je stanovena jako cena maximální, nejvýše přípustná, pevná po celou dobu plnění.
Uvedené navýšení ceny je z důvodů nutných víceprací, vyčíslených v příloze č. 1 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí.
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Závěrečná ustanovení:
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
V Kamenici:
2 8 -07- 2020
Objednatel:
V Jihlavě:	0 6. 08. 2020
Zhotovitel:

.1.






Ing. Radovan Necid ředitel organizace

[bookmark: _GoBack]Mgr. Eva Jelenova starostka městyse Kamenice

[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Zadání s výkazem výměr
	Stavba:
	Oprava MK městys Kamenice

	Objekt:
	Komunikace MK od č.p. 342 - rozšíření zakázky	JKSO:

	Část:
	Městys Kamenice	Datum:	23.07.2020




	P.Č.
	KCN
	Kód položky
	Zkrácený popis
	MJ
	Výměra
	Cena jednotková
	Cena celkem

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	

	
	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	

	1
	001
	132301201
	Odkop, a prokop, v hor. tř.4 do 100 m3 tl.150 mm
	m3
	75,00
	607,75
	45581,25

	2
	001
	132301209
	Příplatek za lepivost hor. tř. 4
	m3
	75,00
	42,93
	3219,38

	3
	001
	162301101
	Vodorov. přem. výkopku hor. tř. 1 -4 a ŠD do 5000 m
	m3
	135,00
	67,42
	9101,70

	4
	001
	167101101
	Nakládání výkopku hornin tř. 1-4 a ŠD
	m3
	135,00
	141,10
	19048,50

	5
	221
	181951102
	Úprava pláně se zhutněním
	m2
	485,00
	32,60
	15811,00

	6
	001
	938 909 321
	Sejmutí stav. ŠD tl.150 mm z povrchu MK
	m2
	390,00
	91,16
	35552,40

	
	
	1
	Zemni práce
	
	
	
	128314,23

	
	
	5
	Komunikace
	
	
	
	

	7
	221
	564861111
	Podklad ze štěrkodrtí ŠD tl. 200 mm se zhutněním
	m2
	485,00
	191,40
	92829,00

	8
	121
	174101101
	Štěrkodrť 0-32,0-63
	t
	175,00
	150,00
	26250,00

	9
	121
	11-25310RL
	Asfaltový recyklát za studená tl. 100 mm
	m2
	485,00
	93,15
	45177,75

	10
	221
	11-19111VD
	Spojovací postřik-emulze 1,90 kg/m2
	m2
	485,00
	24,34
	11804,9

	11
	221
	11-21486RL
	Posyp podkladu z drtí 8/16 množ.15-19 kg/m2
	m2
	485,00
	55,12
	26733,2

	12
	221
	11-21456RL
	Nátěr z emulze-drť 4/8 množ.12-15 kg/m2
	m2
	485,00
	46,52
	22562,2

	13
	221
	574A44
	Asfalt.beton pro obrusné vrstvy tl. 50 mm
	m2
	15,00
	416,40
	6246,00

	14
	221
	31389713
	Dod. a montáž ul.vpusti bet. DN 600 mm
	ks
	1,00
	12500,00
	12500,00

	15
	221
	899331111
	Výšková úprava kanalizačních šachet zem.souprav
	ks
	13,00
	885,00
	11505,00

	16
	221
	91549-1211
	Osazení bet.přídlažby do bet.lože z prostého betonu
	m
	12,50
	512,65
	6408,13

	17
	221
	93593-221
	Osazení odvod, žlabu s obet. s krycím roštem pozink.
	ks
	2,00
	3378,55
	6757,10

	
	
	5
	Komunikace
	
	
	
	268773,28

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	CELKEM :
	
	
	
	397087,50

	
	
	
	DPH 21% :
	
	
	
	83388,38

	
	
	
	CELKEM vč.DPH :
	
	
	
	480475,88



