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SMLOUVA O DÍLO



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
se sídlem:			U Nemocnice 499/2, 128 00 Praha 2
IČ: 000 64 165			DIČ: 00064165
zastoupena:			Mgr. Danou Juráskovou Ph.D., MBA, ředitelkou
bankovní spojení:			Česká národní banka
číslo účtu od 1.2.2017:                          XXXXXXXXXXXXXXXX
zástupce pro technická jednání:	XXXXXXXXXXXXXXXX
jako objednatel na straně jedné

a

Karlínblok s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 225507
se sídlem:				Pernerova 659/31a, PSČ 186 00 Praha 8
zastoupena:				Ing. Robertem Weiszem, jednatelem
IČ: 02937182				DIČ: CZ02937182
bankovní spojení:				Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 				XXXXXXXXXXXXXX
zástupce pro technická jednání:		XXXXXXXXXXXXXXX
jako zhotovitel na straně druhé
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a na základě vyhodnocení výsledků nadlimitní veřejné zakázky s názvem
„VFN Praha - centrální urgentní příjem, id. č. 135V01B001701 část 1 - vypracování projektové dokumentace“
(dále jen „veřejná zakázka“) tuto

smlouvu o dílo:

I. Předmět plnění
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele za podmínek této smlouvy provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, spočívající ve vypracování projektové dokumentace stavby „VFN Praha - centrální urgentní příjem“ na adrese U Nemocnice 1 a 2, Praha 2 ve všech profesích a v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy (dále také „PD“), včetně provedení autorského dozoru stavby. Předmětem této smlouvy je dále sjednání podmínek spolupráce při výběru dodavatele stavební realizace stavby a dalších činností souvisejících s přípravou a stavební realizací stavby (dále vše souhrnně jako „dílo“).
2. Dílo bude provedeno v souladu s výzvou a zadáním objednatele, s přijatou nabídkou zhotovitele, s touto smlouvou, v souladu se zadávací dokumentací, se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen „vyhláška“) se zákony a ostatními předpisy ve věci hospodaření s energiemi, a dále s ostatními souvisejícími právními předpisy, zejména pak předpisy hygienickými, předpisy stanovujícími pravidla požární ochrany a předpisy upravujícími bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen „BOZP“), dále s vyjádřeními a stanovisky oprávněných orgánů státní správy, správci sítí technické a dopravní infrastruktury a technickými požadavky a normami (ČSN, ČSN EN) platnými v době realizace díla.
3. Dílo bude provedeno se zvláštním důrazem na dodržení ustanovení zákona č.  406/2000 Sb., o hospodaření energií.
4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době předat dokončené dílo objednateli dle podmínek sjednaných touto smlouvou 
a objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít v rozsahu a za podmínek této smlouvy, poskytnout zhotoviteli součinnost a zaplatit mu stanovenou cenu za dílo v souladu s touto smlouvou.
5. Umístění stavby: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, areál „A“, U Nemocnice 499/2, Praha 2 a areál „B“, U Nemocnice 2094/1, Praha 2 (dále také „areál“).
6. Místem plnění díla je sídlo objednatele. 

II. Části díla 
Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci pro budoucí stavební realizaci stavby „VFN Praha - centrální urgentní příjem“ (dále jen „stavba“), která bude prováděna v následujících etapách:
	1. 
	1. Etapa:
	Výstavba novostavby objektu centrálního urgentního příjmu a souvisejících stavebních úprav v objektu A6 
(dále jen „Nový objekt“)

	2. 
	2. Etapa:
	Rekonstrukce prostor posluchárny stávajícího objektu  A8  - část A8c - prostory v 1. PP, MZ a 1.NP objektu 
(dále jen „Posluchárna“).

	3. 
	3. Etapa:
	Rekonstrukce části stávajícího objektu  A8  - prostory v 1. PP a 2. PP objektu (dále jen „Pavilon A8“) 

	4. 
	4. Etapa:
	Rekonstrukce části stávajícího objektu  B1  - prostory v 1. NP objektu (dále jen „Pavilon B1“)



III. Specifikace, rozsah, členění díla
Předmětem díla této smlouvy je vypracování PD a provedení dalších souvisejících a ostatních činností v tomto základním členění a těchto stupních:
1. Vypracování projektové dokumentace:
1.1. 1. Etapa - Nový objekt
1.1.1. Průzkumné a přípravné práce
1.1.2. Projektová dokumentace pro územní řízení (dále také DUR)
1.1.3. Projektová dokumentace pro stavební povolení (dále také DSP)
1.1.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také DPS)
1.1.5. Projekt zásad organizace výstavby (dále také ZOV)
1.2. 2. Etapa - Posluchárna
1.2.1. Projektová dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební povolení, průzkumné a přípravné práce
1.2.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také DPS) včetně projektu ZOV
1.3. 3. Etapa - Pavilon A8
1.3.1. Dispoziční a prostorová studie
1.3.2. Průzkumné a přípravné práce
1.3.3. Projektová dokumentace pro stavební povolení (dále také DSP)
1.3.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také DPS)
1.3.5. Projekt ZOV
1.4. 4. Etapa - Pavilon B1
1.4.1. Průzkumné a přípravné práce
1.4.2. Projektová dokumentace pro stavební povolení (dále také DSP)
1.4.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také DPS) včetně projektu ZOV
1.5. Projektovou dokumentaci vypracuje zhotovitel způsobem a v rozsahu dle Přílohy č. 2 až 9 této smlouvy.
2. Autorský dozor (AD):
2.1. Výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) v plném rozsahu nad souladem prováděné stavební realizace všech etap stavby
se schválenou projektovou dokumentací po dobu realizace stavby spočívající zejména v:
2.1.1. sledování a zajištění souladu dokumentace pro provádění stavby s potřebou zřízení dočasných objektů zařízení staveniště;
2.1.2. účast na předání staveniště zhotoviteli stavby;
2.1.3. účast na všech kontrolních dnech stavby;
2.1.4. kontrola dodržování projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, a to všem dotčeným účastníkům stavby;
2.1.5. posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech PD zpracovávaných zhotovitelem díla z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů;
2.1.6. vypracování potřebných detailů pro upřesnění realizace stavebních výkonů;
2.1.7. spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce;
2.1.8. spolupráce s technickým dozorem stavebníka (TDS) při průběžném sestavování kontrolních nákladů stavby;
2.1.9. účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně účasti při komplexním vyzkoušení, tj. při provedení předepsaných zkoušek, revizí, testů;
2.1.10. účast na kontrolních prohlídkách stavby a závěrečné kontrolní prohlídce stavby a jednání o vydání kolaudačního souhlasu;
2.1.11. vyjadřování se ke změnovým listům stavby a k případné záměně materiálu;
2.1.12. vyjadřování se k reklamovaným vadám projektové dokumentace a stavebních prací;
2.1.13. výkon autorského dozoru se bude uskutečňovat minimálně 1 x za týden nebo na vyzvání objednatele.
3. Další činnosti dle požadavku objednatele:
3.1. zaměření dotčených částí stavby a provedení všech průzkumných prací potřebných k provedení díla; 
3.2. provedení průběžných konzultací s DOSS v rámci zpracování projektové dokumentace;
3.3. spolupráce s objednatelem při projednání stavby s DOSS;
3.4. zapracování stanovisek DOSS do projektové dokumentace včetně doplnění dokumentace o požadované průzkumy, studie apod.;
3.5. spolupráce s objednatelem při přípravě a zpracování žádosti o podporu z příslušného dotačního titulu, pokud objednatel bude podávat takovouto žádost;
3.6. součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby;
3.7. součinnost při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky na realizaci stavby;
3.8. vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o dodatečné informace ve smyslu § 49 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), v rozsahu předmětu díla; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení 
je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma;
3.9. součinnost při kontrole nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení na realizaci stavby; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení poskytne součinnost objednateli při:
3.9.1. posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr;
3.9.2. posouzení, zda nabídka uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 77 ZVZ;
3.9.3. posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami příslušného zadávacího řízení;
3.10. účast na závěrečných kontrolních prohlídkách pro udělení kolaudačního souhlasu po provedení stavby;
3.11. spolupráce s objednatelem při uplatňování požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení / místního šetření a vydání kolaudačního souhlasu, případně povolení k předčasnému užívání stavby;
3.12. spolupráce k vydání kolaudačního souhlasu po provedení stavby;
3.13. [bookmark: _Ref445674063]vypracování fotodokumentace z průběhu realizace stavby a fotodokumentace kompletně dokončené stavby včetně interiérů 
a exteriérů – rozlišení minimálně 10 Mpix.  Fotodokumentace bude předána v elektronické podobě na nosičích CD event. DVD, které budou opatřeny popisem a obsahem.
4. [bookmark: _Ref445709917]Ostatní související činnosti, jejichž nutnost plnění vyplyne v průběhu plnění díla, na základě požadavku objednatele dle čl. VIII, odst. 4 této smlouvy.

IV. Způsob zpracování PD
1. Projektová dokumentace a její části budou vypracovány a předány v rámci ujednané ceny díla 2x v elektronické formě a dále v počtu listinných výtisků: 
1.1. Projektová dokumentace pro územní řízení a Projektová dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební povolení, vždy
	 ve 20 výtiscích;
1.2. Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP), vždy	ve 12 výtiscích;
1.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), vždy 	v 8 výtiscích;
1.4. Projekt ZOV, vždy:	 v 8 výtiscích.
2. Veškerá tištěná dokumentace bude opatřena autorizačním razítkem a podpisem oprávněné zodpovědné osoby.
3. Elektronická forma PD bude obsahovat:
3.1. kompletní PD v editovatelné podobě v otevřeném formátu DOCX, XLSX, DWG apod. doplněnou o seznam příloh, skladba a rozsah souborů bude odpovídat tištěné formě a jednotlivé soubory budou označeny (pojmenovány) shodně s tištěnou dokumentací;
3.2. kompletní PD v uzavřeném formátu PDF doplněnou o seznam příloh, skladba a rozsah souborů bude odpovídat tištěné formě
a jednotlivé soubory budou označeny (pojmenovány) shodně s tištěnou dokumentací
4. Soupis prací: bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dále bude zpracován v plném souladu 
s Přílohou č. 2 (Závazné pokyny pro zpracování projektové dokumentace) této smlouvy.
5. Oceněný soupis prací: soupis prací bude oceněn podle platného ceníku URS nebo RTS.
6. Při zpracování projektu bude zhotovitel dodržovat obecně závazné právní a technické předpisy, ujednání této smlouvy, podmínky stanovené ve výzvě a bude se řídit výchozími podklady objednatele, předanými ke dni zahájení činnosti dle výzvy, zápisy a dohodami smluvních stran uzavřenými odpovědnými zástupci a dále dopracuje případné připomínky z vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací

V. Doba plnění
Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo dle této smlouvy v těchto postupových termínech:
1.
	1.
	Vypracování projektové dokumentace:
	 

	1.1.
	1. Etapa - Nový objekt
	 

	1.1.1.
	Průzkumné a přípravné práce
	do 6 týdnů od podpisu smlouvy

	1.1.2.
	Projektová dokumentace pro územní řízení (dále také DUR)
	do 15 týdnů od podpisu smlouvy

	1.1.3.
	 Projektová dokumentace pro stavební povolení (dále také DSP)
	do 12 týdnů od písemného pokynu objednatele

	1.1.4.
	 Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také DPS)
	do 10 týdnů od písemného pokynu objednatele

	1.1.5.
	 Projekt ZOV
	do 10 týdnů od písemného pokynu objednatele

	1.2.
	  2. Etapa - Posluchárna
	 

	1.2.1.
	 Projektová dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební povolení, průzkumné a přípravné práce
	do 8 týdnů od podpisu smlouvy

	1.2.2.
	 Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také DPS) včetně projektu ZOV
	do 6 týdnů od písemného pokynu objednatele

	1.3.
	 3. Etapa - Pavilon A8
	 

	1.3.1.
	 Prostorová a dispoziční studie
	do 12 týdnů od podpisu smlouvy

	1.3.2.
	 Průzkumné a přípravné práce
	do 12 týdnů od podpisu smlouvy

	1.3.3.
	 Projektová dokumentace pro stavební povolení (dále také DSP)
	do 15 týdnů od písemného pokynu objednatele

	1.3.4.
	 Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také DPS)
	do 10 týdnů od písemného pokynu objednatele 

	1.3.5.
	 Projekt ZOV
	do 10 týdnů od písemného pokynu objednatele

	1.4.
	  4. Etapa - Pavilon B1
	 

	1.4.1.
	Průzkumné a přípravné práce
	do 5 týdnů od písemného pokynu objednatele

	1.4.2.
	Projektová dokumentace pro stavební povolení (dále také DSP)
	do 10 týdnů od písemného pokynu objednatele

	1.4.3.
	 Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také DPS) včetně projektu ZOV
	do 6 týdnů od písemného pokynu objednatele

	2.
	Autorský dozor (AD) dle čl. III, odst. 2. této smlouvy:
	do dokončení stavby a odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího řízení a závěrečné kontrolní prohlídky

	3.
	Další činnosti dle čl. III, odst. 3. této smlouvy:
	průběžně, až do 4 týdnů od vydání kolaudačního souhlasu

	4.
	Ostatní související činnosti dle čl. III, odst. 4. této smlouvy 
	průběžně po celou dobu účinnosti smlouvy na základě výzvy objednatele



2.  Prodloužení uvedených termínů je možné zejména v případě, bude-li objednatel požadovat změny v rozsahu předmětu plnění a provede se na návrh objednatele, který se zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu akceptovat. Doba sjednaná k provedení plnění dle konkrétní výzvy se však neprodlouží v případě, kdy přerušení prací nastalo z důvodu vadného plnění zhotovitele.

VI. Cena díla  
1. [bookmark: _Ref445678059]Cena za dílo je pevnou a nejvýše přípustnou cenou za dílo. 
2. Cena díla je rozdělena v členění dle následujících částí, které jsou i dílčími částmi díla:
	1.
	Vypracování projektové dokumentace:
	 

	1.1
.
	1. Etapa - Nový objekt
	 

	1.1.1.
	Průzkumné a přípravné práce
	130000

	1.1.2.
	Projektová dokumentace pro územní řízení (dále také DUR)
	226000

	1.1.3.
	 Projektová dokumentace pro stavební povolení (dále také DSP)
	384000

	1.1.4.
	 Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také DPS)
	622000

	1.1.5.
	 Projekt ZOV
	71000

	1.2.
	  2. Etapa - Posluchárna
	 

	1.2.1.
	 Projektová dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební povolení, průzkumné a přípravné práce
	159000

	1.2.2.
	 Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také DPS) včetně projektu ZOV
	176000

	1.3.
	 3. Etapa - Pavilon A8
	 

	1.3.1.
	 Prostorová a dispoziční studie
	80000

	1.3.2.
	 Průzkumné a přípravné práce
	71000

	1.3.3.
	 Projektová dokumentace pro stavební povolení (dále také DSP)
	164000

	1.3.4.
	 Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také DPS)
	428000

	1.3.5.
	 Projekt ZOV
	44000

	1.4.
	4. Etapa - Pavilon B1
	 

	1.4.1.
	Průzkumné a přípravné práce
	71000

	1.4.2.
	Projektová dokumentace pro stavební povolení (dále také DSP)
	95000

	1.4.3.
	 Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také DPS) včetně projektu ZOV 
	186000

	2.
	 Autorský dozor (AD) dle čl. III, odst. 2 této smlouvy
	352000

	3.
	 Další činnosti dle čl. III, odst. 3. této smlouvy
	88000

	4.
	Ostatní související činnosti dle čl. III, odst. 4. této smlouvy – celkem za 2000 hod. činností
	528000

	5.
	Cena celkem bez DPH:
	3875000

	6.
	DPH:
	813750

	7.
	Cena celkem s DPH:
	4688750



3. Výše hodinové sazby za provádění činností dle čl. III, odst. 4 této smlouvy činí: 264,- Kč / 1 hod. činnosti bez DPH
4. Cena díla zahrnuje veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých rizik a vlivů během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.
5. DPH bude účtována v zákonné výši platné v době vystavení daňového dokladu.

VII. Platební podmínky
1. Cena za jednotlivé části díla dle čl. III, odst. 1 této smlouvy bude objednatelem zaplacena na základě faktury vždy po dokončení 
a předání části díla na základě akceptačního protokolu potvrzeného objednatelem, kterým bude příslušná část díla převzata bez vad 
a nedodělků takto:
1.1. částka ve výši 80% po předání části díla;
1.2. částka ve výši 20% po obdržení pravomocného územního rozhodnutí nebo stavebního povolení nebo výběru dodavatele stavby dle jednotlivých činností uvedených v čl. III, odst. 1 smlouvy.
2. Měsíční výše odměny za činnost AD dle čl. III, odst. 2 této smlouvy bude vypočtena jako podíl ceny této části díla a celkové doby výkonu AD v měsících ve vazbě na předpokládanou dobu stavební realizace stavby od předání staveniště zhotoviteli stavby do vydání kolaudačního souhlasu (dále jen „měsíční sazba“) a bude uhrazena objednatelem na základě faktur takto:
2.1. měsíčně částka odpovídající 80% z poměrné částky hodnoty z měsíční sazby a 
2.2. zbylých 20% z odměny za činnost AD po uplynutí 4 týdnů od vydání kolaudačního souhlasu. 
Objednatel vystaví pro každou část odměny dle bodu. 2.1 a 2.2 tohoto ustanovení samostatnou fakturu.
3. Další činnosti dle čl. III, odst. 3 této smlouvy budou fakturovány po dokončení těchto činností po vydání kolaudačního souhlasu a po splnění požadavků objednatele dle tohoto článku a odstavce smlouvy na základě soupisu činností a akceptačního protokolu potvrzeného objednatelem.
4. Ostatní činnosti dle čl. III, odst. 4 této smlouvy budou fakturovány po dokončení těchto činností a po splnění požadavků objednatele dle tohoto článku a odstavce smlouvy na základě soupisu činností a akceptačního protokolu potvrzeného objednatelem.
5. Zhotovitel doručí objednateli fakturu do 3 pracovních dní ode dne vzniku práva fakturovat. Právem fakturovat se rozumí:
5.1.  akceptace převzetí části díla na základě akceptačního protokolu bez vad a nedodělků nebo
5.2.  první den měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, za který je fakturována měsíční odměna.
6. Každá faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy, jinak je objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě. Splatnost faktur je 60 dní od jejich doručení objednateli na Ekonomický úsek objednatele, odbor účetnictví, nacházející se na adrese jeho sídla. Zhotovitel může faktury doručit i elektronicky ve formátu PDF nebo ISDOC na adresu faktury@vfn.cz.
7. V případě, že dojde k zániku smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zániku smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zániku smlouvy.

VIII. Podmínky provádění díla a převzetí díla
1. Zhotovitel bude provádět průběžné konzultace provádění díla s objednatelem v rámci pravidelných kontrolních dnů konaných v sídle objednatele, nejméně však jedenkrát za každý kalendářní týden (dále jen „kontrolní den“); konkrétní kontrolní den určuje objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel. Zhotovitel není povinen provést konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel písemně označí její konání za nadbytečné. Z každého kontrolního dne bude vyhotoven zápis, který potvrdí zástupci obou smluvních stran.
2. Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele vyplývající z kontrolního dne a z projednání navrhovaného řešení neprodleně, pokud nebudou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. 
3. Zhotovitel je povinen zkoordinovat vlastní projekční činnost s činností nařízených subdodavatelů určených objednatelem a zapracovat část PD zpracovanou nařízeným subdodavatelem do projektové dokumentace.
4. Činnosti dle čl. III, odst. 4. této smlouvy (Ostatní související činnosti) provádí zhotovitel na základě písemných výzev k plnění zaslané 
e-mailem objednatelem. Součástí výzvy je podrobná specifikace požadované činnosti, požadovaný termín splnění a předpokládaná časová náročnost v hodinách. Zhotovitel potvrdí do 3 pracovních dnů přijetí výzvy a správnost a kompletnost požadavku na plnění nebo si vyžádá doplňující informace. V případě, že časová náročnost činnosti je vyšší, než předpokládal objednatel, je zhotovitel povinen jej na to písemně upozornit v rámci akceptace výzvy s uvedením předpokládané časové náročnosti požadované činnosti. Výzva k plnění potvrzená oběma smluvními stranami je závaznou objednávkou na provedení činností dle čl. III, odst. 4 této smlouvy. Potvrzení výzvy k plnění je možné učinit i elektronickými prostředky. Hodinová sazba za provádění této části díla je stanovena dle čl. VI, odst. 3. této smlouvy
5. K převzetí díla v členění a v termínech dle této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele alespoň 5 pracovních dnů před termínem odevzdání 
a příslušnou část díla předloží objednateli ke kontrole v elektronickém formátu e-mailem. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální lhůtou 5 pracovních dnů.
6. Zhotovitel odevzdá kompletní část díla nejpozději do 5 pracovních dnů od odsouhlasení elektronické verze objednatelem. O předání díla bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Objednatel není povinen projektovou dokumentaci/část díla převzít, pokud vykazuje zjevné vady a nedodělky. Do 15 dnů od předání díla vystaví objednatel „akceptační protokol“, kde prohlásí, zda dílo, 
resp. jeho předávanou část, přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto ustanovení dopadá pouze na části díla, které to svým charakterem umožňují.
IX. Rozpočtové náklady stavby
1. Plánované rozpočtové náklady stavby činí maximálně 157.000.000,-  Kč bez DPH a jsou pro zhotovitele při provádění díla závazné. 
2. Zhotovitel se zavazuje při zpracování PD všech etap stavby a všech stupňů PD - zejména pak u DUR a DSP - provádět propočet nákladů 
a průběžně optimalizovat projektové řešení s ohledem na plánované rozpočtové náklady stavby.
3. Zhotovitel se zavazuje při jakýchkoliv disproporcích v rozpočtových nákladech neprodleně informovat objednatele a učinit opatření k dodržení, tj. k nepřekročení a nepodkročení plánovaných hodnot.
4. Součástí rozpočtových nákladů stavby nejsou náklady na pořízení přístrojů a zařízení zdravotnické technologie. 

X. Spolupůsobení a podklady objednatele
1. Dílo dle této smlouvy zhotovitel vypracuje a dodá podle následujících podkladů objednatele:
1.1. Závazné pokyny pro zpracování projektové dokumentace
1.2. Investiční záměr VFN Praha - centrální urgentní příjem – 1. etapa
1.3. Ověřovací studie výstavby objektu pro centrální urgentní příjem VFN – 1. etapa
1.4. ZI 2. Etapa - Posluchárna
1.5. ZI 3. Etapa -  Pavilon A8
1.6. ZI 4. Etapa - Pavilon B1 
1.7. Technické standardy VFN
1.8. Rozhodnutí OPP MHMP o návrhu na výstavbu nového objektu urgentního příjmu VFN ze dne 23. 2. 2016
2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracovávání projektu poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost spočívající zejména v předání podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy dle této specifikace. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli nejpozději do tří dnů od jejího vyžádání.
XI. Sankční ustanovení
1. [bookmark: _Ref445680712]V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho částí dle čl. III této smlouvy v termínech uvedených v čl. V této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé i jednotlivé porušení. 
2. V případech prodlení s plněním jakékoliv části díla dle čl. III nebo v případě prodlení s odstraňováním vady díla dále má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny předmětné části díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 
3. V případě, že zhotovitelem zpracovaná PD či soupis prací vykazují vady, které zapříčiní prodloužení termínů výstavby, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny PD pro dotčenou etapu bez DPH za každý kalendářní týden prodloužení termínu dokončení stavby.
4. V případě, že zhotovitelem zpracovaná PD či soupis prací vykazují vady, které způsobí zvýšení smluvní ceny na realizaci předmětné etapy stavby o více než 5 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné etapy stavby, vzniká objednateli vůči zhotoviteli právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 2 % z celkové ceny PD pro dotčenou etapu bez DPH.
5. V případě nesplnění povinností uvedených v čl. XVII, odst. 1 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení s předložením dokladu o existenci pojištění ve stanovených hodnotách.
6. V případě nesplnění povinností stanovených uvedených v čl. XVII, odst. 2 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč.
7. Pro případ prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení objednatele. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení úroku z prodlení až po uplynutí 30 kalendářních dnů od sjednané lhůty splatnosti.
8. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu. Smluvní pokuta bude účtována samostatnou fakturou se splatností 30 dní od data jejího doručení smluvní straně.
XII. Odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění je zhotovený dle této smlouvy a že po dobu stanovenou (záruční doba) bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě popř. předpokládané obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost 
a proveditelnost projektu. V případě nesplnění této povinnosti odpovídá zhotovitel za škodu vzniklou objednateli.
2. Pro případ vady díla má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost zajistit bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit ve lhůtě do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, učiněné písemnou formou.
3. V případě, že na základě vady díla, jež se projevila po převzetí díla, dojde k realizaci dodatečných stavebních prací, vzniká objednateli právo na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací dodatečných stavebních prací oproti nákladům, 
které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu dílo neobsahovalo. 
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů, převzatých od objednatele, kdy zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni písemně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
5. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců od data předání jeho poslední části objednateli. 
XIII. Odstoupení od smlouvy
1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. 
Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít, zejména:
1.1. prodlení na straně zhotovitele se splněním jednotlivých částí díla v rozsahu dle čl. III. této smlouvy nebo v termínech 
dle čl. V. této smlouvy o více než 30 dnů
1.2. zhotovitel přestane být plně právně způsobilým subjektem, na jeho majetek bylo vyhlášeno insolvenční řízení, nebo bylo zahájeno vyrovnávací řízení nebo zhotovitel vstoupil do likvidace
1.3. na straně objednatele nezaplacení ceny části díla podle této smlouvy ve lhůtě delší 60 dní po dni splatnosti příslušné faktury, přestože byl zhotovitelem na neplnění této smlouvy písemně upozorněn. 
2. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemným oznámením o odstoupení, které musí obsahovat důvod odstoupení 
a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně.
XIV. Užití díla
3. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění dílo užít (licenci) na celou dobu ochrany autorských práv dle příslušných právních předpisů, a to teritoriálně a co do rozsahu neomezenou licenci k výkonu práva užít dílo jako celek i jeho částí. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn využívat dílo pro své potřeby v souvislosti s jakoukoliv činností objednatele v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. 
4. Objednatel je oprávněn upravit dílo, popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě.
5. Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve prospěch objednatele v souladu se smlouvou.
6. Pro vyloučení veškerých pochybností je objednatel oprávněn dílo užít zejména pro všechny případné navazující etapy výstavby, a to:
6.1. pro účely zadání vypracování a projednání dokumentace všech navazujících projektových výkonových fází výstavby 
a v rámci zadávacího řízení dle příslušných právních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek;
6.2. pro účely vypracování a projednání dokumentace všech navazujících projektových výkonových fázích realizace výstavby, 
v rámci správních a jiných řízení souvisejících s výstavbou, a pro výkon autorského a technického dozoru;
6.3. pro účely provedení výstavby (nebo její části), jejího uvedení do provozu, užívání realizovaných staveb (nebo jejich částí) 
nebo jejich úpravu;
6.4. pro vlastní potřeby objednatele, včetně prezentace díla vůči třetím osobám v jakékoliv formě.
7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že odměna za poskytnutá oprávnění dle tohoto článku smlouvy je zahrnuta v ceně dohodnuté za zhotovení díla a objednatel není povinen hradit zhotoviteli jakoukoliv další odměnu za poskytnutá oprávnění dle tohoto článku smlouvy. 
Zhotovitel rovněž prohlašuje, že výhradně odpovídá za úhradu odměny autorům díla, včetně zaměstnanců zhotovitele.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je plně oprávněn nakládat s díly svých zaměstnanců a spolupracujících osob, která budou využita při tvorbě díla.
9. Smluvní strany sjednávají, že ustanovení tohoto článku smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti i po ukončení této smlouvy.
XV. Kontaktní údaje 
1. K jednání a podepisování ve věcech technických týkajících se této smlouvy jsou oprávněni:
1.1. za objednatele XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1.2. za zhotovitele XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. [bookmark: _GoBack]Kontaktní e-mailovou adresou zhotovitele pro komunikaci ve věci plnění dle této smlouvy je adresa:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XVI. Realizační tým
1. Zhotovitel prohlašuje, že se na provedení díla budou podílet osoby uvedené v Seznamu členů realizačního týmu dle nabídky zhotovitele pro veřejnou zakázku, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Případnou změnu realizačního týmu je zhotovitel oprávněn provést po souhlasu objednatele. Objednatel se k písemné žádosti vyjádří do 5 kalendářních dnů ode dne jejího doručení. 
3. V případě změny členů realizačního týmu je zhotovitel povinen objednateli předložit doklady o splnění kvalifikačních požadavků objednatele v rozsahu a podrobnosti dle zadávací dokumentace u dané osoby a profesního zaměření.
XVII. Závěrečná ustanovení
1. Zhotovitel je povinen mít v platnosti a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám při výkonu podnikatelské činnosti zhotovitele, která je předmětem této smlouvy, s limitem pojistného plnění v minimální výši 10.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění po celou dobu trvání smlouvy. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli dokumenty prokazující, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá.
2. Zhotovitel má povinnost stanovenou v § 147a odst. 4 a 5 ZVZ předložit objednateli ve stanoveném termínu seznam subdodavatelů, 
ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky. V případě, že v rámci předmětné zakázky nevzniknou zhotoviteli subdodávky za více než 10 %, objednatel bude požadovat v termínu dle § 147a odst. 5 písm. a) ZVZ po zhotoviteli prohlášení, že neměl takové subdodavatele, kterým by za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu subdodavatelů i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dní před dnem předložení seznamu subdodavatelů. 
3. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávku vyplývající z plnění dle této smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat nařízení objednatele, kterým je zakázáno kouření ve všech prostorách i plochách areálu objednatele s výjimkou vyhrazených míst.
5. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky a případné spory z ní, které nebudou urovnány smírnou cestou, budou rozhodovány příslušným soudem. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými občanského zákoníku v platném znění a předpisy souvisejícími.
6. Odkazem na právní předpis se rozumí odkazem na platné znění právního předpisu.
7. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, ze kterých každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen dle ustanovení § 147a, odst. 1, písm. a) ZVZ a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv uveřejnit tuto smlouvu včetně případných dodatků zákonem stanoveným způsobem.
10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a je ji možno vypovědět s výpovědní dobou 3 měsíce. Výpovědní doba začíná běžet den následující po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:


	Příloha č. 1
	Seznam členů realizačního týmu

	Příloha č. 2
	Závazné pokyny pro zpracování projektové dokumentace

	Příloha č. 3
	Investiční záměr VFN Praha - centrální urgentní příjem – 1. etapa

	Příloha č. 4
	Ověřovací studie výstavby objektu pro centrální urgentní příjem VFN – 1. etapa

	Příloha č. 5
	ZI 2. Etapa - Posluchárna

	Příloha č. 6
	ZI 3. Etapa -  Pavilon A8

	Příloha č. 7
	ZI 4. Etapa - Pavilon B1

	Příloha č. 8
	Technické standardy VFN

	Příloha č. 9
	Rozhodnutí OPP MHMP o návrhu na výstavbu nového objektu urgentního příjmu VFN ze dne 23. 2. 2016



	
V V Praze dne

	

	
V Praze dne
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za zhotovitele:
Ing. Robert Weisz



	





	
za objednatele:
Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA
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