
_______
'-istv/DřIl.: 11/0 29.7.2020

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/20/273/SYS ze dne 19.02.2020 (dale jen “Smlouva”)

Akce: „Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálová, Turnov"

Objednatel:

Město Turnov
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Č.ú:
Jednající: 
ve smluvních 
a v technických 
za objednatele

(dále jen „Objednatel”)

a

Zhotovitel:

MBQ s.r.o.
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Č.ú.
Zastoupen 
ve smluvních 
a v technických 
za zhotovitele

(dále jen „Zhotovitel”)

Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8
24247677
CZ24247677

věcech

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
00276227
CZ00276227

věcech

Ev.í.: 44517/20-MU TU

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „Dodatek"):

I.

Preambule

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. Il-Vymezení díla a čl. V - Způsob 
a podmínky provádění díla a zároveň v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázkách (dále jen ,,ZZVZ“) na změnách v předmětu díla a stím související 
změnou ceny díla.
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Deklarované změny jsou podrobně popsány ve změnových listech, které jsou 
nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně položkového rozpočtu jednotlivých změn 
a rekapitulace změn / méněpráce a vícepráce/.

\

i
S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní 

strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

Čl. II. Vymezení díla, odst. 2.1. na konci odstavce se doplňuje následující text:

„Rozsah díla je dále vymezen:

- změnovým listem č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9“

Čl. IV. Cena a platební podmínky, odst. 4.1. vypouští se a nahrazuje novým zněním:

„Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky 
Zhotovitele ze dne 06.01.2020 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku:

„Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálová, Turnov“
a na základě změnového listu č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 v průběhu realizace Díla.

V Dodatku se upravuje rovněž DPH na celou akci ve výši 21% u smlouvy o dílo tj. místo 
3.021.929,97 Kč na částku 4.045.767,75 Kč.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli maximální cenu, která je stanovena za 
vymezené Dílo jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace Díla:

Cena díla dle Smlouvy bez DPH: 19.264.132,12 Kč

DPH 21% 4.045.467,75 Kč

Celkem cena díla dle Smlouvy vč. DPH 23.309.599,86 Kč

Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH 231.728,54 Kč

DPH 21% 48.662,99 Kč

Celkem cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH 280.391,53 Kč

Cena Smlouvy a Dodatku č. 1 bez DPH 19.495.860,66 Kč

DPH 21% 4.094.130,74 Kč

Celkem cena dle Smlouvy a Dodatku č.1 vč. DPH 23.589.991,40 Kč
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Ostatní ujednání Smlouvy ze dne 19.02.2020 zůstávají beze změny v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, 
že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují 
jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinností 
dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí 
Město Turnov.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž 
zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a ostatní objednatel.

Přílohy: Změnový list č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 včetně položkového rozpočtu

V Semilech dne :
29. 07. 2020

V Turnově dne:
0 i. 08. 2®

Zhotovitel: Objednatel:
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Změnový list číslo: 1
stavba (název dle SOD): Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálová, Turnov
číslo SOD: 11333/2 O-MUTU
číslo zakázky: 12620

Objednatel: |Město Turnov

sídlo: Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov
IČ: 276227

Zhotovitel. MBQ, s. r. o
sídlo: Pobřežní 249/46,186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 24247674

název změnového listu:

|Stavební jáma a tměna založení objektu

popis a odůvodněni:
V rámci výkazu výměr nebylo rozpočtováno hloubení stavební jámy, dopočet dle realizační dokumentace.

Na základě posouzení základové spáry geologem došlo ke změně založení objektu Byla provedena štěrková 
vrstva a podkladní beton.

Z výše uvedených důvodů došlo k navýšení ceny.

ANO/NE popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla. ANO Navýšení o 366.416,99 Kč
vliv na lhůtu realizace: NE
vliv na záruky: NE
vliv na platební podmínky: NE
nutnost schválení úřady:

příloha:_______ ________ Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

Zpracoval: Jméno podpis datum

11.03.2020

[Odsouhlasil:
Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednýml skutečnostmi. Podepsaný změnový list se 
podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu 
bude uzavřen dodatek k SOD

za objednatele:jménorazítko, ppdpisdatum



ZL1 • Příloha č. X - Cenová kalkulace

„Stavební jáma a tměna způsobu založení objektu"

Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálová, Turnov

MBQs.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 24247677

SH

jas

PC Typ Kód Popis *J SVrOŽStvi C'“m Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 366 416,99
o HSV Práce a dodávky HSV 366 416,99
6 1 Zemni práce 238 211,94

2 K 132301201
Hlouben! zapálených 1 nezapálených rýh Šířky přes 600 do 
2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 -42,029 737,00 -30975,37 CS ÚRS 2017 01

SOD - 211 = 42,029 • 42,029 = 0

3 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, aviak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 aí 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 108,000 185,00 19 980,00 CSÚRS 2017 01

SOD + ZLÍ = 837,971 ♦ 108 * 945,971

6 K 174101101
Zásyp sypanlnou z jakékoliv horniny s uložením výkopku 
ve vrstvách se zhutněním jam. Sachet, rýh nebo kotem 
objektů v těchto vykopávkách

m3 108,000 420,00 45 360,00 CS ÚRS 2017 01

SOD + ZU * 754,206 + 108 = 862,206

9 K 561081111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivý 
vápnem, cementem nebo směsnými pojivý {materiál ve 
specifikaci! s rozprostřením, promísenlm, vlhčením, 
zhutněním a oSetřením vodou plochy do 1000 m2, 
tlouSťka po zhutnění přes 450 do 500 mm

m2 -277,778 250,00 -69 444,50 CSÚRS 2017 01

Průměrná hloubka l,8m
500/18 277,778
SOD - ZLÍ * 277,778 - 277,778 » 0

10 | M \58S211300 | cemen t portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty VL t | -6,5671 1 925,00 j -12833,98 la Ú/tS201701

277,778*0,024 'Přepočtené koeficientem množství 6,667
SOD-ZU = 6,667-6,667*0

1N K 13110-0010 RA0 Hlouben! nezapažených jam v harniněl-4 m3 691,000 315,45 217 975,95
CS RTS 2020/1- 
350,50 Kč/m3

ZU = 691

w K 162 20-11O1.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 691,000 38,25 26 430,75
CS RTS 2020/1-42,50 
Kč/m3

za * 691

3N
17120-1201.R00 Uložení sypaniny vrstva do 60 cm m3 691,000 14,94 10 323.54

CS RTS 2020/1 -16,60 
Kč/m3

za * 691

4N M 5833200038 Kameniva těžené frakce 63/125 t 183,600 171,00 31 395,60
CS RTS 2020/1 ISO 
Kč/t

za = 183,6

D 27 Zakládání • základy 128 205,00

5N K 273 31-D020.RA0 Základový pas z betonu C 12/15 - podkladní beton m3 35,000 3 663,00 128 205,00 CS RTS 2020/1 - 4070 
Kí/m3

|ZL1 * 35



Změnový list číslo: 2
stavba (název dle SOD): Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálová, Turnov
číslo SOD: 11333/20-MUTU
číslo zakázky: 12620

Objednatel: Město Turnov
sídlo; Antonína Dvořáka 335,51101 Turnov
IČ: 276227

Zhotovitel: MBQ, s. r. o.
sídlo: Pobřežní 249/46,186 00 Praha 8 - Karlin
IČ: 24247674

název změnového listu:

Ztracené bednění • základy

popis a odůvodněni;

Ve výkazu výměr byla zjištěna malá výměra u položky ztraceného bednění základů Položka byla navýšena dle 
skutečnosti.

Z výše uvedených důvodů došlo k navýšení ceny.

ANO/NE popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla: ANO Navýšení 0 114.452,48 Kč
vliv na lhůtu realizace: NE
vliv na záruky: NE
vliv na platební podmínky: NE
nutnost schválení úřady:

příloha;___________________ Příloha č. 1 - Cenové kalkulace

Zpracoval: jméno podpis datum

18.03.2020

[odsouhlasil: 1
Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednýml skutečnostmi. Podepsaný změnový list se 

podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanoveni Na základě změnového listu 
bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele: jméno razítko  podpis datum
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ZL 2 - Příloha č.1 - Cenová kalkulace 

„Ztracené bednění • základy" 

Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálová, Turnov

MBQs.r.o.
Pobřežní 249/46 
186 00 Praha 8 
IČ: 24247677

PC Typ Kód Popfs MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem 
ÍCZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 
d HSV Práce a dodávky HSV

114 452,48 
114 452,48

D 27 Zakládán? * základy 114 452,48

23 K 279113144
Základové zdi z tvárnic ztraceného bedněn? včetně výplně 
z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 
16/20, tloušťky zdivá přes 250 do 300 mm

m2 111,770 1024,00 114 452,48

SOO + ZU * 47,9 ♦ 111,770 - 159,67
dopočet ztraceného bednérá imini m2



Změnový list číslo: 3
stavba {název dle SOD): Polyfunkční komunitní centrum ut. Skálová, Turnov
číslo SOD: 11333/20-MUTU
číslo zakázky: 12620

Objednatel: Město Turnov
sídlo: Antonína Dvořáka 335, Sil 01 Turnov
IČ: 276227

Zhotovitel: IMBQ, s. r. o.

sídlo: Pobřežní 249/46,186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 24247674

název změnového listu;_____________
(změna výšky založení objektu

popis a odůvodnění:
Dle návrhu geologa a odsouhlasení projektantem došlo k úpravě výškového založení objektu 

Došlo k ponížení zásypů, hloubení stavební jámy a ztraceného bednění

Z výše uvedených důvodů došlo k ponížení ceny.

ANO/NE popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vlivná cenu díla: ANO Úspora o 153.344,40,- Kč
vliv na lhůtu realizace: NE
vliv na záruky: NE
vliv na platební podmínky: NE
nutnost schválení úřady:

příloha: ____ Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

Zpracoval: jméno podpis ^ datum

18.03.2020

Smluvní1strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Pcdepsaný změnový list se 

podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu 
bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele: jméno razítko, podpis datum

/<7. ý&Ji?

p ■ Ll -lvík

datum
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ZL 3 - Příloha č. 1 - Cenoví kalkulace

„Změna výíky založení objektu"

Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálová, Turnov

MBQs.r.o.
Pobřežní 249/46 HlJ

186 00 Praha 8

PČ Typ Kód Popis MJ Množství trrkrf Cena catem Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -153 344,40
d HSV Práce a dodávky HSV 153 344,40
0 1 Zemní práce 126118,56

3 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 •77,000 185,00 -14 245,00 CS ÚRS 2017 01

SOD ♦ ZLÍ - ZL3 = 837.971 ♦ 108 - 77= 868,971

4 K 167101102
Nakládáni, skládání a překládáni neulehlého výkopku 
nebo sypaniny nakládáni, množství přes 100 m3, z hornin 
tř, laž4

m3 77,000 85,00 -6 545,00 CSÚRS 2017 01

SOO - ZL3 * 837,971 - 77 a 760,971

s M 10364 001 Zemino pra zdiyp mi 77 000 220,00 -16 940,00

SOO - ZL3 » 837,971 - 77 = 760,971

7 K 174101102
Zásyp sypanlnou z jakékoliv horniny s uložením výkopku 
ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s 
urovnáním povrchu zásypu

m3 -77,000 650,00 -50050,00 CS ÚRS 201? 01

SOD - ZL3 = 361,111 - 77 * 284.111

1N K 1311O4J010.8A0 Hloubeni nezapažených jam v hominěl-4 m3 -104,000 315,45 -32 806,80
CS RTS 2020/1 - 
350,50 K£/m3

ZLÍ - Z13 = 691 -104 * 587

2N K
162 20-1101.R00 Vodorovná přemístění výkopku z hor,1-4 do 20 m m3 104,000 38,25 -3 978,00

a RTS 2020/1 - 42,50 
Kč/m3

ZU - ZL3 = 691 -104 * 587

3N
171 20-1201. R00 Uložení sypaniny vrstva do 60 cm m3 104,000 14,94 -1 553,76 CS RTS 2020/1-16,60 

Kč/m3
ZU - ZL3 = 691 -104 = 587

D 27 Zakládáni • základy -27 225,84

19 K 274361821
Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500 t -0,098 29000,00 2842,00 CSÚRS 2017 01

SOD - ZL3 = 4,606 - 0,098 « 4.508

23 K 279113144
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně 
z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 
16/20, tloušťky zdivá přes 250 do 300 mm

m2 -42,660 1024,00 -43 683,84

|SO0 + ZL2 - 213 - 47,9 + 111,770 - 42,66 = 117,01
6N jTechnlcká příprava a geologické práce soub, 1,000 19 300,00 19 300,00

Z13 = 1
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Změnový list číslo: 4
stavba (název dle SOD) Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálová, Turnov
číslo SOD: 11333/20-MUTU
číslo zakázky: 12620

Objednatel: Město Turnov
sídlo: Antonína Dvořáka 33S, 51101 Turnov
IČ: 276227

Zhotovitel: |MBq, s. r. o.

sídlo Pobřežní 249/46,186 00 Praha 8 - Karlín
1Č: 24247674

název změnového listu;

Extrudovaný polystyren soklu

popis a odůvodněni:
Ve výkazu výměr byla zjištěna malá výměra u položek extrudovaný polystyren soklu. Množství a tlouštka byla 
změněna dle upřesnění projektanta. Výška extrudovaného polystyrenu lm, tl. lQOmm po obvodu objektu.

Z výše uvedených důvodů došlo k navýšeni ceny.

ANO/NE popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla: ANO Navýšení o 55.846,25,- Kč
vliv na Ihútu realizace; NE
vliv na záruky: NE
vliv na platební podmínky: NE
nutnost schválení úřady:

příloha:_____ ___ Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

Zpracoval: jméno podpis,. „__datum

08.04.2020

[odsouhlasil: ~~
Smluvní strany podpisem potvrzuji souhlas s výííe uvednymí skutečnostmi. Podepsaný změnový list se 

podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu 
bude uzavřen dodatek k SOD.
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ZL 4 - Příloha {. 1 - Cenová kalkulace

„Extrudovaný polystyren soklu”

Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálová, Turnov

MBQs.r.o.
Pobřeíní 249/46
186 00 Praha 8 
lí: 24247677

rj

Typ Kód Popis MJ Množství Jlcena [CZK] Cena ceikem fCZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 55 846,25
625 Skladba S8 • soklová konstrukce stěny 55 846,25

86 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 
do 160 mm

m2 ”21,105 479,00 -10 103,30 C5URS2Q17 01

SOD • ZL4 = 21,105 - 21,105
87 m 283764250 deska t polystyrénu XPS hrana poloóróikavá a hladký povrch tt 160 irm m2 21 527 384,00 ■8 266 27 CS URS 2017 01

SOD -2L4 = 21,105 -21.10S
8N K

622 39-0312.R00 Montáž KZS fasáda,polystyren,stěrka+výztuž.tkanína m2 108,000 37540 40 532,40 CS RTS 2020/1 
41?kč/m2

|2L4 = 108

m M
283754&Q1H Polystyren extrudovaný XPS 600 x 1250 mm

2U * 10,8

m3 10,800 J 119 40 33 689,52
CS RTS 2020/1
3466kč/m3



Změnový list číslo; 5
stavba (název dle SOD): Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálová, Turnov
číslo SOD: 11333/20-MUTU
číslo zakázky: 12620

Objednatel:

Zhotovitel:

| Město Turnov

sídlo: Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov
IČ: 276227

MBQ, s. r. o.
sídlo: Pobřežní 249/46,186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 24247674

název změnového listu._______________________________
[záměna keramických panelů za panely Spiroll

popis a odůvodnění:
Z důvodu nadměrných průhybů u keramických stropů byla po dohodě s projektantem navržena záměna za 
panely Spiroll tl. 200mm. V návaznosti na tuto změnu došlo k nahrazení vápenocementových omítek stropů 
sádrokartonovým podhledem.

Zvýše uvedených důvodů došlo ke snížení ceny.

ANO/NE popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla: ANO Úspora o 74.753,42,- Kč
vliv na lhůtu realizace: NE
vliv na záruky: NE
vliv na platební podmínky: NE
nutnost schválení úřady:

příloha: Příloha £. 1 - Cenová kalkulace

Zpracoval: jméno podpis / datum

|Odsouhlasll:
Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se 

podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu 
bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:jménorazítko  podpisdatum



Zl 5 - Příloha ř. 1 - Cenová kalkulace

„Záměna keramických panelů za panely Splroll"

Polyfunkinl komunitní centrum ul. Skálová, Turnov

MBQs.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 24247677

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J,cena |C2Kj Cena celkem (CZK} Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -74 753,42
41 Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb -305 390,24

33 K 411161522
Stropy keramické z keramobetonových panelu základních, se 
zalitím styků betonem C 16/20 šířky panelu přes 600 do 1000 
mm, délky přes 1500 do 2000 mm

m2 3.400 1 992,00 -6 772.80 CSÚRS 2017 01

SOD - Z15 = 3,4 - 3,4 s 0

34 K 411161523
Stropy keramické z keramobetonových panelů základních, se 
zalitím styků betonem C16/20 šířky panelu přes 600 do 1000 
mm, délky přes 2000 do 3000 mm

m2 -8,100 1 896,00 15 357,60 CS ÚRS 2017 01

500-215 = 8,1-8,1-0

35 K 411161524
Stropy keramické z keramobetonových panelů základních, se 
zalitím styků betonem C 16/20 Šířky panelu přes 600 do 1000 
mm, délky přes 3000 do 5750 mm

m2 -35,213 1800,00 63 383,40 CS URS 2017 01

SOD -Z15 = 35,213 -35,213=0

36 K 411161525
Stropy keramické z keramobetonových panelů základních, se 
zalitím styků betonem C 16/20 šířky panelu přes 600 do 1000 
mm, délky přes 5750 do 7250 mm

m2 -396,605 1 856,00 -736 098,88 CS ÚRS 2017 01

SGD-ZL5 = 396,605 - 396,605 * 0

52 K 611321121
Omítka vápenocementová vnitřních plach nanášená ručně 
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných 
konstrukcí stropů rovných

m2 -349,980 250,00 -87 495,00 CS ÚRS 2017 01

SOD - ZL5 = 349,980 - 349,98 * 0
SOD - Z15 * 42,58 - 42,58 = 0

ION K R001
Dodávka, montáž, doprava panelů Spiroll, různé délky, tl 
200mm m2 443,318 1327,98 588 717,44 CN

ZL5 =443,318
ÍÍS i K (r002 (Technická činnost | kpT j 1,000| 15 000,001 15 000,001

763 Konstrukce suché výstavby 230 636,82

161 K 763131551
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená 
spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše 
opláštěná deskou Impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez Tl

m2 349,980 659,00 230 636,82 CS ÚRS 2017 01

SOD + ZL5- 42,58 ♦ 349,98 = 392,56
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Změnový list číslo: 6
stavba (název dle SOD) Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálová, Turnov
číslo SOD; 11333/20-MUTU
5'slo zakázky 12620

Objednatel: (Město Turnov
sídlo' Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov
IČ 276227

Zhotovitel: [MBQ, s. r. o
sídlo' Pobřežní 249/46.186 00 Praha 8 - Karlín
IČ 24247674

název změnového listu:

Ocel - průvlak

\

popis a odůvodnění:

Ve výkazu výměr byla zjištěna malá výměra u položky ocelových prvků. Výměra byla navýšena dle skutečnosti 
o ocelový prvek průvlaku U320 v délce 7m,

2 výše uvedených důvodů došlo k navýšení ceny.

ANO/NE popis vlivu / nová hodnota proti původní 500
vliv na cenu díla: ANO Navýšení o 10.349,94 Kč
vliv na lhůtu realizace: NE
vliv na záruky: NE
vliv na platební podmínky: NE
nutnost schváleni úřady:

příloha: Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

Zpracoval: jméno podpis datum

18.5.2020

[odsouhlasil:
Smluvní strany podpisem potvrzuji souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se 
podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanoveni Na základě změnového listu 
bude uzavřen dodatek k SOD.
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Zl 6 - Příloha i. 1 • Cenová kalkulace 

„Ocel - privlak”

Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálová, Turnov

MBQs.r.o.
Pobřežní 249/46 
186 00 Praha 8 
IČ: 24247677

PC Typ Kód Popis MJ .. t . , J.cenaMnožství (CJK] Cena celkem .[C2K] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 349,94

0 HSV Práce a dodávky HSV 10 349,94

D 27 Zakládání - základy 10 349,94
42 j JM jI30I08R joceí prtj/ííowri, v jakosti 11 375, H-240 mm _______ L» | 0,417 | 24 $20,00 j 10 349,It 1

SOD ♦ ZL6 * 3.246 ♦ 0,417 * 3,663
U320 rfetka 7m 0,417t



gu
Změnový list číslo: 7

stavba (název dle SOD): Polyfunkční komunřtnf centrum u!. Skálová, Tumov
číslo SOD: 11333/20 MUTU
číslo zakázky: 12620

Objednatel; Město Turnov
sídlo: Antonína Dvořáka 33S, Sil 01 Turnov
IČ: 276227

Zhotovitel: |M8Q,s.r. o.
sídlo: Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 24247674

název změnového listu:
|Změna bleskosvod a uzemění

popis a odůvodněni:
Dle dohody s investorem bylo provedeno alternativní řešení bleskosvodo a uzemění. Jedné se o nehtolovaný 
bleskosvod se skrytými svody pod fasádou, obkladem s Jímacím vedením (mřížovou soustavou) 
instalovaným na střešní krytině objektu doplněné o strojené tyčové jímače

Z výše uvedených důvodů došlo k ponížení ceny.

ANO/NE popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla: ANO Úspora o 65.817,30,- Kč
vliv na lhůtu realizace: NE
vliv na záruky: NE
vliv na platební podmínky: NE
nutnost schválení úřady:

příloha: Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

Zpracoval: jméno podpis datum

18.5.2020

jodsouhlasil:
Smluvní strany podpisem potvrzuji souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se 
podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu 
bude uzavřen dodatek k SOD

za objednatele: jméno razítko, podpis datum
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ZL 7 Příloha L 1 - Cenová kalkulace

„BSeskosvod a usemiftP

Polyfunkční komunitní centrum uf Skálová, Turnov

MBQ s.r.o. 
Pobřežní 249/46 

186 00 Praha 8 

1C: 24247677

PC Typ k

Náklady soupisu celkem 
c PSV
o 740

12N K R01

PopH

Price i dodávky PSV 
Elefctromontáže zkouU-y a revize 
Výpočet ffzenTřizTh dle ČSNŽN 62305 2 ed 2 

ZL7 -1
Projektová výkresová do ku metače včetně všech 
náležitosti a výpočtu 

ZL7 * 1

J.cena
(CZKJ

Cena celkem
icm___

65 817,30 
65 817,30 

16 728,00

Výkresová dokumentace skutečného provedeni uzemněni
a bleskosvodu _______

ZL7 -1

9

W

n

12

743

K 743R01

K 743 r°2
K ~743~ft03 

V .743 RW

K 743 R05

* 743-R06

Etektromontáže bteskosvod a uzemnění 
Izolovaný vodič (s~Q,7Sm), včetně ukotveni 

"sod 217 -90-90 0

izolovaná jímací tyž, L - 2,3 irt. včetně ukotvení 
SOD ~ 717 « 8-8*0__" 

izolovaná jímací tyč, t » 3,7 m, včetně ukotvení 
*SOD 217»2-2-0 

.Svorka spojovací 
>O0-lÍ.7« 6-6-0

Svorka zkušební včetně chodníkové krabice 

SOD-217-10-10-0 

Zemnící pásek FeZn 30/4 

500 -217.170-170*0

kpl 1,000 4 200,00 4 200.00*

.kpi 1,000 9 792,00 9 792,00

kpl 1,000 2 736,00 2 736,00

h.....
89 769,30

8,000

ks

ks

6,000

10,000

170,000

Vodiči-VY 6
SOD 217 * 60-60*0

IS K 743R08 Svár ks -6,000 ?ÍO -42,00
SOD - 217 - 6-66*0 ' .......1

^ RQ4 Izolovaný vodič ISO Fuga! lOmm včetně nerezových držáků
a spojovacfro, upevňovacího maierfáiu m 147,000 38940 57 22740

ZL7 * 147 "

1SN X ROS Jímací tyč 2,5m včetně podstavců a podložky ks 8,000 166340 13 30B, 00

1SN

15N

R0€

RG7

Jímací tyč 3.5m včetně podstavců a podložky 
217*2
Svorka spojovací Muitlpíus 
217 1198
Svorka zkuSební včetně chodníkové krabice a 
ozančovadch Štítků a izolace 10,000
717-10___________________ _
Zemnici drát FeZn 10mm v betonu včetně svorek 
připojovacích na armování a Izolace spojů 

"ŽL7 * 1S4

15N

16N

Svorka spojovací Muítl nerezavějfci
217-45
Svorka spojovací trubička 2101 nerezavějící 
2X1*20

20,000

15N K R12 Svorka r>a konstrukce 111884 nerezavějící ks 5,000 157,30 786.50
217*5

16N R R13 Svorka Muiti nlro 111433 nerezavéiíd ks 10.000 180.70 3 807,00
217-10

15N K R14
Zemnící drát NIRO 10mm připojení zemniče do svorek 
zkušebních m 42,000 313,30 13 158,60

2t7 « 42

1SN K R15
Vodič AiMgSS 8mm pos pojeni atiky na vyrovnání

m 182.000 276,90 50 395,80
potenciálu
217 * 182 '

15N JC R16 Podpěra Pv21 betonplast ks 40,000 45,50 1 820,00
217*40

16N K R17 Svorka SUB FeZn ks 146,000 84,50 12 337,00
217 * 146

1SN K R18 Montážní práce i pevnehc Žebříku ks io.óoo 357.50 3 575,00
217*10

16 N K R19 Svárcvy spoj rtiro včetně izolace ks 28,000 70.2C 1965,60
217 - 28

17N K R2Q Technická příprava sout 1,000 12 000,00 12 000,00
217 «1

0 749 Elektromontáiíe ostatní práce a konstrukce 7 224,00j

I8N K R21
Prostupy a polární ucpávky jl4ks prostup atikou na 
střechu vČj

kpi 14,000 516,00 7 224,00

------------ ------------ —----------

1155,00 103 950,00

136 080,00

138.00

1705,00

187,00

66,00

1965,20 3 930,40

126,10,

1 485,90

146,60

14 859,00

5 206,50

143,00. 2 860,00

i



Změnový list číslo: 8
stavba (název dle SOD): Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálová, Turnov
číslo SOD: 11333/20-MUTU
číslo zakázky: 12620

Objednatel: Město Turnov
sídlo: Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov
IČ: 276227

Zhotovitel: ImBQ, s. r. o.

sídlo: Pobřežní 249/46,186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 24247674

název změnového listu:

Zvuková Izolace schodiště

popis a odůvodněni:
Po dohodě mezí investorem, zhotovitelem a projektantem bylo rozhodnuto, že se zvuková izolace schodiště 
nebude realizovat.

Z výše uvedených důvodů došlo k ponížení ceny.

ANO/NE popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla: ANO Úspora o 25.200,00,- Kč
vliv na lhůtu realizace: NE
vliv na záruky: NE
vlivná platební podmínky: NE
nutnost schválení úřady:

příloha: Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

Zpracoval: jméno podpis datum

01.06.2020

|Odsouhlasll:
Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se 

podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčené ustanovení. Na základě změnového listu 
bude uzavřen dodatek k SOD

za objednatele: jméno datum



ZL 8 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

„Zvuková Izolace schodiště1*

Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálová, Turnov

MBQs.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 24247677

pí Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [OK] Cena celkem [CZK| Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -25 200,00
43 Schodišťové konstrukce a rampy -25 200,00

50 K 953611151

Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku [Tronsole] 
nosný a zvukově izolační mezi vřetenovým schodišťovým 
ramenem nebo prefabrikovanou mezípodestou a 
schodišťovou stěnou [QJ pro podepření ramene na základové 
desce [B], dl. 1,2 m

kus -2,000 4 200,00 8 400,00 CS ÚRS 2017 01

SOO - ZL8 * 2-2

51 K 953631211
Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku {Tronsole] 
zvukově Izolační mezi schody a stěnou - dilatační spárová 
deska (L]# dl. 1 m

kus -20,000 840,00 -16 800,00 CSÚR5 2017 01

SOO - ZL8 * 20-20
~T~ r n ! i



Změnový list číslo: 9
stavba (název dle SOD); Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálová, Turnov
číslo SOD: 11333/20-MUTU
číslo zakázky: 12620

Objednatel:

Zhotovitel

Město Turnov
sídlo: Antonína Dvořáka 33S, 511 01 Turnov
IČ: 276227

MBQ, s. r. o.
sídlo: Pobřežní 249/46,186 00 Praha 8 ■ Karlín
IČ: 24247674

název změnového listu:_______
|okna, exteriérové dveře

popis a odůvodnění:
V rámci sjednocení oken a dveří na vnější fasádě došlo k záměně dřevěných dveří za hliníkové Pozice č.10 
(fixní část + garážová vrata) byla realizována ze statických důvodů z hliníku. Z důvodu údržby bylo skleněné 
zábradlí u fixních okenních křídel nahrazeno sklem se zábradetn! funkcí.

Z výše uvedených důvodů došlo k navýšení ceny.

ANO/NE popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla: ANO Navýšení o 3.778,00,- Kč
vliv na lhůtu realizace: NE
vliv na záruky: NE
vliv na platební podmínky: NE
nutnost schválení úřady:

příloha: Příloha í. 1 - Cenová kalkulace

Zpracoval: jméno podpis datum

18.06.2020

{odsouhlasit:
Smluvní strany podpisem potvrzuji souhlas s výše úvednymi skutečnostmi. Podepsaný změnový list se 

podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu 
bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele: jméno datum



ZL 9 ■ Příloha i, 1 - Cenová kalkulace 

„Okna, exteriérové dveře"

Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálová, Turnov

MBQs.r.o. 
Pobřežní 249/45 
186 00 Praha 8 
IČ: 24247677

PČ Typ Kód Popis MJ Mncžstw J cena fCZK] Cena celkem [C2KJ Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
766 Konstrukce truhlářské

3 778,00
20 650,00

193 K 006

Dveře jednokřídlé, prosklené se světlíkem, lepený profil, barva 
iazura černá, fixní zasklení, izolační trojsklo U=0,6 W/Km2, čirá 
bezp fólie -1200 x 2570 mm, kompletní provedení včetně 
bezpečnostního kování a samozamykadho panikového zámku

kus 2,000 46 175,00 92 350,00

SOD -219 = 2- 2 = 0

19N X D06

Dveře hliníkové jednokřídlá, prosklené se světlíkem, fixní 
zasklení, izolační trojsklo 11*0,6 W/Km2, čirá bezp, fólie * 1200 
x 2570 mm, kompletní provedení včetně bezpečnostního 
kování a samozamykacfho panikového zámku, Ud * 1,2
W/K m2

kus 2,000 56 500,00 113 000.00

ZL9 - 2

194 K 007

Dveře dvoukřídlé, prosklené se světlíkem, lepený profil, barva 
Iazura černá, fixní zasklení, izolační trojsklo U=0,6 W/Km2, čiré 
bezp. fólie * 2000 x 2570 mm, kompletní provedení včetně 
bezpečnostního kování a samozamykadho panikového zámku

kus 1,000 93 432,00 93 432,00

SOD - ZL9 = 1 -1 * 0

20N K DO?

Dveře hliníkové dvoukřídlé, prosklené se světlíkem, fixní 
zasklení, izolační trojsklo U=0,6 W/Km2, čirá bezp. fólie - 2000 
x 2570 mm, kompletní provedení včetně bezpečnostního 
kování a samozamykadho panikového zámku, Ud * 1,2
W/Km2

kus 1,000 93 432,00 93 432,00

ZL9 3 1
766 Konstrukce truhlářské 16 872,00

215 X 010

Plastová prosklená stěna se sklopným světlíkem a 
dvoukřídlými vraty, profil Euro, izolační trojsklo, U=0,6
W/Km2, barva Iazura černá, vrata z izolovaného sendvičového 
panelu - 4000 x 2570 mm, kompletní provedeni včetně kováni

kus 1,000 130 000,00 130 000,00

SOD - ZL9 = 1-1 = 0 J_

23N K 010

Hliníková prosklená stěna se sklopným světlíkem a 
dvoukřídlými vraty, izolační trojsklo, U*0,6 W/Km2, vrata z 
izolovaného sendvičového panelu - 4000 x 2570 mm, 
kompletní provedení včetně kování, U celkové * 1,3 W/Km2

kus 1,000 138 000,00 138 000,00

ZL9 = 1

240 K 216

Exteriérové skleněné zábradlí oken, sklo kalené lepené 
bezpečnostní s čirou fólií, bez sloupku, bez madla -1860 x
8QG mm, kompletní provedení včetně kotvení do okenního 
rámu

kus -2,000 22 493,00 44 986,00

SOD - ZL9 =2-2*0

241 K Z17

Exteriérové skleněné zábradlí oken, sklo kalené lepené 
bezpečnostní s čirou fólií, bez sloupku, be2 madla • 2860 x
800 mm, kompletní provedeni včetně kotvení do okenního 
rámu

kus -1,000 34 586,00 -34 586,00

SOD ■ 219 = 1 -1 = 0

239 K
Exteriérové skleněné zábradlí oken, sklo kalené lepené 
bezpečnostní s čirou fólií, bez sloupku, be2 madla 860 x 800 
mm, kompletní provedení včetně kotveni do okenního rámu

kus 3,000 10 400,00 31 200,00

SOD * ZL9 -3 + 3-0
22N K Zábradeíní sklo okna, pozice fix 2x016 + GIS 4- 019 kus 4,000 1 600,00 6 400,00

Zl9 * 4
23N K Zábradeíní sklo okna, pozice fix 013 kus 1,000 3 100,00 3 100,00

ZL9 = 4
24N K Technická příprava kpl. 1,000 14 000,00 14 000,00

ZL9=1
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