
DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 27/2019/I/Usv

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel: Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních: ........ .............................., starostka města
Zastoupeno ve věcech technických: ...... ............................ odbor investic a údržby majetku 
Telefon:
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
IČO:
DIČ:
E-mail:
(dále jen objednatel)

................................ ....................
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
..... .............................
00297755
CZ00297755
.............................................

2. Zhotovitel:

Zastoupený ve věcech smluvních: 
Zastoupený ve věcech technických: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
DIČ:
IČO:
Telefon:
e-mail:
Společnost je zapsána v obchodním 
oddíl C, vložka 4888.
(dále jen zhotovitel)

Geoengineering spol. s r. o
Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava
....... ............. ........, jednatel společnosti
....... ......................., vedoucí projektant
ČSOB a.s., pobočka Ostrava
...........................
CZ47668121
47668121
....................
...................................................... 

rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 27/2019/I/Usv k realizaci díla -  akce s označením „Rekonstrukce opěrné zdi 
v Bílovci, Bravinném u domu ě.p. 23 - projekt“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

t o h o t o  o b s a h u :

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně textu Smlouvy o dílo, na základě 
jednání ze dne 8.7.2020 s vlastníky dotčených pozemků takto:
Článek I. Předmět smlouvy, bod 2. odst. 2. se mění takto: Předmět této smlouvy je 
zpracování projektové dokumentace, dle zadávacích podmínek se změnou spočívající 
v odstranění zdi a zajištění dotčeného domu č.p. 23 ve stupni dokumentace bouracích 
prací (DBP) a dokumentaci pro provádění stavby (DPS) s názvem „Rekonstrukce



opěrné zdi v Bílovci, Bravinném u domu č.p. 23 - projekt“ na par.č. 1312/4,1279/7, 
9/1, 20/4 v kat. území Bravinné.

Článek 1. bod 2„ odst. 2. se vypouští, zpracování projektové dokumentace 
v úrovni DUR a nahrazuje textem novým;

Zpracování projektové v úrovni DBP (dokumentace bouracích prací)
Rozsah projektové dokumentace bude zpracovaný dle přílohy č. 15 vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.
- Součástí bude veškerá inženýrská činnost pro vydání pravomocného povolení 
odstranění stavby, včetně zajištění vydání tohoto povolení.
- Zajištění potřebných stanovisek, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů, 
stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a dalších dotčených 
osob a jejich zpracování do projektové dokumentace.
- PD bouracích prací včetně autorizace bude předána objednateli v tištěné podobě v 5 
vyhotoveních a 1 x v digitální podobě na CD ve formátech doc, xls., pdf.,dwg., (bez 
obchodních názvů a značek včetně propočtů).

v

Článek II. Cena se mění takto:

1. Cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena podle individuální kalkulace 
zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou a činí:

a) Zpracování projektové dokumentace v úrovni DBP, (odstranění opěrné zdi 
v Bílovci, Bravinném u domu č.p. 23)

Cena bez DPH: 50 000,- Kč
DPH 21%: 10 500 ,-Kč
Cena vě. 21% DPH : 60 500,- Kě

b) Zpracování projektové dokumentace v úrovni DPS (odstranění opěrné zdi 

v Bílovci, Bravinném u domu č.p. 23 a zajištění domu č.p. 23)

Cena bez DPH: 50 000,- Kč

DPH 21%: 10 500,-Kč

Cena vě. 21% DPH : 60 500,- Kě

Celková cena za celv předmět plnění této Smlouvy:
Cena bez DPH: 100 000,- Kč
DPH 21%: 21 000 ,-Kč
Cena vě. 21% DPH : 121 000,- Kě

(slovy : stodvacetjednatisíc korun českých s DPH)



Článek III. Doba plnění bod 1., se mění v části předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků takto:

Projektová dokumentace bouracích prací včetně kompletní dokladové části (zajištění 
stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, a.t.d. a jejich zapracování do projektové 
dokumentace), předání pravomocného povolení odstranění stavby, projektová 
dokumentace pro provedení stavby, podrobný položkový rozpočet stavby:

do 20 týdnů od podpisu dodatku ke smlouvě o dílo

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven v 5 -  ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 
objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po 
podpisu tohoto dodatku.

06 . 08. 2020
V Bílovci dne

Za objednatele:

.....................
........ ............................... 

starostka města

V (/■{¡Ycm dne

Za zhotovitele:

................... 
jednatel společnosti



M Ě S T S K Ý  Ú Ř A D  
B ÍL O V E C

Úklad, znak:

Do!lo: 1 4 . 0 7  . 2020

Listů:

Přílohy:

R; Příval;

Město Bílovec 
Slezské náměstí 1 
743 01 Bílovec

V Ostravě, dne 13. 7. 2020

Věc: Žádost o zpracování dodatku ke smlouvě o dílo ě. 27/2019/I/Usv“

Na základě jednání ze dne 8. 7. 2020 Vás žádáme o zpracování dodatku ke smlouvě o 
dílo č. 27/2019/I/Usv uzavřené dne 23. 7. 2019.

V rámci této žádosti Vás žádáme:

1) o změnu předmětu smlouvy
Nové bude předmět smlouvy rozdělen na zpracování projektové dokumentace: 

Odstranění opěrné zdi v Bílovci, Bravinném u domu č.p. 23 
Zajištění domu č.p. 23

2) o změnu doby plnění

- projektová dokumentace bude předána bez vad a nedodělků
do 20 týdnů od podpisu dodatku ke smlouvě o dílo

3) o změnu ceny
- cena bude rozdělena dle jednotlivých projektových dokumentací:

Odstranění opěrné zdi v Bílovci, Bravinném u domu č.p. 23
Cena bez DPH: 50 000 Kč
DPH 21 %: 10 500 Kč
Cena vč. 21 % DPH: 60 500 Kč

Zajištění domu č.p. 23 
Cena bez DPH: 50 000 Kč
DPH 21 %: 10 500 Kč
Cena vč. 21 % DPH: 60 500 Kč

S pozdravem

............................ 
jednatel společnosti

KS Ostrava Havlíčkovo nábřeží 38 tel.: ....................
OR-odd.C, vlož.4888 702 00 Ostrava
IČ: 47668121 DIČ: CZ47668121


