
Zápis

o uzavřeni dohody o odbytových nákladech při jednání u INFRAM a.s., konaném dne: G 2¶ 2c'i¶

Pověření zástupci:

INFRAM a. s. - zástupce objednatele - obstaravatel

Společnost BREMA - ZVVZ - HLAVNÍ VĚTRÁNÍ, TRASA C - zhotovitel

Dnešního dne byl projednán dHčí rozpočet stavby: Rekonstrukce hlavního větrání na trase C,
číslo smlouvy objednatele: 000625 00 17

Stavební objekt l provozní soubc SO 01 - Strojovna hlavního větrání 35 BU (Bulhar)
PS 96-01 ASDŘ technologie ve stanici Florenc "C" (SO l)

1. Rozpočet je vypracován podle projektové dokumentace, kterou předložil projektant METROPROJEKT Praha a.s. .

2. projektová dokumentace včetně výkazů výměr byla prověřena obstaravatelem s připomínkami objednatele stavby.

3. V rozpočtu použité jednotkové ceny porovnal pověřený zástupce zhotovitele s jednotkovými cenami z nabídky, podle které
je uzavřena smlouva o dílo. Nové položky odpovIdají cenám v místě a čase obvyklých.

4. Fakturace za stavební práce a dodávky z tohoto projednaného rozpočtu bude provedena po převzetí těchto prací technickým
dozorem obstaravatele.

Cena celkem
SOl PS DVZ DPS Rozdíl Odpočet Přípočet
SO 01
PS 96-01 (SO l)
Celkem

METROPROJEKT Praha a.s.
projektant

společnost BREMA - ZWZ - HLAVNÍ VĚTRÁNÍ, TRASA C
zhotovitel

INFRAM a.s.
zástupce objednatele - obstaravatel



Rekonstrukce hlavního větráni na trase metra C

Stanovisko k uzavřeni dohody o odbytových nákladech, příloha k zápisu z jednání na INFRAM a.s. dne: G ·L &>1¶

Jedná se o technické upřesnění, upřesněni agregovaných položek, kvantitativní upřesněni, práce z titulu odpovědnosti za vady nebo
odpovědnosti za škodu, práce pomocné či práce spadajÍcÍ do nepřímo vymezeného předmětu díla atd.

Stavební . SO 01 - Strojovna hlavního větrání 35 BU (Bulhar) včetně PS96-01 ASDR
objekt: so 01 Nazev: technologie ve stanici Florenc "C" (SO l)
Popis upřesnění v DPS oproti DVZ:
Na základě zpracování podrobnější projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby, v souladu se zadáním
(DVZ = DPS), došlo oproti dokumentaci pro výběr zhotovitele k technickému upřesnění řešení vC. výkazů výměr. Technické
upřesnění řešení vychází z podrobnějších výpočtů a obsahuje podrobnou konkretizaci stavebních prvků a postupů. V souladu se
zadáním dochází ke splnění či zlepšení techno|ogicko-kva|itativních podmínek a naplňuje se základní parametr zadání funkčních
celků stavby.
V řešeni stavebního objektu bylo upřesněno m. j. zejména řešení protipožární ochrany rozvaděčů. Protipožární rolety byly
nahrazeny protipožárními dveřmi a FDML klapkami. V souvislosti s tímto byly přizpůsobeny silové rozvody (doplnění a úprava
rozvaděče pro napájení a ovládání protipožárních stěnových uzávěrů uzávěrů FDML a dodávka "mezipolí" pro odděleni
jednotlivých poli rozvaděče (v místech zárubně protipož. dveří) a byla doplněna signalizace uzavření protipožárních dveří a
blokování chodu ventilátorů při jejich neuzavření.

DVZ = dokumentace pro výběr zhotovitele ve stupni projeku pro provedeni stavby
DPS = dokumentace pro provedení stavby včetně upřesněni řešeni, skutečné provedeni( = DSPS )

za zhotov

Vyjádření - autorský dozor projektanta:

'°"""""

Potvrzujeme, že uvedená DON vychází z upřesněni DVZ. Navržené řešeni je srovnatelné resp. technicky lepší než navrhované v DVZ
a náklady spojené s provozem a údržbou jsou shodné nebo lepši než návrh v DVZ. jedná se o řešení, které odpovídá a splňuje
požadavky stanovené v DVZ - je původním předmětem díla.

za autorský dozor projektanta:

Vyjádření zástupce objednatele:

METROPROJEKT Praha a.s.

Souhlasím

Potvrzujeme, že po posouzenitechnických, cenových a dalších požadavků, došlo v souladu s DVZ a SOD k upřesnění díla dle
uvedeného popisu.

za zástupce objednatele:
INFRAM a.s



Modernizace hlavního větrání na trase C

ODBYTOVÝ ROZPOČET STAVBY

Počet MJ

poř. Stanice část P.Č. Kód Popis MJ *DVZ *DPS Rozdíl Jednotková Cena celkem DVZ Cena celkem DPS Rozdíl ceny celkem odpoČet připočet
l položky cena DPS - DVZ

strojov
na HV

1 FLORE ASDŘT část ASDŘ-T ve stanici Florenc
NC

2 FLORE ASDŘT část ASDŘT ASDŘT
NC

3 FLORE ASDŘT část Rozvaděč 35AB3:
NC

4 FLORE ASDŘT část 1 ASDŘT-001 Rozvaděčová skříň typ: CESION typ: CS12.3-90/180106; 2128x1045x419
NC mm, vnitrřní rozměr: 180OX750X266 mm; Požární odolnost 90 min/1000 st. C.;

vC. pňslušenstvi, s nastavitelným podstavcem 280277; přívody kabelů:
horem,; IP 54/lP20, barva:RAL 7032 Šeď křemenná; zepředu, se zámkem,;
ochrana: samočinným odpojením od zdroje; 1N+PE, 230 V, 50 Hz, TN-S,
kompletní dodávka včetně montáŽe

S FLORE ASDŘT část ŘÍdÍcÍsystém :
NC

6 FLORE ASDŘT část 2 ASDŘT-022 Procesorová základna pro 8 l/O modulů PCD2.M5440
NC bez Ethernetu

7 FLORE ASDŘT část 3 ASDŘT-024 Paměť Flash 4 MB, PCD7.R551M04
NC

8 FLORE ASDŘT část 4 ASDŘT-025 Karta Flash 1Mb, PCD7.R500
NC

9 FLORE ASDŘT část 5 ASDŘT-026 baterie CR 2032
NC

10 FLORE ASDŘT část 6 ASDŘT-027 Komun ikačni modul pro RS484 pro SAIA-S-BUS, PCD7.F150
NC

11 FLORE ASDŘT část 7 ASDŘT-028 Modul 8 analogových vstupů PCD2.W210
NC

12 FLORE ASDŘT část 8 ASDŘT-O29 Modul 16 digitálnIch vstupů 24 voe PCD2.E165
NC

13 FLORE ASDŘT část 9 ASDŘT-030 Modul 16 digitálních výstupů 24 vdc pcd2.a465
NC

14 FLORE ASDŘT Část 10 ASDŘT-O31 Sada označovacích štítků
NC

15 FLORE ASDŘT část 11 ASDŘT-032 Sada samo|epÍcÍch štítků pro l/O moduly
NC

16 FLORE ASDŘT část 12 ASDŘT-033 Sada zakončovacích odporů RS285
NC

17 FLORE ASDŘT část Dodávky a montáže:
NC

18 FLORE ASDŘT část Instrumentace :
NC

19 FLORE ASDŘT část 13 ASDŘT-034 Teploměr prostorový s pasivním převodníkem 4-20 mAss
NC

20 FLORE ASDŘT část 14 ASDŘT-035 Teploměr venkovní s pasivním převodníkem 4-20 mAss VC. boxu
NC

21 FLORE ASDŘT část 16 ASDŘT-036 Pohybové čidlo d+d
NC

Stavba: Rekonstrukce hlavního větrání na části trasy C pražského metra
objekt: so 1 - Strojovna hlavního větrání 35 BU (Bulhar) včetně PS96-01 ASDŘ technologie ve stanici Florenc "C"
Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.
Zhotovitel: Společnost BREMA - ZVVZ - HLAVNÍ VĚTRÁNÍ, TRASA C
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Modernizace hlavního větrání na trase C

Počet MJ
poř. Stanice část P.Č. Kód Popis MJ *DVZ *DPS Rozdíl Jednotková Cena celkem DVZ Cena celkem DPS Rozdíl ceny celkem odpočet připočet

l položky cena DPS - DVZ
Strojov
na HV

22 FLORE ASDŘT část 17 ASDŘT-O37 Dveřní kontakt SCM100SFM1521 ks
NC

23 FLORE ASDŘT část 18 ASDŘT-038 Skříňka MXHV/2 vC. přÍsĹušenstvÍ, požárně odolná, PO 90 min. ks
NC

24 FLORE ASDŘT část Kabely a příslušenstvÍ :
NC

25 FLORE ASDŘT část 20 ASDŘT-040 Kabel 1-JXFE-V(O) 2x2x1- P(750)90-M barva pláště světle hnědá, dodávka m
NC včetně montáže

26 FLORE ASDŘT část 21 ASDŘT-041 Kabel 1-JXFE-V(O) 4X2X1 P(750)90-M barva pláště světle hnědá, dodávka m
NC včetně montáže

27 FLORE ASDŘT část 22 ASDŘT-042 Kabel 1-JXFE-V(O) 4X2X0,8 P(750)90-M barva pláště světle hnědá, dodávka m
NC včetně montáže

28 FLORE ASDŘT Část 24 ASDŘT-043 Kabel 1-JXFE-V(O) 10X2X1 P(750)90-M barva pláště světle hnědá, dodávka m
NC včetně montáže

29 FLORE ASDŘT část 25 ASDŘT-044 Kabel 1-JXFE-V(O) 16X2X1 P(750)90-M barva pláště světle hnědá, dodávka m
NC včetně montáže

30 FLORE ASDŘT část 26 ASDŘT-045 Kabel 1-CXFE-V-M(J) P(750)90-M 19X1,5 barva pláště světle hnědá, dodávka m
NC včetně montáže

31 FLORE ASDŘT Část 27 ASDŘT-046 Kabel 1-CXFE-V-M(J) P(750)90-M 3x4 barva pláště světle hnědá, dodávka m
NC včetně montáže

32 FLORE ASDŘT část 28 ASDŘT-047 Kabelová příchytka požárně odolná, P750-90, vC. kovové hmožděnky a ks
NC Šroubu, dodávka včetně montáže

33 FLORE ASDŘT část 29 ASDŘT-048 Požárně odolná spojka pro metalický kabel (90 min.), dodávka včetně ks
NC montáže

34 flore ASDŘT část 30 ASDŘT-049 Kabelový žlab Bettermann Š.:100 mm, PO 90 min, VC. vika a závěsů, dodávka m
NC včetně montáže

35 FLORE ASDŘT část 33 ASDŘT-O51 Kabelový štítek kovový ks
NC

36 FLORE ASDŘT část 34 ASDŘT-052 Protipožárnítmel lntumex kg
NC

37 FLORE ASDŘT část 35 ASDŘT-O53 Drob. montážni materiál jinde neuvedený, (příchytky, pásky, popisky, vodiče) kpl
NC

38 FLORE ASDŘT část 36 ASDŘT-054 ZemnÍcÍ pásek FeZn 30/4 mm nebo vodič Cu průměru 10 mm m
NC

39 FLORE ASDŘT část 37 ASDŘT-055 Ocelové konstrukce kg
NC

40 FLORE ASDŘT Část 38 ASDŘT-057 Stavební přípomoce (např. prostupy ve stavebních konstrukcích) kpl
NC

41 FLORE ASDŘT část Demontáže:
NC

42 FLORE ASDŘT část 39 ASDŘT-058 Demontáže kabelů měděných vc. nosných konstrukcí, včetně odvozu a m
NC likvidace

43 FLORE ASDŘT Část Software:
NC

44 FLORE ASDŘT část 40 ASDŘT-060 Základní software, licence kpl
NC

45 FLORE ASDŘT Část 41 ASDŘT-061 Aplikační SW kpl
NC

46 FLORE ASDŘT část 42 ASDŘT-O62 Vizualizační SW na CD, TC a servisních pracovištích Metra kpl
NC

47 FLORE ASDŘT část Ostatní:
NC

48 FLORE ASDŘT část 43 ASDŘT-063 předkomplexni příprava a vyzkoušeni, oživení systému, individuelnI zk. hod
NC



Modernizace hlavního větráni na trase C

Počet MJ

poř. Stanice část P.Č. Kód Popis mj *DVZ *DPS Rozdíl Jednotková Cena celkem DVZ Cena celkem DPS Rozdíl ceny celkem odpočet připočet
l položky cena DPS - DVZ

strojov
na HV

49 FLORE ASDŘT Část 44 ASDŘT-064 komplexní zkoušky hod
NC

50 FLORE ASDŘT část 45 ASDŘT-065 revize hod
NC

51 FLORE ASDŘT část 46 ASDŘT-066 Průkaz způsobilosti dokumen
NC t

52 FLORE VON Dokumentace skutečného provedeni stavby kpl
NC

53 FLORE VON Zařízeni staveniště kpl
NC

53.1 FLORE ASDŘT část ASDŘT část - nové položky

NC
53.2 FLORE ASDŘT část 1_a ASDŘT- úprava rozvaděče AB3 (lišty, vodiče, dutinky, prodrátováni karty-svorky, ks

NC 001a popisky)
53.3 FLORE ASDŘT část 41_1 ASDŘT-N01 Koncový dveřní spÍnač SFM ks

NC
53.4 FLORE ASDŘT část 41_2 ASDŘT-N02 Signalizační skříňka MXSL uzavření dveří. Nerezová skříňka 300X200X155 lP66 ks

NC s průhledem nad signálkami (např.: Schrack WSR3020150)

53.5 FLORE ASDŘT část 41_3 ASDŘT-NO3 Kabel 1-JXFE-V(O) 5X2X1- P(750)9O-M barva pláště světle hnědá m
NC

53.6 flore asdřt část 41_4 asdřt-n04 Kabelový žlab Bettermann Š.:200 mm, PO 90 min, vC. vika a závěsů, dodávka m

NC včetně montáže
53.7 FLORE ASDŘT část 41_5 ASDŘT-N05 Uzemňovací bod hmožděnkou, vC šroubu, PO 90 min. ks

NC
53.8 FLORE ASDŘT Část 41_6 ASDŘT- Úprava aplikačního SW kpl

NC 061a
53.9 FLORE ASDŘT část 41_7 ASDŘT- Úprava vizualizačniho SW na CD, TC a servisních prac. Metra kpl

NC 062a
360 BU Strojovna hlavního větráni 35 BU
361 BU Stavební Část 1 Stavební část

362 BU Stavební Část Bourací práce

363 BU Stavební část 1 STAV-I- Vybourání stávajícich betonových základů pod tĹumÍcÍ stěnou (l) a vybourání m3
002 betonového utěsněni kolem tlumÍcÍ stěny; včetně odvozu a likvidace

364 BU Stavební část 2 STAV-I- Vybouráni stávajÍcÍch betonových základů pod ventilátory (2); včetně odvozu m3
003 a likvidace

365 BU Stavební část 3 STAV-I- Vybourání části podlahy (betonové mazaniny) pro nové základy pod tĹumÍcÍ m3
004 buňky; včetně odvozu a likvidace

366 BU Stavební část 4 STAV-I- Vybouráni části podlahy (betonové mazaniny) pro nové základy pod m3
DOS ventilátory (2); včetně odvozu a likvidace

366 BU Stavební část 281a STAV-I- Vybouráni ocelového průchodu v tĹumÍcÍ stěně (včetně ocelových dveří); m3
005a včetně odvozu a likvidace

367 BU Stavební část Nové konstrukce

368 BU Stavební část Základové konstrukce

369 BU Stavební část 5 STAV-I- Vybetonování nových základů pod tĹumÍcÍ stěny - beton C25/30 - XC3 (l) m3
006 (včetně bedněni)

370 BU Stavební část 6 stav-i- výztuž pro nové základy pod tlumníci stěny, ocel 8500 - pruty RIO, R8 kg
007
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Modernizace hlavního větráni na trase C

Počet MJ
poř. Stanice část P.Č. Kód Popis MJ *DVZ *DPS Rozdíl Jednotková Cena celkem DVZ Cena celkem DPS Rozdíl ceny celkem odpočet připočet

l položky cena DPS - DVZ
strojov
na HV

371 BU Stavební část 7 STAV-I- Vybetonováni nových základů pod ventilátory - beton C25/30 - XC3 (2) m3
008 (včetně bedněni)

372 BU Stavební část 8 stav-i- výztuž pro nové základy pod ventilátory, ocel 500 - pruty RIO, R8 kg
009

373 BU Stavební část Svislé konstrukce

374 BU Stavební část 9 STAV-I- Vyzdění konstrukce pro průchod tlumÍcÍ stěnou, včetně páskových kotev - m2
010 zdivo z cihelných bloků ti. 175mm (např. Heluz 17,5) (l)

375 BU Stavební část 10 STAV-I- Dozdění (utěsnění) nad tlumÍcÍmi buňkami a kolem buněk - výplňové lehčené m3
011 zdivo (např. pórobetonové tvárnice Ytong)

376 BU Stavební část 11 STAV-I- Obezděni rozvaděčů - zdivo z cihelných bloků ti. 150mm, 175mm, 200mm m3
012 (včetně páskových kotev a včetně kotveni do stávajÍcÍ konstrukce) - (např.

Heluz 15, Heluz 17,5, Heluz 20) (2)
377 BU Stavební část Vodorovné konstrukce

378 BU Stavební část 12 STAV-I- železobetonový ztužujÍcÍ věnec v průchodu tĹumÍcÍ stěnou - beton C25/30 - m3
013 xc3 - výška 210mm; šířka 175mm (včetně bedněni)

379 BU Stavební část 13 stav-i- výztuž pro ztužujÍcÍ věnec v průchodu tlumÍcÍ stěnou, ocel 8500 - pruty R8, kg
014 R14

380 BU Stavební část 14 STAV-I- Zastropení průchodu tlumíci stěnou - desky PZO 244-30/150 m2
015

381 BU Stavební část 15 STAV-I- železobetonový ztužujÍcÍ věnec tvořící zároveň překlad pro otvor- beton m3
016 C30/37 - XO - šířka 150mm, výška 180mm (2) (včetně bedněni)

382 BU Stavební část 16 stav-i- výztuž pro ztužujÍcÍ věnec tvořÍCÍ zároveň překlad pro otvor obezděných kg
017 rozvaděčů, ocel 8500 - pruty R12

383 BU Stavební část Úpravy povrchů

384 BU Stavební část 17 STAV-I- Celková oprava podlahy (rozsah cca 20%) včetně opravy odtokových žlabů m2
018 (betonová mazanina B20/25-XC3; včetně nového omyvatelného a

otěruvzdorného náteru - nátěr v celém rozsahu strojovny)

385 BU Stavební část 18 STAV-I- OmitnutÍ výplňového zdiva mezi tlumÍcÍmi buňkami včetně malby m2
019

386 BU Stavební část 19 STAV-I- Omítka průchodu konstukce tlumicí stěny včetně nové bílé malby m2
020

387 BU Stavební část 20 STAV-I- OmÍtnuti obezděných rozvaděčů včetně malby (2) m2
021

388 BU Stavební část výplně otvorů

389 BU Stavební část 21 STAV-I- zvukoizolačnI dveře 900/1970 s indexem zvukové neprozvučnosti RW=35 dB ks
022

390 BU Stavební část Zámečnické práce

391 BU Stavební část Ostatní konstrukce a práce

392 BU Stavební část 22 STAV-I- Oprava stávajĹcÍ jeřábové dráhy - prověřeni únosnosti (revize) a správného m
024 ukotvení (případně doplněni kotvení) odbornou firmou, kompletní nový

ochranný nátěr Uedná se o tři jeřábové drážky, které tvoří l-profily Č.240. Tyto
profily jsou ukotveny přes ocelové profily k U-profilu č. 160. U-profily jsou
následně prošroubovány k zabetonovanému profilu ve stávajÍcÍm
železobetonovém stropu. Jeřábové dráhy jsou osazeny vodorovně)

393 BU Stavební část 23 STAV-I- Ocelové průchodky v konstrukci tlumicí stěny - průměr 108/4mm m
025 (včetně zvukoizolačního utěsněni)
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Modernizace hlavního větrání na trase C

Počet MJ

poř. Stanice část P.Č. Kód Popis mj *DVZ *DPS Rozdíl Jednotková Cena celkem DVZ Cena celkem DPS Rozdíl ceny celkem odpočet připočet
l položky cena DPS - DVZ

strojov
na HV

394 BU Stavební část 24 STAV-I- Ocelové průchodky v konstrukci tĹumÍcÍ stěny - průměr 40/4mm m
026 (včetně zvukoizolačnÍho utěsněni)

395 BU Stavební část 25 STAV-I- Ocelové trubka pozink pro odvod vody - průměr 57/3,2; trubka bude osazena m
027 napříč základy tlumÍcÍmi stěnami a bude ve spádu stávajÍcÍ podlahy

396 BU Stavební část 26 STAV-I- Ocelové průchodky pro konstrukci obezděných rozvaděčů (včetně m
028 protipožárního utěsněni) - průměr 108/4mm (2)

397 BU Stavební část 27 STAV-I- Zabetonovaný l-profil - beton C30/37 - XO (včetně bednění) m3
029

398 BU Stavební část 28 STAV-I- Zabetonovaný l-profil - l-profil 1220 kg
030

399 BU Stavební část 31 STAV-I- Protipožární roleta (protipožární uzávěr) šÍřky 4,2m; výšky 3,75m (minimálnI ks
031 požární odolnost 90minut)

400 BU Stavební část 32 STAV-I- Stavební přípomoce jednotlivým profesím (úprava žlabu pro vloženi nového kpl
032 odvodňovací potrubí - potrubí je součást dodávky profesí)

400. BU Stavební část Stavební část - nové položky
1

400. BU Stavební část 29 STAV-I- Kotevní desky ocelových profilů ĹPN 200 PI 10 190/320 kg
2 030a

400. BU Stavební část 30 STAV-I- Chemické kotvy pro IPN 200 M16 délka 100mm ks
3 030b

400. BU Stavební část 33 STAV-I- Protipožární ocelové dvoukřídlé dveře 1300/2100mm; ks
4 033 požární odolnost El 30 DP1-C3; tuhá křídla se spodní aretací do podlahy

400. BU Stavební část 34 STAV-I- keramický překlad délky Im (např. porotherm 23,8/1000) ks
5 034

400. BU Stavební část 35 STAV-I- podbetonováni prahu pod dveřmi m3
6 035

400. BU Stavební část 36 stav-i- ocelový sloupek pro osazení protipožárních dveří; lekl 120/6 (120/120/6 - 2ks) kg
7 036

400. BU Stavební část 37 STAV-I- Kotevní desky ocelových sloupků PL 10 240/150 kg
8 037

400. BU Stavební část 38 STAV-I- Chemické kotvy pro TR 120X120X5,6 M16 délka 100mm ks
9 038

400. BU Stavební část 39 STAV-I- Protipožární obklad (např. ordexal 100mm) m2
10 039

400. BU Stavební část 40 STAV-I- ocelová trubka 57/3,2; pozink kg
11 040

400. BU Stavební část 41 STAV-I- požární stěnový uzávěr (např. lamelová požární klapka FMDL 300x500-40 ks
12 041 TPM 130/17); včetně protipožárního utěsněni

401 BU strojní část 2 strojní část
402 bu strojní část 42 VZT-1-001 Axiálni přetlakový reverzní ventilátor APWS 1800;el. m. 37 kw, teplotní kus

odolnost 2SOQC po dobu 90 min:V = 41 m3/s H.S; 37 m3/s R.S., p(celk)=500Pa;
(částečná demontáž + montáž v hlubině); vývody mazáni vpravo, štítek
vpravo, el. příp. vpravo, pružné uloženi
UzavÍracÍ klapka kruhová, servo SQR 10.2, 600 Nm, 0,06 kW, 400V, 50HZ,
teplotní odolnost 250?C, 90 min.

403 bu strojní část 43 VZT·1-002 Axiálni přetlakový reverzniventilátor APWS 1800;el. m. 37 kW, teplotní kus
odolnost 2SO?C po dobu 90 min:V = 41 m3/s H.S; 37 m3/s R.S., p(celk)=5OOPa;
(částečná demontáž + montáž v hlubině); vývody mazáni vlevo, štítek vlevo,
el. příp. vlevo, pružné uložení
UzavÍracÍ klapka kruhová, servo SQR 10.2, 600 Nm, 0,06 kw, 400V, 50HZ,
teplotní odolnost 2502C, 90 min.
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Modernizace hlavního větrání na trase C

Počet MJ

poř. Stanice část P.Č. Kód Popis Mj *DVZ *DPS Rozdíl Jednotková Cena celkem DVZ Cena celkem DPS Rozdíl ceny celkem odpočet připočet
l položky cena DPS - DVZ

Strojov
na HV

404 bu strojní část 44 VZT-1-003 Elektromotor 37 kw; 750 1/min; 400 V; tepl. odd. 250°C, 90 min. ; typ kus
M3BPW 280 SMA,; provedeni pro prostředí AB4, AE3, AF2, AH2, AR3, BC3,
BD2, CB2 podle ČSN 33 2000-3; AR3, BC3, BD2, CB2 podle ČSN 33 2000-3;
(rozběh soft start - silové rozvody)

405 bu strojní část 45 VZT-1-005 Plechová dělíci stěna ventilátorů, demontovatelná, 2502C, 90 min.; vC. výztuh m2
a těsnění; Ap = 500 Pa; vC. kazety s průchodkami pro kabely 2x7ks 0100mm,
2x7ks 050mm, vC. těsných dveří š. 800 mm.

406 bu strojní část TlumÍcistěna složená z buněk:
407 BU strojní část 46 VZT-1-006 Tlumič 400X500-1480 KM 0045/97; lx náběhová strana, 1 x tupá strana, kus

nehořlavé pr.; 2502C, 90 min.
408 BU Strojníčást 47 VZT-1-007 Tlumič 400x300-1480 KM 0045/97; lx náběhová strana, 1 x tupá strana, kus

nehořlavé pr.; 25(NC, 90 min.
409 bu strojní část 48 VZT-1-008 Tlumič 400X500-1980 KM 0045/97; lx náběhová strana, 1 x náběhová strana, kus

nehořlavé pr.; 2502C, 90 min.
410 BU Strojní část 49 VZT-1-009 Tlumič 400X300-1980 KM 0045/97; lx náběhová strana, 1 x náběhová strana, kus

nehořlavé pr.; 2509C, 90 min.
411 bu strojníčást 50 vzt-1-010 Kočka jednonosniková ručnís kladkostrojem; Z - 200 (16-12) 3,2 ti 4 m kus
412 BU Stroiní část 51 VZT-1-011 Spojovací, těsnící a kotevní materiál kg
413 bu strojní část 52 VZT-1-012 Bezpečnostní tabulky a značky kus
414 BU Strojní část 53 VZT-1-013 Nátěry ocelových konstrukcí m2
415 BU Strojní část 54 VZT-1-014 Zkoušky a revize hod
416 BU Strojní část Demontážní práce
417 bu strojní část 55 VZT-1-015 Demontáž stávajIcIch ventilátorů APE 2240 VC. el. motorů ks
418 BU strojníčást 56 VZT-1-016 Demontáž stávajÍcÍ děhcí stěny m2
419 bu strojníčást 57 VZT-1-017 Demontáž stávajIcIch tlumicích stěn složených z buněk M200/40 ks
420 BU ZTI 3 ZTI
421 BU ZTI 58 ZTl-1-001 Ocelové pozinkované potrubí ON 40 - položka obsahuje montáž, uloženi, m

tvarovky,spojovací materiál
422 BU ZTI 59 ZTl-1-002 Ocelové pozinkované potrubí ON 25 - položka obsahuje montáž, uložení, m

tvá rovky,spojovací materiál
423 BU ZTI 60 ZTI-1-003 Ocelové pozinkované potrubí ON 20 - položka obsahuje montáž, uloženi, m

tvarovky,spojovací materiál
424 BU ZTI 61 ZT1-1-004 Ocelové pozinkované potrubí ON 15 - položka obsahuje montáž, uloženi, m

tva rovky,spojovaci materiál
425 bu zti 62 zti-1-005 výtokový ventil ON 15 se šroubením pro hadici ks
426 BU ZTI 63 ZTl-1-006 UzavÍraci ventil ON 25 s vypouštěním ks
427 BU ZTI 64 ZTl-1-007 Hadicová spojka on 15 ks
428 BU ZTI 65 ZTl-1-008 Plochá navařovací příruba ON 25 , PN 16 ks
429 BU ZTI 66 ZTl-1-009 Zkouška těsnosti potrubí m
430 BU ZTI 67 ZTl-1-010 Proplach a desinfekce potrubí m
431 BU ZTI 68 ZTI-1-011 Demontáž ocelových trubek do DN32 m
432 BU Silové 4 Silové rozvody

rozvody
433 BU Silové 69 sil-1-001 skříňový rozvaděč ozn. RM42 (nerez) pole

rozvody

433. BU Silové 69.1 S1L-1-001a skříňový rozvaděč ozn. RM42 (nerez) - dozbrojení kpl
1 rozvody

433. BU Silové 69.2 S1L-1-001b skříňový rozvaděč ozn. RM42 (nerez) - mezipole š. 400 mm, pasovina, pole
2 rozvody propojovací kabely, základnNybavení

434 BU Silové 70 SIL-1-002 Debbkovaci skříň (nerez) DHV1 kus
rozvody
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Modernizace hlavního větrání na trase C

Počet MJ

poř. Stanice část P.Č. Kód Popis MJ *DVZ *DPS Rozdíl Jednotková Cena celkem DVZ Cena celkem DPS Rozdíl ceny celkem odpočet přípočet
l položky cena DPS - DVZ

strojov
na HV

435 BU Silové 71 SIL-1-003 Deblokovaci skříň (nerez) DHV4 kus
rozvody

436 BU Silové 72 SIL-1-004 Deblokovací skříň (nerez) OSM kus
rozvody

437 BU Silové 73 SIL-1-005 Demontáž stávajÍcÍcho rozvaděče a deblokovacIch skříní hod.
rozvody

438 BU Silové 74 SIL-1-006 Demontáž stávajicich kabelů HV hod.
rozvody

439 BU Silové 75 SIL-1-007 Demontáž stávajIcIch kabelových konstrukcí a drobných přístrojů hod.
rozvody

440 BU Silové 76 SIL-1-008 Přezbrojeni vývodů v hlavním rozvaděči RM a přeznačenivývodů kus
rozvody

441 BU Silové 77 SIL-1-009 Ocelová nosná konstrukce metalizovaná všeobec P(750)90-M kg
rozvody

442 BU Silové 78 SIL-1-010 Kabelový rošt metalizovaný R41 P(750)90-M Bettermann m
rozvody

443 BU Silové 79 SIL-1-011 Kabelový rošt metalizovaný R21 P(750)90-M Bettermann m
rozvody

444 BU Silové 80 SIL-1-014 Kabelová lávka metalizovaná L43 + CEMVIN ti. 6 mm P(750)90-M Bettermann m
rozvody

445 BU Silové 81 SIL-1-015 Ocelová trubka včetně kolen metalizovaná P(750)90-M světlost 40 mm m
rozvody

446 BU Silové 82 SIL-1-016 Ocelová trubka včetně kolen metalizovaná P(750)90-M světlost 50 mm m
rozvody

447 BU Silové 83 SIL-1-017 Kabelový zákryt ZR 2 m
rozvody

448 BU Silové 84 SIL-1-018 Zemnící pásek FeZn 30/4 mm nebo vodič Cu průměru 10 mm m
rozvody

449 BU Silové 85 SIL-1-019 Cu vodič žlutozelený CHAH-R S = 4 mm2 m
rozvody

450 BU Silové 86 SIL-1-020 Cu vodič žlutozelený CHAH-R S = 6 mm2 m
rozvody

451 BU Silové 87 SIL-1-021 Ochranná svorka kus
rozvody

452 BU Silové 88 SIL-1-022 Kabel Cu -V P(750)90-M 4J X 35 mm2 m
rozvody

453 BU Silové 89 SIL-1-023 Kabel Cu -V P(750)90-M 7J X 2,5 mm2 m
rozvody

454 BU Silové 90 SIL-1-024 Kabel Cu -V P(750)90-M 3J X 2,5 mm2 m
rozvody



Modernizace hlavního větráni na trase C

Počet MJ

poř. Stanice část P.Č. Kód Popis mj *DVZ *DPS Rozdíl Jednotková Cena celkem DVZ Cena celkem DPS Rozdíl ceny celkem odpočet připočet
l položky cena DPS - DVZ

strojov
na HV

455 bu silové 91 SIL-1-025 Kabel Cu -V P(750)90-M 12J X 1,5 mm2 m
rozvody

456 BU Silové 92 SIL-1-026 Kabel Cli -V P(750)90-M 30 X 1,5 mm2 m
rozvody

457 BU silové 93 SIL-1-027 Kabel Cu -R-M 5J X 6 mm2 m
rozvody

458 BU Silové 94 SIL-1-028 Kabel Cu -R-M 5J X 2,5 mm2 m
rozvody

459 BU Silové 95 SIL-1-029 Kabel Cu -R-M 3J X 2,5 mm2 m
rozvody

460 bu silové 98 SIL-1-030 Zásuvka jednofázová 230v, 50Hz, 16A nástěnná IP 54 kus
rozvody

461 BU Silové 99 SIL-1-031 Zásuvka pětipólová 400V, 50Hz, 32A, nástěnná IP 54 kus
rozvody

462 BU Silové 100 SIL-1-032 PřeznačenístávajÍcÍch přIvodnich kabelů hod.
rozvody

463 BU Silové 101 SIL-1-033 Protipožární opatření kabelových tras podélné m
rozvody

464 BU Silové 102 SIL-1-034 Protipožární opatření kabelových tras příčné kus
rozvody

465 BU Silové 103 SIL-1-035 Utěsnění prostupů požárně odolnou hmotou (např. INTUMEX) kg
rozvody

466 BU silové 104 SIL-1-036 Stavební připomoci (zhotoveni prostupu, zezdění, upevnění konstrukcí a pod.) kpl
rozvody

467 BU Silové 105 SIL-1-038 Zkoušky hod.
rozvody

468 BU Silové 106 SIL-1-039 Revize hod.
rozvody

469 BU Silové 107 SIL-1-040 Průkaz způsobilosti dokumen
rozvody t

470 BU VON VON Dokumentace skutečného provedenístavby kpl
471 BU VON VON Zařízeni staveniště kpl
471. BU

1
471. BU Silové 96 SIL-1-N01 Kabel CU-Ř-M 7J X 1,5 mm2 m

2 rozvody
471. BU Silové 97 SIL-1-NO2 Rozvodná krabice včetně svorek (7ks), bezhalogenová ks

3 rozvody

SO 1- Strojovna hlavního větrání 35 BU (Bulhar)
PS96-01 ASDŘ technologie ve stanici Florenc "C" (SO l)
CELKEM

subtotal
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