
Zápis
o uzavření dohody o odbytových nákladech při jednání u INFRAM a.s., konaném dne: O 6, 02. 2019

Pověření zástupci:

IN FRAM a. s. - zástupce objednatele - obstaravatel
Společnost BREMA - ZWZ - HLAVNÍ VĚTRÁNÍ, TRASA C - zhotovitel

Dnešního dne byl projednán dílčí rozpočet stavby: Rekonstrukce hlavního větráni na trase C,
číslo smlouvy objednatele: 000625 00 17

Stavební objekt l provozní soubor: SO 5 - Strojovna hlavního větrání 38 BN (Boženy Němcové)
PS 96-03 ASDŘ technologie ve stanici l. P. Pavlova (SO 5)

1. Rozpočet je vypracován podle projektové dokumentace, kterou předložil projektant METROPROJEKT Praha a.s. .

2. projektová dokumentace včetně výkazů výměr byla prověřena obstaravatelem s připomínkami objednatele stavby.

3. V rozpočtu použité jednotkové ceny porovnal pověřený zástupce zhotovitele s jednotkovými cenami z nabídky, podle které
je uzavřena smlouva o dílo. Nové položky odpovídají cenám v místě a čase obvyklých.

4. Fakturace za stavební práce a dodávky z tohoto projednaného rozpočtu bude provedena po převzetí těchto prací technickým
dozorem obstaravatele.
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Rekonstrukce hlavního větráni na trase metra C

Stanovisko k uzavřeni dohody o odbytových nákladech, příloha k zápisu z jednání na INFRAM a.s. dne: 6, ň7 7R19

jedná se o technické upřesněni, upřesněni agregovaných položek, kvantitativní upřesnění, práce z titulu odpovědnosti za vady nebo
odpovědnosti za škodu, práce pomocné či práce spadajIcI do nepřímo vymezeného předmětu díla atd.

Stavební . SO 5 - Strojovna hlavního větrání 38 BN (Boženy Němcové) včetně PS96-03 ASDR
SO 05 Nazev:

objekt: technologie ve stanlcl I. P. Pavlova (SO 5)
Popis upřesnění v DPS oproti DVZ:
Na základě zpracováni podrobnější projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro prováděni stavby, v souladu se zadáním
(DVZ = DPS), došlo oproti dokumentaci pro výběr zhotovitele k technickému upřesnění řešeni vC. výkazů výměr. Technické
upřesnění řešeni vychází z podrobnějších výpočtů a obsahuje podrobnou konkretizaci stavebních prvků a postupů. V souladu se
zadáním dochází ke splněni či zlepšení techno|ogicko-kva|itativních podmínek a naplňuje se základní parametr zadání funkčních
celků stavby.
V řešení stavebního objektu bylo upřesněno m. j. zejména řešení protipožární ochrany rozvaděčů. Protipožární rolety byly
nahrazeny protipožárními dveřmi a FDML klapkami. V souvislosti s tímto byly přizpůsobeny silové rozvody (doplnění a úprava
ozvaděče pro napájení a ovládání protipožárních stěnových uzávěrů uzávěrů FDML a dodávka "mezipolí" pro oddělení jednotlivých
polí rozvaděče (v místech zárubně protipož. dveří) a byla doplněna signalizace uzavření protipožárních dveří a blokování chodu
ventilátorů při jejich neuzavření. Bylo provedeno opatření proti vnikání zátékání.

za zhotovitele:

Vyjádření - autorský dozor projektanta:

'°"'"""

Potvrzujeme, že uvedená DON vychází z upřesnění DVZ. Navržené řešeni je srovnatelné resp. technicky lepši než navrhované v DVZ
a náklady spojené s provozem a údržbou jsou shodné nebo lepší než návrh v DVZ. jedná se o řešení, které odpovídá a spIňuje
požadavky stanovené v DVZ - je původním předmětem díla.

za autorský dozor projektanta:

Vyjádření zástupce objednatele:

Souhlasím

Potvrzujeme, že po posouzeni technických, cenových a dalších požadavků, došlo v souladu s DVZ a SoD k upřesnění díla dle
uvedeného popisu.

za zástupce objednatele:
INFRAM a.s



Modernizace hlavního větrání na trase C

ODBYTOVÝ ROZPOČET STAVBY

Stavba:
objekt:
Objednatel:
Zhotovitel:

,,Rekonstrukce hlavního větrání na části trasy C pražského metra"
so 5 - Strojovna hlavního větrání 38 BN (Boženy Němcové) včetně PS9 6-03 ASDŘ technologie ve stanici I. P. Pavlova (SO 5)
Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.
Společnost BREMA - ZVVZ - HLAVNÍ VĚTRÁNÍ, TRASA C

Počet MJ
poř. Stanice l část objekt p.č. Kód položky Popis MJ "DVZ "DPS Rozdíl jednotková cena Cena celkem DVZ Cena celkem DPS Rozdíl ceny celkem odpočet připočet pozn.

strojovna HV DPS - DVZ
123 I.P.PAVLOVA ASDŘT část D1.3 ASDR-Tvc stanici |.P,Pavlova
124 I.P.PAVLOVA ASDŘT Ust 01.3 ASDŘT ASDŘT
125 I.P.PAVLOVA ASDŘT část 01.3 Rozvaděč 38AB3:
126 I.P.PAVLOVA ASDŘT Část D1.3 1 ASDŘT-O01 Rozvaděčová skříň typ: CESION typ: CS12.3-90/180106

; 2128X1045X419 mm, vnitrřní rozměr: 1800X750X266 mm; Požární odolnost 90
min/1000 st. C.; vC. pň'slušenstvI, s nastavitelným podstavcem 280277; přívody
kabelů: horem,; IP 54/lP20, barva:RAL 7032 šeď křemenná; zepředu, se zámkem,;
ochrana: samočinným odpojením od zdroje; 1N+PE, 230 V, 50 Hz, TN-S, ,
kompletní dodávka včetně montáže

127 i.p.pavlova ASDŘT část D1.3 ŘídkÍ sYstém :
128 I.P.PAVLOVA ASDŘT část 01.3 2 ASDŘT-023 Procesorová základna pro 8 I/O modulů PCD2.M5440

bez Ethernetu
129 I.P.PAVLOVA ASDŘTČáSt D1.3 3 ASDŘT-024 Paměť Flash 4 MB, PCD7.R551MO4
130 I.P.PAVLOVA ASDŘT část D1.3 4 ASDŘT-025 Kana Flash 1 Mb, PCD7.R500
131 I.P.PAVLOVA ASDŘT Část D1.3 5 ASDŘT-O26 baterie CR 2032
132 LP.PAVLOVA ASDŘT Část D1.3 6 ASDŘT-O27 Komunikační modul pro RS484 pro SAIA-S-BUS, PCD7.F150
133 I.P.PAVLOVA ASDŘT část D1.3 7 ASDŘT-028 Modul 8 ana|oAových vstupů PCD2.W210
134 I.P.PAVLOVA ASDŘT Část D1.3 8 ASDŘT-O29 Modul16 diRitálnfch vstupů 24 voe PCD2.E165
135 I.P.PAVLOVA ASDŘT Ust 01.3 9 ASDŘT-O30 Modul 16 digitálnkh výstupů 24 voe pcd2.a465
136 I.P.PAVLOVA ASDŘT Ust 01.3 10 ASDŘT-O31 Sada označovacích štítků
137 I.P.PAVLOVA ASDŘT Část D1.3 11 ASDŘT-032 Sada samo|epÍcÍch štítků pro l/O moduly
138 I.P.PAVLOVA ASDŘT Část D1.3 12 ASDŘT-O33 Sada zakončovacích odporů RS285
139 LP.PAVLOVA ASDŘT část 01.3 Instrumentace :
140 I.P.PAVLOVA ASDŘT část 01.3 13 ASDŘT-O34 Teploměr prostorový s pasivním převodníkem 4-20 mAss
141 I.P.PAVLOVA ASDŘT část 01.3 14 ASDŘT-O35 Teploměr venkovní s pasivním převodníkem 4-20 mAss vC. boxu
142 I.P.PAVLOVA ASDŘT část D1.3 IS ASDŘT-O36 Pohybové čidlo D+D
143 I.P.PAVLOVA ASDŘT část D1.3 16 ASDŘT-O37 Dveřní kontakt SCM10OSFM1521
144 1.P,PAVLOVA ASDŘT Část D1.3 17 ASDŘT-038 Skříňka MXHV/2 vC. přislušensM, požárně odolná, PO 90 min.
145 I.P.PAVLOVA ASDŘT část D1.3 Kabely a pňslušenství:
146 I.P.PAVLOVA ASDŘT Část D1.3 18 ASDŘT-O40 Kabel 1-JXFE-V(O) 2X2X1- P(750)90-M barva pláště světle hnědá, kompletní

dodávka včetně montáže
147 I.P.PAVLOVA ASDŘT Část D1.3 19 ASDŘT-O41 Kabel 1-JXFE-V(O) 4X2X1 P(750)90-M barva pláště světle hnědá, kompletní

dodávka včetně montáže
148 I.P.PAVLOVA ASDŘT část D1.3 20 ASDŘT-O42 Kabel 1-JXFE-V(O) 4X2X0,8 P(750)9O-M barva pláště světle hnědá, kompletní

dodávka včetně montáže
149 I.P.PAVLOVA ASDŘT část D1.3 21 ASDŘT-O43 Kabel 1-JXFE-V(O) 10X2x1 P(750)90-M barva pláště světle hnědá, kompletní

dodávka včetně montáže
150 I.P.PAVLOVA ASDŘT část 01.3 22 ASDŘT-O44 Kabel 1-JXFE-V(O) 16X2X1 P(750)9O-M barva pláště světle hnědá, kompletní

dodávka včetně montáže
151 LP.PAVLOVA ASDŘTČáSt D1.3 23 ASDŘT-O45 Kabel 1-CXFE-V-M(J) P(750)9O-M 19X1,5 barva pláště světle hnědá, kompletní

dodávka včetně montáže
152 LP.PAVLOVA ASDŘT část D1.3 24 ASDŘT-046 Kabel 1-CXFE-V-M(J) P(750)90-M 3x6 barva pláště světle hnědá, kompletní

dodávka včetně montáže
153 I.P.PAVLOVA ASDŘT část 01.3 25 ASDŘT-O47 Kabelová příchytka požárně odolná, P750-90, vC. kovové hmožděnky a šroubu

154 I.P.PAVLOVA ASDŘT část 01.3 26 ASDŘT-O48 Požárně odolná spojka pro metalický kabel 90 min.
155 i.p.pavlova asdřt Ust d1.3 27 asdřt-o49 Kabelový ŽIab Bettermann Š.:100 mm, PO 90 min, VC. vIka a závěsů
156 i.p.pavlova asdřt Ust d1.3 28 asdřt-050 Kabelový žIab Bettermann Š.:200 mm, PO 90 min, vC. vIka a závěsů
157 i.p.pavlova asdřt Ust d1.3 29 asdřt-o52 Kabelový štítek kovový
158 I.P.PAVLOVA ASDŘT část D1.3 30 ASDŘT-O53 ProtipožárnItmel lntumex
159 LP.PAVLOVA ASDŘTČást D1.3 31 ASDŘT-054 Drob. montážní materiál jinde neuvedený, (příchytky, pásky, popisky, vodiče)

160 I.P.PAVLOVA ASDŘT Část 01.3 32 ASDŘT-055 ZemnÍcÍ pásek FeZn 30/4 mm nebo vodič Cu průměru 10 mm
161 |.P,PAVLOVA ASDŘTČáSt D1.3 33 ASDŘT-O56 Ocelové konstrukce
162 I.P.PAVLOVA ASDŘT část D1,3 34 ASDŘT-058 Stavební připomoce (např. prostupy ve stavebních konstrukcích)
163 I.P.PAVLOVA ASDŘT část D1.3 Demontáže:
164 I.P.PAVLOVA ASDŘT Ust D1.3 35 ASDŘT-O59 Demontáže kabelů měděných vC. nosných konstrukcí, včetně odvozu a likvidace

165 I.P.PAVLOVA ASDŘT část 01.3 Software:
166 I.P.PAVLOVA ASDŘT Část 01.3 36 ASDŘT-O61 Základni software, licence
167 I.P.PAVLOVA ASDŘT Ust D1.3 37 ASDŘT-062 Aplikační SW
168 I.P.PAVLOVA ASDŘT Část 01.3 38 ASDŘT-O63 Vizualizační SW na CD, TC a servisních pracovištích Metra
169 LP.PAVLOVA ASDŘT část D1.3 Ostatní:



Modernizace hlavního větrání na trase C
Počet MJ

poř. Stanice l část objekt p.č. Kód položky Popis MJ 'DVZ "DPS Rozdíl Jednotková cena Cena celkem DVZ Cena celkem DPS Rozdíl ceny celkem odpočet přípočet pozn.
strojovna hv dps - dvz

170 I.P.PAVLOVA ASDŘT Ust D1.3 39 ASDŘT-O64 předkomplexnI příprava a vyzkoušení, oživení sYstému, individuelni zk.
171 I.P.PAVLOVA ASDŘT Část D1,3 40 ASDŘT-O65 komplexní zkoušky
172 I.P.PAVLOVA ASDŘT část 01.3 41 ASDŘT-O66 revize
173 LP.PAVLOVA ASDŘT Část D1.3 42 ASDŘT-067 Průkaz způsobilosti
174 I.P.PAVLOVA VON D1.3 Dokumentace skutečného provedeni stavby
175 |,P.PAVLOVA VON D1.3 2ařízenI staveniště

175.1 I.P.PAVLOVA
175.2 I.P.PAVLOVA ASDŘT ust ASDŘT část - nové položky
175.3 I.P.PAVLOVA ASDŘT část 01.1 1_a ASDŘT-OO1a úprava rozvaděče AB3 (lišty, vodiče, dutinky, prodrátovánÍ karty-svorky, popisky)

175.4 I.P.PAVLOVA ASDŘT část 01.1 41 1 ASDŘT-N01 Koncový dveřní spínač SFM
175.5 I.P.PAVLOVA ASDŘT část D1.1 41_2 ASDŘT-N02 SignalizačnI skříňka MXSL uzavření dveří. Nerezová skříňka 300X200X155 lP66 s

průhledem nad siRná|kamj (např.: Schrack WSR3020150)
175,6 I.P.PAVLOVA ASDŘT Ust 01.1 41 3 ASDŘT-N03 Kabel 1-JXFE-V(O) 5x2X1- P{750)9O-M barva pláště světle hnědá
175.7 i.p.pavlova asdřt část 01.1 41_4 asdřt-n04 Kabelový Žlab Bettermann Š.:200 mm, PO 90 min, VC. vika a závěsů, dodávka

včetně montáže
175.8 LP.PAVLOVA ASDŘT část 01.1 41 5 ASDŘT-N05 Uzemňovací bod hmožděnkou, vC šroubu, PO 90 min.
175.9 I.P.PAVLOVA ASDŘT část 01.1 41 6 ASDŘT-O61a Úprava aplikačního SW

175.10 I.P.PAVLOVA ASDŘT část 01.1 41 7 ASDŘT-O62a Úprava vizualizačnlho SW na CD, TC a servisních prac. Metra
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Modernizace hlavního větrání na trase C
Počet MJ

poř. Stanice l část objekt p.č. Kód položky Popis MJ *DVZ "DPS Rozdíl jednotková cena Cena celkem DVZ Cena celkem DPS Rozdíl ceny celkem odpočet ph'počet pozn.
Strojovna HV dps - DVZ

821 BN SOS strojovna hlavního větráni 38 BN
822 BN Stavební část SOS 1 Stavební část
823 BN Stavební část SOS Bourací práce
824 BN Stavební část SOS 1 STAV-5-002 Vybourání stávajÍcÍch betonových základů pod tĹumÍcÍ stěnou (l) a vybouráni

betonového utěsnění kolem tĹumÍcÍ stěny; včetně odvozu a likvidace

825 BN Stavební část SOS 2 STAV-5-003 Vybourání stávajícich betonových základů pod ventilátory (2); včetně odvozu a
likvidace

826 BN Stavební část SOS 3 STAV-5-004 Vybourání části podlahy (betonové mazaniny) pro nové základy pod tlumĹcÍ
buňky; včetně odvozu a likvidace

827 BN Stavební část SOS 4 STAV-5-005 Vybouráni části podlahy (betonové mazaniny) pro nové základy pod ventilátory
(2)j včetně odvozu a likvidace

827,1 BN Stavební část SOS 671a STAV-5-005a VybouránÍ ocelového průchodu v tĹumÍcÍ stěně (včetně ocelových dveří); včetně
odvozu a likvidace

828 BN Stavební Ust SOS Základové konstrukce
829 BN Stavební část SOS 5 STAV-5-006 Vybetonování nových základů pod tĹumÍcÍ stěny - beton C25/30 - XC3 (l) (včetně

bednění)
830 BN Stavební část SOS 6 stav-5-007 výztuž pro nové základy pod tĹumnÍcÍ stěny - pruty RIO, R8
831 BN Stavební část SOS 7 STAV-5-008 VybetonováM nových základů pod ventilátory - beton C25/30 - XC3 (2)
832 BN Stavební část SOS 8 stav-5-009 výztuž pro nové základy pod ventilátory, ocel 500 - pruty RIO, R8
833 BN Stavební část sos svislé konstrukce
834 BN Stavební část SOS 9 STAV-5-010 Vyzděni konstrukce pro průchod tĹumÍcÍ stěnou, včetně páskových kotev - zdivo z

cihelných bloků ti. 175mm (např. Heluz 17,5) (l)
835 BN Stavební část SOS 10 STAV-5-011 Dozděni (utěsněni) nad tlumÍcimi buňkami a kolem buněk - výplňové lehčené

zdivo {např. pórobetonové tvárnice YtonR)
836 BN Stavební část SOS 11 STAV-5-012 Obezděni rozvaděčů - zdivo z cihelných bloků ti. 150mm, 175mm, 200mm (včetně

páskových kotev a včetně kotvení do stávajÍcÍ konstrukce) - (např. Heluz 15, Heluz
17,5, Heluz 20) (2)

837 BN Stavební část SOS Vodorovné konstrukce
838 BN Stavební část SOS 12 STAV-5-013 železobetonový ztužujÍcĹ věnec v průchodu tĹumÍcÍ stěnou - beton C25/30 - XC3 -

výška 210mmj šířka 175mm
839 BN Stavební Ust SOS 13 stav-5-014 výztuž pro ztužujÍcÍ věnec v průchodu tlumicI stěnou, ocel 8500 - pruty R8, R14

840 BN Stavební část SO5 14 STAV-5-015 Zastropenl průchodu tlumíd stěnou - desky PZO 244-30/150
841 BN Stavební část SOS 15 STAV-5-016 železobetonový ztužující věnec tvořící zároveň překlad pro otvor - beton C30/37 -

XO - šířka 15Omm, výška 18Omm (2)
842 BN Stavební část SOS 16 stav-5-017 výztuž pro ztužujÍcÍvěnec tvořící zároveň překlad pro otvor obezděných

rozvaděčů, ocel 8500 - pruty R12
843 BN Stavební část SOS Úpravy povrchů
844 BN Stavební část SO5 17 STAV-5-018 Celková oprava podlahy (rozsah cca 20%) včetně opravy odtokových žlabů

(betonová mazanina B20/25-XC3; včetně nového omyvatelného a
otěruvzdorného náteru - nátěr v celém rozsahu strojovny)

845 BN Stavební část SOS 18 STAV-5-019 OmÍtnuti výplňového zdiva mezi tlumkími buňkami včetně malby
846 BN Stavební Ust SO5 19 STAV-5-020 Omítka průchodu konstukce tĹumÍcÍ stěny včetně nové bílé malby
847 BN Stavební část SOS 20 STAV-5-021 OmÍtnitÍ obezděných rozvaděčů včetně malby (2
848 BN Stavební část sos výplně otvorů
849 BN Stavební část SOS 21 STAV-5-022 zvukoizdační dveře 900/1970 s indexem zvukové neprozvučnosti RW=35 dB
850 BN Stavební Ust SOS Zámečnické práce
851 BN Stavební část SOS Ostatní konstrukce a práce
852 BN Stavební část SO5 22 STAV-5-024 Oprava stávaÍÍCÍ jeřábové dráhy - prověřeni únosnosti (revize) a správného

ukotvení (případně doplnění kotvení) odbornou firmou, kompletní nový ochranný
nátěr (jedná se o tři jeřábové drážky, které tvoří I-profily Č.240. Tyto profily jsou
ukotveny přes ocelové profily k U-profilu č. 160. U-profily jsou následně
prošroubovány k zabetonovanému profilu ve stávajícím železobetonovém stropu.
Jeřábové dráhy jsou osazeny vodorovně)

853 BN Stavební část SO5 23 STAV-5-025 Ocelové průchodky v konstrukci tĹumÍcÍ stěny - průměr 108/4mm
(včetně zvukoizolačního utěsněni)

854 BN Stavební část SOS 24 STAV-5-026 Ocelové průchodky v konstrukci tĹumÍcÍ stěny - průměr 40/4mm
(včetně zvukoizo|ačniho utěsněni)

855 BN Stavební část SOS 25 STAV-5-027 Ocelové trubka pozink pro odvod vody - průměr 57/3,2; trubka bude osazena
napříč základy tlumÍcÍmi stěnami a bude ve spádu stávajicf podlahy

856 BN Stavební Ust SOS 26 STAV-5-028 Zabetonovaný I-p'ofil - beton C30/37 - XO (včetně bedněni)
857 BN Stavební část SOS 27 STAV-5-029 Zabetonovaný I-profil- I-profil 1220
858 BN Stavební část SOS 28 STAV-5-030 Protipožární roleta (protipožární uzávěr) šÍřky 4,2m; výšky 3,3m (minimální

požární odolnost 90minut)
859 BN Stavební část SOS 29 STAV-5-031 Ocelové průchodky pro konstrukci obezděných rozvaděčů (včetně protipožárního

utěsněni) - průměr 108/4mm (2)
860 BN Stavební část SO5 30 STAV-5-032 Stavební přípomoce jednotlivým profesím (úprava žlabu pro vloženi nového

odvodňovací potrubí - potrubí je součást dodávky profesi)
Stavební část - nové položky



Modernizace hlavního větrání na trase C
Počet MJ

poř. Stanice l část objekt p.č. Kód položky Popis MJ °DVZ "DPS Rozdíl jednotková cena Cena celkem DVZ Cena celkem DPS Rozdíl ceny celkem odpočet připočet pozn.
strojovna HV DPS - DVZ

860.1 BN Stavební část SO5 30.1 STAV-5-Z01 Odvodňovací žlab z nerezového plechu ti. 1,0 mm, RS do 1240 mm, dodávka a
montáž

860.2 BN Stavební Ust SOS STAV-5-202 Kotveni odvodňovacího Žlabu do stropní Kce na chemickou kotvu, vC. vrtáni,
vyfoukánívnu a lepení

860.3 BN Stavební část SOS STAV-5-Z03 Svod ON 50 mm z nerez oceli, položka obsahuje montáž, uchycení,
tvarovky,spoiovací materiál

860.4 BN Stavební Část SOS STAV-5-032.2 Demontáž jeřábové dráhy v rozsahu průsaků
860.5 BN Stavební ust SOS STAV-5-032.3 Kotevní desky o'elových profilů 1PN 200 PI 10 190/320
860.6 BN Stavební část SOS STAV-5-032.4 Chemické kotvy pro ĹPŇ 200 M16 délka 1oomm
860.7 BN Stavební část SOS STAV-5-032.5 Protipožární ocelové dvoukřídlé dveře 1300/2100mm;

požární odolnost El 30 DP1-C3; tuhá křídla se spodnÍaretacido podlahy
860.8 BN Stavební část SOS STAV-5-032.6 keramický překlad délky Im např. porotherm 23,8/1000)
860.9 BN Stavební část SOS STAV-5-032.7 podbetonováni prahu pod dveřmi
860.10 BN Stavební část SOS stav-5-032.8 ocelový sloupek pro osazeni protipožárních dveří; jekl 120/6 (120/120/6 - 2ks)

860.11 BN Stavební část SOS STAV-5-032.9 Kotevní desky ocelových sloupků PL 10 240/150
860.12 BN Stavební část SOS STAV-5-032.10 Chemické kotvy pro TR 120X120X5,6 M16 délka 100mm

860.13 BN Stavebnfčást SOS STAV-5-032.11 Protipožární obklad (např. ordexal 100mm)

860.14 BN Stavební část SOS STAV-5-032.12 ocelová trubka 57/3,2; pozink

860.15 BN Stavební část SOS STAV-5-032.13 požární stěnový uzávěr (např. lamelová požární klapka FMDL 300X500-40 TPM
130/17); včetně protipožárního utěsněni

860,16 BN Stavební část SOS STAV-5-032.14 úprava kotveni OK bez možnosti vrtání do metalizolace

860.17 BN Stavební část SO6 STAV-5-032.15 úprava kotvení zděné stěny do metalizolace

861 bn strojnÍ část sos 31 2 strojnÍčást
862 bn Strojní část SOS 43496 VZT-S-001 Axiálni přetlakový reverzní ventilátor APWS 2000;el. m. 55 kW, teplotní odolnost

2502C po dobu 90 min:V = 59 m3/s H.S; 53 m3/s R.S., p(celk)=500Pa; (částečná
demontáž + montáž v hlubině); vývody mazáni vpravo, štítek vpravo, el. příp.
vpravo, pružné uložení
Uzaviraci klapka kruhová, servo SQR 10.2, 600 Nm, 0,06 kW, 400V, 50HZ, teplotnÍ
odolnost 2502C, 90 min.

863 bn strojní část sos 43497 VZT-5-002 Axiální přetlakový reverzní ventilátor APWS 2000;el. m. 55 kW, teplotní odolnost
25CNC po dobu 90 min:V = 59 m3/s H.S; 53 m3/s R.S., p(celk)=500Pa; (částečná
demontáž + montáž v hlubině); vývody mazání vlevo, štítek vlevo, el. příp. vlevo,
pružné uložení
UzavÍrací klapka kruhová, servo SQR 10.2, 600 Nm, 0,06 kw, 400V, 50HZ, teplotní
odolnost 25(NC, 90 min.

864 bn strojní část SOS 43498 VZT-5-003 Elektromotor 55 kW; 750 1/min; 400 V; tepl. odol. 2509C, 90 min.; typ M3BPW
315 SMA, provedeni pro prostředí AB4, AE3, AF2, AH2, AR3, BC3, BD2, CB2 podle
ČSN 33 2000-3; AR3, BC3, BD2, CB2 podle ČSN 33 2000-3; (rozběh soft start-
silové rozvody)

865 bn strojní část sos 43499 VZT-5-005 PIechová dělici stěna ventilátorů, demontovatelná, 2509C, 90 min.; vC. výztuh a
těsnění; Ap · 500 Pa; VC. kazety s průchodkami pro kabely 2x6ks 0100mm, 2x6ks
050mm, VC. těsných dveří š. 600 mm.

866 BN Stro ni část SOS TlumÍclstěna složená z buněk:
867 bn strojní část sos 43500 VZT-5-006 Tlumič 400x500-1980 KM 0045/97, Ix náběhová strana, ; lx odtoková strana,

nehořlavé pr.; 2502C, 90 min.
868 bn strojní Ust SOS 43501 VZT-5-007 Tlumič 400X300-1980 KM 0045/97; lx náběhová strana, lx odtoková strana,

nehořlavé pr.; 2509C, 90 min.
869 BN strojní část SOS 43502 VZT-5-008 Tlumič 400x500-1980 KM 0045/97; lx náběhová strana, lx tupá strana nehořlavé

pr.; 250?C, 90 min.
870 bn strojní část sos 43503 VZT-5-009 Tlumič 40Ox500-1980 KM 0045/97; lx odtoková strana, lx tupá strana nehořlavé

pr.j 2509C, 90 min.
871 BN strojníčást SOS 43504 VZT-5-010 Tlumič 400X300-1980 KM 0045/97; lx odtoková strana, lx náběhová strana,

nehořlavé pr.j 25Ô9Č, 90 min.
872 bn strojní část SOS 43505 VZT-5-011 Tlumič 400x300-1980 KM 0045/97; lx odtoková strana, lx odtoková strana,

nehořlavé pr.j 25(ŇCf 90 min.

873 bn strojní část sos 43506 VZT-5-012 Kočka jednonosnÍková ručnis k|adkostroiem; Z - 200 (16-12) 3,2 ti 4 m
874 bn strojnĹ část sos 43507 VZT-5-013 Spo ovací, těsnící a kotevní materiál
875 bn strojní část sos 43508 VZT-5-014 Bezpečnostní tabulky a značky
876 bn strojní Ust SOS 43509 VZT-5-015 Nátěry ocelových konstrukcí
877 bn strojní část sos 43510 VZT-5-016 Zkoušky a revize
878 bn strojní Ust SOS Demontážní práce
879 bn strojnÍ ust SOS 43511 VZT-5-017 Demontáž stáva Ících ventilátorů APE 2240 vC. el. motorů
880 bn strojní část sos 43512 VZT-5-018 DemontáŽ stávajÍcÍ dělÍcÍ stěny



Modernizace hlavního větrání na trase C
Počet MJ

poř. Stanice l část objekt p.č. Kód položky Popis MJ "DVZ "DPS Rozdíl jednotková cena Cena celkem DVZ Cena celkem DPS Rozdíl ceny celkem odpočet připočet pozn.
strojovna HV DPS - DVZ

881 bn strojnl část sos 43513 VZT-5-019 Demontáž stávajÍcÍch tlumÍcÍch stěn složených z buněk M200/40
882 BN ZTI SOS 3 ZTI
883 BN ZTI SOS 43514 ZTl-5-001 Ocelové pozinkované potrubí ON 25 - položka obsahuje montáž, uložení,

tvarovky,spoiovacÍ materiál
884 BN ZTI SOS 43515 ZTl-5-002 Ocelové pozinkované potrubí ON 20 - položka obsahuje montáž, uloženi,

tvarovky,spoiovacÍ materiál
885 BN ZTI SOS 43516 ZTl-5-003 Ocelové pozinkované potrubí ON 15 - položka obsahuje montáž, uložení,

tvarovky,spoiovaci materiál
886 bn zti sos 43517 zti-5-004 výtokovýventil on 15 se šroubením pro hadici
887 BN zri SOS 43518 ZTl-5-005 UzavÍracIventil ON 25
888 BN ZTI SOS 43519 ZTl-5-006 Hadicová spojka on 15
889 BN ZTI sos 43520 ZTl-5-007 Plochá navařovaci příruba ON 25 , PN 16
890 BN ZTI SOS 43521 ZTl-5-008 Zkouška těsnosti potrubí
891 BN zri SOS 43522 ZTl-5-009 Proplach a desinfekce potrubí
892 BN ZTI SOS 43523 ZTl-S-010 Demontáž ocelových trubek do DN32
893 bn silové rozvody SOS 4 silové rozvody
894 BN Silové rozvody SO5 43524 sil-5-001 skříňový rozvaděč ozn. RM42 (nerez)
895 BN silové rozvody SOS 43525 SIL-5-002 Deblokovaci skříň (nerez) DHV1
896 BN Silové rozvody SOS 43526 SIL-5-003 Deblokovad skříň (nerez) DHV4
897 BN Silové rozvody SOS 43527 SIL-5-004 Deblokovacf skříň (nerez) OSM
898 BN silové rozvody SOS 43528 SIL-5-005 Demontáž požárního těsnění INTUMEX
899 BN Silové rozvody SOS 43529 SIL-5-006 Demontáž stávaiicjcho rozvaděče a deblokovaclch skříní
900 BN Silové rozvody SOS 43530 SIL-5-007 Demontáž stávaiÍcÍch pňvodních kabelů HV
901 BN silové rozvody SOS 43531 SIL-5-008 Demontáž stávajickh kabelů HV
902 BN silové rozvody SOS 43532 SIL-5-009 Demontáž stávajIcIch kabelových konstrukci, stávajÍcÍch dvojháčků a drobných

přístrojů
903 BN silové rozvody SOS 43533 SIL-5-010 PřezbroienÍvÝvodů v hlavním rozvaděči RM a přeznačenívývodů
904 BN Silové rozvody SOS 43534 SIL-5-011 Ocelová nosná konstrukce metalizovaná všeobec P(750)90-M
905 BN Silové rozvody SOS 43535 sil-5-012 Kabelový rošt metalizovaný R41 P(750)9O-M Bettermann

Strana 5 z 7 Soupis prací DON



Modernizace hlavního větrání na trase C
Počet MJ

poř. Stanice l část objekt p.č. Kód položky Popis MJ "DVZ 'DPS Rozdíl jednotková cena Cena celkem DVZ Cena celkem DPS Rozdíl ceny celkem odpočet přípočet pozn.
Strojovna HV DPS - DVZ

906 BN Silové rozvody' SOS 43536 sil-5-013 Kabelový rošt metalizovaný R21 P(750)90-M Bettermann

907 BN Silové rozvody SOS 43537 SIL-5-015 Kabelová lávka metalizovaná L42 + CEMVIN ti. 6 mm P(750)90-M Bettermann

908 bn Silové rozvody SOS 43538 SIL-5-016 Kabelová lávka metalizovaná L43 + CEMVIN ti. 6 mm P(750)90-M Bettermann

909 BN Silové rozvody SOS 43538 sil-5-017a Kabelový dvojháček zesílený
910 BN Silové rozvody SOS 43539 SIL-5-017B Ocelová trubka včetně kolen metalizovaná pi 750 '90-M světlost 40 mm
911 BN Silové rozvody SOS 43540 SIL-5-018 Ocelová trubka včetně kolen metalizovaná P(750)9O-M světlost so mm
912 BN Silové rozvody SOS 43541 sil-5-019 Kabelový zákryt ZR 2
913 BN Silové rozvody SOS 43542 SIL-5-020 Zemnící pásek FeZn 30/4 mm nebo vodič Cli průměru 10 mm
914 bn Silové rozvody SOS 43543 SIL-5-021 Cli vodič žlutozelený CHAH-R s = 4 mm2
915 bn Silové rozvody SOS 43544 SIL-5-022 Cu vodič žlutozelený CHAH-R S = 6 mm2
916 BN Silové rozvody SOS 43545 SIL-5-023 Ochranná svorka
917 BN Silové rozvody SOS 43546 SIL-5-024 Kabel CXKH-V-M 4J x 240 mm2
918 bn Silové rozvody SOS 43547 SIL-5-025 Kabel Cu -V P(750)90-M 4J X 50 mm2
919 BN Silové rozvody SOS 43548 SIL-5-026 Kabel Cu -V P(750)90-M 7J X 2,5 mm2
920 BN Silové rozvody SOS 43549 SIL-5-027 Kabel Cu -V pj750)9o-M 3J X 2,5 mm2
921 bn Silové rozvody SOS 43550 SIL-S-O28 Kabel Cu -V pj750)90-M 12J X1,5 mm2
922 bn Silové rozvody SOS 43551 SIL-5-029 KabelCu -V P(750)90-M 30 X1,5 mm2
923 BN S ilové rozvody SO5 43552 SIL-5-030 Kabel Cli -R-M 5J X 6 mm2
924 BN Silové rozvody SOS 43553 SIL-5-031 Kabel Cu -R-M 3J X 2,5 mm2
925 bn S ílové rozvody SOS 43554 SIL-5-032 Kabelová koncovka smršťovací 4X240 mm2
926 BN Silové rozvody SOS 43555 SIL-5-033 Kabelová spojka smršťovací 4x240 mm2
927 bn Silové rozvody SOS 43556 SIL-5-034 Zásuvka jednofázová 230V, 50hz, 16A nástěnná IP 54
928 bn sílové rozvody SOS 43557 SIL-5-035 Zásuvka pětipólová 40OV, 50Hz, 32A, nástěnná IP 54
929 bn silové rozvody SOS 43558 SIL-5-036 Protipožární opatření kabelových tras podélné
930 BN Silové rozvody SOS 43559 SIL-5-037 Protipožární opatřeni kabelových tras příčné
931 bn Silové rozvody SOS 43560 SIL-5-038 Utěsněni prostupů požárně odolnou hmotou (např. INTUMEX)
932 bn silové rozvody SOS 43561 SIL-5-039 Stavební připomoci (zhotoveni prostupu, zezděni, upevněni konstrukci a pod.)

933 bn silové rozvody SOS 43562 S1L-5-041 Zkoušky
934 BN Silové rozvody SOS 43563 SIL-5-042 Revize
935 BN Silové rozvody SOS 43564 SIL-5-043 Průkaz způsobilosti

silové rozvody - nové položky
935.1 BN Silové rozvody SOl 69.1 S1L-1-001a skříňový rozvaděč ozn. RM42 (nerez) - dozbrojenl
935.2 BN Silové rozvody SOl 69.2 s1L-1-001b skříňový rozvaděč ozn. RM42 (nerez) - mezipole š. 400 mm, pasovina, propojovací

kabely, základní vybavení
935.3 BN Silové rozvody SOl 96 S]L-1-N01 KabelCu-R-M 7JX1,5 mm2
935.4 bn silové rozvody SOl 97 S]L-1-N02 Rozvodná krabice včetně svorek (7ks), bezhalogenová

936 BN VON SOS Dokumentace skutečného provedeni stavby
937 BN VON SO5 Zařízeni staveniště
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poř. Stanice l část
Strojovna HV

objekt p.č. Kód položky Popis

Modernizace hlavního větrání na trase C
Počet MJ

MJ "DVZ 'DPS Rozdíl jed notková cena Cena celkem DVZ Cena celkem DPS Rozdíl ceny celkem

DPS- DVZ
odpočet přípočet

SO 5 - Strojovna hlavního větrání 38 BN fBoženy Němcové)
PS96-03 ASDŘ technologie ve stanici I. P. Pavlova (SO 5)
CELKEM
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