
Zápis 311 09, 2019
o uzavření dohody o odbytových nákladech při jednání u INFRAM a.s., konaném dne:

Pověření zástupci:

INFRAM a. s. - zástupce objednatele - obstaravatel
Společnost BREMA - ZVVZ - HLAVNÍ VĚTRÁNÍ, TRASA C - zhotovitel

Dnešního dne byl projednán dňčí rozpočet stavby: Rekonstrukce hlavního větráni na trase C,
číslo smlouvy objednatele: 000625 00 17

Stavební objekt l provozní soubor: SO 08 - Strojovna hlavního větrání 41 HU (Humpolecká)
PS 96-04 ASDŘ technologie ve stanici Pankrác C (SO 6, SO 8)

1. Rozpočet je vypracován podle projektové dokumentace, kterou předložil projektant METROPROJEKT Praha a.s. .

2. projektová dokumentace včetně výkazů výměr byla prověřena obstaravatelem s připomínkami objednatele stavby.

3. V rozpočtu použité jednotkové ceny porovnal pověřený zástupce objednatele s jednotkovými cenami z nabídky, podle které
je uzavřena smlouva o dílo. Nové položky odpovÍdají cenám v místě a čase obvyklých.

4. Fakturace za stavební práce a dodávky z tohoto projednaného rozpočtu bude provedena po převzetí těchto prací technickým
dozorem obstaravatele.

Cena celkem
SOl PS
SO 08
PS96-04
Celkem

METROPROJEKT Praha a.s. společnost BREMA - ZW - HLAVNÍ VĚTRÁNÍ, TRASA C
zhotovitel



Rekonstrukce hlavního větrání na trase metra C

Stanovisko k uzavření dohody o odbytových nákladech, příloha k zápisu z jednání na INFRAM a.s. dne: S U. U9. žůlt

jedná se o technické upřesnění, upřesněni agregovaných položek, kvantitativní upřesnění, práce z titulu odpovědnosti za vady nebo
odpovědnosti za škodu, práce pomocné či práce spadajÍcÍ do nepřímo vymezeného předmětu díla atd.

Stavební SO 8 Název' SO 8 Strojovna hlavního větrání 41 HU (Humpolecká)
objekt:
Popis upřesněni v DPS oproti DVZ:
Na základě zpracování podrobnější projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby, v souladu se zadáním
(DVZ = DPS), došlo oproti dokumentaci pro výběr zhotovitele k technickému upřesnění řešeni VC. výkazů výměr. Techn ické
upřesněni řešení vychází z podrobnějších výpočtů a obsahuje podrobnou konkretizaci stavebních prvků a postupů. V souladu se
zadáním dochází ke splnění či zlepšení techndogicko-kvalitativních podmínek a naplňuje se základní parametr zadání funkčních
r.dků Mmihv
V řešení stavebního objektu bylo upřesněno m. j. zejména řešení protipožární ochrany rozvaděčů. Protipožární rolety byly
nahrazeny protipožárními dveřmi a FDML klapkami. V souvislosti s tímto byly přizpůsobeny silové rozvody (doplnění a úprava
ozvaděče pro napájení a ovládání protipožárních stěnových uzávěrů uzávěrů FDML a dodávka "mezipolř' pro oddělení jednotlivých
poli rozvaděče (v místech zárubně protipož. dveří) a byla doplněna signalizace uzavření protipožárních dveří a blokováni chodu
ventilátorů při jejich neuzavření.

hlavni odpočty: požární roleta, kabelové lávky,
hlavni připočty: požární dveře před rozvaděči, úpravy rozvaděčů (včetně mez a stěn před rozvaděči, tlumičová stěna

za zhotovitele:

, ÁXj_

Vyjádřeni - autorský dozor projek

Souhlasím

Potvrzujeme, že uvedená DON vychází z upřesněni DVZ. Navržené řešeni je srovnatelné resp. technicky lepší než navrhované v DVZ
a náklady spojené s provozem a údržbou jsou shodné nebo lepší než návrh v DVZ. jedná se o řešení které odpovídá a splňuje
požadavky stanovené v DVZ- je původním předmětem díla.

za autorský dozor projektanta:

Vyjádřeni zástupce objednatele:

Souhlasím

Potvrzujeme, že po posouzeni technických, cenových a dalších požadavků, došl
uvedeného popisu.

.

'

,za zástupce objednatele:
INFRAM a.s



Zápis

o uzavřeni dohody o odbytových nákladech při jednání u INFRAM a.s., konaném dne: AILJNAQ19

Pověření zástupci:

INFRAM a. s. - zástupce objednatele - obstaravatel
Společnost BREMA - ZWZ - HLAVNÍ VĚTRÁNÍ, TRASA C - zhotovitel

Dnešního dne byl projednán dňčí rozpočet stavby: Rekonstrukce hlavního větráni na trase C,
číslo smlouvy objednatele: 000625 00 17

Stavební objekt l provozní soubor: SO 08 - Strojovna hlavního větráni 41 HU (Humpolecká)
PS 96-04 ASDŘ technologie ve stanici Pankrác C (SO 6, SO 8)

1. Rozpočet je vypracován podle projektové dokumentace, kterou předložil projektant METROPROJEKT Praha a.s. .

2. Projektová dokumentace včetně výkazů výměr byla prověřena obstaravatelem s připomínkami objednatele stavby.

3. V rozpočtu použité jednotkové ceny porovnal pověřený zástupce objednatele s jednotkovými cenami z nabídky, podle které
je uzavřena smlouva o dílo. Nové položky odpovÍdají cenám v místě a čase obvyklých.

4. Fakturace za stavební práce a dodávky z tohoto projednaného rozpočtu bude provedena po převzetí těchto prací technickým
dozorem obstaravatele.

Cena celkem
SO lPS
SO 08
PS96-04
Celkem

METROPROJEKT Praha a.s.
projektant

společnost BREMA - ZVVZ - HLAVNÍ RAN RASA C
zhotovitel

INFRAM a.s.
zástupce objednatele - obstaravatel



Rekonstrukce hlavního větrání na trase metra C

Stanovisko k uzavření dohody o odbytových nákladech, příloha k zápisu z jednání na INFRAM a.s. dne: :5 Ú. 09. 203
jedná se o technické upřesnění, upřesněni agregovaných položek, kvantitativní upřesněni, práce z titulu odpovědnosti za vady nebo
odpovědnosti za škodu, práce pomocné či práce spadajÍcÍdo nepřímo vymezeného předmětu díla atd.

Stavební SO 8 Název' SO 8 - Strojovna hlavního větrání 41 HU (Humpolecká)
objekt:
Popis upřesnění v DPS oproti DVZ:
Na základě zpracování podrobnější projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby, v souladu se zadáním
(DVZ = DPS), došlo oproti dokumentaci pro výběr zhotovitele k technickému upřesnění řešení VC. výkazů výměr. Technické
upřesnění řešení vychází z podrobnějších výpočtů a obsahuje podrobnou konkretizaci stavebních prvků a postupů. V souladu se
zadáním dochází ke splnění či zlepšení techno|ogicko-kvalitativnÍch podmínek a naplňuje se základni parametr zadání funkčních
r.dkři Mmihv
V řešení stavebního objektu bylo upřesněno m. j. zejména řešení protipožární ochrany rozvaděčů. Protipožární rolety byly
nahrazeny protipožárními dveřmi a FDML klapkami. V souvislosti s tímto byly přizpůsobeny silové rozvody (doplněni a úprava
ozvaděče pro napájení a ovládání protipožárních stěnových uzávěrů uzávěrů FDML a dodávka "mezipolí" pro oddělení jednotlivých
poli rozvaděče (v místech zárubně protipož. dveří) a byla doplněna signalizace uzavřeni protipožárních dveří a blokování chodu
ventilátorů při jejich neuzavření.

hlavni odpočty: požární roleta, kabelové lávky,
hlavni přípočty: požární dveře před rozvaděči, úpravy rozvaděčů (včetn či, tlumičová stěna

za zhotovitele:

Vyjádření - autorský dozor projektanta:

Souhlasím

Potvrzujeme, že uvedená DON vychází z upřesněni DVZ. Navržené řešeni je srovnatelné resp. technicky lepši než navrhované v DVZ
a náklady spojené s provozem a údržbou jsou shodné nebo lepší než návrh v DVZ. jedná se o řešeni, které odpovídá a splňuje

požadavky stanovené v DVZ- je původním předmětem díla.

za autorský dozor projektanta:

Vyjádření zástupce objednatele:

Souhlasím

Potvrzujeme, že po posouzení technických, cenových a dalších požadavků, došlo v a SoD k upřesněni díla dle

uvedeného popisu.

za zástupce objednatele:
INFRAM a.s



Modernizace hlavního větrání na trase C
ODBYTOVÝ ROZPOČET STAVBY/ SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ
Stavba: ,,Rekonstrukce hlavního větráni na části trasy C pražského metra"
Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.
SO 8 - strojovna hlavního větráni 41 HU (Humpolecká)

m nožstvi

poř. Stanice l část obje p.č. Kód Popis MJ *DVZ *DPS Rozdíl jednotková cena Cena celkem DVZ Cena celkem DPS Rozdíl ceny celkem odpočet přípočet
Strojovna kt položky DPS - DVZ

HV

1051 HU SOB Strojovna hlavního větránI41HU
1052 HU Stavební část SOB 1 Stavební část
1053 HU Stavební část SOB Bourací práce
1054 HU Stavební část SOB 1 STAV-B- Vybourání stávajÍcÍch betonových základů pod tlumící stěnou (l) a

002 vYbourání betonového utěsnění kolem tĹumÍcÍ stěny; včetně odvozu a

1055 HU Stavební část SOB 2 STAV-B- Vybourání stávajÍcÍch betonových základů pod ventilátory (2); včetně
nm nd'mni ii Iikvidare

1056 HU Stavební část SOB 3 STAV-B- Vybourání části podlahy (betonové mazaniny) pro nové základy pod tlumÍcÍ
QQ4 hnňkv' Yřt4nř ndvcmi ii hkvidam

1057 HU Stavební část SOB 4 STAV-B- Vybourání části podlahy (betonové mazaniny) pro nové základy pod
nns \'entiliítnrv l?)' vNtnř ii likvidace

1057,1 HU Stavební část SOB 867a STAV-B- Vybourání ocelového průchodu v tlumIcÍ stěně (včetně ocelových dveří);
ňň5a \'řétně c?d\/n71! likvidar"

1058 HU Stavební část SOB Základové konstrukce
1059 HU Stavební část SOB 5 STAV-B- Vybetonování nových základů pod tWmIcI stěny - beton C25/30 - XC3 (l)

QQfi (\'řétně hednřni)
1060 HU Stavební Část SOB 6 stav-b- výztuž pro nové základy pod tĹumnÍcÍ stěny - pruty RIO, R8

007

1061 HU Stavební část SOB 7 STAV-B- Vybetonování nových základů pod ventilátory - beton C25/30 - XC3 (2)
QQA'

1062 HU Stavební část SOB 8 stav-b- výztuž pro nové základy pod ventilátory, ocel 500 - pruty RIO, R8
QQ')

1063 HU Stavební část SOB Svislé konstrukce
1064 HU Stavební část SOB 9 STAV-B- Vyzděni konstrukce pro průchod tĹumÍcÍ stěnou, včetně páskových kotev -

q1q cihdnýahlQků tl,175mm (niínř Helw17 5) (l)
1065 HU Stavební část SOB 10 STAV-B- Dozdění (utěsnění) nad tĹumÍcÍmi buňkami a kolem buněk - výplňové

011 khřené Mivn (nnnř nňrnhrtnnnvé rvárnirr Ytnnp)
1066 HU Stavební část SOB Vodorovné konstrukce

1067 HU Stavební Část SOB 11 STAV-B- železobetonový ztužujÍcÍ věnec v průchodu tĹumÍcÍ stěnou - beton C25/30 -
1068 HU Stavební část SOB 12 stav-b- výztuž pro ztužujÍcÍ věnec v průchodu tlumÍcÍ stěnou, ocel 8500 - pruty R8,

011 R14
1069 HU Stavební část SOB 13 STAV-B- Zastropení průchodu tlumÍcÍ stěnou - desky PZO 244-30/150

014
1070 HU Stavební část SOB 14 STAV-B- železobetonový ztužujÍcÍ věnec tvořÍCÍ zároveň překlad pro otvor - beton
1071 HU Stavební část SOB 15 stav-b- výztuž pro ztužujÍcÍ věnec tVOřÍCÍ zároveň překlad pro otvor obezděných

ň16 r'm'aděřů rird R5QQ - nřňhl R1?
1072 HU Stavební Část SOB Úpravy povrchů

1073 HU Stavební část SOB 16 STAV-B- Celková oprava podlahy (rozsah cca 20%) včetně opravy odtokových Žlabů
Q17 fhetnňm'á mimninií FPňl' 'j-xcj' "četně nm'éhn a

1074 HU Stavební část SOB 17 STAV-B- OmÍtnutÍ výplňového zdiva mezi t|umÍcÍmj buňkami včetně malby
1075 HU Stavební část SOB 18 STAV-B- Omítka průchodu konstukce tĹumÍcÍ stěny včetně nové bílé malby

019

1076 HU Stavební část SOB 19 STAV-B- OmÍtnití obezděných rozvaděčů včetně malby (2)
1077 HU Stavební část sob výplně otvorů

1078 HU Stavební část SOB 20 STAV-B- zvukoizolačnI dveře 900/1970 s indexem zvukové neprozvučnosti RW=35 dB
0?1

1079 HU Stavební část SOB Zámečnické práce
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Modernizace hlavního větrání na trase C
poř. Stanice l Ust obje p.č. Kód Popis MJ *DVZ "DPS Rozdíl Jednotková cena Cena celkem DVZ Cena celkem DPS Rozdíl ceny celkem odpočet připočet

strojovna kt položky DPS- DVZ
HV

1080 HU Stavební část SOB Ostatní konstrukce a práce
1081 HU Stavební část SOB 21 STAV-B- Oprava stávajÍcÍ jeřábové drá hy - prověřeni únosnosti (revize) a správného

Q?'1 nkntvrní (nřínndně dnnlněni kntvrní) ndhnrnmi firmmí kmnn!"tní nnvÝ
1082 HU Stavební část SOB 22 STAV-B- Ocelové průchodky v konstrukci tlumÍcÍ stěny - průměr 108/4m m

Q?4 (včetně 7vĹlkc?i7n|ačnÍhn mřsněni)
1083 HU Stavební část SOB 23 STAV-B- Ocelové průchodky v konstrukci tlumÍcÍ stěny - průměr 40/4mm
1084 HU Stavební Část SOB 24 STAV-B- Ocelové trubka pozink pro odvod vody - průměr 57/3,2; trubka bude
1085 HU Stavební část SOB 25 STAV-B- Obezdění rozvaděčů - zdivo z cihelných bloků ti. 150mm, 175mm, 200mm

027 (včetně páskových kotev a včetně kotvení do stávajÍcÍ konstrukce) - (např.
Heluz 15, Heluz 17,5, Heluz 20) (2)

1086 HU Stavební část SOB 26 STAV-B- Zabetonovaný l-profil - beton C30/37 - XO (včetně bedněni)
ň?R

1087 HU Stavební část SOB 27 STAV-B- Zabetonovaný I-profil - l-profil 1220
Q?9

1088 HU Stavební část SOB 28 STAV-B- Protipožární roleta (protipožární uzávěr) šířky 4,0m; výšky 4,1m (minimálnI
030 požární odolnost 90m inut)

1089 HU Stavební Část SOB 29 STAV-B- Ocelové průchodky pro konstrukci obezděných rozvaděčů {včetně
1090 HU Stavební část SOB 30 STAV-B- Stavební připomoce iednot|ivým profesím (úprava žlabu pro vloženi nového

MU Stavební část SO3 Nové po|ožkv
1090.1 MU Stavební část SO3 33.1 STAV-9- Obezděni rozvaděčů - zdivo z cihelných bloků ti. 3OOmm (včetně páskových
1090.2 MU Stavební část SO3 33.2 STAV-9- "Obetonování" profilu ĹPN 200 malta MC
1090.3 MU Stavební část SO3 33.3 STAV-9- Ocelové profil'y ĹPŇ 200
1090.4 MU Stavební část SO3 33.4 STAV-9- Kotevní desky ocelových profilů ĹPN 200 PI 10 190/320
1090.5 MU Stavební část SO3 33.5 STAV-9- Chemické kotvy pro ĹPN 200 M16 délka 100mm
1090.6 MU Stavební část SO3 33.6 STAV-9- Protipožární ocelové dvoukřídlé dveře 1300/21OOmm; požární odolnost El
1090.7 MU Stavební Část SO3 33.7 STAV-9- keramický překlad délky Im (např. porotherm 23,8/1000)
1090.8 MU Stavební Část SO3 33.8 STAV-9- podbetonování prahu pod dveřmi
1090.9 MU Stavební část SO3 33.9 stav-9- ocelový sloupek pro osazení protipožárních dveří; jekl 120/6 (120/120/6 -

1090.10 MU Stavební část SO3 33.1 STAV-9- Kotevní desky ocelových sloupků PL 10 240/150
1090.11 MU Stavební část SO3 33.1 STAV-9- Chemické kotvy pro TR 120X12OX5,6 M16 délka 100mm
1090.12 MU Stavební Část SO3 33.1 STAV-9- Protipožární obklad (např. ordexal 1OOmm)
1090.13 MU Stavební část SO3 33.1 STAV-9- ocelová trubka 57/3,2; pozink
1090.14 MU Stavební část SO3 33.1 STAV-9- požární stěnový uzávěr {např. lamelová požární klapka FMDL 300X500-40

1091 hu strojní část sob 2 strojní část

1092 hu Strojníčást sob 31 VZT-8-001 Axiální přetlakový reverzní ventilátor APWS 1800;el. m. 45 kW, teplotní
QddnQst '5q'c ňQ dcibu 'IQ min:V = 47 mils H S' 4? m3/s l? S

1093 hu strojní část sob 32 VZT-8-002 Axiální přetlakový reverzní ventilátor APWS 180O;el. m. 45 kw, teplotní
'5q'c ňQ dcihn¶Q min:v = 47 mils H,S;4? mi,/s R S

1094 hu strojní část sob 33 VZT-8-003 Elektromotor 45 kW; 750 1/min; 400 V; tepl. odol. 25CNC, 90 min.; typ
M'mpw ?RQ,SMR nrnstřMíAR4 Af'í AF' AH' AM Flc3

1095 hu strojní část sob 34 VZT-8-005 Plechová dělÍcÍ stěna ventilátorů, demontovatelná, 25CRC, 90 min.; vC.
\/ý7tllh a těsnění' An = 5Qň Pii' \/ř m"t" s nrůrhrtdkiími nrn kahAv 'x6k"

1096 hu Strojní část SOB TlumÍcÍ stěna složená z buněk:

1097 hu strojní část sob 35 VZT-8-006 Tlumič 400x500-1980 KM 0045/97; lx náběhová strana, 1 x tupá strana,
nphQř|ř|\'é nr ' 'srpe 9c) min

1098 hu Strojní část sob 36 VZT-8-007 Tlumič 4OOX500-1980 KM 0045/97; 2x tupá strana, nehořlavé pr.; 25O?C, 90
min,

1099 hu strojní část sob 37 VZT-8-008 Tlumič 400x300-1980 KM 0045/97; lx náběhová strana, 1 x tupá strana,
nf'hc?ř|avé nr' ?5ň'C % min,

1100 hu strojní část SOB 38 VZT-8-009 Kočka jednonosnľková ruční s kladkostrojem; Z - 200 (16-12) 3,2 ti 4 m

1101 HU Strojní část sob 39 vzt-8-010 spojovací, těsnÍcÍ a kotevní materiál

1102 hu strojní část sob 40 VZT-8-011 Bezpečnostní tabulky a značky

1103 hu strojní část sob 41 VZT-8-012 Nátěry ocelových konstrukci
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Modernizace hlavního větrání na trase C
poř. Stanice l část obje p.č. Kód Popis MJ *DVZ *DPS Rozdíl Jednotková cena Cena celkem DVZ Cena celkem DPS Rozdíl ceny celkem odpočet přípočet

Strojovna kt položky DPS - DVZ
HV

1104 hu Strojní část sob 42 VZT-8-013 ZkouŠky a revize

1105 HU Stroiní část SOB Demontážní práce

1106 hu strojníčást sob 43 VZT-8-014 Demontáž stávajícIch ventilátorů APE 2240 VC. el. motorů

1107 hu strojní část sob 44 VZT-8-015 Demontáž stávající dělÍcÍ stěny

1108 hu Strojní část SOB 45 VZř-8-016 Demontáž stávajIcIch tlurMcIch stěn složených z buněk M200/40

1109 HU ZTI SOB 3 ZTI
1110 HU ZTI SOB 46 ZTl-8-001 Ocelové pozinkované potrubí ON 25 - položka obsahuje montáž, uloženi,

tvarovky,spoiovaci materiál
1111 HU ZTI SOB 47 ZTl-8-002 Ocelové pozinkované potrubí ON 20 - položka obsahuje montáž, uloženI,

tvarovky,spojovací materiál
1112 HU ZTI SOB 48 ZTl-8-003 Ocelové pozinkované potrubí ON 15 - položka obsahuje montáž, uloženi,

tvarovky,spoiovací materiál
1113 hu zti sob 49 ZTl-8-004 výtokový ventil ON 15 se šroubením pro hadici

1114 HU ZTI SOB 50 ZTl-8-005 Hadicová spojka on 15
1115 HU ZTI SOB 51 ZTI-8-006 Ventil přímý s odvodněním ON 25

1116 HU ZTI SOB 52 ZTl-8-007 Ventil přímý s odvodněním ON 50

1117 HU ZTI sob 53 ZT1-8-008 Plochá navařovaci příruba ON 50 , PN 16

1118 HU ZTI SOB 54 ZTl-8-009 Demontáž ocelových trubek do DN32

1119 HU ZTI SOB 55 ZTl-8-010 Proplach a desinfekce potrubí
1120 HU ZTI SOB 56 ZTl-8-011 Zkouška těsnosti potrubí
1121 HU ZTI SOB 57 ZTI-8-012 Minerálni tepelná izolace ti. 25 mm s oplechováním z pozinkovaného
1122 HU Silové rozvody SOB 4 Silové rozvody

1123 HU Silové rozvody SOB 58 sil-8-001 skříňový rozvaděč ozn. RM42 (nerez)

1124 HU Silové rozvody' SOB 59 SIL-8-002 DeblokovacI skříň (nerez) DHV1

1125 hu Silové rozvody SOB 60 SIL-8-003 Deblokovaci skříň (nerez) DHV4

1126 HU Silové rozvody SOB 61 SIL-8-004 Deblokovací skříň (nerez) OSM

1127 HU Silové rozvody SOB 62 SIL-8-005 Demontáž požárního těsněni INTUMEX

1128 HU Silové rozvody SOB 63 SIL-8-006 Demontáž stávajÍcIcho rozvaděče a deblokovacich skřInI

1129 HU Silové rozvody SOB 64 SIL-8-007 Demontáž stávajíckh přÍvodnich kabelů HV

1130 HU Silové rozvody SOB 65 SIL-8-008 Demontáž stávajickh kabelů HV

1131 HU silové rozvody SOB 66 SIL-8-009 Demontáž stávajIcIch kabelových konstrukci, kabelových dvojháčků a
drobných přístroiů

1132 HU Silové rozvody SOB 67 SIL-8-010 Přezbrojeni vývodů v hlavním rozvaděči RM a přeznačeni vývodů

1133 HU Silové rozvody SOB 68 SIL-8-011 Ocelová nosná konstrukce metalizovaná všeobec P(750)90-M

1134 HU Silové rozvody SOB 69 sil-8-012 Kabelový rošt metalizovaný R41 P(750)9O-M Bettermann

1135 HU Silové rozvody SOB 70 sil-8-013 Kabelový rošt metalizovaný R21 P(750)90-M Bettermann
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Modernizace hlavního větrání na trase C
poř. Stanice l část obje p.č. Kód Popis MJ *DVZ *DPS Rozdíl Jednotková cena Cena celkem DVZ Cena celkem DPS Rozdíl ceny celkem odpočet připočet

Strojovna kt položky DPS - DVZ
HV

1136 hu silové rozvody SOB 70 SIL-8-016A Kabelová lávka metalizovaná L43 + CEMVIN ti. 6 mm P(750)90-M
Bettermann

1137 HU Silové rozvody SOB 71 sil-8-016b Kabelový dvojháček zesílený

1138 HU Silové rozvody SOB 72 SIL-8-017 Ocelová trubka včetně kolen metalizovaná P(750)90-M světlost 40 mm

1139 hu Silové rozvody SOB 73 SIL-8-018 Ocelová trubka včetně kolen metalizovaná P(750)90-M světlost 50 mm

1140 hu silové rozvody SOB 74 sil-8-019 Kabelový zákryt ZR 2

1141 HU Silové rozvody SOB 75 SIL-8-020 Zemnící pásek FeZn 30/4 mm nebo vodič Cu průměru 10 mm

1142 HU Silové rozvody SOB 76 SIL-8-021 Cu vodič žlutozelený CHAH-R s = 4 mm2

1143 HU Silové rozvody SOB 77 SIL-8-022 Cu vodič žlutozelený CHAH-R S = 6 mm2

1144 HU Silové rozvody SOB 78 SIL-8-023 Ochranná svorka

1145 HU Silové rozvody SOB 79 SIL-8-024 Kabel CXKH-V-M 4J x 240 mm2

1146 hu silové rozvody SOB 80 SIL-8-025 Kabel Cu -V P(750)9O-M 4J X 50 mm2

1147 HU Silové rozvody SOB 81 SIL-8-026 Kabel Cu -V P(750)9O-M 7J X 2,5 mm2

1148 HU silové rozvody SOB 82 S!L-8-027 Kabel Cu -V P(750)9O-M 3J X 2,5 mm2

1149 hu Silové rozvody SOB 83 SIL-8-028 KabelCu -V P(750)90-M 12J X1,5 mm2

1150 HU Silové rozvody SOB 84 SIL-8-029 Kabel Cu -V P(750)90-M 30 X1,5 mm2

1151 HU Silové rozvody SOB 85 SIL-8-030 Kabel Cu -R-M 5J X 6 mm2

1152 HU Silové rozvody SOB 86 SIL-8-031 Kabel Cu -R-M 3J X 2,5 mm2

1153 HU Silové rozvody SOB 87 SIL-8-032 Kabelová koncovka smršťovací 4 x 240

1154 HU Silové rozvody SOB 88 SIL-8-033 Kabelová spojka smršťovací 4 x 240

1155 hu silové rozvody SOB 89 SIL-8-034 Zásuvka jednofázová 23OV, 50Hz, 16A nástěnná IP 54

1156 HU Silové rozvody SOB 90 SIL-8-035 Zásuvka pětipólová 400V, 50Hz, 32A, nástěnná IP 54

1157 HU Silové rozvody SOB 91 SIL-8-036 Protipožární opatření kabelových tras podélné

1158 hu Silové rozvody SOB 92 SIL-8-037 Protipožární opatření kabelových tras příčné

1159 HU Silové rozvody SOB 93 SIL-8-038 Utěsněni prostupů požárně odolnou hmotou (např. INTUM EX)

1160 HU Silové rozvody SOB 94 SIL-8-039 Stavební přípomoci (zhotovení prostupu, zezděni, upevněni konstrukcí a
pod.)

1161 HU Silové rozvody SOB 95 SIL-8-041 Zkoušky

1162 HU Silové rozvody SOB 96 SIL-8-042 Revize

1163 hu Silové rozvody SOB 97 SIL-8-043 Průkaz způsobilosti d

Nové položky
698.1 mu silové rozvody SO3 98.1 sil-s- skříňový rozvaděč ozn. RM42 (nerez) - dozbrojení

001.1
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Modernizace hlavního větrání na trase C
poř. Stanice l část obje p.č. Kód Popis mj *DVZ *DPS Rozdíl Jednotková cena Cena celkem DVZ Cena celkem DPS Rozdíl ceny celkem odpočet přípočet

strojovna kt položky DPS - DVZ
HV

698.2 MU Silové rozvody SO3 98.2 sil-s- skříňový rozvaděč ozn. RM42 (nerez) - mezipole š. 400 mm, pasovina,
001.2 propoiovacj kabely, základní vybavení

698.3 MU Silové rozvody SO3 98.3 S1L-1-028a Kabel Ču-Ř-M 7J X 1,5 mm2

698.4 MU Silové rozvody SO3 98.4 S1L-1-028b Rozvodná krabice včetně svorek (7ks), bezhalogenová

698.5 MU Silové rozvody SO3 98.5 SIL-1-028c Přesun svÍtidla, VC. úpravy kabeláže

VON
1164 HU VON SOB Dokumentace skutečného provedení stavby
1165 HU VON SOB Zařízení staveniště

SO 8 - Strojovna hlavního větrání 41 HU (Humpolecká)

Stavební část
Strojní část
ZTI
Silové rozvody
VON
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Modernizace hlavního větrání na trase C
ODBYTOVÝ ROZPOČET STAVBY/ SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ
Stavba: ,,Rekonstrukce hlavního větráni na části trasy C pražského metra"
Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.
PS96-04 ASDŘ technologie ve stanici Pankrác C (SO 6, SO 8)

množství

poř. Stanice l část obje p.č. Kód Popis mj "DVZ *DPS Rozdíl jednotková cena Cena celkem DVZ Cena celkem DPS Rozdíl ceny celkem odpočet přípočet
Strojovna kt položky DPS - DVZ

HV

176 PANKRÁ ASDŘT Část D1.4 ASDŘ-T ve stanici Pankrác "C"
177 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 ASDŘT ASDŘT

C
178 PANKRÁ ASDŘT Část D1.4 Rozvaděč 41AB3

C
179 PANKRÁ ASDŘT Část D1.4 1 ASDŘT- Rozvaděčová skříň typ: CESION typ: CS12.3-90/180106

C 001 ; 2128x1045X419 mm, vnitrřni rozměr: 1800X750X266 mm; Požární
odolnost 90 min/1000 st. C.; vC. přÍsĹušenstvÍ, s nastavitelným podstavcem
280277; přívody kabelů: horem,; IP 54/lP20, barva:RAL 7032 šeď
křemenná; zepředu, se zámkem,; ochrana: samočinným odpojením od
zdroje; 1n+pe, 230 V, 50 Hz, TN-S, , kompletní dodávka včetně montáže

180 pankrá ASDŘT část D1.4 ŘÍdící systém : stanice 41AB31
C

181 PANKRÁ ASDŘT část 01.4 2 ASDŘT- Procesorová základna pro 8 l/O modulů PCD2.M5440
C 024 bez Ethernetu

182 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 3 ASDŘT- Paměť Flash 4 MB, PCD7.R551M04
C 026

183 PANKRÁ ASDŘT Část D1.4 4 ASDŘT- Karta Flash 1 Mb, PCD7.R500
C 027

184 PAN KRÁ ASDŘT část D1.4 5 ASDŘT- baterie CR 2032
C 028

185 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 6 ASDŘT- Komunikační modul pro RS484 pro SAIA-S-BUS, PCD7.F150
C 029

186 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 7 ASDŘT- Modul 8 analogových vstupů PCD2.W210
C 030

187 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 8 ASDŘT- Modul 16 digitá|ních vstupů 24 VDC PCD2.E165
C 031

188 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 9 ASDŘT- Modul 16 djgitá|ních výstupů 24 voe pcd2.a465
C 032

189 PAN KRÁ ASDŘT část 01.4 10 ASDŘT- Sada označovacích štítků
C 033

190 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 11 ASDŘT- Sada samolepÍcÍch štítků pro I/O moduly
C 034

191 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 12 ASDŘT- Sada zakončovacích odporů RS285
C 035

192 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 Rozvaděč 41AB4
C

193 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 13 ASDŘT- Rozvaděčová skříň typ: CESION typ: CS12.3-90/180106; 2128x1045x419
C 036 mm, vnitrřni rozměr: 1800x750x266 mm; Požární odolnost 90 min/1000 st.

C.; VC. příslušenstvÍ, s nastavitelným podstavcem 280277; přívody kabelů:
horem,; IP 54/IP20, barva:RAL 7032 šeď křemenná; zepředu, se zámkem,;
ochrana: samočinným odpojením od zdroje; 1N+PE, 230 V, 50 Hz, TN-S, ,
kompletní dodávka včetně montáže

194 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 ŘÍdÍcÍsystém : stanice 41AB41
C

195 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 14 ASDŘT- Procesorová základna pro 8 l/O modulů PCD2.M5440
C 067 bez Ethernetu

196 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 15 ASDŘT- Paměť Flash 4 M B, PCD7.R551MO4
C 069

Strana 1 z 4 PS 96-04



Modernizace hlavního větráni na trase C
poř. Stanice l část obje p.č. Kód Popis MJ *DVZ *DPS Rozdíl Jednotková cena Cena celkem DVZ Cena celkem DPS Rozdíl ceny celkem odpočet připočet

Strojovna kt položky DPS- DVZ
HV

197 PANKRÁ ASDŘT Část 01.4 16 ASDŘT- Karta Flash 1Mb, PCD7.R500
C 070

198 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 17 ASDŘT- baterie CR 2032
C 071

199 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 18 ASDŘT- Komunikační modul pro RS484 pro SAIA-S-BUS, PCD7.F150
C 074

200 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 19 ASDŘT- Modul 8 analogových vstupů PCD2.W210
C 075

201 PANKRÁ ASDŘT Část D1.4 20 ASDŘT- Modul 16 digitálnÍch vstupů 24 voe PCD2.E165
C 076

202 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 21 ASDŘT- Modul 16 digitálních výstupů 24 voe pcd2.a465
C 077

203 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 22 ASDŘT- Sada označovacích štítků
C 078

204 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 23 ASDŘT- Sada samo)epÍcÍch štítků pro I/O moduly
C 079

205 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 24 ASDŘT- Sada zakončovacích odporů RS285
C 080

206 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 Doplnění rozvaděče 41AB1
C

207 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 ŘIdId systém :
C

208 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 25 ASDŘT- Úprava zapojení rozvaděče VC. materiálu (vodiče, svorky, popisky apod.)
C 081

209 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 Doplněni rozvaděče 41AB2
C

210 PANKRÁ ASDŘT Část D1.4 ŘÍdÍcĹsystém :
C

211 PAN KRÁ ASDŘT část D1.4 26 ASDŘT- Úprava zapojeni rozvaděče VC. materiálu (vodiče, svorky, popisky apod.)
C 082

212 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 Doplnění rozvaděče RU220
C

213 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 ŘIdkí systém :
C

214 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 27 ASDŘT- Úprava zapojeni rozvaděče VC. materiálu (vodiče, svorky, popisky apod.)
C 083

215 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 Dodávky a montáže:
C

216 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 Instrumentace :
C

217 PANKRÁ ASDŘT část 01.4 28 ASDŘT- Teploměr prostorový s pasivním převodníkem 4-20 mAss
C 084

218 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 29 ASDŘT- Teploměr venkovnís pasivním převodníkem 4-20 mAss vC. boxu
C 085

219 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 30 ASDŘT- Pohybové čidlo D+D
C 086

220 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 31 ASDŘT- Dveřní kontakt SCM100SFM1521
C 087

221 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 32 ASDŘT- Skříňka MXHV/2 vC. pňs1ušenstvI, požárně odolná, PO 90 min.
C 088

222 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 Kabely a příslušenství:
C

223 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 33 ASDŘT- Kabel 1-JXFE-V(O) 2X2X1- P(750)90-M barva pláště světle hnědá,
C 090 kompletní dodávka včetně montáže

224 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 34 ASDŘT- Kabel 1-JXFE-V(O) 4X2X1 P(750)90-M barva pláště světle hnědá, kompletní
C 091 dodávka včetně montáže

225 PAN KRÁ ASDŘT část D1.4 35 ASDŘT- Kabel 1-JXFE-V(O) 4X2X0,8 P(750)9O-M barva pláště světle hnědá,
C 092 kompletní dodávka včetně montáže
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226 PAN KRÁ ASDŘT část D1.4 36 ASDŘT- Kabel 1-JXFE-V(O) 10X2X1 P(750)90-M barva pláště světle hnědá,
C 093 kompletní dodávka včetně montáže

227 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 37 ASDŘT- Kabel 1-JXFE-V(O) 16X2X1 P(750)90-M barva pláště světle hnědá,
C 094 kompletní dodávka včetně montáže

228 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 38 ASDŘT- Kabel 1-CXFE-V-M(J) P(750)90-M 19X1,5 barva pláště světle hnědá,
C 095 kompletní dodávka včetně montáže

229 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 39 ASDŘT- Kabel 1-CHKE-V-M{J) P(750)90-M 3CX6 barva pláště světle hnědá,
C 096 kompletní dodávka včetně montáže

230 PANKRÁ ASDŘT část 01.4 40 ASDŘT- Kabelová příchytka požárně odolná, P750-90, VC. kovové hmožděnky a
C 097 šroubu

231 pankrá asdřt část d1.4 41 asdřt- Kabelový žlab Bettermann Š.:100 mm, PO 90 min, vC. víka a závěsů
C 098

232 pankrá ASDŘT část D1.4 42 asdřt- Kabelový Žlab Bettermann Š.:200 mm, PO 90 min, VC. vIka a závěsů
C 099

233 pankrá ASDŘT část d1.4 43 ASDŘT- Kabelový žlab Bettermann Š.:300 mm, PO 90 min, vC. vIka a závěsů
C 100

234 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 44 ASDŘT- Upevňovací bod hmožděnkou, vC šroubu, PO 90 min.
C 101

235 pankrá ASDŘT část d1.4 45 ASDŘT- Kabelový Štítek kovový
C 102

236 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 46 ASDŘT- Protipožární tmel lntumex
C 103

237 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 47 ASDŘT- Drob. montážní materiál jinde neuvedený, (přIchytky, pásky, popisky,
C 104 vodiče)

238 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 48 ASDŘT- Zemnící pásek FeZn 30/4 mm nebo vodič Cu průměru 10 mm
C 105

239 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 49 ASDŘT- Ocelové konstrukce
C 106

240 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 50 ASDŘT- Stavební přípomoce (např. prostupy ve stavebních konstrukcích)
C 108

241 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 Demontáže:
C

242 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 51 ASDŘT- Demontáže kabelů měděných vC. nosných konstrukcí, včetně odvozu a
C 109 likvidace

243 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 Software:
C

244 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 52 ASDŘT- Základní software, licence
C 111

245 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 53 ASDŘT- Aplikační SW
C 112

246 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 54 ASDŘT- Vizualizační SW na CD, TC a servisních pracovištích Metra
C 113

247 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 Ostatní:
C

248 PAN KRÁ ASDŘT část D1.4 55 ASDŘT- předkomplexni příprava a vyzkoušeni, oživení systému, individuelnI zk.
C 114

249 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 56 ASDŘT- komplexní zkoušky
C 115

250 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 57 ASDŘT- revize
C 116

251 PANKRÁ ASDŘT část D1.4 58 ASDŘT- Průkaz způsobilosti
C 117

252 pankrá VON D1.4 Dokumentace skutečného provedenľstavby
C

253 PANKRÁ VON 01.4 ZařizenÍ staveniště
C

PAN KRÁ ASDŘT Část D1.2 Nové položky
C
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253.1 PANKRÁ ASDŘT část D1.2 95.1 ASDŘT- úprava rozvaděče ABS (liŠty, vodiče, dutinky, prodrátování karty-svorky,
C 080.1 popisky)

253.2 PANKRÁ ASDŘT část D1.2 95.2 ASDŘT- Koncový dveřní spÍnač SFM 1521
C 080.2

253.3 PANKRÁ ASDŘT část D1.2 95.3 ASDŘT- SignalizačnI skříňka MXSL uzavření dveří. Nerezová skříňka 300x200X155
C 080.3 lP66 s průhledem nad signálkami (např.: Schrack WSR3020150)

253.4 PANKRÁ ASDŘT část D1.2 95.4 ASDŘT- Kabel 1-JXFE-V(O) 5X2X1- P(750)90-M barva pláště světle hnědá,
C 080.4 kompletnI dodávka včetně montáže

253.5 PANKRÁ ASDŘT Část D1.2 95.5 ASDŘT- Úprava aplikačního SW
C 080.5

253.6 PANKRÁ ASDŘT část D1.2 95.6 ASDŘT- Úprava vizualizačnIho SW na CD, TC a servisních prac. Metra
C 080.6

PS96-04 ASDŘ technologie ve stanici Pankrác C (SO 6, SO 8)
ASDŘT část
VON
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