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DODATEK č. 1 

Smlouvy o dílo 
 

uzavřené podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „Smlouva“) na akci: 
 

Zkapacitnění prameniště Tři Dvory 
 
 

Smluvní strany 

Objednatel 
Vodohospodářské sdružení Kolín 

Sídlo:     Havelcova 70, 280 00 Kolín    

IČO:      61882976    

DIČ:      CZ61882976 

Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:    9281020227/0100 

Statutární zástupci:   Mgr. Michal Kašpar, předseda rady svazku 

     Mgr. Martin S. Charvát, místopředseda rady svazku 

Zástupce ve věcech technických: Bc. Dagmar Slánská, jednatelka 

(dále jen „Objednatel“)  

 
a 
  

Zhotovitel 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  

Sídlo:     Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5 

IČO:      47116901 

DIČ:      CZ47116901     

Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5 

Číslo účtu:     19-1583390227/0100  

Statutární zástupci:   Ing. Jan Plechatý – předseda představenstva 
Ing. Šárka Balšánková – místopředseda představenstva 
Ing. Jiří Valdhans – člen představenstva 
Ing. Jiří Frýba - člen představenstva 
Ing. Jan Cihlář - člen představenstva a ředitel divize 02 

Zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02 

Zástupce ve věcech technických: Ing. Rostislav Kasal, PhD., 

vedoucí oddělení zásobování vodou 

Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.  

(dále jen „Zhotovitel“) 

 
Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské 
smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba podpisu jiných osob. 
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Z důvodů neshod mezi objednavatelem a majiteli dotčených pozemků byla objednatelem 
pozastavena inženýrská činnost pro zajištění povolení stavby. Smluvní strany se vzájemně 
dohodly na úpravě článku III. Doba plnění Smlouvy o dílo č. 02-O-4305-9247/19, bodu A. 
Projekt čistících šachet, který bude nově znít takto: 
 

 
Čl. III 

Doba plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli 
v následujících termínech: 

 
Zahájení činnosti:  bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo  

 

A. Projekt čistících šachet 

Bod Popis Termín plnění: 

 

A.1 

Projektová dokumentace pro společné povolení liniové 

stavby technické infrastruktury včetně souvisejících 

technologických objektů. 

Do 4,5 měsíce od podpisu 

SoD - splněno 

 

A.2 

Inženýrská činnost pro společné územní a stavební 

řízení – společné povolení, podání žádosti o společné 

povolení 

Do 5 měsíců od písemného  

vyzvání objednatele 

 

A.3 
Výkaz výměr  

Do 3 měsíců od  písemného 

vyzvání objednatele 

 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (02-O-4305-9247/19) zůstávají nezměněna a v platnosti. 

 
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana 
obdrží dvě vyhotovení. 
  
V Kolíně dne 17. 7. 2020    V Praze dne 17. 7. 2020 
Za objednatele     Za zhotovitele                                                                   
    
 
 
 
…………………………….    …………………………….. 
Mgr. Michal Kašpar     Ing. Jan Cihlář 
předseda rady svazku    ředitel divize 02 
Vodohospodářské sdružení Kolín   Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
 
 
 
 
…………………………….. 
Mgr. Martin S. Charvát 
místopředseda rady svazku 
Vodohospodářské sdružení Kolín 


