
D O D A T E K  č. 2 

K  PR O V Á D Ě C Í SM LO U V Ě (SM LO U V Ě O D ÍLO )
č.smlouvy objednatele: 05PT-001741 

č.smlouvy zhotovitele: 19-066-A1-DUR

„1/20 Vodňany -  Nová Hospoda, uspořádání 2+1 -  DUR/IČ41

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČ:
DIČ:
osoba jednající jménem zadavatele:

osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 -  Nusle
659 93 390
CZ65993390

generální ředitel

ředitelka Správy České Budějovice

(dále jen „Objednatel44) 
na straně jedné

a

účastníky společnosti „SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017” založené Smlouvou o 
Společnosti ze dne 21. 10. 2016

zhotovitelem: 
se sídlem v: 
zastoupeným

SUDOP PRAHA a.s.
Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 80

předsedou představenstva 
místopředsedou představenstav

místopředsedou představenstva
I: c. u.Bankovní spojení:

IČ: 25793349 DIČ: CZ25793349
údaj o zápisu v Obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v 
Praze, oddíl B. vložka 6088 
jako „Společník 1“



zastoupený společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 
602 00 Brno, IČ: 463 47 488 na základě Plné moci a Dodatku č. 12 ze dne 15. 11. 2019 
ke Smlouvě o společnosti ze dne 21. 10. 2016

zhotovitelem: 
se sídlem v: 
zastoupeným

PUDIS a.s.
Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

předsedou představenstva 
místopředsedou představenstva 

členem představenstva 
IČ: 45272891 DIČ: CZ45272891
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu 
v Praze, oddíl B, vložka 1458
jako „Společník 2“ (původně VPÚ DECO PRAHA a.s.) a „Společník 6“ 
zastoupený společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 
602 00 Brno, IČ: 463 47 488 na základě Plné moci a Dodatku č. 12 ze dne 15. 11. 2019 
ke Smlouvě o společnosti ze dne 21. 10. 2016

zhotovitelem: 
se sídlem v: 
zastoupeným

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 4, Bratislava, Slovenská republika, PSČ 832 03

předsedou představenstva 
místopředsedou představenstva 

členem představenstva 
IČ: 31322000 DIČ: SK2020524770
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný do Obchodného 
registra Okresného súdu Bratislava I, oddíl B, vložka 378 
jako „Společník 3“
zastoupený společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 
602 00 Brno, IČ: 463 47 488 na základě Plné moci a Dodatku č. 12 ze dne 15. 11. 2019 
ke Smlouvě o společnosti ze dne 21. 10. 2016

zhotovitelem: Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem v: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
zastoupeným předsedou představenstva
IČ: 46347488 DIČ: CZ46347488
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údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu 
v Brně, oddíl B, vložka 785 
jako „Správce44 a „Společník 4“

a
zhotovitelem: SUDOP EU a.s.
se sídlem v: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 00
Zastoupeným statutárním ředitelem
IČ: 05165024 DIČ: CZ05165024
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu 
v Praze, oddíl B, vložka 21645 
jako „Společník 5“
zastoupený společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 
602 00 Brno, IČ: 463 47 488 na základě Plné moci a Dodatku ě. 12 ze dne 15. 11. 2019 
ke Smlouvě o společnosti ze dne 21. 10. 2016

zhotovitelem: 
se sídlem v: 
zastoupeným

METROPROJEKT Praha a.s.
Praha 2 , 1. P. Pavlova 2/1786, PSČ 120 00

předsedou představenstva 
|, místopředsedou představenstva 

členem představenstva 
IČ: 45271895 DIČ: CZ45271895
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu 
v Praze, oddíl B, vložka 1418 
jako „Společník 7“
zastoupený společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 
602 00 Brno, IČ: 463 47 488 na základě Plné moci a Dodatku č. 12 ze dne 15. 11. 2019 
ke Smlouvě o společnosti ze dne 21. 10. 2016

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:
e.mail:
tel:

(dále jen „Zhotovitel”)
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(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní 
strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Smluvní strany se dohodly z důvodu mimořádné události výskytu koronaviru 
označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky, a s ohledem na ustanovení 
Vlády České republiky ě. 194 ze dne 12. 3. 2020, kterým dle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 
110/1998 Sb„ o bezpečnosti České republiky, v platném znění kdy došlo k vyhlášení 
nouzového stavu na území České republiky (dále jen „Událost14) a ve smyslu čl. 26.3 
VOP na této úpravě smlouvy o poskytování služeb (dále jen Smlouva) takto:

Mění se článek III Doba a místo plnění Smlouvy: 

původně zní takto:
koncept DUR ... do 6 měsíců od vydání pokynu objednatele

a nově zní takto:
koncept DUR ... do 6 měsíců od vydání pokynu objednatele + 66 dní (prodloužení o 
dobu trvání nouzového stavu na území ČR)

Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný 
vliv na sjednanou cenu služeb s tím, že poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu 
nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
Tento dodatek č. 2 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní 
strany obdrží po dvou stejnopisech. Tento dodatek č. 2 Smlouvy byl sepsán v českém 
jazyce.
Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily 
své podpisy:

Ředitelství silnic a dálnic ČR Dopravoprojekt Brno a.s.

ředitelka Správy České Budějovice 

Datum:
2 8. 07, 2020

předseda představenstva

Datum: 2 3. 07. 2020
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