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NMNMSML20200524Dodatek č. 10

Smluvní strany

a

ČI. 1

1

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 10, kterým se výše specifikovaná 
smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění dle ČI. 1 smlouvy o dílo, a to v souladu se 
změnovým listem č. 9, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 10 a tvoří jeho přílohu č. 1. 
Součástí změnového listu je i změnový položkový rozpočet. Navržené změny jsou zadány v souladu s 
§ 222 odst. 4 zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

1. město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Miloš Hemza, referent odboru investic 
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen „objednatel")

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23.4.2018 na provedení díla 
„Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ 

v Novém Městě na Moravě“, ve znění dodatku č.1 ze dne 11.12.2018, dodatku č. 2 ze 
dne 23.8.2019, dodatku č. 3 ze dne 17.12.2019, dodatku č. 4 ze dne 20.2.2020, dodatku č. 5 
ze dne 31.3.2020, dodatku č. 6 ze dne 26.5.2020, dodatku č. 7 ze dne 8.7.2020, dodatku č. 8 

ze dne 29.7.2020 a dodatku č. 9 ze dne 5.8.2020
( dále jen jako „smlouva o dílo“).

2. 3COMP s.r.o.
se sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČ: 27695557
DIČ: CZ27695557
zastoupená Soňou Svobodovou, jednatelkou společnosti
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Roman Kulíšek
k podpisu smlouvy zplnomocněn Václav Vejnár na základě Plné moci ze dne 11.8.2016 
bankovní spojení: Komerční banka,a.s.
č.ú.: 43-2546830267/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 316227 
(dále jen „zhotovitel")
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ČI. 2 f

Původní text ČI.4 odst.1. ve znění

1.

se ruší a nahrazuje tímto textem

ČI. 3

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 10 nedotčené zůstávají v platnosti.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 10.

2

Smluvní strany se v souvislosti se změnou předmětu plnění dohodly na změně ČI.4 odst.1. smlouvy o 
dílo následovně:

Tento dodatek č. 10 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.

Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv.

Tento Dodatek č. 10 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým 
na její 47. schůzi dne 4.12.2017 pod č. usnesení 42/47/RM/2017.

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní 
cenu ve výši 43.960.038,93 Kč bez DPH, (dále jen „cena").

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., 
o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením 
tohoto dodatku.

Tento dodatek č. 10 byl sepsán ve třech vyhotoveních splatností originálu, objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku č. 10. Dodatek č. 10 obsahuje 3 strany textu 
a jeho součástí jsou i přílohy uvedené níže.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto dodatku v centrálním registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen 
tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku odeslat 
k uveřejnění v registru smluv.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a 
doplňků.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto dodatku č. 10 nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní 
cenu ve výši 43.902.168,93 Kč bez DPH, (dále jen „cena").

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a 
doplňků.
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Příloha Dodatku č. 10 smlouvy o dílo

Příloha č.1: Příloha č. 11 smlouvy o dílo - změnový list č. 9 včetně změnového položkového rozpočtu

Podpisy smluvních stran

V Brně

dne dne

Za zhotovitele 3COMP s.r.o.:Za objednatele:

Václav Vejnár

3COMP2

3

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 10 podpisem svých určených zástupců. 
Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 10 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísni 
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

/

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35 
110 00 Praha 1

IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557

Michal Šmarda 
starosta

V Novém Městě na Moravě
10. 08. 2020



Stavba:

43.960.038,93 Kč bez DPHSjednaná cena za provedení díla dle SOD včetně Dodatku č. 9

1.

Výše zmíněné Dodatečné stavební práce byly zhotovitelem oceněny v přiloženém Rozpočtu.

Tabulka Více a méněprací

Rozdělení dle odstavců §222 Zákona č. 134/2016 Sb. (v Kč bez DPH)

Odstavec 6 Odstavec 7Odstavec 4

Méněpráce Vicepráce Méněpráce VicepráceMéněpráce Vicepráce

1. -57 870,00 0,00 -57 870,00

CELKEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -57 870,00-57 870,00

0,0057 870,00

-57.870,00 Kč bez DPH

43.902.168,93 Kč bez DPH

1/1

Vypracoval: Ing. Jan Červinka - TDS 
Datum: 06. srpna 2020

Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 
l.ZŠ v Novém Městě na Moravě

Součet
(v Kc bez DPH}

Důvody a okolnosti vzniku Dodatečných stavebních prací:

Neprováděné práce a dodávky - položky z Výkazu výměr, které se ukázaly v rámci skutečných 
poměrů na stavbě a z provozního hlediska jako nadbytečné

Cena za Dodatečné stavební práce

NOVÁ CELKOVÁ CENA DÍLA

Objednatel:
Zhotovitel: 
TDS:
Termín stavby:

Označení 
prací

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31
3COMP s.r.o., Trnkova 1, 628 00 Brno
ENVIGEST s.r.o., Masarykova 305, 592 31 Nové Město na Moravě
28. 5. 2018-31. 5. 2019

0,00

Součet změn dle jednotlivých odstavců § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. v absolutní hcdrecté

ZMĚNOVÝ LIST č. 9
ke smlouvě o dílo ze dne 23. 4. 2018



3C0MP
www.3comp.cz

Změnový list č.9 celkem

Stavba:

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31Investor:

změnový list celkem -57 870,00 Kč

f-

VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH 
UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

cena bez DPH
-57 870,00 Kč

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1 
IČ: 276 95 557
DIČ: CZ27695557

popis
př.č.l Neprováděné práce a dodávky

http://www.3comp.cz


I 3C0MP
www.3comp.cz

Změnový list č.9 - příloha č.l

Stavba: VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31

Projektant: SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Zdar nad Sázavou

-57 870,00 Kčcelkem

schválil

položky z výkazu výměr, které se ukázaly v rámci skutečných poměrů na 
stavbě a z provozního hlediska jako nadbytečné

cena
-57 870,00 Kč

popis
Neprováděné práce a dodávky

viz příloha

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35,110 00 Praha 1 
IČ: 276 95 557
DIČ: CZ27695557

http://www.3comp.cz
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PČ Typ Kód MnožstvíPopis MJ J.cena [CZK]

Ústřední topení

-3 500,00revizní knihy, provozní řád ks132 -1,000 3 500,00

ZTI

-3 700,00ks34 -2,000 1 850,00

-4 970,00D+M Zaměření microstation47 -71,000 70,00m

-7 280,00-91,000 80,00m

Slaboproud

-23 920,00ks30 -26,000 920,00

-5 000,00geodetické zaměření výkopových prací ks -1,000 5 000,0073

-5 000,00kus 5 000,00-1,000

Přeložka kanalizace

-2 400,00D+M Kamerová zkouška -30,000 80,0015 m

-2 100,00D+M Zaměření microstation -30,000 70,0016 m

celkem -57 870,00

Nový poklop u lapolu tuků vč vyrovnání pomocí 
prstenců na upravený terén

D+M Kamerová zkouška (stávajícího a nového 
potrubí)

K Pol65

Revize, kontrola, posouzení a schválení provozu 
TIČR

Cena celkem
[CZK]

Box mini B, KB podlahová krabice pro jazykové 
učebny (rezervní)K Pol224

K Pol193

K Pol267

K Pol123

K Poli 24

K Pol53

185 K Poli 290

48 K Pol66




