
č. 03004200120/1

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 03004200120
č. zhotovitele: 12020

ze dne 08.01.2020, uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

zastoupený: Mgr. Pavlem Krausem, vedoucím odboru správy majetku a
investic města, Městského úřadu v Třebíči (na základě čl. 17,
odst. 15, písm. k) organizačního řádu Městského úřadu v
Třebíči, účinného ode dne 01.01.2018, schváleného radou
města na 31. schůzi dne 28.12.2017.

IČ: 00290629
bank. spojení: KB Třebíč, č. ú. 329711/0100
(dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel: Ing. arch. Petr Todorov
Atelier Tišnovka, Tišnovská 145, 614 00 Brno
korespondenční adresa:

IČ: 42590213
bank. spojení:
autorizace
(dále jen „zhotovitel“).

I.

S ohledem na změnu skutečností, které nastaly po podpisu Smlouvy o dílo,
se smluvní strany výslovně dohodly na zúžení předmětu díla tak, že zhotovitel nebude
provádět spolupráci při koordinaci stavebně konstrukčního řešení a projektovou dokumentaci
pro provádění stavby - interiéru. Důvodem je skutečnost, že projektovou dokumentaci pro
společné povolení, kterou měl zpracovávat Ing. Jiří Hnízdil, Jasanová 1064, 674 01 Třebíč,
IČ 12734411 bude zpracovávat výše uvedený zhotovitel, Ing. arch. Petr Todorov. Ke
zpracování projektové dokumentace pro společné povolení se vázala spolupráce zhotovitele
při koordinaci stavebně technického řešení a řešení interiéru. Potřeba této spolupráce nyní
odpadá, jelikož navazující stupeň projektové dokumentace bude zpracovávat stejný
zhotovitel. Odstupuje se rovněž od zhotovení navazující projektové dokumentace pro
provádění stavby – interiéru. V důsledku těchto změn dochází ke snížení ceny za dílo o
20.000 Kč bez DPH za koordinační činnost a o 75.000 Kč bez DPH za projektovou
dokumentaci pro provádění stavby – interiéru. Zbývající části předmětu díla „Spolupráce při
zpracování zadání“ a „Studie stavby“ již byly ve smluvních termínech řádně splněny a cena
za jejich provedení byla objednatelem uhrazena.

Z těchto důvodů se přistupuje k následujícím změnám ve výše specifikované smlouvě o dílo.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě o dílo v článku 2. (Předmět díla) v odst.
2.1. se vypouští text v první větě:

„a projektovou dokumentaci interiéru v rozsahu projektové dokumentace pro provádění“
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a text ve druhé větě: 

„spolupráce při koordinaci stavebně konstrukčního a technického řešení stavby a řešení 
interiéru“ 

2. Smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě o dílo v článku 3. (Předmět díla) v odst. 
3.1. se vypouští text v první větě: 

 „obsahově dle příl. č. 13 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve 
znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové používání staveb, vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, požadavků objednatele“ 

 

3. Smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě o dílo v článku 3. (Předmět díla) v odst. 
3.2. se vypouští text: 

„Spolupráce při koordinaci stavebně konstrukčního a technického řešení a řešení 
interiéru spočívá v úzké spolupráci s projektantem projektové dokumentace pro stavební 
povolení v rozsahu pro provádění stavby a účasti na dvou koordinačních jednáních. 

Projektová dokumentace pro provádění stavby - interiér, včetně svolání a účasti na dvou 
koordinačních jednáních. 

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu dle přílohy č. 13 vyhl. č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace 
bude rovněž zpracována jako dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách a vyhláškou č. 169/2016 Sb. Z tohoto 
důvodu nebudou ve výkresech, soupisech prací a položkových rozpočtech uváděni 
konkrétní výrobci. Navržené výrobky budou specifikovány technickými popisy a 
parametry. Soupis prací a rozpočet bude vyhotoven dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
v platném znění, elektronická podoba pak dle § 12 této vyhlášky. Zhotovitel bude 
poskytovat potřebnou součinnost v průběhu zadávacího řízení a do 2 dnů připraví 
odpověď na případné dotazy uchazečů.“ 

 

4. Smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě o dílo v článku 3. (Předmět díla) v odst. 
3.2.2. se vypouští text: 

„Dokumentace pro provádění stavby - interiér v 6 tištěných vyhotoveních, 1 x CD 
(výkresová část ve formátu .dwg. a .pdf., rozpočet a výkaz výměr ve formátu .xls, textová 
část ve formátu .doc a .pdf.).  

Rozpočty a výkazy výměr budou zpracovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek k tomuto 
zákonu v platném znění. Výkaz výměr bude obsahovat specifikace a podrobný popis 
obsahu položek vč. podrobného vyčíslení výměr. 

Vícetisky budou pořízeny na žádost a náklady objednatele v těchto cenách: 

     20 Kč vč. DPH/ A4 barevně i velkoformátový tisk barevně 
     12 Kč vč. DPH/ A4 velkoformátový tisk černobíle 
       2 Kč vč. DPH/A4 černobíle  
       5 Kč vč. DPH/ desky měkké 1 ks 
     18 Kč vč. DPH/ desky tvrdé 1 ks 
 3 100 Kč vč. DPH/ kompletace 1ks.“ 

 

5. Smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě o dílo v článku 5. (Čas a místo plnění, 
předání díla) v odst. 5.1. se vypouští text: 
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„Spolupráce při koordinaci stavebně konstrukčního  
a technického řešení a řešení interiéru     20.09.2020 
Projektová dokumentace pro provádění stavby - interiér  30.11.2020.“ 
 

6. Smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě o dílo v článku 6. (Cena díla a jeho 
úhrada) v odst. 6.1. se znění tohoto odstavce ruší a nahrazuje se tímto novým 
textem: 

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 
znění pozdějších předpisů, jako cena pevná. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce 
a činnosti a náklady nezbytné ke splnění předmětu celého díla. 

Cena díla: 

Původní cena díla dle smlouvy o dílo celkem: 175.000 Kč bez DPH 

 
Dílčí plnění, která se ruší a jejichž cena se odečítá z původní ceny díla: 

 Spolupráce při koordinaci stavebně konstrukčního  

 a technického řešení a řešení interiéru - 20.000 Kč bez DPH 

Projektová dokumentace pro provádění stavby - 75.000 Kč bez DPH 

  

 Dílčí plnění, která zůstávají součástí ceny díla: 

 Spolupráce při vypracování zadání  5.000 Kč bez DPH 

Studie stavby 75.000 Kč bez DPH 

 

Celkem za projekční činnost 80.000 Kč 

DPH 21 % 16.800 Kč 

Celkem za projekční činnost vč. DPH 96.800 Kč 

(Cena za projekční činnost celkem slovy Devadesátšesttisícosmset korun českých včetně 
DPH). 

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla po řádném dokončení 
díla - bez vad a po jeho převzetí objednatelem.“ 

 

7. Smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě o dílo v článku 7. (Odpovědnost za 
vady, záruka) v odst. 7.1. se vypouští text: 

„Na provedené dílo poskytuje zhotovitel záruku v délce, která je stanovena takto: dle 
tohoto díla bude realizována stavba, záruka na dílo provedené dle této smlouvy skončí 
v den, kdy skončí záruka na stavbu realizovanou dle tohoto díla.“ 

 

8. Smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě o dílo v článku 11. (Další smluvní 
ujednání) v odst. 11.4. se vypouští text: 

„Zhotovitel je povinen provést dílo tak, aby bylo úplné, a aby se dle něho mohla v plném 
rozsahu realizovat stavba - bez jakýchkoli dalších prací, které by v průběhu její realizace 
vyvstaly jako nutné pro zdárné provedení stavby a zhotovitel je měl a mohl předvídat, 
v díle s nimi pracovat, počítat s nimi a zahrnout je do projektové dokumentace a do 
rozpočtu stavby. Pokud se však nutnost provedení takových dalších prací v průběhu 
realizace stavby projeví, je zhotovitel m. j. povinen postupovat dle čl. 7. odst. 7.3. této 
smlouvy.“ 
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III. 

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo, se nemění a zůstávají 
v platnosti. 

2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti 
dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti 
zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), v účinném znění.  

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 smlouvy a 
s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. 

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a 
dva objednatel.  

5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1 uveřejní 
objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v účinném znění, v registru smluv.  

6. Dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v účinném znění, se uvádí následující doložka, 
která potvrzuje, že pro platnost tohoto dodatku jsou splněny zákonem stanovené 
podmínky: 
O uzavření tohoto dodatku rozhodl za objednatele Mgr. Pavel Kraus, vedoucí odboru 
správy majetku a investic města, Městského úřadu v Třebíči, k rozhodnutí je oprávněn 
(na základě čl. 17, odst. 15, písm. k) Organizačního řádu MěÚ Třebíč, účinného ode dne 
01.01.2018, schváleného radou města na 31. schůzi dne 28.12.2017, v účinném znění. 

  
V Třebíči, dne 31.07.2020 V Brně, dne 06.08.2020 
za objednatele: za zhotovitele: 

 

Mgr. Pavel Kraus Ing. arch. Petr Todorov 
vedoucí odboru  
správy majetku a investic města 
Městského úřadu v Třebíči  


