
Zjišťovací protokol č. 2 o provedených stavebních pracích

za sledované období od do 28.02.2020

Stavba : 1 ČRo Brno – II. etapa rekonstrukce budovy Beethovenova 25/4

Zhotovitel : WELLCO Brno s.r.o. IČO : 25337009

Příkop 838/6 DIČ : CZ25337009

60200 Brno-Zábrdovice

Objednatel : ČESKÝ ROZHLAS IČO : 45245053

Vinohradská 1409/12 DIČ : CZ45245053

12000 Praha-Vinohrady

Od počátku bez 

sledovaného 

období

Zbývá

Základ pro DPH 15 %

DPH 15 % 0,00 0,00

Základ pro DPH 21 % 6 324 283,95 13 912 334,80

DPH 21 % 1 328 099,63 2 921 590,31

Zaokrouhlení 0,00 0,00

Cena celkem za stavbu 7 652 383,58 16 833 925,11

01.01.2020

V rozpočtu

Provedeno

ve sledovaném 

období

24 995 712,08 509 403,39

Za zhotovitele Za objednatele

0,00 0,00

20 657 613,29 420 994,54

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 1 ČRo Brno – II. etapa rekonstrukce budovy Beethovenova 

25/4 za období od 01.01.2020 do 28.02.2020. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 2 je přiložen.

0,00 0,00

4 338 098,79 88 408,85
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Číslo Název

Od počátku bez 

sledovaného 

období

Zbývá

03 xxxxx xxxxx

03.1 xxxxx xxxxx

03.2 xxxxx xxxxx

03.3 xxxxx xxxxx

03.4 xxxxx xxxxx

04 xxxxx xxxxx

04.5 xxxxx xxxxx

04.6 xxxxx xxxxx

04.7 xxxxx xxxxx

04.8 xxxxx xxxxx

04.9 xxxxx xxxxx

12 xxxxx xxxxx

12.10 xxxxx xxxxx

12.11 xxxxx xxxxx

12.12 xxxxx xxxxx

12.13 xxxxx xxxxx

14 xxxxx xxxxx

14.14 xxxxx xxxxx

Číslo

Od počátku bez 

sledovaného 

období

Zbývá

0 xxxxx xxxxx

0 xxxxx xxxxx

0 xxxxx xxxxx

1 xxxxx xxxxx

1 xxxxx xxxxx

12 xxxxx xxxxx

2 xxxxx xxxxx

2 xxxxx xxxxx

2 xxxxx xxxxx

3 xxxxx xxxxx

3 xxxxx xxxxx

3 xxxxx xxxxx

3 xxxxx xxxxx

31 xxxxx xxxxx

311 xxxxx xxxxx

34 xxxxx xxxxx

4 xxxxx xxxxx

4 xxxxx xxxxx

4 xxxxx xxxxx

4 xxxxx xxxxx

40 xxxxx xxxxx

43 xxxxx xxxxx

61 xxxxx xxxxx

63 xxxxx xxxxx

8 xxxxx xxxxx

94 xxxxx xxxxx

95 xxxxx xxxxx

95 xxxxx xxxxx

96 xxxxx xxxxx

99 xxxxx xxxxx

A. xxxxx xxxxx

A. xxxxx xxxxx

A. xxxxx xxxxx

A. xxxxx xxxxx

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

V rozpočtu

Provedeno

ve sledovaném 

období

Stavebně - architektonická část xxxxx xxxxx

Svítidla a příslušenství xxxxx xxxxx

Instalační, úložný a ochranný materiálxxxxx xxxxx

SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM PRO INVALIDNÍ OSOBYxxxxx xxxxx

Staveništní přesun hmot xxxxx xxxxx

Dodávka zařízení xxxxx xxxxx

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbáchxxxxx xxxxx

Bourání konstrukcí xxxxx xxxxx

Lešení a stavební výtahy xxxxx xxxxx

Dokončovací kce na pozem.stav. xxxxx xxxxx

Podlahy a podlahové konstrukce xxxxx xxxxx

Zařízení č.8  - Větrání CHUC B xxxxx xxxxx

Schodiště xxxxx xxxxx

Upravy povrchů vnitřní xxxxx xxxxx

Zařizovací předměty xxxxx xxxxx

Podhledy xxxxx xxxxx

Vodorovné konstrukce xxxxx xxxxx

Zařízení č.4  - Chlazení serverovny a UPS - přemístění venkovní jednotkyxxxxx xxxxx

Stěny a příčky xxxxx xxxxx

Dočasné stavební práce a konstrukcexxxxx xxxxx

Zdi podpěrné a volné xxxxx xxxxx

Sádrokartony xxxxx xxxxx

Vnitřní vodovod xxxxx xxxxx

Zařízení č.3 - Větrání sociálních zařízeníxxxxx xxxxx

Stavební práce navazující na první etapuxxxxx xxxxx

Svislé a kompletní konstrukce xxxxx xxxxx

Vnitřní kanalizace xxxxx xxxxx

Základy a zvláštní zakládání xxxxx xxxxx

Zařízení č.12  - Úprava stávajícího větrání výměníkové stanicexxxxx xxxxx

Stavební práce navazující na rekonstrukcí silnoproudé části elektroxxxxx xxxxx

Rekapitulace dílů

Stavební práce navazující na rekonstrukcí systému ÚTxxxxx xxxxx

Zemní práce xxxxx xxxxx

Přípravné a pomocné práce xxxxx xxxxx

VON xxxxx xxxxx

Název V rozpočtu

Provedeno

ve sledovaném 

období

Nepřiřazený díl xxxxx xxxxx

Vedlejší a ostatní náklady stavby xxxxx xxxxx

VRN xxxxx xxxxx

Ústřední vytápění xxxxx xxxxx

EPS xxxxx xxxxx

Stavebně - architektonická část xxxxx xxxxx

Silnoproudá elektroinstalace xxxxx xxxxx

Zdravotně technické instalace xxxxx xxxxx

(XII. TSK) Páteřní rozvody silnoproudu v šachtách a napojení rozvaděčů, ústřední vytápění, EPSxxxxx xxxxx

Vzduchotechnika a chlazení xxxxx xxxxx

Slaboproudá elektroinstalace xxxxx xxxxx

Stavebně - architektonická část xxxxx xxxxx

Silnoproudá elektroinstalace xxxxx xxxxx

Výtah xxxxx xxxxx

(IV. TSK) Toalety ve všech patrechxxxxx xxxxx

Silnoproudá elektroinstalace xxxxx xxxxx

Vzduchotechnika a chlazení xxxxx xxxxx

xxxxx xxxxx(III. TSK) Výtah a související schodiště celkem
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A. xxxxx xxxxx

B. xxxxx xxxxx

B. xxxxx xxxxx

B. xxxxx xxxxx

B. xxxxx xxxxx

C. xxxxx xxxxx

C. xxxxx xxxxx

C. xxxxx xxxxx

C. xxxxx xxxxx

D. xxxxx xxxxx

D. xxxxx xxxxx

D. xxxxx xxxxx

D. xxxxx xxxxx

E. xxxxx xxxxx

E. xxxxx xxxxx

F. xxxxx xxxxx

G. xxxxx xxxxx

711 xxxxx xxxxx

766 xxxxx xxxxx

767 xxxxx xxxxx

770 xxxxx xxxxx

771 xxxxx xxxxx

771 xxxxx xxxxx

775 xxxxx xxxxx

776 xxxxx xxxxx

781 xxxxx xxxxx

782 xxxxx xxxxx

783 xxxxx xxxxx

784 xxxxx xxxxx

M21 xxxxx xxxxx

M33 xxxxx xxxxx

M43 xxxxx xxxxx

D96 xxxxx xxxxx

VN xxxxx xxxxx

ON xxxxx xxxxx

C 22 M - rozvody xxxxx xxxxx

Pospojování, uzemnění

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

C 22 M - zařízení xxxxx xxxxx

POTRUBÍ xxxxx xxxxx

xxxxx xxxxx

TĚLESA xxxxx xxxxx

Spínače, zásuvky a ostatní přístrojexxxxx xxxxx

Kabely a vodiče xxxxx xxxxx

Nosný materiál xxxxx xxxxx

Instalační, úložný a ochranný materiálxxxxx xxxxx

ZAŘÍZENÍ A ARMATURY xxxxx xxxxx

Kabely a vodiče xxxxx

OSTATNÍ xxxxx

Rozvaděče xxxxx

Ostatní xxxxx

Pospojování, uzemnění xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Rozvaděče xxxxx

Ostatní xxxxx

Izolace proti vodě xxxxx

Konstrukce truhlářské xxxxx

Konstrukce zámečnické xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Ostatní xxxxx

Kamenné dlažby xxxxx

Podlahy z dlaždic a obklady xxxxx

Podlahy vlysové a parketové xxxxx

Podlahy povlakové xxxxxxxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Obklady keramické xxxxx

Konstrukce z přírodního kamene xxxxx

Nátěry xxxxx

Malby xxxxx

Elektromontáže xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Montáže dopravích zařízení a vah - výtahy xxxxx

Montáže ocelových konstrukcí xxxxx

Přesuny suti a vybouraných hmot xxxxx

Vedlejší náklady xxxxx

Ostatní náklady xxxxxxxxxx
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