
 

 

 

Vážení, 

 

 

dne 29.5.2019 uzavřel v rámci podlimitní veřejné zakázky č. j. VZ36/2018 Český rozhlas, sídlem 

Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, IČ 45245053  (dále jen „objednatel“) coby objednatel smlouvu 

o dílo na stavební práce s Vaší společností WELLCO Brno s.r.o., sídlem Příkop 838/6, 602 00 

Brno – Zábrdovice, IČ 25337009 (dále jen „zhotovitel“) coby zhotovitelem na zhotovení díla „ČRo 

Brno – etapa II. rekonstrukce budovy Beethovenova 25/4“ za částku ve výši 20.657.613,- Kč bez 

DPH (dále jen „smlouva“). 

 

S ohledem na skutečnost, že v průběhu provádění díla opakovaně dochází ze strany zhotovitele 

k celé řadě porušení povinností zhotovitele, k jejichž dodržování se podpisem smlouvy zavázal, 

rozhodl se objednatel uplatnit některé sankce za porušení níže uvedených povinností. 

 

 

Porušení povinnosti řádného dokončení uzlového bodu č. 4 

 

 

Dle čl. III., odst. 2, písm. d) smlouvy byl zhotovitel povinen dokončit tzv. uzlový bod č. 4, jehož 

řádné splnění zahrnovalo především zprovoznění 75% otopných těles v rekonstruované budově 

nejpozději do 15.9.2019. Ze zápisu ve stavebním deníku jednoznačně vyplývá, že ke splnění 

tohoto uzlového bodu však došlo až 3.11.2019, tedy 49 dní po předpokládaném termínu 

plnění. 

 

Dle čl. XI., odst. 2 smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní 

pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s dokončením kteréhokoli uzlového 

bodu objednateli.  

 

Jelikož dle čl. III., odst. 2, písm. d) smlouvy byl zhotovitel povinen dokončit uzlový bod č. 4 do 

15.9.2019, činí smluvní pokuta ke dni 3.11.2019 částku ve výši 490.000,- Kč. 

 

Objednatel tímto vyzývá zhotovitele k úhradě smluvní pokuty v celkové výši 490.000,- Kč 

na bankovní účet č. 1001040797/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s., a to nejpozději do 15-ti 

dnů ode dne doručení této výzvy zhotoviteli.  
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V případě, že výše uvedená smluvní pokuta nebude ve stanovené lhůtě uhrazena, bude 

objednatel nucen přistoupit k dalším opatřením, jako je požadavek na úhradu zákonného úroku 

z prodlení s úhradou smluvní pokuty ve smyslu nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, a v neposlední řadě k vymáhání dlužných smluvních pokut soudní cestou.  

 

Pro posledně jmenovaný účel prosím berte na vědomí, že tato výzva představuje žalobní 

upomínku ve smyslu § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů. 

S pozdravem 

Za Český rozhlas 

Mgr. René Zavoral 

generální ředitel 


