
Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 72-951-1/19/PD ze dne 13.2.2020

Lesy České republiky, s. p.
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Kahánkem, 
vedoucím Správy toků - oblast povodí Odry
ve věcech technických jedná:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
číslo účtu: 26300-511/0100 
(dále jen „objednatel")

a

VH atelier, spol. s r.o.
IČO:49437267 
DIČ: CZ49437267
Zapsán v obchodním rejstříku u KS Brno, oodíl C, vložka 12070 
Sídlo Lidická 960/81, 602 00 Brno
Korespondenční adresa: merhautova 1066/216, 602 00 Brno 
Zastoupený:
Ve věcech technických jedná  
bankovní spojení: KB Brno, č.ú. 27-8608850237/0100

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném 
znění, tuto

Na základě ustanovení oddílu VIII. bod 3 se vzhledem k průtahům při zajištění vyjádření správních 
orgánů smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 72-951-1/19/PD ze dne 
13.2.2020:

II.
Doba plnění

Na základě dohody obou smluvních stran se ruší:
Bod 1. Oddílu II. Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: únor 2020
Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do: 

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení: 30.9.2020
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Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 72-951-1/19/PD ze dne 13.2.2020, je vyhotoven 
ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

ve Frýdku - Místku dne /o, Zo v Brně dne:

ing. Miroslav Kahánek x
vedoucí správy jóků - oblast povodí Odry

Lesy České republiky, s. p.

Ing. Ivo Pospíšil 
jednatel společnosti
VH atelier, spol. s r.o.
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