Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. 07/2019/61100 uzavřené dne 14. 10. 2019
 (dále jen „Dodatek“)


Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu
IČ:			47609109
DIČ:			CZ47609109, neplátce DPH
Se sídlem:		Na Františku 32, Praha 1, PSČ: 110 15
Zastoupená: 	Ing. Bohumil Šmucr, MPA, ředitel odboru strukturálních fondů
Bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Praha
Č. účtu:			1525001/0710

	Kontaktní osoby:	

			 	

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)
a
Integra Consulting s.r.o.
IČ:			27566617
DIČ:			CZ27566617, plátce DPH
Se sídlem:		Pobřežní 16, Praha 8, PSČ: 186 00
Zastoupená:	
Prokura:	samostatná
Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 114701
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
č. účtu: 		2390595001/5500

Kontaktní osoba:	
			

(dále jen „poskytovatel“ na straně druhé)
(objednatel a poskytovatel dále společně jen „smluvní strany" a samostatně jen „smluvní strana“).


Článek I.
Účel Dodatku

„Smlouvou“ se pro účely tohoto Dodatku myslí Smlouva o dílo č. 07/2019/61100 ze dne 14. 10. 2019, včetně všech příloh, uzavřenou mezi smluvními stranami dne 14. 10. 2019, jejímž předmětem je zajištění procesu SEA připravované koncepce – návrhu operačního programu pro období 2021-2027. Jedná se o veřejnou zakázku „Posouzení vlivů provádění operačního programu zaměřeného na konkurenceschopnost pro období 2021-2027“. Dodatek je vytvořen s ohledem na ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož z důvodu zásahu vyšší moci (zejména zákaz shromažďování v důsledku epidemiologické situace) nemohl poskytovatel řádně a včas plnit některé naplánované úkony vyplývající ze schváleného harmonogramu prací (především projednání s orgány ochrany přírody).




Článek II.
Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy následovně:


1.   V článku VI. se upravuje harmonogram prací v odstavci 3, který nově zní :

	Termín
	Výstupy v rámci plnění veřejné zakázky

	den účinnosti SoD
	Zahájení plnění veřejné zakázky 

	+ 2 měsíce
	Předání oznámení koncepce Objednateli (v termínu dle nabídky 14. 12. 2019)

	+ 1 měsíc
	Součinnost při předložení Oznámení koncepce na MŽP (v termínu dle nabídky 14. 1. 2020)

	
	

	+ 7 měsíců
	Ukončení Zjišťovacího řízení MŽP (předpoklad 14. 8. 2020)

	+ 2 měsíce
	Předání návrhu Vyhodnocení koncepce Objednateli (v termínu dle nabídky 14. 10. 2020), v případě věcné změny koncepce pak za 2 (dva) měsíce po předání poskytovateli změnové verze způsobilé k hodnocení s tím, že se tím analogicky posouvají i další níže uvedené termíny

	+ 2 měsíce
	Veřejné projednání (v termínu do 14. 12. 2020)

	
	Vypořádání připomínek a součinnost při předložení upraveného Vyhodnocení koncepce na MŽP (v termínu do 31. 12. 2020, podmíněno návazností na schválení VFR a celkový harmonogram přípravy programového období 2021-2027)

	+ 3 měsíce
	Vydání stanoviska SEA MŽP (předpoklad 14. 3. 2021, podmíněno návazností na schválení VFR a celkový harmonogram přípravy)

	+ 1 měsíc


	Předání návrhu Závěrečné zprávy (předpoklad 14. 4. 2021, termín bude upřesněn po vzájemné dohodě Poskytovatele s Objednatelem podle stavu projednání návrhu OP MPO s EK) 

	31. března 2021
	K tomuto termínu se předpokládá schválení Závěrečné zprávy a ukončení celé veřejné zakázky. Jednou z podmínek zpracování SEA OP MPO je přitom spolupráce Poskytovatelem s Objednatelem při posuzování vlivu koncepce na životní prostředí po celou dobu tvorby operačního programu, nejpozději však do 31. prosince 2021.





2. V článku VI. v odstavci 4 se upravuje 2. průběžný časový milník takto
· 14. října 2020 : termín předání Vyhodnocení koncepce Objednateli
      (v případě věcné změny koncepce 2 (dva) měsíce od data předání změnové verze poskytovateli)

3. V článku XI. v odstavci 1se upravuje termín platby č. 3, a to následovně:
platba č.3 – po akceptaci Závěrečné zprávy a ukončení komunikace s EK (nejpozději k 31. prosinci 2021)

3.     Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.


Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku a v registru smluv podle zákona o registru smluv a rovněž na profilu objednatele, případně i na dalších místech, kde tak stanoví právní předpis. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.“.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podepsáním přečetly, že je uzavírán po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém obsahu, což stvrzují svými podpisy. 



	
V Praze, dne        července 2020

Česká republika
Ministerstvo průmyslu a obchodu






V Praze, dne        července 2020

Integra Consulting  s.r.o.


 
	
………………………………. 

Ing. Bohumil Šmucr, MPA
ředitel Odboru strukturální fondů






………………………………..
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