
DODATEK č. 1
smlouvy o dílo uzavřené dle příslušných ustanoveních občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 191870
číslo smlouvy zhotovitele:  ………
Dodatek č. 1 evidovaný pod č. objednatele 2020/4294/NM
Smluvní strany

Objednatel:


Národní muzeum, příspěvková organizace


se sídlem: Václavské náměstí 68, 115 79  Praha 1


statutární orgán: PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel

IČ: 00023272


DIČ: CZ00023272


bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

Architekti KRR
           společnost skládající se ze subjektů:

           - Ing. arch. Radko Květ


  se sídlem: Všetičkova 631/31, 602 00 Brno

  zastoupený: Ing. arch. Radko Květ, 

  IČ: 13676601

  DIČ: CZ5410110167

  bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX číslo účtu: XXXXXXXXX
            vedoucí společník
        - RadaArchitekti s.r.o.

          se sídlem Tučkova 769/12, 602 00 Brno

          IČ: 27742415

        - Adam Rujbr Architects s.r.o.
          se sídlem Lidická 75, 602 00 Brno
          IČ: 26920522

          (dále jen zhotovitel
uzavírají v souladu s ustanovením článku XIII odst. 13.2. smlouvy o dílo tento smluvní dodatek č. 1:
I.
Předmět dodatku

1. V článku III. smlouvy označeném Doba a místo plnění se v odst. 3.2. upravují závazné termíny předání projektové dokumentace objednateli takto:
Termín předání DUR CD ………………………. do 9 měsíců od zahájení plnění

Termín předání DNS HB ………………………. do 9 měsíců od zahájení plnění

Důvodem posunu termínu plnění zhotovitele o jeden měsíc byl nouzový stav, který dne 12. 3. 2020 vyhlásila vláda pro území České republiky, a to z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázaným výskytem koronaviru SARS CoV-2.
Úkony zhotovitele vyžadovaly osobní účast na jednáních nad rozpracovanou projektovou dokumentací a zúčastněné osoby by se tak vystavovali zvýšenému riziku nákazy.
Smluvní strany sjednávají, že harmonogram výkonů jednotlivých činností, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo jako příloha č. 4, se nahrazuje harmonogramem výkonů jednotlivých činností, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.  
II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

2.  Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými  

 podpisy smluvních stran.

3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah dodatku č.1 smlouvy o dílo, že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
            Příloha č. 1 – Harmonogram výkonů jednotlivých činností 
V Praze dne 
V Brně dne 

_____________________________


______________________________

         PhDr. Michal Lukeš, PhD.


             Ing. arch. Radko Květ
                 generální ředitel
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