	
		

DODATEK č. 1 (014/2020/ORM/1)
ke smlouvě o dílo č. 014/2020/ORM ze dne 20. 05. 2020

„Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 5.května v Rožnově pod Radhoštěm“

dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“),
(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami


1. Město Rožnov pod Radhoštěm 
se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
IČO: 00304271
DIČ: CZ00304271
zastoupeno: Ing. Radimem Holišem, starostou města Rožnov pod Radhoštěm
za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: Radomír Šnejdrla, Ing. Marek Moll
tel.: 739 503 661, 739 503 633
e-mail: snejdrla.or@roznov.cz, moll.or@roznov.cz 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu: 249 738 406/0300
ID datové schránky: epqbwzr
(dále jen jako „objednatel“)

a

2.    sport cité + s.r.o.
se sídlem: Bílovice 519, 687 12 Bílovice
IČO: 04929845
DIČ: CZ04929845
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 92673
zastoupená: Ing. Nadimem Eidem, jednatelem společnosti
za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických stavbyvedoucí: Ing. David Doležel
tel.: +420 739 506 730
e-mail:  n.eid@sportcite.cz 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu (zveřejněný účet): 115-7681040287/0100
ID datové schránky: scirvem
(dále jen jako „zhotovitel“)



I. 
Úvodní ustanovení
Smluvní strany mezi sebou dne 20. 05. 2020 uzavřely smlouvu o dílo č. 014/2020/ORM (dále také „SOD“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 5.května v Rožnově pod Radhoštěm.

II.
Předmět dodatku
1. Předmětem dodatku je změna rozsahu realizace díla (sjednaného v čl. II. odst. 1 SOD), resp. změna ceny (sjednané v čl. IV. odst. 1 SOD), a to na základě ustanovení odst. 3.3., čl. III výzvy k podání nabídky dle § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění ke zjednodušenému podlimitnímu řízení na stavební práce s názvem „Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 5. května v Rožnově pod Radhoštěm“ a v souladu s čl. IV. odst. 6 pododst. 6.1 písm. b) a pododst. 6.3, s odst. 7 pododst. 7.2. a odst. 11 SOD.

2. S ohledem na skutečnosti, uvedené v odst. 1 tohoto článku dodatku a v souladu s ustanoveními SOD, uvedenými v odst. 1 tohoto článku dodatku a v čl. XIV. odst. 15 SOD, se smluvní strany dohodly, že budou provedeny méněpráce spočívající v odpočtu níže uvedených a cenově vyčíslených stavebních objektů,
SO 01.3.2. Workout-příprava		474.918,33 Kč vč DPH	(392.494,49 Kč bez DPH)	
SO 01.3.3. Workout			810.700,00 Kč vč DPH	(670.000,- Kč bez DPH)	
SO 03.2.  Osvětlení areálu-dokončení	1.043.255,70 Kč vč DPH	(862.194,79 Kč bez DPH)
	jak je uvedené ve změnovém listu ZL 01 a změnovém rozpočtu ZR 01.

3.	Dodatkem se SOD mění následovně:
3.1 	Čl. IV. odst. 1 SOD nově zní:
Celková původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH		11.375.279,83 Kč
Cenový odpočet bez DPH dle dodatku				1.924.689,28 Kč
Celková nová cena díla bez DPH					9.450.590,55 Kč
DPH (21%)							1.984.624,02 Kč
Celková nová cena díla po snížení vč. DPH			11.435.214,57 Kč

III.
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Zveřejnění smlouvy podle zákona o registru smluv prostřednictvím Registru smluv zajistí objednatel. 
2. Ostatní dodatkem nedotčená ustanovení SOD zůstávají v platnosti beze změn.
3. [bookmark: _GoBack]Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.
4. Dodatek byl schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm dne 24.04.2020 usnesením č. 1031/50
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy dodatku:
· Změnový list ZL 01
· Změnový rozpočet ZR 01



V Rožnově p. R., dne  …………....……..2020		V Bílovicích, dne ……...……...........2020		






…………………………………..				…………………………………..
za objednatele						za zhotovitele
Ing. Radim Holiš						Ing. Nadim Eid
starosta města Rožnov pod Radhoštěm 			jednatel společnosti sport cité + s.r.o.
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