
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2016/14/01/0669

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

č. 2016/14/01/0669

uzavřený dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „dodatek“)

Akce: „Stavební úpravy chodníků na ul. 17. listopadu v Ostravě - Porubě“

Objednatel:

Zhotovitel:

1.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava—Porub

zastoupen lng. Petrem Mihálikem, starostou

IČ: 00845451

DIČ: czoos45451

bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649335379/0800

tel.: 599 480 111

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: lng. Dalibor Malík, místostarosta

osoba oprávněnájednat ve věcech technických: Ing. Jana Jurajdová, tel.: 599 480 31 1

dále jen objednatel

AWT Rekultivace a.s.

se sídlem: Havířov — Prostřední Suchá, Dělnická 41/884, PSČ 735 64

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

vložka 777

zastoupená: Ing. Andrzej Santarius, Ph.D., MBA — předseda představenstva a

Ing. Bohumil Bonczek, místopředseda představenstva

IČ: 47676175

DIČ: CZ47676175

bankovní spojení: ING Bank n.v., o.s. Praha 9

číslo účtu: 1000507105/3500

tel.: 596 580 220

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Andrzej Santarius, Ph.D., MBA — předseda

představenstva a Ing. Bohumil Bonczek, místopředseda představenstva

osoba oprávněnájednat ve věcech technických: Ing. Roman Hrabec, obchodní ředitel

dále jen zhotovitel

II.

Předmět dodatku

Před dokončením předmětu plnění požádal zhotovitel o prodloužení termínu plnění, kterému

objednatel vyhověl.
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Úprava termínu plnění :

Termín ukončení prací a předání a převzetí hotového díla uvedený v čl. IV. Smlouvy o dílo č.

2016/14/01/0669 ze dne 30.9.2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.11.2016 se mění tak, že se

lhůta k provedení díla prodlužuje do 20.3.2017.

III.

Ostatní ustanovení

Tento dodatek ke Smlouvě o dílo č. 2016/14/01/0669 ze dne 30.9.2016 ve znění dodatku č. 1

ze dne 30.11.2016 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními

stranami.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2016/ 14/01/0669 ze dne 30.9.2016 zůstávají beze změn.

Kuzavření tohoto Dodatku č.2 ke smlouvě č. 2016/14/01/0669 ze dne 30.9.2016 má

objednatel souhlas Rady městského obvodu Poruba udělený usnesením č.

1882/RMOb1418/52 ze dne 19.1.2017.

V Ostravě dne: 31.1.2017

 

 

za objednatele:
za zhotovitele

Ing. Dalibor Malík
Ing. Andrzej Santarius, PhD., MBA

místostarosta
předseda představenstva

 

Ing. Bohumil Bonczek

místopředseda představenstva


