		Číslo smlouvy objednatele: SŘ/1089/2020
	                                                                                                                 Číslo smlouvy zhotovitele: S21-035-0044								
	DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
na stavbu „SPŠ Otrokovice – oprava chodníků před DM1“
uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 



1. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby:
Objednatel	:	Střední průmyslová škola Otrokovice
Sídlo	:	tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice
[bookmark: _Hlk47889936]zástupce	:	Mgr. Libor Basel, MBA – ředitel školy
Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních	:	Mgr. Libor Basel, MBA – ředitel školy
ve věcech technických	:	Mgr. Libor Basel, MBA – ředitel školy
		
IČ	:	001 28 198
DIČ	:	CZ00128198
Bankovní ústav	:	KB Otrokovice, a.s.
Číslo účtu	:	1037921/0100
Tel.	:	577 925 303/577 926 761
E-mail	:	skola@spsotrokovice.cz
ID DS	:	9vmuwzh

[bookmark: _Hlk47890211]Zhotovitel	                      :	   WIETELSKY stavební s.r.o.
		SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod
		Dopravní stavby MORAVA	
Sídlo	:	Jahodová 60, 620 00 Brno
		Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí 
Statutární orgán	:	
Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:	
		Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín
		Martin Kopal, vedoucí oddělení přípravy na základě plné moci	 
b) ve věcech technických	:	
IČ	:	480 35 599
DIČ	:	CZ48035599
Bankovní ústav	:	ČSOB, a.s., exp. České Budějovice
Číslo účtu	:	212269343/0300
Tel. / Fax	:	571 752 031
E-mail	:	office-valmez@swietelsky.cz
ID DS	:	amx5p38
2. PREAMBULE
2.1. [bookmark: _Ref133644893]Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 13.07.2020 na akci:
        „SPŠ Otrokovice – oprava chodníků před DM1“
(dále jen „Smlouva“)
2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku č. 01 je provedení dodatečných prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 01 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci výběrového řízení na dodavatele stavby. Změnový list č. 01 se stává nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 2.
Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 1 o částku:
88.410,39 Kč bez DPH
(slovy: osmdesátosmtisícčtyřistadesetkorunčeskýchtřicetdevěthaléřů)
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA
3.1. Část 2. Předmět smlouvy, Smlouvy, se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 2.3, který zní:

2.3	Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 01, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
4. CENA DÍLA
4.1. Část 5. Cena díla, Smlouvy, odst. 5.2 se mění a po změně zní:
5.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb. O cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy, která činí:
845.776,76 Kč (bez DPH)
177.613,11 Kč DPH 21%
1,023.389,87 Kč (včetně DPH)
(slovy: jedenmiliondvacettřitisíctřistaosmdesátdevětkorunčeskýchosmdesátsedmhaléřů)
5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ
5.1 Část 19. Závěrečná ustanovení, Smlouvy, odst. 19.8 se doplňuje o:
Přílohou č. 2 této smlouvy je Změnový list č. 01.
6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.

V Otrokovicích, dne:  10. 8. 2020                                         Ve Valašském Meziříčí, dne: 10. 8. 2020
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