Smlouva o dílo

		
Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:		
č. smlouvy objednatele: 		295/2020

Název díla: 

LG Ostrov - vybudování měrného profilu – projektová dokumentace


Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Zbyňkem Folkem, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	vedoucí odboru obchodní přípravy investic

zastupuje objednatele:	 


bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:				ENVISYSTEM, s.r.o.		
U Nikolajky 1085/15, 150 00 Praha 5
IČO:					48585904
DIČ:					CZ48585904
zastoupený: 				Ing. Marcelem Lauermanem, jednatelem společnosti
zástupce ve věcech smluvních: 	
zástupce ve věcech technických:	
zhotovitele zastupuje:		
	

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Bankovní spojení:			
číslo účtu:				

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 17843

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.	

Termínový dodatek se uzavírá z důvodu nutnosti majetkoprávního vypořádání - trvalého záboru v rámci pozemku p. č. 73/2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, jehož vlastníkem je Město Ostrov nad Ohří. Trvalý zábor je nutné projednat Komisí Města Ostrov, následně předložit Radě města. Po tomto procesu bude vydáno stanovisko Zastupitelstva Města Ostrov.   

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Zahájení díla:		
Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy
							 
Dílčí termín (předání a převzetí 2 paré po projednání na ZVV):    	 do 30.10.2020


Ukončení díla (po schválení v dokumentační komisi objednatele):		 do 21.12.2020		   
				 
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

1. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

1. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.




V Chomutově, dne					V Praze, dne





……………………………………			…………………………………….
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