
Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Skupice u Postoloprt

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 0 2 000 0

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 500 1 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 349 1 000 349 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 45 1 200 54 000

Vektorizace vlastnické mapy  ha 394 200 78 800 31.08.2017

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 120 2 650 318 000 30.11.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 26 2 650 68 900 30.11.2017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 15 2 000 30 000 30.11.2017

3.4.4. Rekonstrukce přídělů ha 302 200 60 400 31.01.2018

3.4.5. Rozbor současného stavu                      ha 394 300 118 200 31.01.2018

3.4.6.
Dokumentace před vyložením soupisu nároků vlastníků 

pozemků
ha 394 300 118 200 30.06.2018

1 197 000 30.6.2018

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 394 400 157 600

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 50 1 000 50 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 173 400 69 200

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 3 2 000 6 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 394 400 157 600 31.10.2019

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

460 400

3.6. Mapové dílo ha 394 300 118 200 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

118 200

30.06.20173.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

30.06.2017

Přípravné práce celkem (3.4.1. - 3.4.6.) bez DPH v Kč

3.4.3.

31.03.2019

   Návrhové práce celkem (3.5.1. - 3.5.3.) bez DPH v Kč



3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 390 400 156 000

do 30.09. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
156 000

1 197 000 

460 400 

118 200 

156 000 

1 931 600 

405 636 

2 337 236 

zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1. - 3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne 06. 02. 2017            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1. - 3.4.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

…………………………………………………………………….

Ing. Pavel Pojer Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová – Jednatelé společnosti

 V Teplicích dne 06. 02. 2017

…………………………………………


