
 
 

Změnový list č. 8 

  

Název a evidenční 
číslo Stavby:  
 
 
 
 
Název stavebního 
objektu / provozního 
souboru (SO/PS): 
 
 
 
Název ZBV: 

Zabezpečení podjezdných výšek na 
Vltavské vodní cestě Ia. etapa:  
Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel 
stavby  004+004a 
Číslo projektu 500 551 0004 
 
SO 323 
Přeložka shybky odvodnění km 6,76  

 Číslo SO/PS / 
číslo Změny 

SO/PS: 
 

SO 323 
 

Pořadové číslo ZBV: 
 

8.  

  

 
 
Variace č. 11 – Přístupová komunikace-zima  

   

  Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):    
  Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1   

  

Zhotovitel:  Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínký kanál, Zhotovitel stavby 
002.A, 003.A,003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice   

    

Přílohy Změnového listu: 
1. Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek 

dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a předložení Návrhu 
variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP z 14.1.2020  

2. Pokyn správce stavby č. 07 k provedení Variace č. 
11 – přístupová komunikace – zima dle Pod-čl. 13.3 
OP/ZP z 3.2.2020 

3.  Zápis správce stavby do SD zhotovitele ze dne 
03.02.2020 

4.  Předávací protokol č.1/2020 GEOSPEKTRUM s.r.o.- 
výpočet kubatur (pro stavby 003A , 003B a 004 

      dohromady) z 17.2.2020 
5.  Položkový rozpočet SO323 

   

 Paré č. 
1 
 
 
2 
 
3 
 
4 
  

Příjemce 
Správce stavby  
(v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) 
 
Zhotovitel 
 
Projektant 
 
 Supervize   

  
     

 
      

  
             
   

 
      

  Iniciátor změny: Zhotovitel    
  Popis Změny:   
  Změna se týká vybudování přístupové komunikace stavby 004+004a Silniční most na silnici III/24635 – Lužec nad Vltavou.     

  

 
Po vypuštění Vraňansko – Hořínského kanálu zůstane na dně kanálu voda (cca 50 cm) se kterou zhotovitel na základě projektové 
dokumentace nepočítal. Je potřebné vybudovat přístupovou komunikaci pro techniku realizující zemní práce a dopravu 
instalovaného materiálu na výše uvedených objektech. Pro vybudování cesty je potřeba navést zpevňovací materiál na tuto 
komunikaci, jeho zhutnění a po dokončení prací jeho zpětné odtěžení. Tyto práce je nutné provést, také k bezpečnému provedení 
požadovaných činností, pohybu mechanizace a osob, stejně tak i pro přístup k operativní skládce materiálu, která není jinak než z 
kanálu přístupná. Dalším důvodem, je i požadavek na zajištění přítoku vody a tím udržování trvalé hladiny, pro možnost čerpání vody 
do biotopu. 
 
 
Dle ZZVZ se jedná o změnu dle §222 odstavce (6) ( jedná se o změnu,  jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel 
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat ).   

         Údaje v Kč bez DPH:      

         

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem   

         
0,- 4.042.912,61 4.042.912,61   

        
Časový vliv na termín dokončení 

/ uvedení do provozu 
Nemá vliv   
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Charakter 
změny 
(nehodící 
škrtněte) 

A B C D E 
 

 

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní 
zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 
 
 
 
Potřeba změny vznikla v okamžiku zahájení prací v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

 

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, tj. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec 

3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 

 

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb 
nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. 

 

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla 
ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; 
(3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny 
je: 
  

 

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn 
smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

 

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní 
veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:  

 a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů; 

 b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů; 

 c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.  

 D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:  

 a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;                                                                                                                                 

 b) nemění celkovou povahu zakázky;            

 c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.                                                                                                                             

 

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za 
předpokladu, že:  

 a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;  

 b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;   

 
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo 
vyšší; 

 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v 
původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti 
materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.                                                                                                  

  

 
 
 
 
 
 
 
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:   

  

   

  
Projektant  
(autorský dozor) 

jméno:  datum:   Podpis:   

 Vyjádření:  Souhlasím se změnou.      

  
Garant smlouvy 
objednatele 

jméno:  
datum:  

  Podpis:   

  Supervize jméno: xxxxxxxxxxxxx datum:   Podpis:   

  Správce stavby jméno:  datum:   Podpis:   
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 Vyjádření:   Souhlasím se změnou.      

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto 
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v 
rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě 
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

 
číslo smlouvy: S/ŘVC/115/R/SoD/2018 

předpokládaný výdaj v 
Kč vč. DPH 

Předpokládaný termín úhrady    

 

týká se bodu: D 4.891.924,26 30.6.2020    

  
Objednatel  jméno: Ing. Lubomír Fojtů  datum:   Podpis:   

 Vedoucí oddělení 
garanta smlouvy: 

jméno:    datum:   Podpis:   

 
Příkazce operace: jméno: Ing. Lubomír Fojtů  datum:   Podpis:   

 Vedoucí oddělení 
vnitřní správy, 
správce rozpočtu: 

jméno:   datum:   Podpis:   

 Statutární orgán – 
ředitel 

jméno: Ing. Lubomír Fojtů   datum:   Podpis:   

  
Zhotovitel jméno:  datum:   Podpis:   

       Číslo paré:   
 



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Dílo:  Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 004+004a

Č. smlouvy Objednatele:  S/ŘVC/115/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele:  1-01-18-006-JBAB

Věc: Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a
předložení Návrhu variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP

Předmět: Stavba 004+004a, Silniční most na III/24635 - Lužec nad Vltavou
Stavební objekt: SO 322 Přeložka tlakové kanalizace - km 6,71,

SO 323 Přeložka shybky odvodnění km 6,76.

a) Zevrubný popis variace

Po vypuštění Vraňansko – Hořínského kanálu zůstane na dně kanálu voda
(cca 50 cm) se kterou zhotovitel na základě projektové dokumentace nepočítal. Je potřebné
vybudovat přístupovou komunikaci pro techniku realizující zemní práce a dopravu
instalovaného materiálu na výše uvedených objektech. Pro vybudování cesty je potřeba
navést zpevňovací materiál na tuto komunikaci, jeho zhutnění a po dokončení prací jeho
zpětné odtěžení. Tyto práce je nutné provést, také k bezpečnému provedení požadovaných
činností, pohybu mechanizace a osob, stejně tak i pro přístup k operativní skládce materiálu,
která není jinak než z kanálu přístupná. Dalším důvodem je i požadavek na zajištění přítoku
vody a tím udržování trvalé hladiny, pro možnost čerpání vody do biotopu.

Jedná se o Nepředvídatelné fyzické podmínky ve smyslu pod – článku 1.1.6.8  a
4.12 OP/ZP. Dle ZZVZ se jedná o změnu dle §222 odstavce (6) - jedná se o změnu, jejíž
potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat.

b) Časový dopad

Výše zmíněné nepředvídatelné okolnosti budou mít dopad na harmonogram prací a
nebudou mít dopad na termín dokončení díla.

Vyřizuje:

Mobil 

Naše značka:
MOSTY-31-200114

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

14. 1. 2020

//OKSTRABAG EUROVIA
VINCI TŘ E B E S T O V I C E



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

c) Ocenění Variace.

Vzhledem k náročnosti provedení opatření a technickou úroveň navrhovaných prací
odhaduje Zhotovitel náklady na variaci:

Kladné změny: 3.100.000,00 Kč
Záporné změny:   0,00 Kč
Saldo: 3.100.000,00 Kč

Tato cena reprezentuje zbudování přístupové cesty pro všechny dotčené stavby
(003.A, 003.B a 004+004a).

S odvoláním na Pod – článek 13.1. OP/ZP Žádáme Správce stavby o vydání Pokynu
k provedení Návrhu variace dle Pod - článku 13.3 OP/ZP. Tento pokyn k Variaci je nutné
vydat před podpisem změnového listu, aby nebyla narušena plynulost výstavby a nedošlo ke
vzniku škody.

  S přátelským pozdravem

ředitel stavby

Přílohy:
 - Přehledná situace

//OKSTRABAG EUROVIA
VINCI TŘ E B E S T O V I C E



    

 

 

 

Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál 

Číslo projektu: 500 551 0004  Vyřizuje:    

 
Konzultant / Správce stavby:       Společníci: 

 

Kontakt a veškerá korespondence Společník   Společník a správce společnosti 
 

Společnost  TÝM/INFRAM Správce stavby INFRAM a.s.                      Tým dopravního inženýrství s.r.o. 

- Vraňansko Hořínský kanál Pelušková 1407 Moskevská 532/60   

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje 198 00 Praha 9 – Kyje 101 00 Praha 10 - Vršovice 
tel.:   e-mail:  e-mail:  

e-mail:  Zapsaná u MS Praha,  Zapsaná u MS Praha, 

 OR oddíl B, vložka 4235 OR oddíl C, vložka 178437 
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Společnost „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské 

vodní cestě – I. etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, zhotovitel 

stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – 

EUROVIA CS – OK Třebestovice“ (dále jen „zhotovitel“) 

zastoupená správcem společnosti STRABAG Rail a.s. 

Železničářská 1385/29, Střekov 

400 03 Ústí nad Labem 

(dále jen „zhotovitel“)  

, ředitel stavby 

 

 

 

Praha, dne 3.2.2020 

VM-SF/2020-53 

 

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/116/R/SoD/2018, uzavřená dne 17.1.2019 a zveřejněná v Registru 

smluv dne 21.1.2019  (dále jen „smlouva“)  

004+004a Silniční most na silnici III/24635 – Lužec nad Vltavou (dále jen „stavba“)  

Stavební objekt:  SO 322 Přeložka tlakové kanalizace – km 6,71 

SO 323 Přeložka shybky odvodnění km 6,76 
 

Pokyn správce stavby č. 7 k provedení návrhu Variace č. 11 dle Pod-čl. 13.3 OP/ZP 

– přístupová komunikace – zima 
Související korespondence: 

1. Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a Návrh zhotovitele na 
Variaci dle Pod čl. 13.3 OP/ZP ze dne 3.7.2019 
2. Zápis správce stavy do SD zhotovitele ze dne 03.02.2020 
 

Správce stavby vydává zhotoviteli pokyn, aby na základě zjištění, že po vypuštění Vraňansko – Hořínskeho 
kanálu dne 03.02.2020 zůstala na dně plavebního kanálu voda (ustálená hladina s odhadem hloubky cca 
0,40 m), se kterou zhotovitel na základě projektové dokumentace nepočítal,  
návrh Variace č. 11 dopracoval, ocenil a neprodleně provedl. 
 
Výše zmíněné skutečnosti jsou z pohledu zhotovitele nepředvídatelné fyzické podmínky ve smyslu Pod-čl. 
4.12 OP/ZP, se kterými nemohl Zhotovitel při podpisu smlouvy počítat. 
 
Vzhledem k tomu, že výše zmíněné skutečnosti by mohli zásadně narušit postup prací zhotovitele a hrozí 
přerušení prací, vydává ve smyslu čl. (07) Přílohy SoD Postup při variacích správce stavby pokyn k provedení 
této Variace před potvrzením změnového listu. 
 

TÝMDOPRAVNÍHO
j\ ^INŽENÝRSTVÍ s.r.o.
|/ \ fjír/ra* niFRAM



  

 

 

 

Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál 

Číslo projektu:   500 551 0004 

 

  

  2/2 

 

ad a) Zevrubný popis 
V rámci Variace č. 11 bude v rámci SO 322 Přeložka tlakové kanalizace – km 6,71 a SO 323 Přeložka shybky 

odvodnění km 6,76 vybudován sjezd o šířce 4,0 m a o max. délce 50 m a komunikace v plavebním kanále 

v prostoru překopu o šířce 4,0 m a v délce cca 100 m. Tato komunikace bude budována pouze 

v nejnutnějším rozsahu. Po dokončení prací bude provedeno odtěžení komunikace ze dna plavebního 

kanálu. 

 

ad b) Časový dopad 
Vzhledem k neprodlenému postupu při zpracování a provedení návrhu Variace č. 11 nebudou mít výše 
zmíněné nepředvídatelné události větší dopad do harmonogramu prací a nedojde k prodloužení Doby pro 
dokončení dle Pod-čl. 8.4 OP/ZP a Doby pro uvedení do provozu dle Pod-čl. 8.13 OP/ZP. 
 
ad c) Ocenění Variace 
K odhadu Zhotovitele k ocenění Variace č. 11 se správce stavby nevyjadřuje. Vyjádří se až po detailním 
dopracování a ocenění návrhu Variace zhotovitelem. 
 

 
Na vědomí: 

 

Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
vedoucí týmu správce stavby 

Společnost (sdružení) 

TÝM/INFRAM Správce stavby – Vraňansko – Hořínský kanál 

< >\ TÝM DOPRAVNÍHO
J V^INŽENÝRSTVÍ s. r. o.
1/ vr fa



GEOSPEKTRUM s.r.o. 
Předávací protokol  č. 1/2020 

 

 

Dne:  17.2.2020 bylo provedeno: výpočet kubatur štěrkových cest 

Stavba: Silniční most na silnici 

III/24635 - Lužec nad Vltavou 
 

Objekt: 

Pro: Strabag a.s. Podklady vyhotovil:   

Č. zakázky:  2020_005_01 Č. paré:  Č. výkresu: digitálně 
 

Označení polohového BP: S-JTSK 

Označení výškového BP: Bpv 

Použité normy a předpisy: ČSN 73 0420, 73 0212, 73 0405, 01 3410, 73 0210, ISO 4463 

Technická zpráva: 
Výpočet kubatury provizorních štěrkových cest ve Vraňansko - hořínském plavebním kanále 

byl proveden dne 17.2.2020. 
Měřeno bylo 11.2.2019 GNSS přístrojem Trimble Piranha metodou RTK v síťovém řešení 

VrsNow. Každá cesta interně označená (Vraňany, malý Lužec, velký Lužec) má vlastní 
číslování bodů (1-99, 101-199, 201-xxx). 

Z naměřených hodnot byl generován 3D model v programu DMT Atlas, který byl použit pro 
výpočet kubatury štěrku jednotlivých cest. Srovnávací rovinu tvořily body zaměřené v patě 
cesty cca 15cm pod hladinou. Výsledná kubatura štěrku je tvořena součtem dílčích výpočtů. 

 
Metoda výpočtů :  trojúhelníková síť 
 
Hlavní model :            "X:\AK...U\ATLAS\VRCH_VRANANY" 
Srovnávací model :        "X:\AK...TU\ATLAS\DNO_VRANANY" 
 VÝSLEDNÝ OBJEM :   
            V[+] =               262.29 m3 - kubatura štěrku 
             V[-] =                   0.00 
  V[+] + V[-] =               262.29 
     abs(V[+]) + abs(V[-]) =                262.29 
 
Hlavní model :            "X:\AK...TLAS\VRCH_LUZEC_MALY" 
Srovnávací model :        "X:\AK...ATLAS\DNO_LUZEC_MALY" 
 VÝSLEDNÝ OBJEM :   
            V[+] =               164.49 m3 - kubatura štěrku 
             V[-] =                  -4.03 
  V[+] + V[-] =               160.46 
     abs(V[+]) + abs(V[-]) =                168.52 

 
Hlavní model :            "X:\AK...LAS\VRCH_LUZEC_VELKY" 
Srovnávací model :        "X:\AK...TLAS\DNO_LUZEC_VELKY" 
 VÝSLEDNÝ OBJEM :   
            V[+] =             5070.64 m3 - kubatura štěrku 
             V[-] =                   0.00 
  V[+] + V[-] =            5070.64 
     abs(V[+]) + abs(V[-]) =             5070.64 
 
 
 



 
 
 

Výsledná kubatura štěrku: 

262,29 + 164,49 + 5070,64 = 5497,42 m3 

 

 

 

Přílohy:   
Situace vraňanské cesty bez měřítka  
Situace malé cesty u Lužce bez měřítka 
Situace velké cesty u Lužce bez měřítka 
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Souř. systém: Zakázka: 

Výšk. systém: Lokalita: 

Popis: 

Číslo bodu Y X Z Popis

              1 743426,972 1017216,417 161,351 Vranany

              2 743427,297 1017218,327 161,123 Vranany

              3 743427,266 1017221,335 160,950 Vranany

              4 743425,845 1017221,860 160,980 Vranany

              5 743426,053 1017220,244 161,424 Vranany

              6 743425,474 1017222,580 160,691 Vranany

              7 743423,781 1017227,629 160,868 Vranany

              8 743422,460 1017231,411 160,769 Vranany

              9 743421,773 1017233,737 160,899 Vranany

             10 743420,408 1017234,116 160,959 Vranany

             11 743421,300 1017231,320 161,879 Vranany

             12 743420,474 1017234,028 161,637 Vranany

             13 743419,360 1017233,854 161,011 Vranany

             14 743424,369 1017221,189 161,914 Vranany

             15 743424,073 1017223,092 161,787 Vranany

             16 743417,943 1017233,415 161,081 Vranany

             17 743417,144 1017232,473 161,138 Vranany

             18 743424,158 1017220,120 161,908 Vranany

             19 743417,724 1017231,004 160,932 Vranany

             20 743418,387 1017227,321 160,894 Vranany

             21 743418,989 1017223,181 160,944 Vranany

             22 743422,118 1017218,686 161,914 Vranany

             23 743424,096 1017219,403 161,675 Vranany

             24 743418,758 1017220,392 160,906 Vranany

             25 743418,504 1017219,530 160,896 Vranany

             26 743417,716 1017219,025 160,928 Vranany

             27 743420,158 1017218,376 162,010 Vranany

             28 743418,777 1017218,120 162,093 Vranany

             29 743413,900 1017217,940 160,884 Vranany

             30 743416,123 1017216,632 162,508 Vranany

             31 743410,647 1017216,564 160,936 Vranany

             32 743407,131 1017215,349 160,984 Vranany

             33 743403,136 1017213,310 161,192 Vranany

             34 743412,281 1017214,218 163,231 Vranany

             35 743400,241 1017211,133 161,424 Vranany

             36 743420,751 1017219,640 161,835 Vranany

             37 743418,860 1017231,487 161,762 Vranany

             38 743419,567 1017227,751 161,870 Vranany

             39 743420,748 1017223,584 161,888 Vranany

             40 743419,387 1017233,756 161,662 Vranany

             41 743417,914 1017233,300 161,581 Vranany

             42 743422,259 1017227,310 161,874 Vranany

             43 743420,996 1017220,624 161,939 Vranany

             44 743420,688 1017223,063 161,971 Vranany

             45 743405,933 1017210,427 164,376 Vranany

             46 743408,174 1017212,017 163,994 Vranany

             47 743403,445 1017208,286 164,785 Vranany

             48 743399,937 1017205,760 165,060 Vranany

             49 743395,777 1017202,312 165,001 Vranany

             50 743396,948 1017205,231 163,825 Vranany

             51 743399,078 1017208,600 162,426 Vranany

             52 743427,613 1017216,509 161,304 Vranany

             53 743432,835 1017217,561 161,200 Vranany

             54 743419,196 1017206,261 165,341 Vranany

             55 743430,299 1017207,412 165,970 Vranany

             56 743409,357 1017205,913 164,561 Vranany

             57 743408,105 1017204,706 164,958 Vranany

             58 743409,804 1017205,058 165,162 Vranany
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             59 743394,898 1017202,102 165,026 Vranany

             60 743386,919 1017200,412 165,013 Vranany

             61 743399,437 1017211,046 161,324 Vranany

             62 743388,993 1017208,798 161,411 Vranany

             63 743403,674 1017203,745 165,049 Vranany

             64 743424,413 1017215,168 161,750 Vranany

             65 743420,648 1017213,470 162,168 Vranany

             66 743418,284 1017212,266 162,550 Vranany

             67 743414,698 1017210,026 163,300 Vranany

            101 741070,461 1016721,198 164,663 Luzec_maly

            102 741077,618 1016722,705 164,547 Luzec_maly

            103 741069,756 1016721,020 164,668 Luzec_maly

            104 741066,112 1016721,328 164,742 Luzec_maly

            105 741051,200 1016716,806 164,513 Luzec_maly

            106 741057,016 1016717,981 164,547 Luzec_maly

            107 741062,595 1016721,957 164,790 Luzec_maly

            108 741060,719 1016722,217 164,722 Luzec_maly

            109 741075,312 1016729,152 161,421 Luzec_maly

            110 741065,790 1016726,988 161,501 Luzec_maly

            111 741039,790 1016721,168 161,467 Luzec_maly

            112 741042,299 1016720,839 161,813 Luzec_maly

            113 741031,055 1016719,305 161,347 Luzec_maly

            114 741038,784 1016720,830 161,320 Luzec_maly

            115 741054,319 1016723,254 163,767 Luzec_maly

            116 741049,759 1016723,883 162,961 Luzec_maly

            117 741069,014 1016723,224 163,452 Luzec_maly

            118 741066,796 1016725,630 162,066 Luzec_maly

            119 741058,990 1016722,193 164,467 Luzec_maly

            120 741040,079 1016721,992 161,914 Luzec_maly

            121 741053,825 1016719,018 163,734 Luzec_maly

            122 741047,573 1016720,008 162,627 Luzec_maly

            123 741065,198 1016727,167 161,377 Luzec_maly

            124 741045,920 1016724,894 162,266 Luzec_maly

            125 741037,337 1016723,122 162,037 Luzec_maly

            126 741061,164 1016727,457 161,119 Luzec_maly

            127 741043,188 1016725,138 161,956 Luzec_maly

            128 741039,687 1016726,133 162,008 Luzec_maly

            129 741035,679 1016723,702 161,955 Luzec_maly

            130 741045,994 1016726,117 161,183 Luzec_maly

            131 741039,637 1016727,277 161,141 Luzec_maly

            132 741037,642 1016726,829 161,845 Luzec_maly

            133 741035,865 1016724,864 161,931 Luzec_maly

            134 741036,454 1016726,164 161,912 Luzec_maly

            135 741033,541 1016724,182 161,207 Luzec_maly

            136 741034,243 1016723,471 161,244 Luzec_maly

            137 741036,924 1016722,256 161,234 Luzec_maly

            138 741056,486 1016727,256 161,006 Luzec_maly

            139 741051,094 1016726,638 160,965 Luzec_maly

            140 741046,814 1016726,398 160,953 Luzec_maly

            141 741036,790 1016727,478 161,090 Luzec_maly

            142 741034,603 1016727,006 161,132 Luzec_maly

            201 740787,398 1016678,441 161,113 Luzec_velky

            202 740785,828 1016675,101 161,101 Luzec_velky

            203 740785,983 1016674,961 161,848 Luzec_velky

            204 740787,581 1016678,358 161,900 Luzec_velky

            205 740788,880 1016681,401 161,809 Luzec_velky

            206 740796,520 1016677,990 161,792 Luzec_velky

            207 740794,159 1016680,253 161,769 Luzec_velky

            208 740781,068 1016671,945 161,788 Luzec_velky

            209 740780,988 1016672,132 161,081 Luzec_velky

            210 740778,451 1016671,440 161,074 Luzec_velky

            211 740773,399 1016669,845 161,057 Luzec_velky

            212 740778,508 1016671,247 161,615 Luzec_velky

            213 740773,346 1016669,618 161,988 Luzec_velky



            214 740772,484 1016668,819 161,053 Luzec_velky

            215 740773,515 1016668,661 161,736 Luzec_velky

            216 740792,491 1016681,426 161,790 Luzec_velky

            217 740791,520 1016681,337 161,895 Luzec_velky

            218 740788,676 1016683,543 161,140 Luzec_velky

            219 740788,612 1016681,249 161,123 Luzec_velky

            220 740797,530 1016679,028 161,006 Luzec_velky

            221 740795,605 1016680,628 160,999 Luzec_velky

            222 740795,181 1016682,061 160,829 Luzec_velky

            223 740793,952 1016683,380 160,945 Luzec_velky

            224 740792,030 1016684,201 161,001 Luzec_velky

            225 740799,820 1016676,911 161,241 Luzec_velky

            226 740799,266 1016676,481 161,883 Luzec_velky

            227 740802,075 1016674,845 161,103 Luzec_velky

            228 740803,899 1016672,491 161,694 Luzec_velky

            229 740801,400 1016674,261 161,876 Luzec_velky

            230 740804,251 1016673,378 161,062 Luzec_velky

            231 740805,770 1016673,717 160,980 Luzec_velky

            232 740806,045 1016672,731 161,875 Luzec_velky

            233 740773,134 1016667,383 161,751 Luzec_velky

            234 740772,061 1016667,558 161,012 Luzec_velky

            235 740772,499 1016666,037 161,766 Luzec_velky

            236 740804,601 1016670,045 161,775 Luzec_velky

            237 740789,667 1016667,189 161,853 Luzec_velky

            238 740772,520 1016665,098 161,835 Luzec_velky

            239 740803,196 1016665,418 161,837 Luzec_velky

            240 740804,177 1016667,267 161,741 Luzec_velky

            241 740813,942 1016672,544 161,973 Luzec_velky

            242 740806,081 1016668,117 161,763 Luzec_velky

            243 740807,062 1016667,822 161,853 Luzec_velky

            244 740771,133 1016665,838 161,147 Luzec_velky

            245 740814,538 1016675,092 161,920 Luzec_velky

            246 740811,824 1016674,325 161,982 Luzec_velky

            247 740811,594 1016675,472 160,978 Luzec_velky

            248 740814,494 1016676,029 160,998 Luzec_velky

            249 740807,631 1016666,997 160,995 Luzec_velky

            250 740817,375 1016669,799 160,918 Luzec_velky

            251 740817,110 1016670,669 161,854 Luzec_velky

            252 740825,579 1016676,010 161,893 Luzec_velky

            253 740804,979 1016664,198 160,950 Luzec_velky

            254 740818,659 1016676,154 161,888 Luzec_velky

            255 740773,205 1016663,450 161,844 Luzec_velky

            256 740773,620 1016662,277 161,749 Luzec_velky

            257 740771,942 1016662,821 161,122 Luzec_velky

            258 740772,389 1016662,140 161,066 Luzec_velky

            259 740773,044 1016661,661 161,731 Luzec_velky

            260 740772,895 1016663,777 161,826 Luzec_velky

            261 740803,068 1016663,942 161,802 Luzec_velky

            262 740803,711 1016661,122 161,880 Luzec_velky

            263 740804,507 1016663,318 160,845 Luzec_velky

            264 740805,029 1016661,203 160,963 Luzec_velky

            265 740777,946 1016663,381 161,787 Luzec_velky

            266 740771,569 1016661,802 161,021 Luzec_velky

            267 740771,761 1016661,081 161,833 Luzec_velky

            268 740822,697 1016677,655 161,823 Luzec_velky

            269 740822,500 1016678,606 160,908 Luzec_velky

            270 740818,529 1016677,188 161,011 Luzec_velky

            271 740804,775 1016660,305 161,050 Luzec_velky

            272 740803,066 1016659,817 161,842 Luzec_velky

            273 740802,123 1016658,750 161,884 Luzec_velky

            274 740803,872 1016658,705 160,956 Luzec_velky

            275 740802,714 1016658,060 161,103 Luzec_velky

            276 740776,079 1016657,337 161,909 Luzec_velky

            277 740781,521 1016659,157 161,714 Luzec_velky



            278 740782,059 1016658,880 161,780 Luzec_velky

            279 740782,560 1016656,592 161,927 Luzec_velky

            280 740794,063 1016656,311 161,773 Luzec_velky

            281 740781,534 1016656,269 161,070 Luzec_velky

            282 740781,135 1016658,260 161,101 Luzec_velky

            283 740765,272 1016659,471 161,649 Luzec_velky

            284 740765,099 1016660,333 160,967 Luzec_velky

            285 740783,068 1016653,782 160,985 Luzec_velky

            286 740784,964 1016653,434 161,019 Luzec_velky

            287 740787,917 1016654,318 161,092 Luzec_velky

            288 740794,217 1016655,754 160,996 Luzec_velky

            289 740784,103 1016653,078 161,040 Luzec_velky

            290 740766,228 1016653,541 161,014 Luzec_velky

            291 740776,204 1016656,404 160,954 Luzec_velky

            292 740783,858 1016654,171 161,815 Luzec_velky

            293 740784,616 1016654,099 161,726 Luzec_velky

            294 740787,903 1016654,870 161,802 Luzec_velky

            295 740827,704 1016672,832 160,984 Luzec_velky

            296 740835,198 1016681,304 161,814 Luzec_velky

            297 740835,001 1016682,298 160,986 Luzec_velky

            298 740827,487 1016673,766 161,867 Luzec_velky

            299 740765,995 1016654,501 161,845 Luzec_velky

            300 740756,455 1016657,725 160,937 Luzec_velky

            301 740756,578 1016656,947 161,767 Luzec_velky

            302 740757,718 1016652,589 161,789 Luzec_velky

            303 740842,483 1016683,226 161,833 Luzec_velky

            304 740838,247 1016682,230 161,915 Luzec_velky

            305 740838,140 1016683,351 161,033 Luzec_velky

            306 740842,341 1016684,149 161,018 Luzec_velky

            307 740837,721 1016676,363 161,844 Luzec_velky

            308 740844,519 1016681,315 161,878 Luzec_velky

            309 740834,702 1016678,588 161,882 Luzec_velky

            310 740852,631 1016685,610 161,768 Luzec_velky

            311 740837,918 1016675,395 160,955 Luzec_velky

            312 740844,375 1016677,395 160,986 Luzec_velky

            313 740844,062 1016678,319 161,823 Luzec_velky

            314 740748,592 1016655,582 160,938 Luzec_velky

            315 740748,846 1016654,733 161,789 Luzec_velky

            316 740766,771 1016657,253 161,830 Luzec_velky

            317 740755,726 1016654,430 161,832 Luzec_velky

            318 740747,505 1016649,445 161,697 Luzec_velky

            319 740757,978 1016651,381 160,971 Luzec_velky

            320 740852,950 1016679,209 160,970 Luzec_velky

            321 740852,681 1016680,039 161,817 Luzec_velky

            322 740743,743 1016650,753 161,801 Luzec_velky

            323 740747,723 1016648,574 160,963 Luzec_velky

            324 740741,007 1016653,471 160,928 Luzec_velky

            325 740741,140 1016652,514 161,802 Luzec_velky

            326 740852,449 1016686,562 160,962 Luzec_velky

            327 740854,683 1016683,398 161,858 Luzec_velky

            328 740861,067 1016681,050 161,027 Luzec_velky

            329 740860,876 1016681,952 161,883 Luzec_velky

            330 740860,419 1016687,408 161,830 Luzec_velky

            331 740737,864 1016646,440 161,740 Luzec_velky

            332 740731,775 1016649,881 161,759 Luzec_velky

            333 740731,809 1016650,923 160,996 Luzec_velky

            334 740862,645 1016688,212 161,832 Luzec_velky

            335 740862,105 1016689,109 161,066 Luzec_velky

            336 740860,141 1016688,250 161,101 Luzec_velky

            337 740865,542 1016686,273 161,907 Luzec_velky

            338 740729,216 1016643,741 161,784 Luzec_velky

            339 740737,993 1016645,653 160,963 Luzec_velky

            340 740731,472 1016647,132 161,817 Luzec_velky

            341 740722,326 1016652,789 160,855 Luzec_velky



            342 740720,696 1016653,064 160,892 Luzec_velky

            343 740723,840 1016651,484 160,851 Luzec_velky

            344 740723,563 1016652,484 160,859 Luzec_velky

            345 740719,048 1016653,432 160,979 Luzec_velky

            346 740870,326 1016683,250 161,023 Luzec_velky

            347 740865,024 1016690,263 161,854 Luzec_velky

            348 740870,027 1016684,097 161,888 Luzec_velky

            349 740724,684 1016648,925 160,945 Luzec_velky

            350 740724,221 1016649,607 160,909 Luzec_velky

            351 740725,025 1016648,866 160,919 Luzec_velky

            352 740724,805 1016647,775 161,846 Luzec_velky

            353 740723,119 1016649,427 161,847 Luzec_velky

            354 740722,805 1016651,396 161,765 Luzec_velky

            355 740722,462 1016651,724 161,769 Luzec_velky

            356 740720,412 1016651,765 161,716 Luzec_velky

            357 740719,190 1016651,675 161,750 Luzec_velky

            358 740864,118 1016690,875 161,041 Luzec_velky

            359 740870,599 1016690,240 161,985 Luzec_velky

            360 740724,179 1016647,808 161,899 Luzec_velky

            361 740865,797 1016693,455 162,323 Luzec_velky

            362 740866,338 1016692,482 161,987 Luzec_velky

            363 740863,824 1016692,806 161,126 Luzec_velky

            364 740863,775 1016695,688 161,176 Luzec_velky

            365 740865,093 1016697,336 162,589 Luzec_velky

            366 740865,681 1016695,490 162,393 Luzec_velky

            367 740866,542 1016695,429 162,018 Luzec_velky

            368 740879,975 1016686,120 161,027 Luzec_velky

            369 740879,798 1016687,112 161,917 Luzec_velky

            370 740726,215 1016643,049 161,827 Luzec_velky

            371 740729,433 1016642,740 160,935 Luzec_velky

            372 740725,769 1016642,652 161,821 Luzec_velky

            373 740726,640 1016642,041 160,916 Luzec_velky

            374 740721,693 1016644,378 161,882 Luzec_velky

            375 740716,550 1016651,729 161,755 Luzec_velky

            376 740715,936 1016652,654 160,915 Luzec_velky

            377 740712,385 1016651,606 160,987 Luzec_velky

            378 740711,635 1016651,422 161,076 Luzec_velky

            379 740710,711 1016651,216 161,085 Luzec_velky

            380 740711,994 1016650,592 161,717 Luzec_velky

            381 740711,085 1016650,749 161,690 Luzec_velky

            382 740710,644 1016651,329 161,020 Luzec_velky

            383 740710,842 1016651,784 160,998 Luzec_velky

            384 740709,710 1016652,075 161,016 Luzec_velky

            385 740724,830 1016641,474 161,882 Luzec_velky

            386 740710,318 1016650,646 161,657 Luzec_velky

            387 740710,240 1016651,255 161,652 Luzec_velky

            388 740863,734 1016698,885 161,166 Luzec_velky

            389 740863,243 1016697,340 161,151 Luzec_velky

            390 740863,391 1016702,381 161,859 Luzec_velky

            391 740864,993 1016699,612 161,894 Luzec_velky

            392 740862,234 1016701,984 161,205 Luzec_velky

            393 740863,930 1016699,361 161,175 Luzec_velky

            394 740865,675 1016698,160 162,043 Luzec_velky

            395 740725,049 1016639,719 161,676 Luzec_velky

            396 740724,825 1016640,986 161,758 Luzec_velky

            397 740725,934 1016637,148 161,600 Luzec_velky

            398 740726,889 1016637,079 161,034 Luzec_velky

            399 740727,190 1016638,816 160,995 Luzec_velky

            400 740726,207 1016641,491 160,965 Luzec_velky

            401 740726,119 1016640,975 160,960 Luzec_velky

            402 740702,831 1016650,064 161,182 Luzec_velky

            403 740702,400 1016649,697 161,188 Luzec_velky

            404 740702,647 1016649,460 161,146 Luzec_velky

            405 740702,532 1016649,318 161,165 Luzec_velky



            406 740703,300 1016648,785 161,712 Luzec_velky

            407 740701,821 1016649,097 161,081 Luzec_velky

            408 740861,184 1016704,093 161,135 Luzec_velky

            409 740859,444 1016705,696 161,118 Luzec_velky

            410 740856,789 1016707,741 161,202 Luzec_velky

            411 740866,575 1016702,668 161,936 Luzec_velky

            412 740870,377 1016697,917 161,970 Luzec_velky

            413 740860,025 1016706,443 161,916 Luzec_velky

            414 740861,934 1016704,575 161,841 Luzec_velky

            415 740703,099 1016648,409 161,652 Luzec_velky

            416 740702,540 1016648,327 161,684 Luzec_velky

            417 740714,234 1016638,467 161,809 Luzec_velky

            418 740700,401 1016634,748 161,958 Luzec_velky

            419 740883,507 1016696,543 161,823 Luzec_velky

            420 740879,940 1016698,261 161,878 Luzec_velky

            421 740875,133 1016701,077 161,797 Luzec_velky

            422 740882,317 1016691,719 161,918 Luzec_velky

            423 740875,748 1016693,454 161,972 Luzec_velky

            424 740889,878 1016688,288 161,018 Luzec_velky

            425 740889,744 1016689,109 161,855 Luzec_velky

            426 740726,554 1016636,279 161,059 Luzec_velky

            427 740719,157 1016635,072 161,770 Luzec_velky

            428 740851,527 1016713,263 161,926 Luzec_velky

            429 740857,506 1016708,509 162,006 Luzec_velky

            430 740848,675 1016713,696 161,302 Luzec_velky

            431 740850,905 1016712,545 161,198 Luzec_velky

            432 740872,266 1016703,467 161,888 Luzec_velky

            433 740844,230 1016716,845 161,120 Luzec_velky

            434 740849,505 1016714,530 161,970 Luzec_velky

            435 740862,886 1016707,268 161,965 Luzec_velky

            436 740875,726 1016701,893 161,055 Luzec_velky

            437 740873,599 1016704,087 160,997 Luzec_velky

            438 740858,961 1016710,746 162,040 Luzec_velky

            439 740869,218 1016705,861 161,887 Luzec_velky

            440 740880,520 1016699,148 161,060 Luzec_velky

            441 740866,983 1016709,085 161,115 Luzec_velky

            442 740869,967 1016706,665 160,977 Luzec_velky

            443 740889,920 1016692,587 161,909 Luzec_velky

            444 740714,786 1016630,145 162,098 Luzec_velky

            445 740719,618 1016634,046 161,024 Luzec_velky

            446 740697,043 1016647,163 161,878 Luzec_velky

            447 740696,857 1016648,195 160,906 Luzec_velky

            448 740694,066 1016647,034 160,906 Luzec_velky

            449 740694,572 1016646,051 161,802 Luzec_velky

            450 740691,712 1016645,424 161,010 Luzec_velky

            451 740691,910 1016644,428 161,751 Luzec_velky

            452 740839,481 1016720,292 162,017 Luzec_velky

            453 740844,711 1016717,474 161,942 Luzec_velky

            454 740839,062 1016719,445 161,124 Luzec_velky

            455 740853,900 1016714,568 162,006 Luzec_velky

            456 740848,873 1016718,183 162,004 Luzec_velky

            457 740867,230 1016710,400 161,115 Luzec_velky

            458 740887,387 1016696,662 160,979 Luzec_velky

            459 740883,972 1016697,674 160,941 Luzec_velky

            460 740864,234 1016711,117 162,660 Luzec_velky

            461 740862,297 1016713,060 161,086 Luzec_velky

            462 740865,195 1016709,190 161,952 Luzec_velky

            463 740862,027 1016711,858 161,970 Luzec_velky

            464 740863,461 1016710,512 161,953 Luzec_velky

            465 740890,795 1016695,543 161,861 Luzec_velky

            466 740887,247 1016695,775 161,868 Luzec_velky

            467 740710,813 1016646,102 161,742 Luzec_velky

            468 740695,294 1016641,243 161,864 Luzec_velky

            469 740855,757 1016716,926 161,986 Luzec_velky



            470 740829,880 1016724,080 161,163 Luzec_velky

            471 740840,747 1016722,487 162,076 Luzec_velky

            472 740856,641 1016717,707 161,050 Luzec_velky

            473 740864,401 1016713,373 161,094 Luzec_velky

            474 740866,016 1016712,228 161,109 Luzec_velky

            475 740890,916 1016696,493 160,989 Luzec_velky

            476 740898,018 1016694,033 161,937 Luzec_velky

            477 740894,225 1016696,599 161,141 Luzec_velky

            478 740894,240 1016695,490 161,846 Luzec_velky

            479 740830,284 1016724,849 161,923 Luzec_velky

            480 740821,617 1016727,684 161,099 Luzec_velky

            481 740834,496 1016725,750 162,003 Luzec_velky

            482 740854,136 1016719,554 161,158 Luzec_velky

            483 740853,152 1016718,571 161,973 Luzec_velky

            484 740848,688 1016721,269 161,942 Luzec_velky

            485 740849,252 1016722,199 161,150 Luzec_velky

            486 740900,403 1016690,309 161,039 Luzec_velky

            487 740900,262 1016691,382 161,938 Luzec_velky

            488 740901,737 1016696,827 161,864 Luzec_velky

            489 740709,525 1016631,678 161,784 Luzec_velky

            490 740714,937 1016630,029 161,000 Luzec_velky

            491 740697,590 1016628,563 161,995 Luzec_velky

            492 740708,552 1016630,084 161,051 Luzec_velky

            493 740684,085 1016642,431 161,675 Luzec_velky

            494 740683,945 1016643,269 160,910 Luzec_velky

            495 740813,409 1016729,785 161,076 Luzec_velky

            496 740808,760 1016729,894 160,981 Luzec_velky

            497 740842,331 1016725,828 161,155 Luzec_velky

            498 740841,750 1016725,047 162,041 Luzec_velky

            499 740818,160 1016730,374 162,422 Luzec_velky

            500 740822,034 1016728,709 162,015 Luzec_velky

            501 740901,642 1016697,885 160,999 Luzec_velky

            502 740906,075 1016695,727 161,938 Luzec_velky

            503 740689,295 1016638,997 161,778 Luzec_velky

            504 740686,163 1016636,454 162,257 Luzec_velky

            505 740685,569 1016637,246 161,741 Luzec_velky

            506 740677,948 1016641,149 161,858 Luzec_velky

            507 740677,825 1016642,347 160,801 Luzec_velky

            508 740675,873 1016641,438 161,001 Luzec_velky

            509 740680,487 1016634,220 161,718 Luzec_velky

            510 740817,723 1016728,762 161,006 Luzec_velky

            511 740827,307 1016729,303 162,044 Luzec_velky

            512 740809,620 1016731,762 161,879 Luzec_velky

            513 740838,134 1016727,346 161,975 Luzec_velky

            514 740833,536 1016729,731 162,007 Luzec_velky

            515 740829,890 1016731,250 162,004 Luzec_velky

            516 740838,666 1016728,395 161,153 Luzec_velky

            517 740818,555 1016733,360 162,471 Luzec_velky

            518 740910,137 1016692,860 160,991 Luzec_velky

            519 740909,859 1016693,658 161,931 Luzec_velky

            520 740909,009 1016698,545 161,835 Luzec_velky

            521 740677,506 1016640,223 161,723 Luzec_velky

            522 740789,780 1016735,448 160,984 Luzec_velky

            523 740794,129 1016734,604 160,983 Luzec_velky

            524 740796,826 1016734,544 160,982 Luzec_velky

            525 740805,032 1016735,262 162,980 Luzec_velky

            526 740810,220 1016732,870 162,885 Luzec_velky

            527 740800,100 1016733,273 160,985 Luzec_velky

            528 740802,663 1016731,741 160,980 Luzec_velky

            529 740813,980 1016731,916 162,526 Luzec_velky

            530 740804,262 1016732,746 161,535 Luzec_velky

            531 740805,580 1016732,457 161,457 Luzec_velky

            532 740804,313 1016731,637 160,981 Luzec_velky

            533 740795,619 1016736,531 162,317 Luzec_velky



            534 740800,316 1016735,179 162,251 Luzec_velky

            535 740804,653 1016735,499 163,024 Luzec_velky

            536 740834,059 1016730,340 161,223 Luzec_velky

            537 740908,985 1016699,657 160,977 Luzec_velky

            538 740916,704 1016700,411 161,811 Luzec_velky

            539 740913,462 1016697,375 161,915 Luzec_velky

            540 740674,921 1016639,375 160,975 Luzec_velky

            541 740677,269 1016638,259 161,945 Luzec_velky

            542 740777,063 1016734,556 161,148 Luzec_velky

            543 740777,922 1016729,357 161,120 Luzec_velky

            544 740824,982 1016733,725 162,010 Luzec_velky

            545 740807,297 1016737,617 162,923 Luzec_velky

            546 740830,449 1016732,122 161,156 Luzec_velky

            547 740825,672 1016734,554 161,330 Luzec_velky

            548 740916,499 1016701,412 161,061 Luzec_velky

            549 740919,382 1016694,957 161,031 Luzec_velky

            550 740919,172 1016695,968 161,855 Luzec_velky

            551 740921,416 1016699,269 161,878 Luzec_velky

            552 740920,439 1016701,365 161,834 Luzec_velky

            553 740692,485 1016628,230 162,321 Luzec_velky

            554 740697,121 1016627,745 161,291 Luzec_velky

            555 740677,576 1016636,540 161,649 Luzec_velky

            556 740691,190 1016625,873 161,183 Luzec_velky

            557 740687,745 1016627,434 162,318 Luzec_velky

            558 740690,566 1016627,989 162,231 Luzec_velky

            559 740688,619 1016632,084 162,301 Luzec_velky

            560 740675,683 1016636,221 161,009 Luzec_velky

            561 740676,065 1016633,937 160,913 Luzec_velky

            562 740674,974 1016633,086 160,919 Luzec_velky

            563 740683,339 1016625,692 162,611 Luzec_velky

            564 740676,793 1016632,674 161,649 Luzec_velky

            565 740678,248 1016634,512 161,718 Luzec_velky

            566 740679,483 1016632,780 162,596 Luzec_velky

            567 740779,794 1016736,746 160,985 Luzec_velky

            568 740786,528 1016736,281 160,984 Luzec_velky

            569 740800,694 1016736,904 163,351 Luzec_velky

            570 740785,189 1016737,928 161,768 Luzec_velky

            571 740788,101 1016737,349 161,779 Luzec_velky

            572 740781,518 1016738,295 161,671 Luzec_velky

            573 740777,729 1016737,379 161,281 Luzec_velky

            574 740792,770 1016736,978 162,168 Luzec_velky

            575 740795,822 1016738,700 163,807 Luzec_velky

            576 740819,892 1016737,675 161,929 Luzec_velky

            577 740817,868 1016738,384 162,344 Luzec_velky

            578 740820,212 1016736,750 162,392 Luzec_velky

            579 740821,687 1016736,493 161,314 Luzec_velky

            580 740814,525 1016739,097 162,574 Luzec_velky

            581 740834,415 1016734,457 161,293 Luzec_velky

            582 740823,749 1016735,797 161,316 Luzec_velky

            583 740674,132 1016632,439 161,294 Luzec_velky

            584 740673,925 1016632,786 160,947 Luzec_velky

            585 740672,744 1016629,885 162,963 Luzec_velky

            586 740667,960 1016630,796 160,908 Luzec_velky

            587 740779,990 1016738,147 161,281 Luzec_velky

            588 740777,367 1016736,740 161,233 Luzec_velky

            589 740920,222 1016702,366 161,021 Luzec_velky

            590 740925,521 1016703,533 161,058 Luzec_velky

            591 740925,856 1016702,740 161,764 Luzec_velky

            592 740774,862 1016740,033 162,395 Luzec_velky

            593 740784,979 1016742,141 164,867 Luzec_velky

            594 740790,414 1016740,462 164,392 Luzec_velky

            595 740807,891 1016740,516 162,800 Luzec_velky

            596 740800,579 1016742,738 163,422 Luzec_velky

            597 740928,134 1016697,369 160,865 Luzec_velky



            598 740927,893 1016698,302 161,767 Luzec_velky

            599 740927,923 1016701,128 161,823 Luzec_velky

            600 740931,121 1016704,337 161,797 Luzec_velky

            601 740686,115 1016624,748 161,357 Luzec_velky

            602 740678,391 1016623,053 162,795 Luzec_velky

            603 740772,688 1016742,006 163,395 Luzec_velky

            604 740765,898 1016739,916 166,690 Luzec_velky

            605 740765,953 1016735,574 166,656 Luzec_velky

            606 740766,709 1016743,218 166,641 Luzec_velky

            607 740779,347 1016743,868 165,303 Luzec_velky

            608 740931,085 1016705,171 161,005 Luzec_velky

            609 740934,293 1016702,747 161,856 Luzec_velky

            610 740935,292 1016706,147 160,999 Luzec_velky

            611 740936,935 1016700,670 161,828 Luzec_velky

            612 740935,496 1016705,466 161,742 Luzec_velky

            613 740680,797 1016622,819 161,444 Luzec_velky

            614 740665,462 1016626,954 163,509 Luzec_velky

            615 740791,714 1016745,343 164,238 Luzec_velky

            616 740774,354 1016745,280 165,731 Luzec_velky

            617 740770,947 1016744,141 164,935 Luzec_velky

            618 740940,663 1016704,262 161,860 Luzec_velky

            619 740942,486 1016707,320 161,790 Luzec_velky

            620 740937,125 1016699,615 160,883 Luzec_velky

            621 740671,540 1016620,124 163,260 Luzec_velky

            622 740676,285 1016621,070 162,013 Luzec_velky

            623 740662,600 1016629,077 160,871 Luzec_velky

            624 740657,728 1016626,572 160,909 Luzec_velky

            625 740770,449 1016746,702 165,897 Luzec_velky

            626 740769,043 1016745,417 166,524 Luzec_velky

            627 740784,022 1016747,590 164,780 Luzec_velky

            628 740942,352 1016708,011 161,012 Luzec_velky

            629 740802,446 1016747,387 165,683 Luzec_velky

            630 740787,446 1016749,628 165,794 Luzec_velky

            631 740945,419 1016701,955 161,003 Luzec_velky

            632 740945,249 1016702,897 161,838 Luzec_velky

            633 740947,032 1016706,052 161,891 Luzec_velky

            634 740948,738 1016708,927 161,844 Luzec_velky

            635 740671,300 1016618,991 162,376 Luzec_velky

            636 740656,692 1016621,779 164,053 Luzec_velky

            637 740666,207 1016616,825 162,913 Luzec_velky

            638 740665,576 1016617,274 163,633 Luzec_velky

            639 740776,548 1016751,336 165,777 Luzec_velky

            640 740775,464 1016750,520 165,608 Luzec_velky

            641 740953,665 1016704,877 161,847 Luzec_velky

            642 740659,611 1016614,384 164,065 Luzec_velky

            643 740660,908 1016614,429 163,281 Luzec_velky

            644 740652,479 1016623,629 160,922 Luzec_velky

            645 740954,328 1016710,264 161,808 Luzec_velky

            646 740952,817 1016707,257 161,865 Luzec_velky

            647 740948,664 1016709,769 161,084 Luzec_velky

            648 740958,222 1016705,841 161,690 Luzec_velky

            649 740959,870 1016706,502 161,811 Luzec_velky

            650 740953,925 1016704,039 161,040 Luzec_velky

            651 740958,290 1016705,054 161,049 Luzec_velky

            652 740961,118 1016706,130 161,120 Luzec_velky

            653 740962,730 1016707,016 161,080 Luzec_velky



            654 740959,106 1016705,326 161,068 Luzec_velky

            655 740957,637 1016708,428 161,781 Luzec_velky

            656 740961,250 1016707,193 161,802 Luzec_velky

            657 740961,624 1016708,282 161,929 Luzec_velky

            658 740961,062 1016710,234 161,909 Luzec_velky

            659 740960,638 1016712,746 161,121 Luzec_velky

            660 740959,072 1016712,114 161,111 Luzec_velky

            661 740954,252 1016711,357 161,007 Luzec_velky

            662 740961,071 1016711,705 161,378 Luzec_velky

            663 740962,149 1016711,859 161,092 Luzec_velky

            664 740962,523 1016710,458 161,127 Luzec_velky

            665 740962,866 1016708,772 161,089 Luzec_velky

            666 740960,629 1016710,955 161,788 Luzec_velky

            667 740959,107 1016711,163 161,838 Luzec_velky

            668 740646,098 1016620,759 160,973 Luzec_velky

            669 740653,658 1016611,232 164,485 Luzec_velky

            670 740655,611 1016611,848 163,776 Luzec_velky

            671 740647,311 1016616,346 164,712 Luzec_velky

            672 740658,452 1016612,554 163,780 Luzec_velky

            673 740667,437 1016614,491 163,771 Luzec_velky

            674 740638,966 1016617,659 160,967 Luzec_velky

            675 740650,135 1016608,644 164,178 Luzec_velky

            676 740631,973 1016615,739 160,915 Luzec_velky

            677 740626,537 1016613,963 160,942 Luzec_velky

            678 740638,169 1016612,030 165,241 Luzec_velky

            679 740640,707 1016605,235 165,180 Luzec_velky

            680 740646,971 1016608,062 164,880 Luzec_velky

            681 740644,738 1016606,444 164,459 Luzec_velky

            682 740632,270 1016609,302 165,588 Luzec_velky

            683 740626,789 1016607,363 165,880 Luzec_velky

            684 740638,880 1016604,077 164,821 Luzec_velky

            685 740639,912 1016601,384 165,169 Luzec_velky

            686 740635,696 1016601,922 165,617 Luzec_velky

            687 740647,603 1016603,619 165,110 Luzec_velky

            688 740637,223 1016603,881 165,491 Luzec_velky

            689 740620,057 1016612,008 160,939 Luzec_velky

            690 740616,797 1016609,959 160,950 Luzec_velky

            691 740622,396 1016605,302 165,883 Luzec_velky

            692 740636,026 1016600,119 165,886 Luzec_velky

            693 740639,552 1016599,388 166,111 Luzec_velky

            694 740648,206 1016600,590 166,482 Luzec_velky

            695 740618,286 1016603,447 165,836 Luzec_velky

            696 740628,715 1016598,824 165,824 Luzec_velky

            697 740613,843 1016607,677 160,921 Luzec_velky

            698 740622,018 1016597,855 165,671 Luzec_velky

            699 740616,724 1016601,973 165,736 Luzec_velky

            700 740611,145 1016604,322 161,358 Luzec_velky

            701 740609,560 1016603,789 161,383 Luzec_velky

            702 740611,340 1016601,536 162,819 Luzec_velky

            703 740611,334 1016599,260 163,910 Luzec_velky

            704 740614,185 1016598,849 165,745 Luzec_velky

            705 740610,171 1016598,519 163,890 Luzec_velky

            706 740611,141 1016598,125 163,980 Luzec_velky

            707 740613,204 1016597,239 165,827 Luzec_velky

            708 740610,721 1016598,063 163,936 Luzec_velky

            709 740599,179 1016601,418 161,333 Luzec_velky

            710 740601,340 1016596,982 163,771 Luzec_velky

            711 740613,840 1016595,881 165,667 Luzec_velky

            712 740602,316 1016596,199 164,016 Luzec_velky

            713 740611,862 1016595,817 165,562 Luzec_velky

            714 740602,551 1016593,591 165,372 Luzec_velky

            715 740790,560 1016673,674 161,873 Luzec_velky

            716 740793,237 1016662,429 161,852 Luzec_velky



Cenová příloha variace

004

SO323

Přeložka shybky odvodnění km 6,76

801 113328
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM
M3 0,000 3 270,965 3 270,965 0,000 0,00 OTSKP 2019

PP Odstranění přístupové cesty v korytě plavebního kanálu.

TS
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 

hmotami vč. uložení na skládku nebo recyklace.

802 46452 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,000 3 270,965 3 270,965 0,000 0,00 OTSKP 2019

PP
Zřízení přístupové cesty v korytě plavebního kanálu. Provedení prací bez 

nákupu materiálu.

TS
Položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení.

0,00

modré písmo - položka převzata z jiného SO či PS dané stavby Cena jen kladných položek = víceprací

červené písmo - položka nová nebo převzatá z jiné stavby Cena jen záporných položek = méněprací

černé písmo - položka z daného SO či PS kontr.

Celková cena CZK

Celková cena              

dle SoD                       

(CZK)

Cena po 

změně        

(CZK)

Rozdílová cena                    

- cena NNZ 

(CZK)

ceny dle Vysvětlení
Měrná 

jednotka

Množství 

původní

Množství po 

změně

Rozdíl 

množství             

=NNZ

Přečerpání o 

(%)

Jednotková 

cena                  

(CZK)

Název položky

Název stavby :

Číslo PS, SO :

Název PS,SO :

Poř. 

číslo 

pol.

Číslo




