Dodatek č. 1
ke Smlouvě uzavřené mezi níže uvedenými stranami na stavební práce pod názvem: 
„Oprava vodovodních rozvodů 2020“

1 Smluvní strany:
1.1 Objednatel:		Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek,   
Karla Čapka 402
IČ:				608 69 038
     DIČ:				CZ60869038, NEPLÁTCE DPH
Sídlo:			Písek, Karla Čapka 402, 397 11 
Peněžní ústav:		ČSOB Písek
Č. účtu:			212723913/0300
Zastoupený:			Ing. Jiřím Uhlíkem, ředitelem

v dalším nazýván jen „objednatel“

1.2  	Zhotovitel:		Klimaintop s.r.o.
		
IČ:      			45022925  			          		
DIČ:			CZ45022925		
Sídlo:			Písek, Nádražní 2612, 397 01			
Telefon:			777 553 722		
Peněžní ústav:		KB Písek	
Č. účtu:			361547271/0100	
Zastoupený:		Martinem Borákem
v dalším nazýván jen „zhotovitel “

Zástupci obou stran uvedeni v čl. 1.1. a 1.2. prohlašují, že jsou oprávněni dodatek ke smlouvě podepsat a k platnosti  není třeba podpisu jiné osoby. 

1.3 	Oprávnění zástupci k jednání ve věcech odborných a technických:
za objednatele: 	Pavel Zábranský 	tel: 603 813 992
			Ing. Miroslav Paul	tel.: 608 240 202; 382 214 805
za zhotovitele: 	Martin Borák		tel.:  777 553 722		     
2 Změna smlouvy:
2.1 Na základě jednacího řízení bez uveřejnění uzavírají smluvní strany dodatek ke smlouvě. V souladu s ust. § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění je přiložen písemný soupis nezbytných stavebních prací.

2.2 Cena za dodatečné stavební práce bez DPH:
Vícepráce nezahrnuté v rozpočtu: 32 790 Kč
Méněpráce  započtené v rozpočtu: 23 232 Kč
[bookmark: _GoBack]Celkový rozdíl za stavební práce bez DPH činí: 9 558 Kč.



za zhotovitele: 		      	        za objednatele:

V Písku		dne 13. 8. 2020				V Písku dne 13. 8. 2020


_________________________			___________________________
Martin Borák, jednatel společnosti   				Ing. Jiří Uhlík, ředitel školy

	Rozpis prací
	jedn.
	množství jedn.
	cena/jedn.
	celkem za položku D+M

	1.np vícepráce
	
	
	
	

	dmtž. Pozink potrubí
	m
	39,0
	56,00   
	2 184,00 Kč

	dmtž. a likvidace izolace
	m
	39,0
	25,00   
	975,00 Kč

	WC kombi
	ks
	1,0
	3 185,00   
	3 185,00 Kč

	sedátko
	ks
	1,0
	256,00   
	256,00 Kč

	připojovací hadička
	ks
	2,0
	105,00   
	210,00 Kč

	baterie nástěnná
	ks
	1,0
	1 350,00   
	1 350,00 Kč

	ventil rohový
	ks
	2,0
	160,00   
	320,00 Kč

	potrubí PPR 20
	m
	60,0
	294,00   
	17 640,00 Kč

	izolace Tubex
	m
	60,0
	42,00   
	2 520,00 Kč

	začištění prostupů
	ks
	4,0
	150,00   
	600,00 Kč

	jádrový vrt (hydranty)
	ks
	2,0
	1 150,00   
	2 300,00 Kč

	pracovní deska pro dvoudřez
	ks
	1,0
	1 250,00   
	1 250,00 Kč

	
	
	
	
	32 790,00 Kč

	Obklady - méněpráce
	
	
	
	

	ker. Obklad,penetrace ,mtž
	m2
	32,0
	726,00   
	23 232,00 Kč

	Dodatek celkem (bez DPH)
	
	
	
	9 558,00 Kč








